



**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL  
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ**

**PAD n.º 5.400/2020**

**QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO AO  
CONTRATO N.º 36/2017, CELEBRADO PELA UNIÃO,  
POR INTERMÉDIO DO TRIBUNAL REGIONAL  
ELEITORAL DO CEARÁ.**

A União, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, representado neste ato por seu Presidente, Desembargador HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO, resolve apostilar o Contrato n.º 36/2017, celebrado com a empresa CINZEL ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob o n.º 08.059.768/0001-42, consoante art. 60 da Lei n.º 8.666/93 e processo n.º 5.400/2020 TRE/CE, a fim de:

1.1 Tornar sem efeito o 95º Termo Aditivo ao Contrato;

1.2 Determinar que a base de cálculo de incidência do percentual do 3º Reajuste ao Contrato seja aferida com base no cronograma físico-financeiro contido no 75º Termo Aditivo, no valor de R\$ 31.403.606,33 (trinta e um milhões, quatrocentos e três mil, seiscentos e seis reais e trinta e três centavos), sendo o valor do reajuste de R\$ 1.362.916,51 (hum milhão, trezentos e sessenta e dois mil, novecentos e dezesseis reais e cinquenta e um centavos).

1.2.1 O percentual de reajuste aplicado foi de 4,34%, com base no Índice Nacional de Custo da Construção do Mercado – INCC-DI, acumulado no período de setembro/2018 a setembro/2019, nos termos da cláusula décima terceira do Contrato, conforme Anexo I.

1.3 Retificar o item 2.1 do 75º Termo Aditivo ao Contrato, determinando que a prorrogação contratual não repercutirá financeiramente nos custos decorrentes da administração local.

Fortaleza, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2020.

**Des. HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO**  
**Presidente do TRE/CE**  
**CONTRATANTE**

## ANEXO I

Resumo do Reajuste	Período: 15/09/2018 a 15/09/2019
Base de cálculo para o reajuste	R\$ 31.403.606,33
Percentual de reajuste (INCC-DI acumulado de set/18 a set/19)	4,34%
Valor do reajuste no período	R\$ 1.362.916,51
Valor atualizado do contrato após o reajuste, apostilas e aditivos	R\$ 61.097.397,65
Garantia a endossar	R\$ 68.145,63



**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL  
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ  
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**

**ANEXOS – 4º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 36/2017**

VALOR INICIAL	R\$ 49.979.999,95		
ADITIVOS / APOSTILAS	VALOR DO ACRÉSCIMO/ SUPRESSÃO	PERCENTUAL	VALOR DA GARANTIA A SER ENDOSSADA
1º Aditivo (Reajuste 4,28%) DOU 12/01/2018	R\$ 2.133.476,77		<b>R\$ 106.673,84</b>
2º Aditivo (Itens a Maior 1ª a 3ª Medições) DOU 24/01/2018	R\$ 47.525,86	0,0912%	<b>R\$ 2.376,29</b>
Apostila 2 (Reajuste Itens a Maior 2ª e 3ª Medições – Corrige 2ª aditivo) DOU 04/04/2018	R\$ 2.016,55	0,0039%	<b>R\$ 100,83</b>
3º Aditivo (RAE Serviços Novos) DOU 20/03/2018	R\$ 270.638,65	0,5193%	<b>R\$ 13.531,93</b>
4º Aditivo (Itens a Maior 4ª a 6ª Medições) DOU 17/05/2018	R\$ 192.696,72	0,3698%	<b>R\$ 9.634,84</b>
5º Aditivo (RAE Serviços Novos) DOU 13/07/2018	R\$ 7.058,56	0,0135%	<b>R\$ 352,93</b>
6º Aditivo (Alteração qualitativa – mudança na especificação do material das esquadrias) SEM ALTERAÇÃO DE VALOR DOU 15/05/2018	-	-	-
Apostila 3 (Ajuste da planilha das medições 4ª a 6ª – objeto do 4º aditivo) DOU 20/06/2018	<b>- R\$ 2.748,41</b>	<b>- 0,0053%</b>	<b>- R\$ 137,42</b>
7º Aditivo (Itens a Maior 7ª a 9ª Medições) DOU 02/08/2018	R\$ 70.153,51	0,1346%	<b>R\$ 3.507,68</b>
8º Aditivo (Alteração qualitativa – altera descrição do insumo) SEM ALTERAÇÃO DE VALOR DOU 10/08/2018	-	-	-
9º Aditivo (Acréscimo de itens) DOU 29/08/2018	R\$ 87.905,15	0,1687%	<b>R\$ 4.395,26</b>
10º Aditivo (Acréscimo de quantitativo de itens) DOU 29/08/2018	R\$ 1.057.486,61	2,0292%	<b>R\$ 52.874,33</b>
11º Aditivo (Alteração de escopo – Novos serviços instalações elétricas e eletrônicas) DOU 01/10/2018	R\$ 9.059,61	0,0174%	<b>R\$ 452,98</b>

<b>ADITIVOS / APOSTILAS</b>	<b>VALOR DO ACRÉSCIMO/SUPRESSÃO</b>	<b>PERCENTUAL</b>	<b>VALOR DA GARANTIA A SER ENDOSSADA</b>
12º Aditivo (Alteração de escopo – pintura de tubulações) DOU 01/10/2018	R\$ 20.778,84	0,0399%	<b>R\$ 1.038,94</b>
13º Aditivo (Alteração de escopo – infraestrutura do sistema de detecção de alarme e incêndio SDAI) DOU 01/10/2018	R\$ 233.481,23	0,4480%	<b>R\$ 11.674,06</b>
14º Aditivo (Alteração de escopo – microfones e projetor) DOU 01/10/2018	R\$ 8.417,07	0,0162%	<b>R\$ 420,85</b>
15º Aditivo (Alteração de escopo – instalações diversas) DOU 04/10/2018	R\$ 340.606,86	0,6536%	<b>R\$ 17.030,34</b>
16º Aditivo (Alteração de escopo – instalações de automação) DOU 05/10/2018	R\$ 61.396,78	0,1178%	<b>R\$ 3.069,84</b>
17º Aditivo (Alteração de escopo – Structural Glazing pele de vidro) DOU 16/10/2018	R\$ 292.068,97	0,5604%	<b>R\$ 14.603,45</b>
18º Aditivo (Acréscimo de itens a maior Medições 10ª a 12ª) DOU 05/11/2018	R\$ 336.492,33	0,6457%	<b>R\$ 16.824,62</b>
19º Aditivo (Acréscimo de itens a maior 13ª Medição) DOU 29/11/2018	R\$ 132.247,44	0,2538%	<b>R\$ 6.612,37</b>
20º Aditivo (Acréscimo de itens a maior 14ª Medição) DOU 04/12/2018	R\$ 257.926,09	0,4949%	<b>R\$ 12.896,30</b>
21º Aditivo (Acréscimo de item previsto no 3º Aditivo) DOU 14/12/2018	R\$ 7.223,91	0,0139%	<b>R\$ 361,20</b>
22º Aditivo (Acréscimo de item previsto no 9º aditivo) DOU 19/12/2018	R\$ 8.235,55	0,0158%	<b>R\$ 411,79</b>
23º Aditivo (Aditivo não aceito pela empresa - substituído no PAD 4.357/19 – 72º Aditivo)	-	-	-
24º Aditivo (Alteração de escopo – rodapé em granilite)	R\$ 22.325,41	0,0428%	<b>R\$ 1.116,27</b>
25º Aditivo (Acréscimo de itens a maior 15ª Medição)	R\$ 154.532,19	0,2965%	<b>R\$ 7.726,61</b>
26º Aditivo (Alteração de escopo – isolamento térmico)	R\$ 4.846,43	0,0093%	<b>R\$ 242,32</b>
27º Aditivo (Alteração de escopo – dutos de climatização)	R\$ 7.100,06	0,0136%	<b>R\$ 355,00</b>
28º Aditivo – Aditivo não aceito pela empresa - substituído pelo 5º Termo de Apostilamento)	-	-	-
29º Aditivo (Acréscimo de itens a maior 16ª Medição)	R\$ 54.850,66	0,1053%	<b>R\$ 2.742,53</b>
30º Aditivo (Acréscimo de itens previstos no 3º aditivo)	R\$ 9.628,18	0,0185%	<b>R\$ 481,41</b>
31º Aditivo (Acréscimo de itens a maior 17ª Medição)	R\$ 133.014,40	0,2552%	<b>R\$ 6.650,72</b>
32º Aditivo (Acréscimo de item a maior 14ª medição – argamassa polimérica)	R\$ 11.934,69	0,0229%	<b>R\$ 569,73</b>
33º Aditivo (Alteração de escopo –	R\$ 4.826,69	0,0093%	<b>R\$ 241,33</b>

<b>ADITIVOS / APOSTILAS</b>	<b>VALOR DO ACRÉSCIMO/ SUPRESSÃO</b>	<b>PERCENTUAL</b>	<b>VALOR DA GARANTIA A SER ENDOSSADA</b>
fixação da infraestrutura de CFTV e cabeamento estruturado)			
34º Aditivo (Alteração de escopo – cantoneiras boleadas)	R\$ 5.132,69	0,0098%	<b>R\$ 256,63</b>
35º Aditivo (Alteração de escopo – equipamentos dos sistemas de CFTV e de Controle de Acesso)	R\$ 88.018,99	0,1689%	<b>R\$ 4.400,95</b>
36º Aditivo (Alteração de escopo – fechamentos hidráulicos, isolamentos e conexões do sistema VRF)	R\$ 114.761,07	0,2202%	<b>R\$ 5.738,05</b>
37º Aditivo (Alteração de escopo – instalação de água gelada para climatização do Bloco Depósito)	R\$ 73.751,03	0,1415%	<b>R\$ 3.687,55</b>
38º Aditivo (Alteração de escopo – infraestrutura elétrica para bancada de urnas eletrônicas no depósito de urnas)	R\$ 3.084,84	0,0059%	<b>R\$ 154,24</b>
39º Aditivo (Acréscimo de itens a maior 18ª Medição)	R\$ 195.741,82	0,3756%	<b>R\$ 9.787,09</b>
40º Aditivo (Acréscimo de itens a maior 36º aditivo)	R\$ 74.240,29	0,1386%	<b>R\$ 3.712,01</b>
41º Aditivo (Acréscimo de itens a maior 19ª Medição)	R\$ 131.071,63	0,2447%	<b>R\$ 6.553,58</b>
42º Aditivo - Acréscimo lâmpadas tipo LED	R\$ 638.858,40	1,1926%	<b>R\$ 31.942,92</b>
43º Aditivo - Itens a Maior – 10º Aditivo	R\$ 20.461,20	0,0382%	<b>R\$ 1.023,06</b>
44º Aditivo - Itens a Maior – 20ª Medição	R\$ 54.919,24	0,1025%	<b>R\$ 2.745,96</b>
45º Aditivo - Itens a Maior – 21ª Medição	R\$ 69.143,75	0,1291%	<b>R\$ 3.457,19</b>
46º Aditivo - Alteração de Escopo – Estrutura Metálica – Sustentação do Forro	R\$ 68.066,93	0,1271%	<b>R\$ 3.403,35</b>
47º Aditivo - Acréscimo do serviço – Fita Aluminizada	R\$ 37.916,72	0,0708%	<b>R\$ 1.895,84</b>
48º Aditivo - Alteração projeto paisagístico	R\$ 2.132,70	0,0040%	<b>R\$ 106,64</b>
49º Aditivo - Capela Ecumênica	R\$ 1.204,87	0,0022%	<b>R\$ 60,24</b>
50º Aditivo - Instalação de Monotrilha	R\$ 208.036,81	0,3883%	<b>R\$ 10.401,84</b>
51º Aditivo - Alteração Qualitativa – Mudança de critério de Pagamento	-	-	-
52º Aditivo - Alteração de Escopo – Estrutura Metálica – Sustentação de Portas de Vidro	R\$ 35.036,57	0,0654%	<b>R\$ 1.751,83</b>
53º Aditivo - Alteração de Escopo – Inclusão de luminárias do sistema de iluminação do projeto de ambientação	R\$ 10.580,67	0,0198%	<b>R\$ 529,03</b>
54º Aditivo - Itens a Maior – 22ª Medição	R\$ 71.879,54	0,1342%	<b>R\$ 3.593,98</b>
55º Aditivo – Itens a Maior – 15º Aditivo	R\$ 153.224,00	0,2860%	<b>R\$ 4.946,68</b>
55º Aditivo – Itens a Menor - 15º Aditivo	<b>- R\$ 54.290,50</b>	<b>- 0,1013%</b>	
56º Aditivo – Altera o item 2.1 do 43º Aditivo	-	-	-
57º Aditivo – Itens a Maior – 23ª Medição	R\$ 191.061,91	0,3567%	<b>R\$ 9.553,10</b>
58º Aditivo - Itens a Maior – 24ª Medição	R\$ 107.167,11	0,2000%	<b>R\$ 5.358,36</b>
59º Aditivo - Prorrogação de prazo até 20/6/2020	-	-	-
60º Aditivo - Itens a maior - 25ª Medição	R\$ 116.891,83	0,2182%	<b>R\$ 5.844,59</b>
61º Aditivo - Supressão de serviços não	<b>- R\$ 2.265.202,02</b>	<b>- 4,2285%</b>	<b>-R\$ 113.260,10</b>

ADITIVOS / APOSTILAS	VALOR DO ACRÉSCIMO/ SUPRESSÃO	PERCENTUAL	VALOR DA GARANTIA A SER ENDOSSADA
executados			
62º Aditivo - Alteração de Escopo – Inclusão da infraestrutura para o Data Center e salas auxiliares	R\$ 224.581,31	0,4192%	<b>R\$ 11.229,07</b>
63º Aditivo - Itens a Maior – 26ª Medição	R\$ 60.061,77	0,1121%	<b>R\$ 3.003,09</b>
64º Aditivo - Alteração de Escopo – Inclusão de revestimento para o Projeto de Ambientação.	R\$ 40.650,51	0,0759%	<b>R\$ 2.034,03</b>
65º Aditivo - Alteração de Escopo – Inclusão de canaletas.	R\$ 8.118,30	0,0152%	<b>R\$ 405,92</b>
66º Aditivo - Acréscimo de serviço – Alteração no layout da sala da SAMED	R\$ 2.876,14	0,0054%	<b>R\$ 143,81</b>
67º Aditivo - Itens a Maior – 27ª Medição	R\$ 48.263,78	0,0901%	<b>R\$ 2.413,19</b>
68º Aditivo - Alteração de Escopo – Ferragens para divisórias de concreto	R\$ 12.213,67	0,0228%	<b>R\$ 610,68</b>
69º Aditivo – Acréscimo – Retificação do 61º Aditivo	R\$ 22.189,45	0,0414%	<b>R\$ 1.109,47</b>
70º Aditivo - Alteração de Escopo – Serviços extras de drenagem do nível do lençol freático	R\$ 507.762,49	0,9478%	<b>R\$ 25.388,12</b>
71º Aditivo - Itens a Maior – 28ª Medição	R\$ 54.221,56	0,1012%	<b>R\$ 2.711,08</b>
72º Aditivo - Alteração de Escopo – Estrutura Metálica – Coberta Lateral – Depósito	R\$ 13.741,02	0,0257%	<b>R\$ 687,05</b>
73º Aditivo - Alteração de Escopo – Serviços extras para Estação de Tratamento de Esgoto	R\$ 5.184,84	0,0097%	<b>R\$ 259,24</b>
74º Aditivo - Alteração de Escopo – Portões de Inox com barras intermediárias	R\$ 6.677,80	0,125%	<b>R\$ 333,89</b>
75º Aditivo - Prorrogação do prazo de execução por 4 (quatro) meses	-	-	-
76º Aditivo - Alteração de Escopo – Serviços extras ETE II	R\$ 15.200,73	0,0284%	<b>R\$ 760,04</b>
77º Aditivo - Itens a Maior – 28ª Medição	R\$ 79.385,71	0,1482%	<b>R\$ 3.969,29</b>
78º Aditivo - Alteração de Escopo – Aquisição de reserva técnica de revestimento	R\$ 42.850,53	0,0800%	<b>R\$ 2.142,53</b>
79º Aditivo - Alteração de Escopo – Acréscimos e supressões - Fechamentos hidráulicos Rede de Água Gelada	R\$ 69.955,62 R\$ 33.523,92	0,1306% 0,0626%	<b>R\$ 1.821,59</b>
80º Aditivo - Itens a Maior – 30ª Medição	R\$ 92.112,05	0,1719%	<b>R\$ 4.605,60</b>
81º Aditivo - Itens a Maior – 31ª Medição	R\$ 108.584,01	0,2027%	<b>R\$ 5.429,20</b>
82º Aditivo – Alteração de Escopo – Supressão de árvores	R\$ 12.802,75	0,0239%	<b>R\$ 640,14</b>
83º Aditivo – Prorrogação do prazo de vigência até 31/12/020	-	-	-
84º Aditivo – Suspensão do Contrato	-	-	-
85º Aditivo – Alteração de Escopo – Grelha metálica	R\$ 40.467,18	0,0755%	R\$ 2.023,36
86º Aditivo - Itens a Maior – 32ª Medição	R\$ 58.709,46	0,1096%	R\$ 2.935,47
87º Aditivo - Itens a Maior – 70º Aditivo	R\$ 43.759,06	0,0817%	R\$ 2.187,95
88º Aditivo - Itens a Maior – 65º Aditivo	R\$ 2.911,23	0,0054%	R\$ 145,56
89º Aditivo – Acréscimo de postos de vigilância	R\$ 35.738,34	0,0667%	R\$ 1.786,92
90º Aditivo - Itens a Maior Complementar – 27ª Medição	R\$ 11.245,10	0,0210%	R\$ 562,26

ADITIVOS / APOSTILAS	VALOR DO ACRÉSCIMO/ SUPRESSÃO	PERCENTUAL	VALOR DA GARANTIA A SER ENDOSSADA
91º Aditivo - Itens a Maior Complementar – 29ª Medição	R\$ 441,77	0,0008%	R\$ 22,09
92º Aditivo - Itens a Maior Complementar – 26ª Medição	R\$ 7.673,17	0,0143%	R\$ 383,66
93º Aditivo – Alteração de Escopo – Automação geral	R\$ 246.772,88	0,4607%	R\$ 12.338,64
94º Aditivo – Alteração de Escopo – Louça sanitária	R\$ 31.051,80	0,0580%	R\$ 1.552,59
95º Aditivo – REAJUSTE de 4,3457% do saldo do valor do contrato – INCC-DI acumulado de set/18 a set/19 (a partir de 15/09/2019) <b>TORNADO SEM EFEITO por meio do 4º Termo de Apostilamento</b>	R\$ 430.356,67	-	R\$ 21.517,83
96º Aditivo – Acréscimo de postos de vigilância	R\$ 35.738,34	0,0667%	R\$ 1.786,92
97º Aditivo - Itens a Maior – 15º Aditivo	R\$ 3.306,60	0,0062%	R\$ 165,33
98º Aditivo - Itens a Maior – 33ª Medição	R\$ 23.284,73	0,0435%	R\$ 1.164,24
99º Aditivo - Itens a Maior – 55º Aditivo	R\$ 12.712,14	0,0237%	R\$ 635,61
100º Aditivo - Itens a Maior – 70º Aditivo	R\$ 140.469,76	0,2622%	R\$ 7.023,49
101º Aditivo – Alteração de Escopo – Passarela em estrutura metálica	R\$ 53.677,20	0,1002%	R\$ 2.683,86
102º Aditivo – Alteração de Escopo – Serviços de limpeza do bosque	R\$ 18.963,55	0,0354%	R\$ 948,18
103º Aditivo - Itens a Maior – 34ª Medição	R\$ 6.586,61	0,0123%	R\$ 329,33
4ª Apostila – 3º REAJUSTE de 4,34% com base no cronograma físico-financeiro previsto no 75º Aditivo – INCC-DI acumulado de set/18 a set/19 (a partir de 15/9/2019)	R\$ 1.362.916,51	-	R\$ 68.145,83
5ª Apostila – 2º REAJUSTE de 3,91% do saldo do valor do contrato – INCC-DI acumulado de set/17 a set/18 (a partir de 15/09/2018)	R\$ 1.456.936,40	-	R\$ 72.846,82
<b>VALOR ALTERADO DO CONTRATO</b>	<b>R\$ 61.097.397,65</b>		
<b>PERCENTUAL ACUMULADO DE ACRÉSCIMO</b>		<b>16,1298%</b>	
<b>PERCENTUAL ACUMULADO DE SUPRESSÃO</b>		<b>4,3977%</b>	

Fonte: Seção de Contratos