




PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO CEARÁ
PUBLICADO NO DIÁRIO DE
JUSTIÇA ELETRÔNICO N.º 008
DATA: 13/01/2020

Processo PAD n.º 12.322/2019

79.º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º
36/2017 QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO,
ATRAVÉS DO TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO CEARÁ, E A EMPRESA
CINZEL ENGENHARIA LTDA.

A União, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, localizado na Rua Jaime Benévolo, n.º 21, Centro, em Fortaleza/CE, inscrito no CNPJ (MF) sob o n.º 06.026.531/0001-30, representado neste ato por seu Presidente Desembargador HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO, e a empresa CINZEL ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob o n.º 08.059.768/0001-42, estabelecida na Rua São Miguel, n.º 1.080, Afogados, CEP 50850-000, Telefone: (81) 2102-1133, Fax: (81) 2102-1123 e 2102-1121, em Recife/PE, sendo seus representantes: ARTUR DA SILVA VALENTE, Diretor Superintendente, Engenheiro Civil, brasileiro, portador da Cédula de Identidade n.º 912.938 SSP/PE, e CPF n.º 079.901.624-15, residente e domiciliado na Av. Beira Rio, n.º 302, Apto. 1301 – Ilha do Retiro, CEP: 50.450-400, em Recife/PE; e CARLOS MANUEL TAVARES D'OLIVEIRA, Diretor Comercial, Economista, brasileiro, portador da Cédula de Identidade n.º 598.072 SSP/PE, e do CPF n.º 000.706.104-87, residente e domiciliado na Rua Antônio Lumack do Monte, n.º 203 – Apto. 1303 – Imperial Suíte, Boa Viagem, CEP: 51020-350, em Recife/PE, resolvem celebrar o presente ADITIVO AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DA SEGUNDA PARCELA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO TRE/CE, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO

1.1. Fundamenta-se este termo aditivo no art. 65, inciso I, e §1º, da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, c/c cláusula décima segunda do Contrato n.º 36/2017 e na decisão contida no Processo PAD n.º 12.322/2019.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1 Este termo visa à:

- a) inclusão de itens para fechamentos hidráulicos dos equipamentos de climatização.
- b) supressão dos itens 14.400 a 14.403 da planilha do 36º Aditivo e itens 14.430, 14.431 e 14.434 da planilha do 37º Aditivo.

A alteração presente importa em um acréscimo de R\$ 69.655,62 (sessenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e dois centavos) e em uma supressão de R\$ 33.523,92 (trinta e três mil, quinhentos e vinte e três reais e noventa e dois centavos), correspondente aos percentuais aproximados de 0,1306% e 0,0626%, respectivamente, do valor inicial atualizado do contrato.

2.2 O presente termo aditivo alterará o valor do Contrato conforme planilhas orçamentárias em anexo, que passarão a integrar o termo contratual.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA GARANTIA COMPLEMENTAR


3.1. A CONTRATADA fica obrigada a apresentar garantia complementar, a fim de manter a garantia prestada em total correspondente ao percentual de 5% do valor atualizado do Contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

4.1. Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições contratuais.

E por estar justo e fundamentado, depois de lido e achado conforme, foi o presente aditivo lavrado em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

Fortaleza/CE, 08 de JANEIRO de 2020.


Des. HAROLD CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO
Presidente do TRE/CE
CONTRATANTE

TERMO ADITIVO 36 – FECHAMENTOS HIDRÁULICOS (SUPRESSÃO)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
14	DIVERSOS				R\$ 21.085,10
14.400	FECHAMENTO HIDRÁULICO DE BAC DE 4"	UND	3,00	2.180,66	6.541,98
14.401	FECHAMENTO HIDRÁULICO DE FANCOIL DE 2"	UND	6,00	941,20	5.647,20
14.402	FECHAMENTO HIDRÁULICO DE FANCOLETE DE 1"	UND	4,00	468,46	1.873,84
14.403	FECHAMENTO HIDRÁULICO DE FANCOLETE DE 3/4"	UND	16,00	438,88	7.022,08
				TOTAL	R\$ 21.085,10

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 30/12/2019 10:46:46
Por: GLADSTONE FACANHA BARBOSA LIMA

TRE

37º TERMO ADITIVO – REDE DE ÁGUA GELADA (SUPRESSÃO)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
14	CLIMATIZAÇÃO				R\$ 12.438,82
14.430	FECHAMENTO HIDRÁULICO DOS CHILLERS 4"	UNID.	2,00	2.145,47	4.290,94
14.431	FECHAMENTO HIDRÁULICO DAS TORRES DE RESFRIAMENTO 4"	UNID.	2,00	1.998,42	3.996,84
14.434	FECHAMENTO HIDRÁULICO DO TANQUE ESTÁTICO	UNID.	1,00	4.151,04	4.151,04
TOTAL					R\$ 12.438,82



Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 30/12/2019 10:47:12
Por: GLADSTONE FACANHA BARBOSA LIMA

TRE

RAE 43 - FECHAMENTOS HIDRÁULICOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
14	CLIMATIZAÇÃO				R\$ 69.655,62
14.43.01	AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO EM MOL 25 A 40KG	UND	28,00	166,61	4.665,08
14.43.02	AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO EM MOL 80 A 100KG	UND	4,00	181,15	724,60
14.43.03	BUCHA DE REDUÇÃO DE AÇO GALVANIZADO 3/4" X 1/2"	UND	19,00	10,23	194,37
14.43.04	BUCHA DE REDUÇÃO DE AÇO GALVANIZADO 1" X 1/2"	UND	3,00	9,89	29,67
14.43.05	BUCHA DE REDUÇÃO DE AÇO GALVANIZADO 2" X 1"	UND	3,00	28,97	86,91
14.43.06	CHAVE DE FLUXO DE 4"	UND	3,00	591,00	1.773,00
14.43.08	FLANGE AVULSO DN 100	UND	53,00	93,54	4.957,62
14.43.09	JUNTA DE EXPANSÃO DE BORRACHA FLANGEADA DE 4"	UND	8,00	322,69	2.581,52
14.43.10	LUVA DE FERRO GALVANIZADO DE 1/2"	UND	12,00	10,13	121,56
14.43.11	LUVA DE REDUÇÃO FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" X 1"	UND	1,00	31,47	31,47
14.43.12	LUVA DE REDUÇÃO FERRO GALVANIZADO DE 2" X 1 1/2"	UND	1,00	38,21	38,21
14.43.13	LUVA DE UNIÃO DE FERRO GALVANIZADO 1/2"	UND	1,00	60,15	60,15
14.43.14	MANÔMETRO ESCALA 10KGF/CM2, CAIXA E ANEL, EM AÇO ESTAMPADO 1020, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPOXI PRETO, DN=100M, CONEXÃO DE 1/2"	UND	9,00	153,07	1.377,63
14.43.15	MANUVACUÔMETRO	UND	3,00	113,40	340,20
14.43.16	PARAFUSO PARA FLANGE MECÂNICA DN 16 X 80	UND	318,00	7,50	2.385,00
14.43.17	POÇO/HASTE PARA TERMÔMETRO EM LATÃO ROSCADO 1/2"	UND	6,00	41,56	249,36
14.43.18	PRESSOSTATO	UND	3,00	251,33	753,99
14.43.19	REDUÇÃO CONCÊNTRICA 2 X 1/2"	UND	12,00	31,42	377,04
14.43.20	REDUÇÃO CONCÊNTRICA 4" X 2"	UND	12,00	59,03	708,36
14.43.21	REGISTRO DE ESFERA COM BORBOLETA 1/2"	UND	1,00	61,34	61,34
14.43.22	REGISTRO FECHO RÁPIDO 1/2" ROSCA INTERNA/EXTERNA	UND	38,00	37,57	1.427,66
14.43.23	REGISTRO FECHO RÁPIDO 2"	UND	6,00	142,13	852,78
14.43.24	RUBINETE COM VÁLVULA DE ESFERA DE 1/2"	UND	54,00	96,33	5.201,82
14.43.25	TERMOHIGRÓGRAFO	UND	3,00	708,89	2.126,67
14.43.26	TÊ DE AÇO GALVANIZADO DE 2"	UND	1,00	55,29	55,29
14.43.27	TÊ DE AÇO GALVANIZADO DE 1/2"	UND	22,00	23,01	506,22
14.43.28	TÊ DE AÇO GALVANIZADO DE 4"	UND	18,00	194,25	3.496,50
14.43.29	TÊ COM RUBINETE E SIFÃO	UND	6,00	88,15	528,90
14.43.30	TÊ DE REDUÇÃO DE AÇO CARBONO DE 4" X 2"	UND	1,00	199,30	199,30
14.43.31	TERMÔMETRO TIPO INDUSTRIAL STANDART COM ROSCA EM LATÃO	UND	22,00	190,08	4.181,76
14.43.32	UNIÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ASSENTO PLANO DE 1/2"	UND	19,00	29,21	554,99
14.43.34	VÁLVULA CONTROLADORA DE FLUXO TOUR & ANDERSON DE 2"	UND	1,00	640,68	640,68
14.43.35	VÁLVULA DE 2 VIAS PROPORCIONAL + ATUADOR + TRAFO + TERMOSTATO, DIAM. 1/2"	UND	19,00	1.039,53	19.751,07
14.43.36	VÁLVULA DE 2 VIAS PROPORCIONAL + ATUADOR + TRAFO + TERMOSTATO, DIAM. 2"	UND	1,00	1.834,64	1.834,64
14.43.37	VÁLVULA DE BLOQUEIO DE ESFERA DE 4"	UND	1,00	569,04	569,04
14.43.38	VÁLVULA DE SEGURANÇA DSV 25-6 DGH REF.: 536 3060 IMI HIDRONYCS OU SIMILAR	UND	1,00	2.216,49	2.216,49
14.43.39	VÁLVULA DE SERVIÇO DLV 20TA HIDRONYCS REF. 535 1434 IMI PNEUMATEX OU SIMILAR	UND	1,00	414,25	414,25
14.43.40	VÁLVULA ESFERA 1/2"	UND	6,00	43,18	259,08
14.43.41	VÁLVULA GLOBO 4"	UND	5,00	664,28	3.321,40
				TOTAL	R\$ 69.655,62



**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**

ANEXOS - 79º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 36/2017

VALOR INICIAL	R\$ 49.979.999,95		
ADITIVOS / APOSTILAS	VALOR DO ACRÉSCIMO/ SUPRESSÃO	PERCENTUAL	VALOR DA GARANTIA A SER ENDOSSADA
1º Aditivo (Reajuste 4,28%) DOU 12/01/2018	R\$ 2.133.476,77		R\$ 106.673,84
2º Aditivo (Itens a Maior 1ª a 3ª Medições) DOU 24/01/2018	R\$ 47.525,86	0,0912%	R\$ 2.376,29
Apostila 2 (Reajuste Itens a Maior 2ª e 3ª Medições – Corrige 2º aditivo) DOU 04/04/2018	R\$ 2.016,55	0,0039%	R\$ 100,83
3º Aditivo (RAE Serviços Novos) DOU 20/03/2018	R\$ 270.638,65	0,5193%	R\$ 13.531,93
4º Aditivo (Itens a Maior 4ª a 6ª Medições) DOU 17/05/2018	R\$ 192.696,72	0,3698%	R\$ 9.634,84
5º Aditivo (RAE Serviços Novos) DOU 13/07/2018	R\$ 7.058,56	0,0135%	R\$ 352,93
6º Aditivo (Alteração qualitativa – mudança na especificação do material das esquadrias) SEM ALTERAÇÃO DE VALOR DOU 15/05/2018			
Apostila 3 (Ajuste da planilha das medições 4ª a 6ª – objeto do 4º aditivo) DOU 20/06/2018	- R\$ 2.748,41	- 0,0053%	- R\$ 137,42
7º Aditivo (Itens a Maior 7ª a 9ª Medições) DOU 02/08/2018	R\$ 70.153,51	0,1346%	R\$ 3.507,68
8º Aditivo (Alteração qualitativa – altera descrição do insumo) SEM ALTERAÇÃO DE VALOR DOU 10/08/2018			
9º Aditivo (Acréscimo de itens) DOU 29/08/2018	R\$ 87.905,15	0,1687%	R\$ 4.395,26
10º Aditivo (Acréscimo de quantitativo de itens) DOU 29/08/2018	R\$ 1.057.486,61	2,0292%	R\$ 52.874,33
11º Aditivo (Alteração de escopo – Novos serviços instalações elétricas e eletrônicas) DOU 01/10/2018	R\$ 9.059,61	0,0174%	R\$ 452,98

ADITIVOS / APOSTILAS	VALOR DO ACRÉSCIMO/ SUPRESSÃO	PERCENTUAL	VALOR DA GARANTIA A SER ENDOSSADA
12º Aditivo (Alteração de escopo – pintura de tubulações) DOU 01/10/2018	R\$ 20.778,84	0,0399%	R\$ 1.038,94
13º Aditivo (Alteração de escopo – infraestrutura do sistema de detecção de alarme e incêndio SDAI) DOU 01/10/2018	R\$ 233.481,23	0,4480%	R\$ 11.674,06
14º Aditivo (Alteração de escopo – microfones e projetor) DOU 01/10/2018	R\$ 8.417,07	0,0162%	R\$ 420,85
15º Aditivo (Alteração de escopo – instalações diversas) DOU 04/10/2018	R\$ 340.606,86	0,6536%	R\$ 17.030,34
16º Aditivo (Alteração de escopo – instalações de automação) DOU 05/10/2018	R\$ 61.396,78	0,1178%	R\$ 3.069,84
17º Aditivo (Alteração de escopo – Structural Glazing pele de vidro) DOU 16/10/2018	R\$ 292.068,97	0,5604%	R\$ 14.603,45
18º Aditivo (Acréscimo de itens a maior Medições 10ª a 12ª) DOU 05/11/2018	R\$ 336.492,33	0,6457%	R\$ 16.824,62
19º Aditivo (Acréscimo de itens a maior 13ª Medição) DOU 29/11/2018	R\$ 132.247,44	0,2538%	R\$ 6.612,37
20º Aditivo (Acréscimo de itens a maior 14ª Medição) DOU 04/12/2018	R\$ 257.926,09	0,4949%	R\$ 12.896,30
21º Aditivo (Acréscimo de item previsto no 3º Aditivo) DOU 14/12/2018	R\$ 7.223,91	0,0139%	R\$ 361,20
22º Aditivo (Acréscimo de item previsto no 9º aditivo) DOU 19/12/2018	R\$ 8.235,55	0,0158%	R\$ 411,79
23º Aditivo (Aditivo não assinado - Substituído no PAD 4.357/19 – 72º Aditivo)	R\$ 3.269,44	0,0063%	R\$ 163,47
24º Aditivo (Alteração de escopo – rodapé em granilite)	R\$ 22.325,41	0,0428%	R\$ 1.116,27
25º Aditivo (Acréscimo de itens a maior 15ª Medição)	R\$ 154.532,19	0,2965%	R\$ 7.726,61
26º Aditivo (Alteração de escopo – isolamento térmico)	R\$ 4.846,43	0,0093%	R\$ 242,32
27º Aditivo (Alteração de escopo – dutos de climatização)	R\$ 7.100,06	0,0136%	R\$ 355,00
28º Aditivo – REAJUSTE de 3,91% do saldo do valor do contrato – INCC-DI acumulado de set/17 a set/18 (a partir de 15/09/2018)	R\$ 1.456.936,40		R\$ 72.846,82

ADITIVOS / APOSTILAS	VALOR DO ACRÉSCIMO/ SUPRESSÃO	PERCENTUAL	VALOR DA GARANTIA A SER ENDOSSADA
29º Aditivo (Acréscimo de itens a maior 16ª Medição)	R\$ 54.850,66	0,1053%	R\$ 2.742,53
30º Aditivo (Acréscimo de itens previstos no 3º aditivo)	R\$ 9.628,18	0,0185%	R\$ 481,41
31º Aditivo (Acréscimo de itens a maior 17ª Medição)	R\$ 133.014,40	0,2552%	R\$ 6.650,72
32º Aditivo (Acréscimo de item a maior 14ª medição – argamassa polimérica)	R\$ 11.934,69	0,0229%	R\$ 569,73
33º Aditivo (Alteração de escopo – fixação da infraestrutura de CFTV e cabeamento estruturado)	R\$ 4.826,69	0,0093%	R\$ 241,33
34º Aditivo (Alteração de escopo – cantoneiras boleadas)	R\$ 5.132,69	0,0098%	R\$ 256,63
35º Aditivo (Alteração de escopo – equipamentos dos sistemas de CFTV e de Controle de Acesso)	R\$ 88.018,99	0,1689%	R\$ 4.400,95
36º Aditivo (Alteração de escopo – fechamentos hidráulicos, isolamentos e conexões do sistema VRF)	R\$ 114.761,07	0,2202%	R\$ 5.738,05
37º Aditivo (Alteração de escopo – instalação de água gelada para climatização do Bloco Depósito)	R\$ 73.751,03	0,1415%	R\$ 3.687,55
38º Aditivo (Alteração de escopo – infraestrutura elétrica para bancada de urnas eletrônicas no depósito de urnas)	R\$ 3.084,84	0,0059%	R\$ 154,24
39º Aditivo (Acréscimo de itens a maior 18ª Medição)	R\$ 195.741,82	0,3756%	R\$ 9.787,09
40º Aditivo (Acréscimo de itens a maior 36º aditivo)	R\$ 74.240,29	0,1386%	R\$ 3.712,01
41º Aditivo (Acréscimo de itens a maior 19ª Medição)	R\$ 131.071,63	0,2447%	R\$ 6.553,58
42º Aditivo - Acréscimo lâmpadas tipo LED	R\$ 638.858,40	1,1926%	R\$ 31.942,92
43º Aditivo - Itens a Maior – 10º Aditivo	R\$ 20.461,20	0,0382%	R\$ 1.023,06
44º Aditivo - Itens a Maior – 20ª Medição	R\$ 54.919,24	0,1025%	R\$ 2.745,96
45º Aditivo - Itens a Maior – 21ª Medição	R\$ 69.143,75	0,1291%	R\$ 3.457,19
46º Aditivo - Alteração de Escopo – Estrutura Metálica – Sustentação do Forro	R\$ 68.066,93	0,1271%	R\$ 3.403,35
47º Aditivo - Acréscimo do serviço – Fita Aluminizada	R\$ 37.916,72	0,0708%	R\$ 1.895,84
48º Aditivo - Alteração projeto paisagístico	R\$ 2.132,70	0,0040%	R\$ 106,64
49º Aditivo - Capela Ecumênica	R\$ 1.204,87	0,0022%	R\$ 60,24
50º Aditivo - Instalação de Monotrilha	R\$ 208.036,81	0,3883%	R\$ 10.401,84

ADITIVOS / APOSTILAS	VALOR DO ACRÉSCIMO/ SUPRESSÃO	PERCENTUAL	VALOR DA GARANTIA A SER ENDOSSADA
51º Aditivo - Alteração Qualitativa – Mudança de critério de Pagamento	-	-	-
52º Aditivo - Alteração de Escopo – Estrutura Metálica – Sustentação de Portas de Vidro	R\$ 35.036,57	0,0654%	R\$ 1.751,83
53º Aditivo - Alteração de Escopo – Inclusão de luminárias do sistema de iluminação do projeto de ambientação	R\$ 10.580,67	0,0198%	R\$ 529,03
54º Aditivo - Itens a Maior – 22ª Medição	R\$ 71.879,54	0,1342%	R\$ 3.593,98
55º Aditivo – Itens a Maior – 15º Aditivo	R\$ 153.224,00	0,2860%	R\$ 4.946,68
55º Aditivo – Itens a Menor - 15º Aditivo	- R\$ 54.290,50	- 0,1013%	
56º Aditivo – Altera o item 2.1 do 43º Aditivo	-	-	-
57º Aditivo – Itens a Maior – 23ª Medição	R\$ 191.061,91	0,3567%	R\$ 9.553,10
58º Aditivo - Itens a Maior – 24ª Medição	R\$ 107.167,11	0,2000%	R\$ 5.358,36
59º Aditivo - Prorrogação de prazo até 20/6/2020			
60º Aditivo - Itens a maior - 25ª Medição	R\$ 116.891,83	0,2182%	R\$ 5.844,59
61º Aditivo - Supressão de serviços não executados	- R\$ 2.265.202,02	- 4,2285%	-R\$ 113.260,10
62º Aditivo - Alteração de Escopo – Inclusão da infraestrutura para o Data Center e salas auxiliares	R\$ 224.581,31	0,4192%	R\$ 11.229,07
63º Aditivo - Itens a Maior – 26ª Medição	R\$ 60.061,77	0,1121%	R\$ 3.003,09
64º Aditivo - Alteração de Escopo – Inclusão de revestimento para o Projeto de Ambientação.	R\$ 40.650,51	0,0759%	R\$ 2.034,03
65º Aditivo - Alteração de Escopo – Inclusão de canaletas.	R\$ 8.118,30	0,0152%	R\$ 405,92
66º Aditivo - Acréscimo de serviço – Alteração no layout da sala da SAMED	R\$ 2.876,14	0,0054%	R\$ 143,81
67º Aditivo - Itens a Maior – 27ª Medição	R\$ 48.263,78	0,0901%	R\$ 2.413,19
68º Aditivo - Alteração de Escopo – Ferragens para divisórias de concreto	R\$ 12.213,67	0,0228%	R\$ 610,68
69º Aditivo – Acréscimo – Retificação do 61º Aditivo	R\$ 22.189,45	0,0414%	R\$ 1.109,47
70º Aditivo - Alteração de Escopo – Serviços extras de drenagem do nível do lençol freático	R\$ 507.762,49	0,9478%	R\$ 25.388,12

ADITIVOS / APOSTILAS	VALOR DO ACRÉSCIMO/ SUPRESSÃO	PERCENTUAL	VALOR DA GARANTIA A SER ENDOSSADA
71º Aditivo - Itens a Maior – 28ª Medição	R\$ 54.221,56	0,1012%	R\$ 2.711,08
72º Aditivo - Aditivo - Alteração de Escopo – Estrutura Metálica – Coberta Lateral – Depósito	R\$ 13.741,02	0,0257%	R\$ 687,05
73º Aditivo - Alteração de Escopo – Serviços extras para Estação de Tratamento de Esgoto	R\$ 5.184,84	0,0097%	R\$ 259,24
74º Aditivo - Alteração de Escopo – Portões de Inox com barras intermediárias	R\$ 6.677,80	0,125%	R\$ 333,89
75º Aditivo - Prorrogação do prazo de execução por 4 (quatro) meses	-	-	-
76º Aditivo - Alteração de Escopo – Serviços extras ETE II	R\$ 15.200,73	0,0284	R\$ 760,04
77º Aditivo - Itens a Maior – 28ª Medição	R\$ 79.385,71	0,1482%	R\$ 3.969,29
78º Aditivo - Alteração de Escopo – Aquisição de reserva técnica de revestimento	R\$ 42.850,53	0,0800%	R\$ 2.142,53
79º Aditivo - Alteração de Escopo – Acréscimos e supressões - Fechamentos hidráulicos Rede de Água Gelada			
79º Acréscimo	R\$ 69.955,62	0,1306%	R\$ 1.821,59
79º Supressão	R\$ 33.523,92	0,0626%	
VALOR ALTERADO DO CONTRATO	R\$ 58.747.473,41		
VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO	R\$ 53.570.413,12		
PERCENTUAL ACUMULADO DE ACRÉSCIMO		14,2874%	
PERCENTUAL ACUMULADO DE SUPRESSÃO		4,3977%	

Fonte: Seção de Contratos