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A Unido, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral do Ceara, localizado na Rua Jaime
Benévolo, n.° 21, Centro, em Fortaleza/CE, inscrito no CNPJ (MF) sob o n.°
06.026.531/0001-30, representado neste ato por seu Presidente Desembargador HAROLDO
CORREIA DE OLIVEIRA MAXIMO, e a empresa CINZEL ENGENHARIA LTDA, inscrita no
CNPJ (MF) sob o n.° 08.059.768/0001-42, estabelecida na Rua Sao Miguel, n° 1.080,
Afogados, CEP 50850-000, Telefone: (81) 2102-1133, Fax: (81) 2102-1123 e 2102-1121, em
Recife/PE, sendo seus representantes: ARTUR DA SILVA VALENTE, Diretor
Superintendente, Engenheiro Civil, brasileiro, portador da Cédula de Identidade n.°© 912.938
SSP/PE, e CPF n.° 079.901.624-15, residente e domiciliado na Av. Beira Rio, n® 302, Apto.
1301 — llha do Retiro, CEP: 50.450-400, em Recife/PE; e CARLOS MANUEL TAVARES
D'OLIVEIRA, Diretor Comercial, Economista, brasileiro, portador da Cédula de Identidade n.°
598.072 SSP/PE, e do CPF n.° 000.706.104-87, residente e domiciliado na Rua Antonio
Lumack do Monte, n° 203 — Apto. 1303 — Imperial Suite, Boa Viagem, CEP: 51020-350, em
Recife/PE, resolvem celebrar o presente ADITIVO AO CONTRATO DE EXECUCAO DA
SEGUNDA PARCELA DA OBRA DE CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DO TRE/CE,
mediante as seguintes clausulas e condicoes:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO FUNDAMENTO

1.1. Fundamenta-se este termo aditivo no art. 65, inciso | e 81° da Lei n°
8.666/93 e suas alteracdes, c/c clausula décima segunda do Contrato n.° 36/2017 e na
decisdo contida no Processo PAD n.° 2.584/2019.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1. Este termo visa ao acréscimo no quantitativo do item 5.1 — Argamassa
Polimérica, constante na planilha de acompanhamento da 14° Medigdo de servicos da
segunda parcela da obra de construcéo da nova sede do TRE/CE. O total de acréscimo
importa na quantia de R$ 11.934,69 (onze mil, novecentos e trinta e quatro reais e sessenta
e nove centavos), correspondente ao percentual aproximado de 0,0229% do valor inicial
atualizado do contratado.

2.2. O presente termo aditive alterard o valor do Contrato conforme planilhas
orcamentarias em anexo, que passardo a integrar o termo contratual.
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CLAUSULA TERCEIRA ~ DA GARANTIA COMPLEMENTAR

3.1. ACONTRATADA fica obrigada a apresentar garantia complementar, a fim de

manter a garantia prestada em total correspondente ao percentual de 5% do valor atualizado
do Contrato.

CLAUSULA QUARTA - DAS DISPOSICOES GERAIS
4.1. Permanecem inalteradas as demais clausulas e condi¢cOes contratuais.

E por estar justo e fundamentado, depois de lido e achado conforme, foi o
presente aditivo lavrado em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

Fortaleza/CE, ©RQ de  ABRi| de 20109.

Presidentie do TRE/IC
_ CONTRATANTE
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ANEXOS - 32° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 36/2017

VALOR INICIAL

ADITIVOS | APOSTILAS

1° Aditivo (Reajuste 4,28%)
DOU 12/01/2018

2° Aditivo (Eens griMaior 1" a 3*"

Medi¢des) DOU 24/01/2018
Apostila 2 (Reajuste ltens a Maior 27 e

32 Medigdes — Corrige 2" aditivo)
DOU 04/04/2018

| 3° Aditivo (RAE Servigos Novos)
DOU 20/03/2018

' 5° Aditivo (RAE Servigos Novos)
DOU 13/07/2018

60

Aditivo (Alteragdo qualitativa
mudanca na especificacdo do material
das esquadrias)

SEM ALTERAGAO DE VALOR
DOU 15/05/2018

Apostila 3 (Ajuste da planilha das
| medicdes 4* a 6° — objeto do 4° aditivo)
DOU 20/06/2018

7°7Aditivo (Itens a Maior 7* a 9°
Medicdes)
DOU 02/08/2018

8° Aditivo (Alteragdo qualitativa — altera
descrigao do insumo)

SEM ALTERAGCAO DE VALOR
DOU 10/08/2018

*9" Aditivo (Acréscimo de'itens)
DOU 29/08/2018

| 10° Aditivo (Acréscir;(;de (uantitativo
de itens)
DOU 29/08/2018

11° Aditivo (Alteragao de escopo —
Novos servigos instalagdes elétricas e
eletronicas)
DOU 01/10/2018

12° Aditivo (Alteragdo de escopo —
| pintura de tubulagdes)
DOU 01/10/2018

13° Aditivo (Alteragéo de escopo —
infraestrutura do sistema de deteccao
de alarme e incéndio SDAI)
'DOU 01/10/2018

|

4°  Aditivo (Iteﬁs a Maic;ri 4" a 6“‘
Medigoes)
DOU 17/05/2018

|

TABELA

R$ 49.979.999,05

VALOR DO

_ VALOR DA '\
ACRESCIMO/ | PERCENTUAL | GARANTIA A SER |
SUPRESSAO ENDOSSADA

RS 2.133.476.77 RS 106.673,84 W‘
R$ 47.525,86 0,0912% R$ 2.376,29
R$ 2.016,55 0,0039% RS 100,83
R$ 270.638,65 | 0,5193% RS 13.531,93
\ _ e
RS 192.696,72 0,3698% RS 9.634,84
| |
[ o - |
RS 7.058,56 0,0135% R$ 352,93
|
RS 2.748.41 -0,0053% -RS 137,42 j
R$ 70.153,51 01346% |  R$3.507,68
R$ 87.905,15 0,1687% R$ 4.395,26
R$ 1.057.486,61 2.0292% RS 52.874,33 ‘\
| |
R$ 9.059,61 0,0174% RS 452,98
RS 20.778,84 0,0399% RS 1.038,94 '
R$ 233.481,23 0,4480% R$ 11.674,06 l
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l ADITIVOS | APOSTILAS

|
14° Aditivo (Alteragao de escopo —
microfones e projetor)

‘ DOU 01/10/2018

15° Aditivo (Alteragdo de escopo —
instalacdes diversas)
' DOU 04/10/2018

16° Aditivo (Alteragéo de escopo —
instalacdes de automacao)
}DOU 05/10/2018

17° Aditivo (Alteragao de escopo —
Structural Glazing pele de vidro)
'DOU 16/10/2018

18° Aditivo (Acréscimo de itens a maior
Medicdes 10% a 12°)
DOU 05/11/2018

19° Aditivo (Acréscimo de itens a maioi
113" Medicéo) ‘
DOU 29/11/2018

20° Aditivo (Acréscimo de itens a maior
14 Medigao) ‘
DOU 04/12/2018

21° Aditivo (Acréscimo de item previsto
no 3° Aditivo)
DOU 14/12/2018

\22" Aditivo (Acréscimo de item previsto
no 9° aditivo)
|DOU 19/12/2018

' 23° Aditivo (Alteragao de escopo —
estrutura metalica coberta)

[
| 24° Aditivo (Alteragdo de escopo —
rodapé em granilite)

| 25° Aditivo (Acréscimo de itens a maior
115" Medicao)

26° Aditivo (Alteracdo de escopo —
. isolamento térmico)

27° Aditivo (Alteragao de escopo —
‘ dutos de climatizagao)

28° Aditivo — REAJUSTE de 3,91% do
saldo do valor do contrato — INCC-DI
acumulado de set/17 a set/18 (a partir ‘
de 15/09/2018)

| 29° Aditivo (Acréscimo de itens a maior
| 16® Medicao)

30° Aditivo (Acréscimo de itens
| previstos no 3° aditivo)

VALOR DO
ACRESCIMO!/
SUPRESSAOQ

R$ 8.417,07
R$ 340.606,36
R$ 61.396,78
R$ 292.068,97
R$ 336.492,33

R$ 132.247 44

R$ 257.926,09

R$ 3.269,44
R$ 22.325,41
R$ 154.532,19

R$ 4.846,43

R$ 7.100,06
R$ 1.456.936,40

R$ 54.850,66

R$ 9.628,18

PERCENTUAL

0,0162%

0,6536%

0,1178%

0,5604%

0,6457%

0,2538%

0,4949%

0,0139%

0,0158%

0,0063%

0,0428%

0,2965%

0,0093%

0,0136%

0,1053%

0,0185%

VALOR DA ‘
| GARANTIA A SER
ENDOSSADA

.
RS 42085 |

R$ 17.030,34

‘ R$ 3.069,84

R$ 14.603,45

' RS 16.824,62

| R$6.612,37 |

—} = ==

R$ 12.896,30 ' '

‘ R$ 361,20

_{ e = ‘I
‘ R$ 411,79

i
R$ 163,47

‘ R; 1.116,27 ‘

R$ 7.726,61 '

R$ 242,32

R$ 355,00

R$ 72.846,82

R$ 2.742,53

R$ 481,41
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VALORDO | 7 VALOR DA

ADITIVOS | APOSTILAS ( ACRESCIM~OI PERCENTUAL GARANTIA A SER
SUPRESSAO | ENDOSSADA
31° Aditivo (Acréscimo de itens a maior | o ]
17° Medicao) R$ 133.014,40 | 0,2552% R$ 6.650,72
Yol el z - . . |
32° Aditivo (Acréscimo de item a maior R$ 11.934.60 0.0229% R$ 569,73

142 medigao — argamassa polimérica)
VALOR ALTERADO DO CONTRATO

R$ 57.412.582,76

PERCENTUAL ACUMULADO DE

= 0,
ACRESCIMO 7,3780%
PERCENTUAL ACUMULADO DE x
SUPRESSAO | 0,0053%
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