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B D PODER JUDICIARIO FEDERAL g
D TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARAIT/:
~. COORDENADORIA DE LICITAGOES E CONTRATOS

Processo PAD n.° 3.455/2019

QUADRAGESIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO
AO CONTRATO N.° 36/2017 QUE ENTRE Sl
CELEBRAM A UNIAO, ATRAVES DO TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DO CEARA, E A
EMPRESA CINZEL ENGENHARIA LTDA.

A Unido, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral do Ceara, localizado na Rua Jaime
Benévolo, n° 21, Centro, em Fortaleza/CE, inscrito no CNPJ (MF) sob o n.°
06.026.531/0001-30, representado neste ato por seu Presidente Desembargador HAROLDO
CORREIA DE OLIVEIRA MAXIMO, e a empresa CINZEL ENGENHARIA LTDA, inscrita no
CNPJ (MF) sob o n.° 08.059.768/0001-42, estabelecida na Rua SZo Miguel, n°® 1.080,
Afogados, CEP 50850-000, Telefone: (81) 2102-1133, Fax: (81) 2102-1123 e 2102-1121, em
Recife/PE, sendo seus representantes: ARTUR DA SILVA VALENTE, Diretor
Superintendente, Engenheiro Civil, brasileiro, portador da Cédula de Identidade n.° 912.938
SSP/PE, e CPF n.° 079.901.624-15, residente e domiciliado na Av. Beira Rio, n® 302, Apto.
1301 — llha do Retiro, CEP: 50.450-400, em Recife/PE; e CARLOS MANUEL TAVARES
D'OLIVEIRA, Diretor Comercial, Economista, brasileiro, portador da Cédula de ldentidade n.°
508.072 SSP/PE, e do CPF n.° 000.706.104-87, residente e cdomiciliado na Rua Anténio
Lumack do Monte, n° 203 — Apto. 1303 — Imperial Suite, Boa Viagem, CEP: 51020-350, em
Recife/PE, resolvem celebrar o presente ADITIVO AO CONTRATO DE EXECUCAO DA
SEGUNDA PARCELA DA OBRA DE CONSTRUGCAO DA NOVA SEDE DO TRE/CE,
mediante as seguintes clausulas e condigbes:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO FUNDAMENTO

11 Fundamenta-se este termo aditivo no art. 65, inciso |, alinea “a”, da Lei n.°
8.666/93 e suas alteracdes, c/c clausula décima segunda do Contrato n.° 36/2017 e na
decisZo contida no Processo PAD n.° 3.455/2019.

CLAUSULA SEGUNDA — DO OBJETO

2 1 Este termo visa a inclusdo de itens referentes a luminarias LED. O total de
acréscimo importa na guantia de R$ 638.858,40 (seiscentos e trinta e oito mil, oitocentos e
cinquenta e oito reais e gquarenta centavos), correspondente ao percentual aproximado de
1,1926%, do valor inicial atualizado do contrato.

2.2 O presente termo aditivo alterara o valor do Contrato conforme planilhas
orgamentarias em anexo, que passarao a integrar o termo contratual.
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CLAUSULA TERCEIRA — DA GARANTIA COMPLEMENTAR

3.1. ACONTRATADA fica obrigada a apresentar garantia complementar, a fim de

manter a garantia prestada em total correspondente ao percentual de 5% do valor atualizado
do Contrato.

CLAUSULA QUARTA — DAS DISPOSICOES GERAIS
4.1. Permanecem inalteradas as demais clausulas e condicdes contratuais.

E por estar justo e fundamentado. depois de lido e achado conforme, foi o
presente aditivo lavrado em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

Fortaleza/CE, 4 9 de MU NHo de 2019.

‘ REIA DE QLI
Presidente do TRE/CE
CONTRATANTE
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ANEXOS - 42° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 36/2017

VALOR INICIAL

ADITIVOS / APOSTILAS

1° Aditivo (Reajuste 4,28%)
DOU 12/01/2018

2° Aditivo (ltens a Maior 1% a 3°
MedicGes) DOU 24/01/2018

TABELA

" R$ 49.979.999,95

VALOR DO
ACRESCIMO/
SUPRESSAO

R$ 2.133.476,77

R$ 47.525,86

" VALOR DA
GARANTIA A SER
ENDOSSADA

PERCENTUAL

‘ R$ 106.673,84

0,0912%

‘RS 2.376,29

Apostila 2 (Reajuste Itens a Maior 2% e
32 Medigbes — Corrige 2° aditivo)
DOU 04/04/2018

3° Aditivo (RAE Servicos Novos)
DOU 20/03/2018 »

4" Aditivo (ltens a Maior 4% a Gaf
Medicoes)
DOU 17/05/2018

5° Aditivo (RAE Servicos Novos)
DOU 13/07/2018

6° Aditivo (Alteracdo qualitativa —
mudancga na especificagdo do material
das esquadrias)
SEM ALTERACAC DE VALOR
DOU 15/05/2018

Apostila 3 (Ajuste da planilha das
medicdes 4% a 6 — objeto do 4° aditivo)
DOU 20/06/2018

7° Aditivo (Itens a Maior 7% a 9°
Medicoes)
DOU 02/08/2018

8° Aditivo (Alteragao qualitativa — altera
descricéo do insumo)

SEM ALTERACAO DE VALOR

DOU 10/08/2018

R$ 2.016,55

0,0039% | R$ 100,83

R$ 270.638,65
R$ 192.696,72

R$ 7.058,56

R

3
N

~l

48,41

R$ 70.153,51

9° Aditivo (Acréscimo de itens)
DOU 29/08/2018

10° Aditivo (Acré;cimo de q[;antitativo
de itens)
DOU 29/08/2018

11° Aditivo (Alteracéo de escopo —
Novos servicos instalagdes elétricas e
eletrénicas)

DOU 01/10/2018

12° Aditivo (Alteracéo de escopo —
pintura de tubulacées)
DOU 01/10/2018

13° Aditivo (Alterac&o de escopo —
infraestrutura do sistema de deteccéao
de alarme e incéndio SDAI)

DOU 01/10/2018

R$ 87.905,15

R$ 1.057.486,61

R$ 9.059,61

R$ 20.778,84

R$ 233.481,23

0,5193% R$ 13.531,93

0,3698% R$ 9.634,84

0,0135% R$ 352,93

0,0053% -R$ 137,42

0,1346% R$ 3.507,68

0,1687%

R$ 4.395,26

2,0292% R$ 52.874,33

0,0174% R$ 452,98

0,0399% R$ 1.038,94

0,4480% R$ 11.674,06

(\J
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VALOR DO i VALOR DA

ADITIVOS / APOSTILAS ACRESCIMO/ PERCENTUAL | GARANTIA A SER
| SUPRESSAO . ENDOSSADA
114° Aditivo (Alteracso de escopo —

microfones e projetor) R$ 8.417,07 0,0162% R$ 420,85
|DOU 01/10/2018

115° Aditivo (Alteracdo de escopo — <
instalagdes diversas) R$ 340.606,86 0,6536% R$ 17.030,34
'DOU 04/10/2018

1 16° Aditivo (Alterégéo de escopo — |
instalagées de automacao) R$61.396,78 | 0,1178%
DOU 05/10/2018

17° Aditivo (Alteracao de escopo —
| Structural Glazing pele de vidro) R$ 292.068,97 0,5604% R$ 14.603,45
'DOU 16/10/2018 1

T I

R$ 3.069,84 |‘

118° Aditivo (Acré;cimo de itens a maior . -
Medicdes 107 a 12%) R$ 336.492,33 0,6457%
DOU 05/11/2018 ‘

R$ 16.824,62

19° Aditivo (Acréscimo de it;l:ls a maior ‘.777 1
[13* Medicao) R$ 132.247 44 0,2538% R$ 6.612,37
DOU 29/11/2018

20° Aditivo (Acréscimo de itens a maior N ! ‘ ]
14° Medicdo) R$ 257.926,09 0,4949% R$ 12.896,30
DOU 04/12/2018

"21°Aditivb (Acréscimo de 7item previsto
no 3° Aditivo) R$ 7.223,91 0,0139% R$ 361,20
DOU 14/12/2018

22° Aditivo (Acréscimo dc_e item previsto

: . S R 1

no 9° aditivo) R$ 8.235,55 0,0158% R$ 411,79
DOU 18/12/2018 '
23° Aditivo (Alteracao de escopo — 3 i
estrutura metalica coberta) RS 3.269,44 0,0063% R$ 163,47
0 1+1 3 —
24° Aditivo (Alterag&o de escopo R$ 22.325,41 0,0428% R$ 1.116,27
rodape em granilite)
25: Aditiyo~ (Acréscimo de itens a maior RS 154.532.19 | 0.2965% R$ 7.726,61
156 Mediczo) |
o Aditi 5 _
26° Aditivo (Alteragao de escopo R$ 4 846,43 0,0093% R$ 242,32
isolamento térmico)
| 27° Aditivo (Alteracdo de escopo — | RS 7.100.06 0.0136% R$ 355,00

dutos de climatizacao)

28° Aditivo — REAJUSTE de 3,91% do
|saldo do valor do contrato — INCC-DI

lacumulado de set/17 a set/18 (a partir RY 1.456.986/40 R$ 72.846,82
de 15/09/2018)

o 1+ 7’ 1 1 i i
29° Aditivo (Acréscimo de itens a maior RS 54.850.66 0.1053%

R$ 2.742,53

162 Medicao) |
130° Aditivo (Acréscimo de itens

(o)
previstos no 3° aditivo) R$ 9.628,18 0,0185% R$ 481,417

-/
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ADITIVOS / APOSTILAS

31° Aditivo (Acréscimo de itens a maior
172 Medicao) ‘
32° Aditivo (Acréscimo de item a maior
142 medigdo — argamassa polimeérica)

33° Aditivo (Alteracéo de escopo —
fixacdo da infraestrutura de CFTV e
cabeamento estruturado)

34° Aditivo (Alterac&o de escopo —
cantoneiras boleadas)

35° Aditivo (Altefagéo d;escopo -
equipamentos dos sistemas de CFTV e
de Controle de Acesso)

36° Aditivo (Alteracao de escopo —
fechamentos hidraulicos, isolamentos e
conexodes do sistema VRF)

37° Aditivo (Alteragéo de escopo —
instalacédo de agua gelada para
climatizacéo do Bloco Depdésito)

38° Aditivo (Alteragao de escopo —
infraestrutura elétrica para bancada de
urnas eletrénicas no deposito de urnas)

VALOR DO
ACRESCIMO/
SUPRESSAO

R$ 133.014,40

R$ 11.934,69

PERCENTUAL

0,2552%

0,0229%

VALOR DA
GARANTIA A SER
ENDOSSADA

R$ 6.650,72

R$ 569,73

R$ 4.826,69

0,0093%

R$ 241,33

R$ 5.132,69

R$ 88.018,99

R$ 114.761,07

R$ 73.751,03

R$ 3.084,84

39° Aditivo (Acréscimo de itens a maior
182 Medic&o)

40° Aditivo (Acréscimo de itens a maior
36° aditivo)

R$ 195.741,82

R$ 74.240,29

41° Aditivo (Acréséimo de itens a maior
192 Medicéo)

R$ 131.071,63

42° Aditivo (Acréscimo dé lampadas tipo
LED)

VALOR INICIAL ATUALIZADO DO
CONTRATO -

PERCENTUAL ACUMULADO DE
ACRESCIMO

' PERCENTUAL ACUMULADO DE
SUPRESSAO

VALOR ALTERADO DO CONTRATO |

R$ 638.858,40
R$ 58.742.070,21

0,2447%

0,0098%

0,1689%
0,2202%
0,1415%

0,0059%
0,3756%

0,1386%

1,1926%

R$ 256,63

R$ 4.400,95

R$ 5.738,05

R$ 3.687,55

‘ R$ 154,24

R$ 9.787,09

l

! _—
l R$ 3.712,01
| R$6.553,58

R$ 31.942,92

| R$ 53.570.413,12 |

9,8851%

0,0053%
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RAE 26 — LUMINARIAS LED

ITEM DISCRIMINACAO UNID. QUANT. Pll.l‘:f'l? PRECO TOTAL
20 INSTALACOES ELETRICAS RS 638.858,40
N LUMINARIA DE EMBUTIR EM FORRO DE GESSO OU I
20.383 MODULADO PARA 02 LAMPADAS TUBULARES DE 18W UND 14,00 232,32 3.252,48
LED - FORNECIMENTO E INSTALACAQ B N SR
LUMINARIA DE EMBUTIR EM FORRO DE GESSO OU

20.384 MODULADO PARA 04 LAMPADAS TUBULARES DE 09W UND 1.483,00 295,79 438.656,57
LED - FORNECIMENTO E INSTALACAQO o . -
LUMINARIA DE EMBUTIR OU SOBREPOR EM CHAPA
DE ACO TRATADA E PINTADA EM EPOXI BRANCO.

20.385 REFLETOR PARABOLICO EM ALUMINIO ANODIZADO UND 44,00 183,80 8.087,20
ALTO BRILHO. 2 X TUBULAR SW LED - FORNECIMENTO
E INSTALACAQ o o
LUMINARIA DE SOBREPOR EM FORRO DE GESSO OU

20.386 MODULADO PARA 04 LAMPADAS TUBULARES DE 9W UND 48,00 328,37 15.761,76
LED - FORNECIMENTO E INSTALACAQO B -
LUMINARIA DE SOBREPOR PARA 02 LAMPADAS

20.387 TUBULARES DE 18W LED - FORNECIMENTO E UND 409,00 229,27 93.771,43

| INSTALACAO _ L) T

T— LUMINARIA PENDENTE 02 LAMPADAS TUBULARES N . " ALipoe
20W LED - FORNECIMENTO E INSTALACAQ - = s I

TOTAL] RS 638.858,40

Emy: 24/05/2019 15:39:04

e GLADSTONE FACANHA BARBOSA LIMA

(Assmade eletronicamente conforme Lel 11,419/2008




] EDITAL CINZEL EDITAL ALT. CINZEL ALT.

1 SERVIGOS PRELIMINARES 4.784.975,97 4.776.579,76 4.784.975,97 4.776.579,76
2 CANTEIRO DE OBRA 434.414,78 431.052,01 434.414,78 431.052,01
3 IMPLANTACAO 2.331.136,19 2.286.979,13 2.350.571,32 2.298.681,11
4 ARQUITETURA 18.900.356,46] 18.519.216,56| 19.248.357,04| 18.861.587,20
5 IMPERMEABILIZAGAQ 480.112,72 459.296,92 491.848,57 470.741,77
6 PAISAGISMO 345.529,42 337.777,51 345.529 42 337.777,51
7 AMBIENTACAQ 480.581,65 469.190,09 480.581,65 469.190,09
8 COMUNICACAO VISUAL | 383.304,37 373.917,80 383.304,37 373.917,80
9 AUTOMAGAO 974.144,62 953.419,49 998.776,48 977.600,53
10 GAS 5.890,26 5.779,92 5.890,26 5.779,92
11 HIDROSSANITARIO 523.989,70 516.648,92 527.245,32 519.866,88
12 AGUA MINERAL , 74.214,83 73.603,76 74.214,83 73.603,76
13 COMBATE A INCENDIOS 1.557.051,10 1.531.366,34 1.566.949,89 1.541.160,38
14 CLIMATIZAGAO 6.485.527,13 6.346.699,13 6.485.527,13 6.346.699,13
15 CLIMATIZAGAO - DRENO 136.040,64 134.059,42 156.148,14 153.792,08
16 IRRIGAGAO , 383.613,27 377.743,86 383.613,27 377.743,86
17 SONORIZACAO ‘ 324.314,65 319.620,92 351.127,06 345.975,82
18 CATV 62.013,32 63.201,97 62.013,32 63.201,97
19 CFTV 684.003,51 671.201,97 853.922,55 837.994,59
20 ELETRICA , 7.435.806,24 7.284.468,25 8.097.576,75 7.934.092,87
21 CONTROLE DE ACESSO \ 512.043,28 500.640,83 565.042,98 552.665,39
22 CABEAMENTO ] 1.976.926,57 1.947.909,83 2.201.394,73 2.148.247,65
23 DIVERSOS ' 1.642.667,66 1.599.625,56 1.642.667,66 1.599.625,56

' TOTAL| 50.918.658,34| 49.979.999,95| 52.491.693,49| 51.497.577,64

VALOR EDITAL

50.918.658,34

VALOR CINZEL

49.979.999,95

DESCONTO ORIGINAL

1,84%

VALOR EDITAL ALTERADO 52.491.693,49
VALOR CINZEL ALTERADO 51.497.577,64
DESCONTO 1,89%
PARCELA COMPENSATORIA 0,00
VALOR ALTERACOES 638.858,40
PARCELA COMPENSATORIA 0,00
VALOR COMPENSADO 638.858,40
VALOR ADITIVO FINAL 638.858,40

=

Assinado ek;tronicamente conforme Lel 11.419/2006
Em: 24/05/2019 15:39:01
Por: GLADSTONE FACANHA BARBOSA LIMA

Cllamdar




