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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA
COORDENADORIA DE LICITACOES E CONTRATOS

Processo PAD n.° 10.456/2019

1’[2’ 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.°
36/2017 QUE ENTRE S| CELEBRAM A UNIAO,
ATRAVES DO TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO CEARA, E A EMPRESA
CINZEL ENGENHARIA LTDA.

A Uniao, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral do Ceara, localizado na Rua Jaime
Benévolo, n.° 21, Centro, em Fortaleza/CE, inscrito no CNPJ (MF) sob o n.°
06.026.531/0001-30, representado neste ato por seu Presidente Desembargador HAROLDO
CORREIA DE OLIVEIRA MAXIMO, e a empresa CINZEL ENGENHARIA LTDA, inscrita no
CNPJ (MF) sob o n.° 08.059.768/0001-42, estabelecida na Rua Sao Miguel, n°® 1.080,
Afogados, CEP 50850-000, Telefone: (81) 2102-1133, Fax: (81) 2102-1123 e 2102-1121, em
Recife/PE, sendo seus representantes: ARTUR DA SILVA VALENTE, Diretor
Superintendente, Engenheiro Civil, brasileiro, portador da Cédula de Identidade n.° 912.938
SSP/PE, e CPF n.° 079.901.624-15, residente e domiciliado na Av. Beira Rio, n°® 302, Apto.
1301 — llha do Retiro, CEP: 50.450-400, em Recife/PE; e CARLOS MANUEL TAVARES
D’'OLIVEIRA, Diretor Comercial, Economista, brasileiro, portador da Cédula de |dentidade n.°
598.072 SSP/PE, e do CPF n.° 000.706.104-87, residente € domiciliado na Rua Antonio
Lumack do Monte, n°® 203 — Apto. 1303 — Imperial Suite, Boa Viagem, CEP: 51020-350, em
Recife/PE, resolvem celebrar o presente ADITIVO AO CONTRATO DE EXECUCAO DA
SEGUNDA PARCELA DA OBRA DE CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DO TRE/CE,
mediante as seguintes clausulas e condi¢des:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO FUNDAMENTO

1.1. Fundamenta-se este termo aditivo no art. 65, inciso |, alinea “b”, da Lei n.°
8.666/93 e suas alteragdes, c/c clausula décima segunda do Contrato n.° 36/2017 e na
decisdo contida no Processo PAD n.° 10.456/2019.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1 Este termo visa a alteragdo de quantitativos devido a 212 Medigdo de
Servigo. O total de acréscimo importa na quantia de R$ 69.143,75 (sessenta e nove mil,
cento e quarenta e trés reais e setenta e cinco centavos), correspondente ao percentual
aproximado de 0,1291%, do valor inicial atualizado do contrato.

2.2 O presente termo aditivo alterara o valor do Contrato conforme planilhas
orgamentarias em anexo, que passarao a integrar o termo contratual.
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CLAUSULA TERCEIRA — DA GARANTIA COMPLEMENTAR

3.1. ACONTRATADA fica obrigada a apresentar garantia complementar, a fim de
manter a garantia prestada em total correspondente ao percentual de 5% do valor atualizado
do Contrato.

CLAUSULA QUARTA — DAS DISPOSIGOES GERAIS
4.1. Permanecem inalteradas as demais clausulas e condigbes contratuais.

E por estar justo e fundamentado, depois de lido e achado conforme, foi o
presente aditivo lavrado em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

Fortaleza/CE, @5 de  DVUNHo de 2019.

Presidente do TRE/C
CONTRATANTE
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| [ EDITAL CINZEL EDITALALT. | CINZEL ALT.
1 SERVICOS PRELIMINARES 4.784.975,97 4.776.579,76 4.799.786,26 4.791.202,16
2 CANTEIRO DE OBRA 434.414,78 431.052,01 443.081,52 439.718,66
3 IMPLANTACAO 2.331.136,19 2.286.979,13 2.406.391,25 2.349.693,34
4 ARQUITETURA 18.900.356,46 18.519.216,56 19.380.121,95 18.991.137,43
5 IMPERMEABILIZACAO 480.112,72 459.296,92 516.463,33 494.769,27
6 PAISAGISMO 345.529 42 337.777,51 345.529,42 337.777,51
7 AMBIENTAQAO 480.581,65 469.190,09 480.850,03 469.454,17
8 COMUNICAGAQ VISUAL 383.304,37 373.917,80 383.304,37 373.917,80
g9 AUTOMAGAO 974.144 62 953.419,49 999.075,64 977.895,61
10 GAS 5.890,26 5.779,92 5.890,26 5.779,92
1 HIDROSSANITARIO 523.989,70 516.648,92 532.917,82 525.473,70
12 AGUA MINERAL 74.214,83 73.603,76 74.257,56 73.646,07
13 COMBATE A INCENDIOS 1.557.051,10 1.5631.366,34 1.570.940,00 1.545.109,50
14 CLIMATIZAGAO 6.485.527,13 6.346.699,13 6.518.815,08 6.379.846,03
16 CLIMATIZAQAO - DRENO 136.040,64 134.059,42 174.662,49 171.979,05
16 IRRIGAQAO 383.613,27 377.743,86 383.613,27 377.743,86
17 SONORIZAQAO 324.314,65 319.620,92 351.127,06 345.975,82
18 CATV 62.013,32 63.201,97 62.013,32 63.201,97
19 CFTV 684.003,51 671.201,97 905.984,20 883.073,72
20 ELETRICA 7.435.806,24 7.284.468,25 8.429.608,44 8.260.344,78
21 CONTROLE DE ACESSO 512.043,28 500.640,83 565.042,98 552.665,39
22 CABEAMENTO 1.976.926,57 1.947.909,83 2.206.761,73 2.153.547,45
23 DIVERSOS 1.642.667,66 1.599.625,56 1.642.667,66 1.599.625,56
TOTAL 50.918.658,34 49.979.999,95 53.178.905,65 52.163.578,77
VALOR EDITAL 50.918.658,34
VALOR CINZEL 49.979.999,95
DESCONTO ORIGINAL 1,84%
VALOR EDITAL ALTERADO 53.178.905,65
VALOR CINZEL ALTERADO 52.163.578,77
DESCONTO 1,91%
PARCELA COMPENSATORIA 0,00
VALOR ALTERAGOES 63.810,86
PARCELA COMPENSATORIA 0,00
VALOR COMPENSADO 69.143,75
VALOR ADITIVO FINAL 69.143,75
e s e omle L1 iz
Por: GLADSTONE FACANHA BARBOSA LIMA
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PODER JUDICI;&RIO FEDERAL

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA
COORDENADORIA DE LICITACOES E CONTRATOS

ANEXOS - 45° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 36/2017

VALOR INICIAL

R$ 49.979.999,95

ADITIVOS / APOSTILAS

VALOR DO
ACRESCIMO/
SUPRESSAO

PERCENTUAL

VALOR DA
GARANTIA A SER
ENDOSSADA

1° Aditivo (Reajuste 4,28%)
DOU 12/01/2018

R$ 2.133.476,77

R$ 106.673,84

2° Aditivo (ltens a Maior 1 a 3°
Medigdes) DOU 24/01/2018

R$ 47.525,86

0,0812%

R$ 2.376,29

Apostila 2 (Reajuste ltens a Major 2" e
32 Medigbes — Corrige 2° aditivo)
DOU 04/04/2018

R$ 2.016,55

0,0039%

R$ 100,83

3° Aditivo (RAE Servicos Novos)
DOU 20/03/2018

R$ 270.638,65

0,5193%

R$ 13.531,93

4° Aditivo (tens a Maior 4* a 6°
MedigSes)
DOU 17/05/2018

R$ 192.696,72

0,3698%

R$ 9.634,84

5° Aditivo (RAE Servigos Novos)
DOU 13/07/2018

R$ 7.058,56

0,0135%

R$ 352,93

6° Aditivo (Alteracdo qualitativa -—
mudanga na especificagdo do material
das esquadrias)

SEM ALTERACAO DE VALOR

DOU 15/05/2018

Apostila 3 (Ajuste da planilha das
medicdes 4® a 6° — objeto do 4° aditivo)
DOU 20/06/2018

R$ 2.748,41

0,0053%

-R$ 137,42

7° Aditivo (Itens a Major 72 a 9°
Medigdes)
DOU 02/08/2018

R$ 70.163,51

0,1346%

R$ 3.507,68

8° Aditivo (Alteracdo qualitativa — altera
descrigéo do insumo)

SEM ALTERACAQO DE VALOR

DOU 10/08/2018

9° Aditivo (Acréscimo de itens)
DOU 29/08/2018

R$ 87.905,15

0,1687%

R$ 4.395,26

10° Aditivo (Acréscimo de quantitativo
de itens)
DOU 29/08/2018

R$ 1.057.486,61

2,0292%

R$%$ 52.874,33

112 Aditivo (Alteragdo de escopo —
Novos servigos instalages elétricas e
eletrénicas)

DOU 01/10/2018

R$ 9.059,61

0,0174%

R$ 452,98




ADITIVOS / APOSTILAS

VALOR DO
ACRESCIMO/
SUPRESSAO

PERCENTUAL

VALOR DA
GARANTIA A SER
ENDOSSADA

12° Aditivo (Alteragéo de escopo —
pintura de tubulagtes)
DOU 01/10/2018

R$ 20.778,84

0,0399%

R$ 1.038,94

13° Aditivo (Alteragéo de escopo —
infraestrutura do sistema de deteccao
de alarme e incéndio SDAI)

DOU 01/10/2018

R$ 233.481,23

0,4480%

R$ 11.674,06

14° Aditivo (Alteragéo de escopo —
microfones e projetor)
DOU 01/10/2018

R$ 8.417,07

0,0162%

R$ 420,85

15° Aditivo (Alterag&o de escopo —
instalagbes diversas)
DOU 04/10/2018

R$ 340.606,86

0,6536%

R$ 17.030,34

16° Aditivo (Alterag@o de escopo —
instalagdes de automagao)
DOU 05/10/2018

R$ 61.396,78

0,1178%

R$ 3.069,84

17° Aditivo (Alteracdo de escopo —
Structural Glazing pele de vidro)
DOU 16/10/2018

R$ 292.068,97

0,5604%

R$ 14.603,45

18° Aditivo (Acréscimo de itens a maior
Medigdes 10% a 12?)
DOU 05/11/2018

R$ 336.492,33

0,6457%

R$ 16.824,62

19° Aditivo (Acréscimo de itens a maior
13% Medigao)
DOU 29/11/2018

R$ 132.247,44

0,2538%

R$ 6.612,37

20° Aditivo (Acréscimo de itens a maior
142 Medigao)
DOU 04/12/2018

R$ 257.926,09

0,4949%

R$ 12.896,30

21° Aditivo (Acréscimo de item previsto
no 3° Aditivo)
DOU 14/12/2018

R$ 7.223,01

0,0139%

R$ 361,20

22° Aditivo (Acréscimo de item previsto
no 9° aditivo)
DOU 19/12/2018

R$ 8.235,55

0,0158%

R$ 411,79

23° Aditivo (Alteragéo de escopo —
estrutura metalica coberta)

R$ 3.269,44

0,0063%

R$ 163,47

24° Aditivo (Alteragéo de escopo —
rodapé em granilite)

R$ 22.325,41

0,0428%

R$ 1.116,27

25° Aditivo (Acréscimo de itens a maior
156% Medi¢éo)

R$ 154.532,19

0,2965%

R$ 7.726,61

26° Aditivo (Alterag@o de escopo -~
isolamento térmico)

R$ 4.846,43

0,0093%

R$ 242,32

27° Aditivo (Alterac@o de escopo —
dutos de climatizagao)

R$ 7.100,06

0,0136%

R$ 355,00

28° Aditivo — REAJUSTE de 3,91% do
saldo do valor do contrato — INCC-DI
acumulado de set/17 a set/18 (a partir
de 15/09/2018)

R$ 1.456.936,40

R$ 72.846,82

29° Aditivo (Acréscimo de itens a maior
16® Medicdo)

R$ 54.850,66

0,1053%

R$ 2.742,53




ADITIVOS / APOSTILAS VALOR DO VALOR DA
ACRESCII\QO/ PERCENTUAL GARANTIA A SER
SUPRESSAO ENDOSSADA
30° Aditivo (Acréscimo de itens
previstos no 3° aditivo) R$ 9.628,18 0,0185% R$ 481,41
31° Aditivo (Acréscimo de itens a maior
172 Medigao) R$ 133.014,40 0,2552% R$ 6.650,72
32° Aditivo (Acréscimo de item a maior
14 medigdo — argamassa polimérica) RS 11.934,69 0.0229% R$ 569,73
33° Aditivo (Alteragdo de escopo —
fixagao da infraestrutura de CFTV e R$ 4.826,69 0,0093% R$ 241,33
cabeamento estruturado)
34° Aditivo (Alteragado de escopo —
cantoneiras boleadas) R$ 5.132,69 0,0098% R$ 256,63
35° Aditivo (Alteragéo de escopo —
equipamentos dos sistemas de CFTV e R$ 88.018,99 0,1689% R$ 4.400,95
de Controle de Acesso)
36° Aditivo (Alteragéo de escopo —
fechamentos hidraulicos, isolamentos e| R$ 114.761,07 0,2202% R$ 5.738,05
conexdes do sistema VRF)
37° Aditivo (Alteragdo de escopo —
instalagdo de agua gelada para R$ 73.751,03 0,1415% R$ 3.687,55
climatizagédo do Bloco Depdsito)
38° Aditivo (Alteragéo de escopo —
infraestrutura elétrica para bancada de R$ 3.084,84 0,0059% R$ 154,24
urnas eletronicas no depédsito de urnas)
39° Aditivo (Acréscimo de itens a maior
18% Medicao) R$ 195.741,82 0,3756% R$ 9.787,09
40° Aditivo (Acréscimo de itens a maior o
36° aditivo) R$ 74.240,29 0,1386% R$ 3.712,01
41° Aditivo (Acréscimo de itens a maior
19* Medig#o) R$ 131.071,63 0,2447% R$ 6.553,58
o ArdTre - . - -

ﬁéDAd]tNo Acréscimo lampadas tipo R$ 638.858,40 1,1926% RS 31.942,92
43° aditivo - ltens a Maior — 10° Aditivo R$ 20.461,20 0,0382% R$ 1.023,06
44° Aditivo - ltens a Maior — 20° o
Medicao R$ 54.919,24 0,1025% R$ 2.745,96
45° Aditivo - Iltens a Maijor — 212
Medic#o R$ 69.143,75 0,1291% R$ 3.457,19
VALOR ALTERADO DO CONTRATO | R$ 58.886.594,40
VALOR INICIAL ATUALIZADO DO
CONTRATO R$ 53.570.413,12
PERCENTUAL ACUMULADO DE
ACRESCIMO 10,1549%
PERCENTUAL ACUMULADO DE 0,0053%

SUPRESSAO




