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COORDENADORIA DE LICITAGOES E CONTRATOS

Processo PAD n.° 4.354/2019

HQETERMO ADITIVO AO CONTRATO N.°
36/2017 QUE ENTRE S| CELEBRAM A UNIAO,
ATRAVES DO  TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO CEARA, E A EMPRESA
CINZEL ENGENHARIA LTDA.

A Uniao, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral do Ceara, localizado na Rua Jaime
Benévolo, n.° 21, Centro, em Fortaleza/CE, inscrito no CNPJ (MF) sob o n.°
06.026.531/0001-30, representado neste ato por seu Presidente Desembargador HAROLDO
CORREIA DE OLIVEIRA MAXIMO, e a empresa CINZEL ENGENHARIA LTDA, inscrita no
CNPJ (MF) sob o n.° 08.059.768/0001-42, estabelecida na Rua Sao Miguel, n° 1.080,
Afogados, CEP 50850-000, Telefone: (81) 2102-1133, Fax: (81) 2102-1123 e 2102-1121, em
Recife/PE, sendo seus representantes: ARTUR DA SILVA VALENTE, Diretor
Superintendente, Engenheiro Civil, brasileiro, portador da Cédula de Identidade n.° 912.938
SSP/PE, e CPF n.° 079.901.624-15, residente e domiciliado na Av. Beira Rio, n° 302, Apto.
1301 — llha do Retiro, CEP: 50.450-400, em Recife/PE; e CARLOS MANUEL TAVARES
D’OLIVEIRA, Diretor Comercial, Economista, brasileiro, portador da Cédula de Identidade n.°
598.072 SSP/PE, e do CPF n.° 000.706.104-87, residente e domiciliado na Rua Anténio
Lumack do Monte, n° 203 — Apto. 1303 — Imperial Suite, Boa Viagem, CEP: 51020-350, em
Recife/PE, resolvem celebrar o presente ADITIVO AO CONTRATO DE EXECUCAO DA
SEGUNDA PARCELA DA OBRA DE CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DO TRE/CE,
mediante as seguintes clausulas e condigbes:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO FUNDAMENTO

1.1. Fundamenta-se este termo aditivo no art. 65, inciso |, alinea “a”, da Lei n.°
8.666/93 e suas alteragoes, c/c clausula décima segunda do Contrato n.° 36/2017 e na
decisao contida no Processo PAD n.° 4.354/2019.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1 Este termo visa a inclusdo da estrutura de suporte do forro da area do
arquivo e parte do corredor superior do Bloco Depdsito. O total de acréscimo importa na
quantia de R$ 68.066,93 (sessenta e oito mil, sessenta e seis reais e noventa e trés

centavos), correspondente ao percentual aproximado de 0,1271%, do valor inicial
atualizado do contrato.

2.2 O presente termo aditivo alterara o valor do Contrato conforme planilhas
orcamentarias em anexo, que passarao a integrar o termo contratual.
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CLAUSULA TERCEIRA — DA GARANTIA COMPLEMENTAR
3.1. A CONTRATADA fica obrigada a apresentar garantia complementar, a fim de

manter a garantia prestada em total correspondente ao percentual de 5% do valor atualizado
do Contrato.

CLAUSULA QUARTA - DAS DISPOSIGOES GERAIS
4.1. Permanecem inalteradas as demais clausulas e condigdes contratuais.

E por estar justo e fundamentado, depois de lido e achado conforme, foi o
presente aditivo lavrado em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

Fortaleza/CE, 25 de  \ONH© de 2019.

L~ %Q&\‘/\J\‘L‘\' N\t
Des. HARGI'DO CORREIA DE OLIVEIRA MAX
Presidente do TRE/CE
CONTRATANTE
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RAE 31 — ESTRUTURA METALICA FORRO

P
ITEM DISCRIMINACAO UNID. | QUANT. :lfl:;'l? PRECO TOTAL
23 DIVERSOS RS 68.066,93
RAE 31.01.01 |ESTRUTURA METALICA FORRO KG 3.547,00 19,19 68.066,93
TOTAL RS 68.066,93

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 30/05/2019 17:35:45
Por: GLADSTONE FACANHA BARBOSA LIMA
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1 | EDITAL CINZEL EDITAL ALT. CINZEL ALT.
1 SERVICOS PRELIMINARES 4.784.975,97 4.776.579,76 4.784.975,97 4.776.579,76
2 CANTEIRO DE OBRA 434.414,78 431.052,01 434.414,78 431.052,01
3 IMPLANTAGAO 2.331.136,19 2.286.979,13 2.350.571,32 2.298.681,11
4 ARQUITETURA 18.900.356,46] 18.519.216,56| 19.248.357,04|  18.861.587,20
5 IMPERMEABILIZACAOQ 480.112,72 459.296,92 491.848,57 470.741,77
6 PAISAGISMO 345.529,42 337.777,51 347.701,72 339.910,21
7 AMBIENTAGAO 480.581,65 469.190,09 480.581,65 469.190,09
8 COMUNICAGAO VISUAL 383.304,37 373.917,80 383.304,37 373.917,80
9 AUTOMACAO 974.144,62 953.419,49 998.776,48 977.600,53
2b GAS 5.890,26 5.779,92 5.890,26 5.779,92
1 HIDROSSANITARIO 523.989,70 516.648,92 527.245,32 519.866,88
12 AGUA MINERAL 74.214,83 73.603,76 74.214,83 73.603,76
13 COMBATE A INCENDIOS 1.557.051,10 1.531.366,34 1.566.949,89 1.541.160,38
14 CLIMATIZAGAO 6.485.527,13 6.346.699,13 6.486.163,20 6.347.323,75
15 CLIMATIZAGAO - DRENO 136.040,64 134.059,42 156.148,14 153.792,08
16 IRRIGAGAO 383.613,27 377.743,86 383.613,27 377.743,86
17 SONORIZAGAO 324.314,65 319.620,92 351.127,06 345.975,82
18 CATV 62.013,32 63.201,97 62.013,32 63.201,97
19 CFTV 684.003,51 671.201,97 853.922,55 837.994,59
20 ELETRICA 7.435.806,24 7.284.468,25 8.073.082,94 7.910.055,24
21 CONTROLE DE ACESSO 512.043,28 500.640,83 565.042,98 552.665,39
22 CABEAMENTO 1.976.926,57 1.947.909,83 2.201.394,73 2.148.247,65
23 DIVERSOS 1.642.667,66 1.599.625,56 1.947.420,72 1.898.771,46
TOTAL| 50.918.658,34| 49.979.99995| 52.774.761,11| 51.775.443,23
VALOR EDITAL 50.918.658,34
VALOR CINZEL 49.979.999,95
DESCONTO ORIGINAL 1,84%
VALOR EDITAL ALTERADO 52.774.761,11
VALOR CINZEL ALTERADO 51.775.443,23
DESCONTO 1,89%
PARCELA COMPENSATORIA 0,00
VALOR ALTERACOES 68.066,93
PARCELA COMPENSATORIA 0,00
VALOR COMPENSADO 68.066,93
VALOR ADITIVO FINAL 68.066,93

GlonNat

te conforme Lei 11.419/2006

Em: 30/05/2019 17:36:11

Por: GLADSTONE FACANHA BARBOSA LIMA




PODER JUDICI}\RIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA

COORDENADORIA DE LICITAGOES E CONTRATOS

ANEXOS - 46° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 36/2017

[ "~ VALOR INICIAL

R$ 49.979.999,95 |

ADITIVOS /| APOSTILAS

VALOR DO
ACRESCIMO/
SUPRESSAO

PERCENTUAL

GARANTIA A SER
ENDOSSADA

VALOR DA

1° Aditivo (Reajuste 4,28%)
DOU 12/01/2018

R$ 2.133.476,77

R$ 106.673,84

2° Aditivo (ltens a Maior 17 a 3°
Medigdes) DOU 24/01/2018

R$ 47.525,86

0,0912%

RS 2.376,29

Apostila 2 (Reajuste Itens a Maior 2% e
3* Medigdes — Corrige 2® aditivo)
DOU 04/04/2018

RS 2.016,55

0,0039%

R$ 100,83

|30 Aditivo (RAE Servigos Novos)
DOU 20/03/2018

R$ 270.638,65

0,5193%

R$ 13.531,93

4° Aditivo (ltens a Maior 4* a 6°
Medicdes)
DOU 17/05/2018

R$ 192.696,72

0,3698%

R$ 9.634,84

5° Aditivo (RAE Servigos Novos)
DOU 13/07/2018

R$ 7.058,56

0,0135%

RS 352,93

6° Aditivo (Alteragdo qualitativa ~—
mudanga na especificagdo do material
das esquadrias)_

SEM ALTERAGAO DE VALOR

DOU 15/05/2018

Apostila 3 (Ajuste da planilha das
medicBes 4° a 6° — objeto do 4° aditivo)
DOU 20/06/2018

R$ 2.748,41

0,0053%

-R$ 137,42

7° Aditivo (ltens a Maior 7° a 9°
Medicdes)
DOU 02/08/2018

R$ 70.153,51

0,1346%

R$ 3.507,68

8° Aditivo (Alteragdo qualitativa — altera
descrigéo do insumo)

SEM ALTERAGCAO DE VALOR

DOU 10/08/2018

9° Aditivo (Acréscimo de itens)
DOU 29/08/2018

R$ 87.905,15

0,1687%

R$ 4.395,26

710" Aditivo (Acréscimo de quantitativo
de itens)
DOU 29/08/2018

R$ 1.057.486,61

DP—

2,0292%

R$ 52.874,33

11° Aditivo (Alteragé@o de escopo —
Novos servicos instalagdes elétricas e
eletrénicas)
LD_OU 01/10/2018

R$ 9.059,61

0,0174%

R$ 452,98




ADITIVOS / APOSTILAS

VALOR DO
ACRESCIMO/
SUPRESSAO

PERCENTUAL

VALOR DA
GARANTIA A SER
ENDOSSADA

12° Aditivo (Alteragéo de escopo —
pintura de tubulagdes)
DOU 01/10/2018

R$ 20.778,84

0,0399%

RS 1.038,94

13° Aditivo (Alterag&o de escopo —
infraestrutura do sistema de detecgéo
de alarme e incéndio SDAI}

DOU 01/10/2018

R$ 233.481,23

0,4480%

R$ 11.674,06

14° Aditivo (Alterag@o de escopo —
microfones e projetor)
DOU 01/10/2018

R$ 8.417,07

0,0162%

R$ 420,85

15° Aditivo (Alteragéo de escopo —
instalagdes diversas)
DOU 04/10/2018

R$ 340.606,86

0,6536%

R$ 17.030,34

16° Aditivo (Alterag@o de escopo —
instalagdes de automacgéo)
DOU 05/10/2018

R$ 61.396,78

0,1178%

R$ 3.069,84

17° Aditivo (Alteragéo de escopo —
Structural Glazing pele de vidro)
DOU 16/10/2018

R$ 292.068,97

0,5604%

R$ 14.603,45

18° Aditivo (Acréscimo de itens a maior
Medicdes 10® a 12°%)
DOU 05/11/2018

R$ 336.492,33

0,6457%

R$ 16.824,62

19° Aditivo (Acréscimo de itens a maior
13* Medicao)
DOU 29/11/2018

R$ 132.247,44

0,2538%

R$ 6.612,37

20° Aditivo (Acréscimo de itens a maior
14° Medigédo)
DOU 04/12/2018

R$ 257.926,09

0,4948%

R$ 12.896,30

21° Aditivo (Acréscimo de item previsto
no 3° Aditivo)
DOU 14/12/2018

R$ 7.223,91

0,0139%

R$ 361,20

22° Aditivo (Acréscimo de item previsto
no 9° aditivo)
DOU 19/12/2018

R$ 8.235,55

0,0158%

R$ 411,79

23° Aditivo (Alteragao de escopo -
estrutura metalica coberta)

R$ 3.269,44

0,0063%

R$ 163,47

24° Aditivo (Alteragao de escopo —
rodapé em granilite)

R§ 22.325,41

0,0428%

R$ 1.116,27

25° Aditivo (Acréscimo de itens a maior
15® Medicao)

R$ 154.532,19

0,2965%

R$ 7.726,61

26° Aditivo (Alterag@o de escopo —
isolamento térmico)

R$ 4.846,43

0,0093%

R$ 242,32

27° Aditivo (Alteragsio de escopo ~
dutos de climatizagao)

R$ 7.100,06

0,0136%

R$ 355,00

28° Aditivo — REAJUSTE de 3,91% do
saldo do valor do contrato — INCC-DI
acumulado de set/17 a set/18 (a partir
de 15/09/2018)

R$ 1.456.936,40

R$ 72.846,82

29° Aditivo (Acréscimo de itens a maior
16° Medigao)

R$ 54.850,66

0,1053%

R$ 2.742,53




ADITIVOS / APOSTILAS VALOR DO VALOR DA

ACRESCIMO/ | PERCENTUAL | GARANTIAA SER
SUPRESSAO ENDOSSADA
g?;ﬁgg‘:%gﬁrij‘%% de ftens R$ 9.628,18 0,0185% R$ 481,41
SN f‘ﬂdeigi‘;‘;g)*"rés"imo deitensamaior | ps133.014,40 0,2552% RS 6.650,72
32° Aditivo (Acréscimo de item a maior RS 11.934,69 0,0229% RS 569,73

147 medi¢do — argamassa polimérica)

33° Aditivo (Alteracdo de escopo —
fixagéo da infraestrutura de CFTV e R$ 4.826,69 0,0093% R$ 241,33
cabeamento estruturado)

34° Aditivo (Alterag&o de escopo —

cantoneiras boleadas) R$ 5.132,69 0,0098% R$ 256,63

35° Aditivo (Alteragéo de escopo —
equipamentos dos sistemas de CFTV e R$ 88.018,99 0,1689% R$ 4.400,95
de Controle de Acesso)

36° Aditivo (Alteragdo de escopo —
fechamentos hidraulicos, isolamentos e R$ 114.761,07 0,2202% R$ 5.738,05
conexdes do sistema VRF})

37° Aditivo (Alterag@o de escopo —
instalagd@o de agua gelada para R$ 73.751,03 0,1415% R$ 3.687,55
climatizag@o do Bloco Depdsito)

38° Aditivo (Alteragdo de escopo —
infraestrutura elétrica para bancada de R$ 3.084,84 0,0059% R$ 154,24
urnas eletrénicas no depdsito de urnas)

332 Qfg;g;g’;“é“‘m de itens a maior RS 195.741,82 0,3756% R$ 9.787,09
—— , - .

o ’;\g{tti'\‘/’g)(mrésc'mo deitens amalor | - pe 74.240,29 0,1386% RS 3.712,01

B Qdeigi‘;‘;g;crés"‘m deitensamaior | pe 434 071,63 0,2447% RS 6.553,58

ﬁg’DAditivo - Acréscimo lampadas tipo R$ 638.858.40 1,1926% RS 31.942,92

43° Aditivo - Itens a Maior — 10° Aditivo |  R$ 20.461,20 0,0382% R$ 1.023,06

4M4; d]gédom"o - ltens a Maior — 20%1 g 54 919,24 0,1025% RS 2.745,96

;f; di’;gg“"’ - ltens a Maior — 21%)  pg 69 143,75 0,1291% R$ 3.457,19

46° Aditivo - Alterag&o de Escopo —

Estrutura Metalica — Sustentagdo do R$ 68.066,93 0,1271% R$ 3.403,35

Forro

VALOR ALTERADO DO CONTRATO | R$ 58.954.661,33

VALOR INICIAL ATUALIZADO DO RS 53.570.413,12

CONTRATO

PERQENTUAL ACUMULADO DE 10,2819%

ACRESCIMO

PERCENTUAL ACUMULADO DE 0,0053%

SUPRESSAO




