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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA - (24D
COORDENADORIA DE LICITAGOES E CONTRATOS

Processo PAD n.° 9.683/2017

2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.°
36/2017 QUE ENTRE S| CELEBRAM A UNIAO,
ATRAVES DO TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO CEARA, E A EMPRESA
CINZEL ENGENHARIA LTDA.

A Uniao, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral do Ceara, localizado na Rua Jaime
Benévolo, n.° 21, Centro, em Fortaleza/CE, inscrito no CNPJ (MF) sob o n.°
06.026.531/0001-30, representado neste ato por seu Presidente Desembargador HAROLDO
CORREIA DE OLIVEIRA MAXIMO, e a empresa CINZEL ENGENHARIA LTDA, inscrita no
CNPJ (MF) sob o n.° 08.059.768/0001-42, estabelecida na Rua S&do Miguel, n° 1.080,
Afogados, CEP 50850-000, Telefone: (81) 2102-1133, Fax: (81) 2102-1123 e 2102-1121, em
Recife/PE, sendo seus representantes: ARTUR DA SILVA VALENTE, Diretor
Superintendente, Engenheiro Civil, brasileiro, portador da Cédula de Identidade n.° 912.938
SSP/PE, e CPF n.° 079.901.624-15, residente e domiciliado na Av. Beira Rio, n°® 302, Apto.
1301 — llha do Retiro, CEP: 50.450-400, em Recife/PE; e CARLOS MANUEL TAVARES
D’OLIVEIRA, Diretor Comercial, Economista, brasileiro, portador da Cédula de Identidade n.°
598.072 SSP/PE, e do CPF n.° 000.706.104-87, residente e domiciliado na Rua Anténio
Lumack do Monte, n°® 203 — Apto. 1303 — Imperial Suite, Boa Viagem, CEP: 51020-350, em
Recife/PE, resolvem celebrar o presente ADITIVO AO CONTRATO DE EXECUCAO DA
SEGUNDA PARCELA DA OBRA DE CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DO TRE/CE,
mediante as seguintes clausulas e condigoes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO

1.1. Fundamenta-se este termo aditivo no art. 65, inciso |, alinea “a”, da Lei n.°
8.666/93 e suas alteragdes, c/c clausula décima segunda do Contrato n.° 36/2017 e na
decisao contida no Processo PAD n.° 9.683/2017.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

. 2.1 Este termo visa a inclusdo de itens referentes a alteracdo no projeto
paisagistico. O total de acréscimo importa na quantia de R$ 2.132,70 (dois mil, cento e trinta

e dois reais e setenta centavos), correspondente ao percentual aproximado de 0,0040%, do
valor inicial atualizado do contrato.

2.2 O presente termo aditivo alterara o valor do Contrato conforme planilhas
orcamentarias em anexo, que passarao a integrar o termo contratual.
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CLAUSULA TERCEIRA — DA GARANTIA COMPLEMENTAR
3.1. A CONTRATADA fica obrigada a apresentar garantia complementar, a fim de

manter a garantia prestada em total correspondente ao percentual de 5% do valor atualizado
do Contrato.

CLAUSULA QUARTA — DAS DISPOSIGOES GERAIS
4.1. Permanecem inalteradas as demais clausulas e condigbes contratuais.

E por estar justo e fundamentado, depois de lido e achado conforme, foi o
presente aditivo lavrado em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

Fortaleza/CE, 2% de JUNH® de 2019.

CONTRATANTE
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RAE 30 — PAISAGISMO

PRECO
ITEM DISCRIMINAGAO UNID. | QUANT. UNICT PRECO TOTAL
6 PAISAGISMO | Rr$2.132,70
RAE 30.01.01 [CAESALPINIA FERREA DE 2,50M DE TRONCO UND 3,00 71,09} 213,27
RAE 30.02.01 |[AUXEMMA ONCOCALYX DE 3,00M DE TRONCO UND 27,00 71,09 1.919,43
TOTAL RS 2.132,70

Assinado eletronicamente conforige Lai 11.41 9/2006
Em: 23/05/2019 17:12:10
Por: GLADSTONE FACANHA BARBOSA
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| | EDITAL CINZEL EDITALALT. | CINZELALT.

1 SERVICOS PRELIMINARES 4.784.975,97 4.776.579,76 4.784.975,97 4.776.579,76
2 CANTEIRO DE OBRA 434.414,78 431.052,01 434.414,78 431.052,01
3 IMPLANTAGAO 2.331.136,19 2.286.979,13 2.350.571,32 2.298.681,11
4 ARQUITETURA 18.900.356,46 18.519.216,56| 19.248.357,04| 18.861.587,20
5 IMPERMEABILIZACAO 480.112,72 459.296,92 491.848,57 470.741,77
6 PAISAGISMO 345.529,42 337.777,51 347.701,72 339.910,21
7 AMBIENTAGAO 480.581,65 469.190,09 480.581,65 469.190,09
8 COMUNICACAO VISUAL 383.304,37 373.917,80 383.304,37 373.917,80
9 AUTOMAGAO 974.144,62 953.419,49 998.776,48 977.600,53
10 GAS 5.890,26 5.779,92 5.890,26 5.779,92
11 HIDROSSANITARIO 523.989,70 516.648,92 527.245,32 519.866,88
12 AGUA MINERAL 74.214,83 73.603,76 74.214,83 73.603,76
13 COMBATE A INCENDIOS 1.557.051,10 1.531.366,34 1.566.949,89 1.541.160,38
14 CLIMATIZAGAO 6.485.527,13 6.346.699,13 6.486.163,20 6.347.323,75
15 CLIMATIZAGAO - DRENO 136.040,64 134.059,42 156.148,14 153.792,08
16 IRRIGAGAO 383.613,27 377.743,86 383.613,27 377.743,86
17 SONORIZACAQ 324.314,65 319.620,92 351.127,06 345.975,82
18 CATV 62.013,32 63.201,97 62.013,32 63.201,97
19 CFTV 684.003,51 671.201,97 853.922,55 837.994,59
20 ELETRICA 7.435.806,24 7.284.468,25 8.073.082,94 7.910.055,24
21 CONTROLE DE ACESSO 512.043,28 500.640,83 565.042,98 552.665,39
22 CABEAMENTO 1.976.926,57 1.947.909,83 2.201.394,73 2.148.247,65
23 DIVERSOS 1.642.667,66 1.599.625,56 1.878.076,87 1.830.704,53

TOTAL| 50.918.658,34| 49.979.999,95| 52.705.417,26] 51.707.376,30

VALOR EDITAL

50.918.658,34

VALOR CINZEL 49.979.999,95
DESCONTO ORIGINAL 1,84%
VALOR EDITAL ALTERADO 52.705.417,26
VALOR CINZEL ALTERADO 51.707.376,30
DESCONTO 1,89%
PARCELA COMPENSATORIA 0,00
VALOR ALTERAGOES 2.132,70
PARCELA COMPENSATORIA 0,00
VALOR COMPENSADO 2.132,70
VALOR ADITIVO FINAL 2.132,70

(AU

Assinado eletronicamente conforige Lei 11.419/2006

Em: 23/05/2019 17:12:42

Por: GLADSTONE FACANHA BARBOSA LIMA
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PODER JUDICIARIO FEDERAL

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA
COORDENADORIA DE LICITAGOES E CONTRATOS

ANEXOS -48° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 36/2017

[ VALORINICIAL

R$ 49.979.999,95

ADITIVOS / APOSTILAS

VALOR DO
ACRESCIMO/
SUPRESSAO

PERCENTUAL

GARANTIA A SER

VALOR DA

ENDOSSADA

1° Aditivo (Reajuste 4,28%)
DOU 12/01/2018

R$ 2.133.476,77

R$ 106.673,84

2° Aditivo (ltens a Maijor 1* a 3°
Medi¢des) DOU 24/01/2018

R$ 47.525,86

0,0912%

R$ 2.376,29

Apostila 2 (Reajuste ltens a Major 2° e
3* MedicOes -~ Corrige 2° aditivo)
DOU 04/04/2018

R$ 2.016,55

0,0039%

R$ 100,83

3° Aditivo (RAE Servicos Novos)
DOU 20/03/2018

R$ 270.638,65

0,5193%

R$ 13.531,93

4° Aditivo (itens a Maijor 4 a 6°
Medicdes)
DOU 17/05/2018

R$ 192.696,72

0,3698%

R$ 9.634,84

5° Aditivo (RAE Servigos Novos)
DOU 13/07/2018

R$ 7.058,56

0,0135%

R$ 352,93

6° Aditivo (Alteragdo qualitativa -
mudanga na especificagdo do material
das esquadrias)_

SEM ALTERAGAO DE VALOR

DOU 15/05/2018

T
Be

Apostila 3 (Ajuste da planilha das
medigGes 4° a 6° — objeto do 4° aditivo)
DOU 20/06/2018

R$ 2.748,41

0,0053%

-R$ 137,42

7° Aditivo (ltens a Maior 7% a 9%
Medicdes)
DOU 02/08/2018

R$ 70.153,51

0,1346%

R$ 3.507,68

8¢ Aditivo (Alteragdo qualitativa — altera’
descrigéo do insumo) .
SEM ALTERACAO DE VALOR

DOU 10/08/2018

9° Aditivo (Acréscimo de itens)
DOU 29/08/2018

R$ 87.905,15

0,1687%

R$ 4.395,26

10° Aditivo (Acréscimo de quantitativo
de itens)
DQOU 29/08/2018

R$ 1.057.486,61

2,0292%

R$ 52.874,33

11° Aditivo (Alterag&o de escopo —
Novos servicos instalagbes elétricas e

R$ 9.059,61

0,0174%

R$ 452,98




eletrdnicas)
DOU 01/10/2018

12° Aditivo (Alteragéo de escopo —
pintura de tubulagdes)
DOU 01/10/2018

R$ 20.778,84

0,0399%

R$ 1.038,94

13° Aditivo (Alteragao de escopo —
infraestrutura do sistema de detecgéo
de alarme e incéndio SDAI)

DOU 01/10/2018

R$ 233.481,23

0,4480%

R$ 11.674,06

14° Aditivo (Alteragao de escopo —
microfones e projetor)
DOU 01/10/2018

R$ 8.417,07

0,0162%

R$ 420,85

15° Aditivo (Alteragéo de escopo —
instalagées diversas)
DOU 04/10/2018

R$ 340.606,86

0,6536%

R$ 17.030,34

16° Aditivo (Alterac&o de escopo —
instalagdes de automagao)
DOU 05/10/2018

R$ 61.396,78

0,1178%

R$ 3.069,84

17° Aditivo (Alteragdo de escopo —
Structural Glazing pele de vidro)
DOU 16/10/2018

R$ 292.068,97

0,5604%

R$ 14.603,45

18° Aditivo (Acréscimo de itens a maior
Medigbes 10% a 12?)
DOU 05/11/2018

R$ 336.492,33

0,6457%

R$ 16.824,62

19° Aditivo (Acréscimo de itens a maijor
13* Medicao)
DOU 29/11/2018

R$ 132.247,44

0,2538%

R$ 6.612,37

20° Aditivo (Acréscimo de itens a maior
14® Medigao)
DOU 04/12/2018

R$ 257.926,09

0,4949%

R$ 12.896,30

21° Aditivo (Acréscimo de item previsto
no 3° Aditivo)
DOU 14/12/2018

R$ 7.223,91

0,0139%

R$ 361,20

22° Aditivo (Acréscimo de item previsto
no 9° aditivo)
DOU 19/12/2018

R$ 8.235,55

0,0158%

R$ 411,79

23° Aditivo {Alteragéo de escopo —
estrutura metalica coberta)

R$ 3.269,44

0,0063%

R$ 163,47

24° Aditivo (Alteragéo de escopo —
rodapé em granilite)

R$ 22.325,41

0,0428%

R$ 1.116,27

25° Aditivo (Acréscimo de itens a maior
15° Medigao)

R$ 154.532,19

0,2965%

R$ 7.726,61

26° Aditivo (Alteragéo de escopo —
isolamento térmico)

R$ 4.846,43

0,0093%

R$ 242,32

27°¢ Aditivo (Alteragdo de escopo —
dutos de climatizagéo)

R$ 7.100,06

0,0136%

R$ 355,00

28° Aditivo - REAJUSTE de 3,91% do
saldo do valor do contrato — INCC-DI
acumulado de set/17 a set/18 (a partir
de 15/09/2018)

R$ 1.456.936,40

R$ 72.846,82

29° Aditivo (Acréscimo de itens a maior
16% Medicao)

R$ 54.850,66

0,1053%

RS 2.742,53




30° Aditivo (Acréscimo de itens
previstos no 3° aditivo)

R$ 9.628,18

0,0185%

R$ 481,41

31° Aditivo (Acréscimo de itens a maior
17® Medigao)

R$ 133.014,40

0,2552%

R$ 6.650,72

32° Aditivo {(Acréscimo de item a maior
142 medi¢do — argamassa polimérica)

R$ 11.934,69

0,0229%

R$ 569,73

33° Aditivo (Alteragéo de escopo —
fixagdo da infraestrutura de CFTV e
cabeamento estruturado)

R$ 4.826,69

0,0093%

R$ 241,33

34° Aditivo (Alteragéo de escopo —
cantoneiras boleadas)

R$ 5.132,69

0,0098%

R$ 256,63

35° Aditivo (Alteragdo de escopo -
equipamentos dos sistemas de CFTV e
de Controle de Acesso)

R$ 88.018,99

0,1689%

R$ 4.400,95

36° Aditivo (Alteragéo de escopo —
fechamentos hidraulicos, isolamentos e
conexdes do sistema VRF)

R$ 114.761,07

0,2202%

R$ 5.738,05

37° Aditivo (Alteragéo de escopo —
instalagdo de agua gelada para
climatizagdo do Bloco Deposito)

R$ 73.751,03

0,1415%

R$ 3.687,55

38° Aditivo (Alteragéo de escopo —
infraestrutura elétrica para bancada de
urnas eletrénicas no depdsito de urnas)

R$ 3.084,84

0,0059%

R$ 154,24

39° Aditivo (Acréscimo de itens a maior
182 Medigao)

R$ 195.741,82

0,3756%

R$ 9.787,09

40° Aditivo (Acréscimo de itens a maior
36° aditivo)

R$ 74.240,29

0,1386%

R$ 3.712,01

41° Aditivo (Acréscimo de itens a maior
19° Medigéo)

R$ 131.071,63

0,2447%

R$ 6.553,58

42° Aditivo - Acréscimo lampadas tipo
LED

R$ 638.858,40

1,1926%

R$ 31.942,92

43° Aditivo - [tens a Maior — 10° Aditivo

R$ 20.461,20

0,0382%

R$ 1.023,06

44° Aditivo - ltens a Maior — 202
Medigéo

R$ 54,919,24

0,1025%

R$ 2.745,96

45° Aditivo - ltens a Maior — 212

Medicao

R$ 69.143,75

0,1291%

R$ 3.457,19

46° Aditivo - Alteragdo de Escopo —
Estrutura Metalica — Sustentagdo do
Forro

R$ 68.066,93

0,1271%

R$ 3.403,35

47° Aditivo - Acréscimo do servigo -
Fita Aluminizada

R$ 37.916,72

0,0708%

R$ 1.895,84

48°  Aditivo -
paisagistico

Alteragdo  projeto

R$ 2.132,70

0,0040%

R$ 106,64

VALOR ALTERADO DO CONTRATO

R$ 58.994.710,75

VALOR INICIAL ATUALIZADO DO
CONTRATO

R$ 53.570.413,12

PERCENTUAL ACUMULADO DE
ACRESCIMO

10,3567%

PERCENTUAL ACUMULADO DE
SUPRESSAQ

0,0053%

Fonte: Segéo de Contratos




