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o PODER JUDICIARIO FEDERAL AT £/ i 2UAS
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA
COORDENADORIA DE LICITACOES E CONTRATOS

Processo PAD n.° 8.541/2019

“‘ZC] QTERMO ADITIVO AO CONTRATO N.°
36/2017 QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIAO,
ATRAVES DO TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO CEARA, E A EMPRESA
CINZEL ENGENHARIA LTDA.

A Unido, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral do Ceara, localizado na Rua Jaime
Benévolo, n.° 21, Centro, em Fortaleza/CE, inscrito no CNPJ (MF) sob o n.°
06.026.531/0001-30, representado neste ato por seu Presidente Desembargador HAROLDO
CORREIA DE OLIVEIRA MAXIMO, e a empresa CINZEL ENGENHARIA LTDA, inscrita no
CNPJ (MF) sob o n.° 08.059.768/0001-42, estabelecida na Rua Sao Miguel, n°® 1.080,
Afogados, CEP 50850-000, Telefone: (81) 2102-1133, Fax: (81) 2102-1123 e 2102-1121, em
Recife/PE, sendo seus representantes: ARTUR DA SILVA VALENTE, Diretor
Superintendente, Engenheiro Civil, brasileiro, portador da Cédula de Identidade n.° 912.938
SSP/PE, e CPF n.° 079.901.624-15, residente e domiciliado na Av. Beira Rio, n°® 302, Apto.
1301 — Ilha do Retiro, CEP: 50.450-400, em Recife/PE; e CARLOS MANUEL TAVARES
D'OLIVEIRA, Diretor Comercial, Economista, brasileiro, portador da Cédula de Identidade n.°
598.072 SSP/PE, e do CPF n.° 000.706.104-87, residente e domiciliado na Rua Antonio
Lumack do Monte, n° 203 — Apto. 1303 — Imperial Suite, Boa Viagem, CEP: 51020-350, em
Recife/PE, resolvem celebrar o presente ADITIVO AO CONTRATO DE EXECUCAO DA
SEGUNDA PARCELA DA OBRA DE CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DO TRE/CE,
mediante as seguintes clausulas e condicges:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO

1.1. Fundamenta-se este termo aditivo no art. 65, inciso |, alinea “a”, da Lei n.°
8.666/93 e suas alteracdes, c/c clausula décima segunda do Contrato n.° 36/2017 e na
decisao contida no Processo PAD n.° 8.541/2019.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1 Este termo visa a Implementacdo do Servigo de Climatizacdo da Capela
Ecuménica. O total de acréscimo importa na quantia de R$ 1.204,87 (mil, duzentos e
quatro reais e oitenta e sete centavos), correspondente ao percentual aproximado de
0,0022%, do valor inicial atualizado do contrato.

2.2 O presente termo aditivo alterara o valor do Contrato conforme planilhas
orgamentarias em anexo, que passarao a integrar o termo contratual.
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CLAUSULA TERCEIRA - DA GARANTIA COMPLEMENTAR

3.1. A CONTRATADA fica obrigada a apresentar garantia complementar, a fim de

manter a garantia prestada em total correspondente ao percentual de 5% do valor atualizado
do Contrato.

CLAUSULA QUARTA - DAS DISPOSICOES GERAIS
4.1. Permanecem inalteradas as demais clausulas e condicdes contratuais.

E por estar justo e fundamentado, depois de lido e achado conforme, foi o
presente aditivo lavrado em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

Fortaleza/CE, & 7 de N\ NHO de 2019.
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RAE 29 — CLIMATIZACAO CAPELA ECUMENICA

ITEM DlSCRIMlNACAO UNID. QUANT. P: :IC,:,) PRECO TOTAL

14 CLIMATIZACAO RS 1.204,87
RAE 29.01 __ [DIFUSOR RVA 150 COM CONTROLE DE VAZAO UND 200 9612 192,24
RAE 29.02 MICRO-VENTILADOR VAZAO 80M?3/H UND 1,00 30543 30543
RAE 29.03 CABO SHIELDADO DE COMUNICACAO M2 | a000] 1768 707,20
TOTAL| R$1.204,87
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Assinado eletronicamente co

Em: 24/05/2019 17:10:14
Por: GLADSTONE FACANHA BARBOSA LIMA




[ | EDITAL CINZEL EDITALALT. | CINZELALT.
1 SERVIGOS PRELIMINARES 4.784.975,97 4.776.579,76 4.784.975,97 4.776.579,76
2 CANTEIRO DE OBRA 434.414,78 431.052,01 434.414,78 431.052,01
3 IMPLANTAGAO 2.331.136,19 2.286.979,13 2.350.571,32 2.298.681,11
4 ARQUITETURA 18.900.356,46| 18.519.216,56| 19.248.357,04| 18.861.587,20
5 IMPERMEABILIZAGAO 480.112,72 459.296,92 491.848,57 470.741,77
6 PAISAGISMO 345.529,42 337.777,51 345.529,42 337.777,51
7 AMBIENTAGCAO 480.581,65 469.190,09 480.581,65 469.190,09
8 COMUNICAGAQ VISUAL 383.304,37 373.917,80 383.304,37 373.917,80
9 AUTOMAGAO 974.144,62 953.419,49 998.776,48 977.600,53
10 GAS 5.890,26 5.779,92 5.890,26 5.779,92
11 HIDROSSANITARIO 523.989,70 516.648,92 527.245,32 519.866,88
12 AGUA MINERAL 74.214,83 73.603,76 74.214,83 73.603,76
13 COMBATE A INCENDIOS 1.557.051,10 1.531.366,34 1.566.949,89 1.541.160,38
14 CLIMATIZAGAO 6.485.527,13 6.346.699,13 6.486.754,49 6.347.904,00
15 CLIMATIZAGAQ - DRENO 136.040,64 134.059,42 156.148,14 153.792,08
16 IRRIGAGCAO 383.613,27 377.743,86 383.613,27 377.743,86
17 SONORIZAGAO 324.314,65 319.620,92 351.127,06 345.975,82
18 CATV 62.013,32 63.201,97 62.013,32 63.201,97
19 CFTV 684.003,51 671.201,97 853.922,55 837.994,59
20 ELETRICA 7.435.806,24 7.284.468,25 8.073.082,94 7.910.055,24
21 CONTROLE DE ACESSO 512.043,28 500.640,83 565.042,98 552.665,39
22 CABEAMENTO 1.976.926,57 1.947.909,83 2.201.394,73 2.148.247,65
23 DIVERSOS 1.642.667,66 1.599.625,56 1.878.076,87 1.830.704,53
TOTAL| 50.918.658,34| 49.979.999,95| 52.703.836,25| 51.705.823.85
VALOR EDITAL 50.918.658,34
VALOR CINZEL 49.979.999,95
DESCONTO ORIGINAL 1,84%
VALOR EDITAL ALTERADO 52.703.836,25
VALOR CINZEL ALTERADO 51.705.823,85
DESCONTO 1,89%
PARCELA COMPENSATORIA 0,00
VALOR ALTERAGOES 1.204,87
PARCELA COMPENSATORIA 0,00
VALOR COMPENSADO 1.204,87
VALOR ADITIVO FINAL 1.204,87
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PODER JUDICIARIO FEDERAL

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA
COORDENADORIA DE LICITAGOES E CONTRATOS

ANEXOS - 49° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 36/2017

| VALORINICIAL [

R$ 49.979.999,95

ADITIVOS / APOSTILAS

VALOR DO
ACRESCIMO/
SUPRESSAO

PERCENTUAL

VALOR DA
GARANTIA A SER
ENDOSSADA

1° Aditivé (Reajuste 4,28%)
DOU 12/01/2018

R$ 2.133.476,77

R$ 106.673,84

2° Aditivo (ltens a Maior 1* a 3°
Medicdes) DOU 24/01/2018

R$ 47.525,86

0,0912%

R$ 2.376,29

Apostila 2 (Reajuste Itens a Maior 2° e
32 Medicdes — Corrige 2° aditivo)
DOU 04/04/2018

R$ 2.016,55

0,0039%

R$ 100,83

30 Aditivo (RAE Servigo—s—Novos)
DOU 20/03/2018

R$ 270.638,65

0,5193%

R$ 13.531,93

|4° Aditivo (ltens a Maior 4* a 6°
Medicdes)
DOU 17/05/2018

R$ 192.696,72

0,3698%

R$ 9.634,84

5° Aditivo (RAE Servigos Novos)
DOU 13/07/2018

R$ 7.0568,56

0,0135%

R$ 352,93

6° Aditivo (Alteragdo qualitativa —
mudanca na especificagdo do material
das esquadrias)

SEM ALTERAGAO DE VALOR

DOU 15/05/2018

Apostila 3 (Ajuste da planilha das
medicdes 4° a 6° — objeto do 4° aditivo)
BOU 20/06/2018

R$ 2.748,41

0,0053%

-R$ 137,42

7° Aditivo (ltens a Maior 7 a 9°
Medicdes)
DOU 02/08/2018

R$ 70.153,51

0,1346%

R$ 3.507,68

8° Aditivo (Alteragéo qualitativa — altera
descrigdo do insumo)

SEM ALTERAGCAO DE VALOR

DOU 10/08/2018

9° Aditivo {Acréscimo de itens)
DOU 29/08/2018

R$ 87.905,15

0,1687%

R$ 4.395,26

| 10° Aditivo (Acréscimo de quantitativo
de itens)
DOU 29/08/2018

R$ 1.057.486,61

2,0292%

RS 52.874,33

11° Aditivo (Alteragao de escopo —
Novos servigos instalagbes elétricas e
eletrénicas)

DOU 01/10/2018

R$ 9.059,61

0,0174%

R$ 452,98

;2-"_Aditivo (Alterac@o de escopo —

R$ 20.778,84

0,0399%

R$ 1.038,94




pintura de tubulagdes)
DOU 01/10/2018

13° Aditivo (Alteragéo de escopo —
infraestrutura do sistema de detecgao
de alarme e incéndio SDAI)

DOU 01/10/2018

R$ 233.481,23

0,4480%

R$ 11.674,06

14° Aditivo (Alteragdo de escopo —
microfones e projetor)
DOU 01/10/2018

R$ 8.417,07

0,0162%

R$ 420,85

15° Aditivo (Alteragao de escopo —
instalagdes diversas)
DOU 04/10/2018

R$ 340.606,86

0,6536%

R$ 17.030,34

16° Aditivo (Alteragao de escopo ~
instalagdes de automagao)
DOU 05/10/2018

R$ 61.396,78

0,1178%

R$ 3.069,84

17° Aditivo (Alteragdo de escopo —
Structural Glazing pele de vidro)
DOU 16/10/2018

R$ 292.068,97

0,5604%

RS 14.603,45

18° Aditivo (Acréscimo de itens a maior
Medigbes 10° a 12?%)
DOU 05/11/2018

R$ 336.492,33

0,6457%

R$ 16.824,62

19° Aditivo (Acréscimo de itens a maior
13% Medicao)
DOU 28/11/2018

R$ 132.247,44

0,2538%

R$ 6.612,37

20° Aditivo (Acréscimo de itens a maior
14° Medigao)
DOU 04/12/2018

R$ 257.926,09

0,4949%

R$ 12.896,30

21° Aditivo (Acréscimo de item previsto
no 3° Aditivo)
DOU 14/12/2018

R$ 7.223,91

0,0139%

R$ 361,20

22° Aditivo (Acréscimo de item previsto
no 8° aditivo)
DOU 19/12/2018

R$ 8.235,55

0,0158%

R$ 411,79

23° Aditivo (Alteragéo de escopo —
estrutura metalica coberta)

R$ 3.269,44

0,0063%

R$ 163,47

24° Aditivo (Alteragdo de escopo —
rodapé em granilite)

R$ 22.325,41

0,0428%

R$ 1.116,27

25° Aditivo (Acréscimo de itens a maior
16 Medigao)

R$ 154.532,19

0,2965%

R$ 7.726,61

26° Aditivo (Alteragdo de escopo —
isolamento térmico)

R$ 4.846,43

0,0093%

R$ 242,32

27° Aditivo (Alteragéo de escopo -
dutos de climatizagao)

R$ 7.100,06

0,0136%

R$ 355,00

28° Aditivo - REAJUSTE de 3,91% do
saldo do valor do contrato — INCC-DI
acumulado de set/17 a set/18 (a partir
de 15/09/2018)

R$ 1.456.936,40

R$ 72.846,82

29° Aditivo (Acréscimo de itens a maior
16® Medigzo)

R$ 54.850,66

0,1053%

R$ 2.742,53

30° Aditivo (Acréscimo de itens
previstos no 3° aditivo)

R$ 9.628,18

0,0185%

RS 481,41

31° Aditivo (Acréscimo de itens a maior
17% Medicgéo)

R$ 133.014,40

0,2552%

R$ 6.650,72
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32° Aditivo (Acréscimo de item a maior
142 medig#o — argamassa polimérica)

R$ 11.934,69

0,0229%

R$ 569,73

33° Aditivo (Alterac@o de escopo —
fixagdo da infraestrutura de CFTV e
cabeamento estruturado)

R$ 4.826,69

0,0093%

R$ 241,33

34° Aditivo (Alterag&o de escopo —
cantoneiras boleadas)

R$ 5.132,69

0,0098%

R$ 256,63

35° Aditivo (Alteragdo de escopo —
equipamentos dos sistemas de CFTV e
de Controle de Acesso)

R$ 88.018,99

0,1689%

R$ 4.400,95

36° Aditivo (Alteragdo de escopo —
fechamentos hidraulicos, isolamentos e
conexdes do sistema VRF)

R$ 114.761,07

0,2202%

R$ 5.738,05

37° Aditivo (Alteragdo de escopo —
instalagéo de agua gelada para
climatizagao do Bloco Depésito)

R$ 73.751,03

0,1415%

R$ 3.687,55

38° Aditivo (Alteragéo de escopo —
infraestrutura elétrica para bancada de
urnas eletrénicas no depésito de urnas)

R$ 3.084,84

0,0059%

R$ 154,24

39° Aditivo (Acréscimo de itens a maior
18° Medicao)

R$ 195.741,82

0,3756%

R$ 9.787,09

40° Aditivo (Acréscimo de itens a maior
36° aditivo)

R$ 74.240,29

0,1386%

R$ 3.712,01

41° Aditivo (Acréscimo de itens a maior
19* Medig¢ao)

R$ 131.071,63

0,2447%

R$ 6.553,58

420 Aditivo - Acréscimo lampadas tipo
LED

R$ 638.858,40

1,1926%

R$ 31.942,92

430 Aditivo - Itens a Maior — 10° Aditivo

R$ 20.461,20

0,0382%

R$ 1.023,06

44° Aditivo - ltens a Major — 20?
Medigao

R$ 54.919,24

0,1025%

R$ 2.745,96

45° Aditivo - Itens a Maior - 21%

Medicao

R$ 69.143,75

0,1291%

R$ 3.457,19

46° Aditivo - Alteracdo de Escopo —
Estrutura Metdlica — Sustentagéo do
Forro

R$ 68.066,93

0,1271%

R$ 3.403,35

47° Aditivo - Acréscimo do servigo —
Fita Aluminizada

R$ 37.916,72

0,0708%

RS 1.895,84

48° Aditive -
paisagistico

Alteragdo  projeto

R$ 2.132,70

0,0040%

R$ 106,64

49° Aditivo - Capela Ecuménica

R$ 1.204,87

0,0022%

R$ 60,24

VALOR ALTERADO DO CONTRATO

R$ 58.995.915,62

VALOR INICIAL ATUALIZADO DO
CONTRATO

R$ 53.570.413,12

PERCENTUAL ACUMULADO DE
ACRESCIMO

10,3589%

PERCENTUAL ACUMULADO DE
SUPRESSAO

0,0053%

Fonte: Segdo de Contratos




