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= PODER JUDICIARIO FEDERAL JUSTIC:
COORDENADORIA DE LICITACOES E CONTRATOS ——

Processo PAD n.° 15.862/2018

) - TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.°
6/2017 QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIAO,
ATRAVES DO TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO CEARA, E A EMPRESA
CINZEL ENGENHARIA LTDA.

A Unido, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral do Ceara, localizado na Rua Jaime
Benévolo, n.° 21, Centro, em Fortaleza/CE, inscrito no CNPJ (MF) sob o n.°
06.026.531/0001-30, representado neste ato por seu Presidente Desembargador HAROLDO
CORREIA DE OLIVEIRA MAXIMO, e a empresa CINZEL ENGENHARIA LTDA, inscrita no
CNPJ (MF) sob o n.° 08.059.768/0001-42, estabelecida na Rua Sao Miguel, n° 1.080,
Afogados, CEP 50850-000, Telefone: (81) 2102-1133, Fax: (81) 2102-1123 e 2102-1121, em
Recife/PE, sendo seus representantes: ARTUR DA SILVA VALENTE, Diretor
Superintendente, Engenheiro Civil, brasileiro, portador da Cédula de Identidade n.° 912.938
SSP/PE, e CPF n.° 079.901.624-15, residente e domiciliado na Av. Beira Rio, n° 302, Apto.
1301 — llha do Retiro, CEP: 50.450-400, em Recife/PE; e CARLOS MANUEL TAVARES
D'OLIVEIRA, Diretor Comercial, Economista, brasileiro, portador da Cédula de Identidade n.°
598.072 SSP/PE, e do CPF n.° 000.706.104-87, residente e domiciliado na Rua Anténio
Lumack do Monte, n° 203 — Apto. 1303 — Imperial Suite, Boa Viagem, CEP: 51020-350, em
Recife/PE, resolvem celebrar o presente ADITIVO AO CONTRATO DE EXECUCAO DA
SEGUNDA PARCELA DA OBRA DE CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DO TRE/CE,
mediante as seguintes clausulas e condigdes:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO FUNDAMENTO

1.1. Fundamenta-se este termo aditivo no art. 65, inciso |, alinea “a”, da Lei n.°
8.666/93 e suas alteragées, c/c clausula décima segunda do Contrato n.° 36/2017 e na
decisdo contida no Processo PAD n.° 15.862/2018.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1 Este termo visa a inclusdo de itens referentes a instalagao de monotrilho. O
total de acréscimo importa na quantia de R$ 208.036,81 (duzentos e oito mil, trinta e seis
reais e oitenta e um centavos), correspondente ao percentual aproximado de 0,3883%, do
valor inicial atualizado do contrato.

2.2 O presente termo aditivo alterara o valor do Contrato conforme planilhas
orgamentarias em anexo, que passarao a integrar o termo contratual.
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CLAUSULA TERCEIRA — DA GARANTIA COMPLEMENTAR

3.1. A CONTRATADA fica obrigada a apresentar garantia complementar, a fim de

manter a garantia prestada em total correspondente ao percentual de 5% do valor atualizado
do Contrato.

CLAUSULA QUARTA - DAS DISPOSICOES GERAIS
4.1. Permanecem inalteradas as demais clausulas e condigées contratuais.

E por estar justo e fundamentado, depois de lido e achado conforme, foi o
presente aditivo lavrado em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

Fortaleza/CE, Q & de UL HOo de 2019.

N \\ .
Dés. ORREIA DE OLIV XiMD
Presidente do TRE/CE
CONTRATANTE
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RAE 27 — MONOTRILHO EM ACO INOX EQUIPADO COM TROLES

ITEM DISCRIMINACAO UNID. QUANT. PS:I(I;TO PRECO TOTAL

22 DIVERSOS RS 208.036,81
22.18 ?/IR(i):lOTRILHO EM ACO INOX EQUIPADO COM TROLES UND 1,00| 208.036,81 208.036,81
TOTAL| RS 208.036,81
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| EDITAL CINZEL EDITAL ALT. CINZEL ALT.
1 SERVIGOS PRELIMINARES 4.784.975,97 4.776.579,76 4.784.975,97 4.776.579,76
2 CANTEIRO DE OBRA 434.414,78 431.052,01 434.414,78 431.052,01
3 IMPLANTACAO 2.331.136,19 2.286.979,13 2.350.571,32 2.298.681,11
4 ARQUITETURA 18.900.356,46 18.519.216,56| 19.248.357,04| 18.861.587,20
5 IMPERMEABILIZAGAO 480.112,72 459.296,92 491.848,57 470.741,77
6 PAISAGISMO 345.529,42 337.777,51 345.529,42 337.777,51
7 AMBIENTAGCAO 480.581,65 469.190,09 480.581,65 469.190,09
8 COMUNICAGAO VISUAL 383.304,37 373.917,80 383.304,37 373.917,80
9 AUTOMACAO 974.144,62 953.419,49 998.776,48 977.600,53
10 GAS 5.890,26 5.779,92 5.890,26 5.779,92
1 HIDROSSANITARIO 523.989,70 516.648,92 527.245,32 519.866,88
12 AGUA MINERAL 74.214,83 73.603,76 74.214,83 73.603,76
13 COMBATE A INCENDIOS 1.557.051,10 1.531.366,34 1.566.949,89 1.541.160,38
14 CLIMATIZAGAO 6.485.527,13 6.346.699,13 6.485.527,13 6.346.699,13
15 CLIMATIZAGAO - DRENO 136.040,64 134.059,42 156.148,14 153.792,08
16 IRRIGACAO 383.613,27 377.743,86 383.613,27 377.743,86
17 SONORIZACAO 324.314,65 319.620,92 351.127,06 345.975,82
18 CATV 62.013,32 63.201,97 62.013,32 63.201,97
19 CFTV 684.003,51 671.201,97 853.922,55 837.994,59
20 ELETRICA 7.435.806,24 7.284.468,25 8.073.082,94 7.910.055,24
21 CONTROLE DE ACESSO 512.043,28 500.640,83 565.042,98 552.665,39
22 CABEAMENTO 1.976.926,57 1.947.909,83 2.201.394,73 2.148.247 65
23 DIVERSOS 1.642.667,66 1.599.625,56 1.854.604,09 1.807.662,37
TOTAL| 50.918.658,34| 49.979.999,95| 52.679.136,11| 51.681.576,82
VALOR EDITAL 50.918.658,34
VALOR CINZEL 49,979.999,95
DESCONTO ORIGINAL 1,84%
VALOR EDITAL ALTERADO 52.679.136,11
VALOR CINZEL ALTERADO 51.681.576,82
DESCONTO 1,89%
PARCELA COMPENSATORIA 0,00
VALOR ALTERACOES 208.036,81
PARCELA COMPENSATORIA 0,00
VALOR COMPENSADO 208.036,81
VALOR ADITIVO FINAL 208.036,81
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Em: 13/06/2019 16:05:59
Por: GLADSTONE FACANHA BARBOSA LIMA
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PODER JUDICI-ARIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA
COORDENADORIA DE LICITACOES E CONTRATOS

ANEXOS - 50° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 36/2017

L VALOR INICIAL ]

B T_\}KLOR DO

‘ ADITIVOS / APOSTILAS

ACRESCIMO/
SUPRESSAO

PERCENTUAL

VALOR DA
GARANTIA A SER
ENDOSSADA

10 Admvo (Reajuste 4,28%)
DOU 12/01/2018

R$ 2.133.476,77

R$ 106.673,84

2° Aditivo (tens a Malor 1 a 3°
| Medicdes) DOU 24/01/2018

Apostila 2 (Reajuste Itens a Maior 2° e
: 38 Medicdes — Corrige 27 aditivo)

3° Aditivo (RAE Servigos Novos)
, DOU 20/03/2018

fDou 04/04/2018 I

R$ 47.525,86

R$ 2.016,55

0,0912%

RS 2.376,29

0,0039%

R$ 100,83

R$ 270.638,65

0,5193%

R$ 13.531,93

[; Adltlvo (Itens a Maior 4“ a 6°

Medigbes)
DOU 17/05/2018

R$ 192.696,72

0,3698%

5° Aditivo (RAE Serwgos Noms&
DOU 13/07/2018

R$ 7.058,56

0,0135%

R$ 9.634,84

R$ 352,93

R$ 49 979. 999 95J

|
|
-
:
|
|
|
|
-
|
|

6° Aditivo (Alteragdo qualitatva -—
mudanga na especificagdo do material
das esquadrias)

SEM ALTERAGAO DE VALOR

DOU 15/05/2018

Apostila 3 (Ajuste da planilha das
| medicdes 4° a 6% — objeto do 4° aditivo)
DOU 20/06/2018

R$ 2.748,41

0,0053%

- R$ 137,42

7° Aditivo (ltens a Major Y:a g°
Medigdes)
DOU 02/08/2018

R$ 70.153,51

0,1346%

R$ 3.507,68

8° Aditivo (Alteragéo qualitativa — altera
descricdo do insumo)

SEM ALTERACAO DE VALOR

DOU 10/08/2018

9° Aditivo (Acréscimo de itens)
DOV 29/08/2018

10° Aditivo (Acréscimo de quantitativo
de itens)
' DOU 29/08/2018

[11 Aditivo (Alterag@o de escopo —
] Novos servigos instalagdes elétricas e
i eletrénicas)

DOU 01/'1 0/2018

R$ 87.905,15

0,1687%

R$ 4.395,26

R$ 1.057.486,61

2,0292%

R$ 52.874,33

R$ 9.059,61

L1 2° Admvo (Alteragéo de escopo - e

R$ 20.778,84

0,0174%

| 00399%

R$ 452,98

R$ 1.038,94




pintura de tubulagdes)
DOU 01/10/2018

13° Aditivo (Alteracdo de escopo —
infraestrutura do sistema de detecgéo
de alarme e incéndio SDAI)

DOU 01/10/2018

R$ 233.481,23

0,4480%

R$ 11.674,06

14° Aditivo (Alteragdo de escopo —
microfones e projetor)
DOU 01/10/2018

R$ 8.417,07

0,0162%

RS 420,85

15° Aditivo (Alteragéo de escopo —
instalagdes diversas)
DOU 04/10/2018

R$ 340.606,86

0,6536%

R$ 17.030,34

16° Aditivo (Alteragao de escopo —
instalagdes de automacéo)
DOU 05/10/2018

R$ 61.396,78

0,1178%

R$ 3.069,84

17° Aditivo (Alterag@o de escopo —
Structural Glazing pele de vidro)
DOU 16/10/2018

R$ 292.068,97

0,5604%

R$ 14.603,45

18° Aditivo (Acréscimo de itens a maior
Medigdes 10% a 12%)
DOU 05/11/2018

R$ 336.492,33

0,6457%

R$ 16.824,62

19° Aditivo (Acréscimo de itens a maior
13% Medicéo)
DOU 29/11/2018

R$ 132.247,44

0,2538%

RS 6.612,37

20° Aditivo (Acréscimo de itens a maior
14* Medigdo)
DOU 04/12/2018

R$ 257.926,09

0,4949%

R$ 12.896,30

21° Aditivo (Acréscimo de item previsto
no 3° Aditivo)
DOU 14/12/2018

R$ 7.223,91

0,0139%

R$ 361,20

22° Aditivo (Acréscimo de item previsto
no 9° aditivo)
DOU 19/12/2018

R$ 8.235,55

0,0158%

R$ 411,79

23° Aditivo (Alteragao de escopo -
estrutura metalica coberta)

R$ 3.269,44

0,0063%

R$ 163,47

24° Aditivo (Alteracao de escopo —
rodape em granilite)

R$ 22.325,41

0,0428%

R$ 1.116,27

25° Aditivo (Acréscimo de itens a malor
15° Medigio)

R$ 154.532,19

0,2965%

R$ 7.726,61

26° Aditivo (Alteragéo de escopo —
isolamento térmico)

R$ 4.846,43

0,0093%

R$ 242,32

27° Aditivo (Alteragéo de escopo —
dutos de climatizagao)

R$ 7.100,06

0,0136%

R$ 355,00

28° Aditivo —~ REAJUSTE de 3,91% do
saldo do valor do contrato — INCC-DI
acumulado de set/17 a set/18 (a partir
de 15/09/2018)

R$ 1.456.936,40

R$ 72.846,82

29° Aditivo (Acréscimo de itens a maior
16° Medicdo)

R$ 54.850,66

0,1053%

R$ 2.742,53

30° Aditivo (Acréscimo de itens
previstos no 3° aditivo)

R$ 9.628,18

0,0185%

R$ 481,41

31° Aditivo (Acréscimo de itens a maior
17® Medigao)

R$ 133.014,40

0,2552%

R$ 6.650,72




32¢ Aditivo (Acréscimo de item a maior

SUPRESSAO

14 medi¢ao — argamassa polimérica) R$ 11.934,69 0,0229% R$ 569,73

33° Aditivo (Alteragao de escopo -

fixagdo da infraestrutura de CFTV e R$ 4.826,69 0,0093% R$ 241,33

cabeamento estruturado)

34° Aditivo (Alteragdo de escopo —

cantoneiras boleadas) R$ 5.132,69 0,0098% R$ 256,63

35° Aditivo (Alteragdo de escopo -

equipamentos dos sistemas de CFTV e R$ 88.018,99 0,1689% R$ 4.400,95

de Controle de Acesso)

36° Aditivo (Alteragdo de escopo —

fechamentos hidraulicos, isolamentos e| R$ 114.761,07 0,2202% R$ 5.738,05

conexdes do sistema VRF)

37° Aditivo (Alteragdo de escopo —

instalagdo de agua gelada para R$ 73.751,03 0,1415% R$ 3.687,55

climatizagao do Bloco Depdsito)

38° Aditivo (Alteragéo de escopo —

infraestrutura elétrica para bancada de R$ 3.084,84 0,0059% R$ 154,24

urnas eletrénicas no depésito de urnas)

o ':ndeig;lg%g?crémmo deitens amaior | pg195.741,82 0,3756% RS 9.787,09
o H . . .

o ’;g;{i‘:,’g)mcrésc’m° deitens a maior | pq 74 240,29 0,1386% RS 3.712,01

?;:chgé%é?créscimo de itens a maior R$ 131.071,63 0,2447% RS 6.553,58
o Ao : -

izEDAdltlvo Acréscimo lampadas tipo RS 638.858,40 1,1926% RS$ 31.942,92

43° Aditivo - [tens a Maior — 10° Aditivo R$ 20.461,20 0,0382% R$ 1.023,06
- I T oe

:A4e di(;A;c:)tNO ltens a Maior — 20%} g g5491924 0,1025% RS 2.745,96
o Ao T 4

v di’;‘;‘:‘m ltens @ Maior — 21%  pq69.143,75 0,1291% RS$ 3.457,19

46° Aditivo - Alteragdo de Escopo —

Estrutura Metalica — Sustentagdo do} R$ 68.066,93 0,1271% R$ 3.403,35

Forro

47° Aditivo - Acréscimo do servigo — o

Fita Aluminizada R$ 37.916,72 0,0708% R$ 1.895,84

48° Aditivo - Alteragdo  projeto o

paisagistico R$ 2.132,70 0,0040% R$ 106,64

49° Aditivo - Capela Ecuménica R$ 1.204,87 0,0022% R$ 60,24

50° Aditivo - Instalagao de Monotrilho R$ 208.036,81 0,3883% 10.401,84

VALOR ALTERADO DO CONTRATO R$ 59.203.952,43

VALOR INICIAL ATUALIZADO DO

CONTRATO R$ 53.570.413,12

PERCENTUAL ACUMULADO DE

ACRESCIMO 10,7473%

PERCENTUAL ACUMULADO DE 0,0053%

Fonte: Segdo de Contratos







