i
-

PODER JUDICIARIO FEDERAL para: ¥, 2

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA Llzela

COORDENADORIA DE LICITAGOES E CONTRATOS

Processo PAD n.° 4.355/2019

]
L_:?’l/TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.°
6/2017 QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIAO,
ATRAVES DO TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO CEARA, E A EMPRESA
CINZEL ENGENHARIA LTDA.

A Unido, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral do Ceara, localizado na Rua Jaime
Benévolo, n.° 21, Centro, em Fortaleza/CE, inscrito no CNPJ (MF) sob o n.°
06.026.531/0001-30, representado neste ato por seu Presidente Desembargador HAROLDO
CORREIA DE OLIVEIRA MAXIMO, e a empresa CINZEL ENGENHARIA LTDA, inscrita no
CNPJ (MF) sob o n.° 08.059.768/0001-42, estabelecida na Rua Sdo Miguel, n° 1.080,
Afogados, CEP 50850-000, Telefone: (81) 2102-1133, Fax: (81) 2102-1123 e 2102-1121, em
Recife/PE, sendo seus representantes: ARTUR DA SILVA VALENTE, Diretor
Superintendente, Engenheiro Civil, brasileiro, portador da Cédula de Identidade n.° 912.938
SSP/PE, e CPF n.° 079.901.624-15, residente e domiciliado na Av. Beira Rio, n° 302, Apto.
1301 — llha do Retiro, CEP: 50.450-400, em Recife/PE; e CARLOS MANUEL TAVARES
D’OLIVEIRA, Diretor Comercial, Economista, brasileiro, portador da Cédula de Identidade n.°
598.072 SSP/PE, e do CPF n.° 000.706.104-87, residente e domiciliado na Rua Anténio
Lumack do Monte, n°® 203 — Apto. 1303 — Imperial Suite, Boa Viagem, CEP: 51020-350, em
Recife/PE, resolvem celebrar o presente ADITIVO AO CONTRATO DE EXECUCAO DA
SEGUNDA PARCELA DA OBRA DE CONSTRUGAO DA NOVA SEDE DO TRE/CE,
mediante as seguintes clausulas e condigdes:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO FUNDAMENTO

1.1. Fundamenta-se este termo aditivo no art. 65, inciso |, alinea “a”, da Lei n.°
8.666/93 e suas alteragdes, c/c clausula décima segunda do Contrato n.° 36/2017 e na
decisao contida no Processo PAD n.° 4.355/2019.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1 Este termo visa a inclusdo das estruturas de sustentagido dos painéis de
vidro nos pavimentos térreos dos blocos administrativo e de eventos. O total de acréscimo
importa na quantia de R$ 35.036,57 (trinta e cinco mil, trinta e seis reais e cinquenta e
sete centavos), correspondente ao percentual aproximado de 0,0654%, do valor inicial
atualizado do contrato.

2.2 O presente termo aditivo alterarda o valor do Contrato conforme planilhas
orgamentarias em anexo, que passarao a integrar o termo contratual.
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CLAUSULA TERCEIRA — DA GARANTIA COMPLEMENTAR
3.1. ACONTRATADA fica obrigada a apresentar garantia complementar, a fim de

manter a garantia prestada em total correspondente ao percentual de 5% do valor atualizado
do Contrato.

CLAUSULA QUARTA — DAS DISPOSIGOES GERAIS
4.1. Permanecem inalteradas as demais clausulas e condi¢des contratuais.

E por estar justo e fundamentado, depois de lido e achado conforme, foi o
presente aditivo lavrado em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

Fortaleza/CE, 42 de JULHo de 2019.

Des.
Presidente do TRE/CE
CONTRATANTE
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RAE 34 - ESTRUTURA METALICA PORTAS DE VIDRO

ITEM DISCRIMINAGAO UNID. | QUANT. PS::;TO PRECO TOTAL

23 DIVERSOS S RS 35.036,57
RAE 34.01.01 |[ESTRUTURA METALICA PORTAS DE VIDRO KG 1.757,10 19,94 35.036,57
TOTAL| RS 35.036,57

Assinado eletronicamente conforme Lei '\l 41 2006
Em: 25/06/2019 14:57:46

\)\ Por: GLADSTONE FACANHA BARBOSA LIMA
AL der




AW

| l EDITAL CINZEL | EDITALALT. | CINZELALT.
1 SERVIGOS PRELIMINARES 4.784.97597| 4.776.579,76| 4.799.786,26] 4.791.202,16
2 CANTEIRO DE OBRA 434.414,78 431.052,01 443.081,52 439.718,66
3 IMPLANTAGAO 2.331.136,19| 2.286.979,13| 2.406.391,25| 2.349.693,34
4 ARQUITETURA 18.900.356,46] 18.519.216,56| 19.380.121,95| 18.991.137,43
5 IMPERMEABILIZAGAOQ 480.112,72 459.296,92 516.463,33 494.769,27
6 PAISAGISMO 345.529,42 337.777,51 345.529,42 337.777,51
7 AMBIENTAGAQ 480.581,65 469.190,09 522.268,69 510.110,81
8 COMUNICAGAO VISUAL 383.304,37 373.917,80 383.304,37 373.917,80
9 AUTQOMAGAO 974.144,62 953.419,49 999.075,64 977.895,61
10 GAS 5.890,26 5.779,92 5.890,26 5.779,92
1 HIDROSSANITARIO 523.989,70 516.648,92 532.917,82 525.473,70
12 AGUA MINERAL 74.214,83 73.603,76 74.257,56 73.646,07
13 COMBATE A INCENDIOS 1.557.051,10] 1.531.366,34| 1.570.940,00| 1.545.109,50
14 CLIMATIZAGAO 6.485.527,13| 6.346.699,13| 6.518.815,08| 6.379.846,03
15 CLIMATIZAGAO - DRENO 136.040,64 134.059,42 174.662,49 171.979,05
16 IRRIGAGAO 383.613,27 377.743,86 383.613,27 377.743,86
17 SONORIZAGAO 324.314,65 319.620,92 351.127,06 345.975,82
18 CATV 62.013,32 63.201,97 62.013,32 63.201,97
19 - CFTV 684.003,51 671.201,97 905.984,20 883.073,72
20 ELETRICA 7.435.806,24| 7.284.468,25| 8.429.608,44| 8.260.344,78
21 CONTROLE DE ACESSO 512.043,28 500.640,83 565.042,98 552.665,39
22 CABEAMENTO 1.976.926,57| 1.947.909,83| 2.206.761,73| 2.153.547,45
23 DIVERSOS 1.842.667,66] 1.599.625,56| 1.678.354,36| 1.634.662,13
23 DATA CENTER 441.978,28 425.220,78
TOTAL| 50.918.658,34| 49.979.999,95| 53.697.989,29| 52.664.492,76
VALOR EDITAL 50.918.658,34
VALOR CINZEL 49.979.999,95
DESCONTO ORIGINAL 1,84%
VALOR EDITAL ALTERADO 53.697.989,29
VALOR CINZEL ALTERADO 52.664.492,76
DESCONTO 1,92%
PARCELA COMPENSATORIA 0,00
VALOR ALTERAGOES 35.036,57
PARCELA COMPENSATORIA 0,00
VALOR ADITIVO FINAL 35.036,57
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Assinado eletronicamente conform
Em: 25/06/2019 14:58:18

e\Lei 11.41972006
Por: GLADSTONE FACANHA BARBOSA 1
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PODER JUDICIARIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA
COORDENADORIA DE LICITACOES E CONTRATOS

ANEXOS - 52° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 36/2017

VALOR INICIAL

ADITIVOS / APOSTILAS

. 1° Aditivo (Reajuste 4,28%)
DOU 12/01/2018

12° Aditivo (Itens a Maior 12 a 3;
' Medigdes) DOU 24/01/2018

'Apostila 2 (Reajuste Itens a Maior 22 e‘
3? Medigdes — Corrige 2% aditivo)
DOU 04/04/2018

3° Aditivo (RAE Servigos Novos)
DOU 20/03/2018

4° Aditivo (ltens a Maior 4* a 6“I
Medigdes)
DOU 17/05/2018

5° Aditivo (RAE Servigos Novos) |
DOU 13/07/2018

|6° Aditivo (Alteragdo qualitativa
|mudanca na especificagdo do material
das esquadrias) ‘
SEM ALTERAGAO DE VALOR

DOU 15/05/2018

Apostila 3 (Ajuste da planilha das
medigbes 4° a 6° — objeto do 4° aditivo) |
DOU 20/06/2018 )

| 7° Aditivo (ltens a Maior 7% a 9°
Medigées)
DOU 02/08/2018 w

8° Aditivo (Alteragéo qualitativa — altera |
'descrigdo do insumo) ‘
| SEM ALTERACAO DE VALOR
IDOU 10/08/2018

: 9° Aditivo (Acréécimo de itens) ,
'DOU 29/08/2018
10° Aditivo (Acréscimo de quantitativo |

de itens)
DOU 29/08/2018

11° Aditivo (Alteragdo de escopo —
| Novos servigos instalagdes elétricas e
eletronicas)

DOU 01/10/2018

R$ 49.979.999,95

VALOR DO VALOR DA
ACRESCIMO/ | PERCENTUAL = GARANTIA A SER
SUPRESSAO | ENDOSSADA

|
R$ 2.133.476,77 | R$ 106.673,84
| )
R$ 47.525.86 | 0,0912% R$ 2.376,29
R$2.01655 | 0,0039% R$ 100,83
|
R$ 270.638.65 |  0,5193% R$ 13.531,93
R$ 192.69672 |  0,3698% RS 9.634,84
. ‘ =
|
R$ 7.058,56 0,0135% R$ 352,93
|
|
R$ 2.748,41 0.0053% -R$ 137,42
|
| - ‘ '
R§ 7015351 | 0,1346% RS 3.507,68
- o ‘ |
|
|
R$ 87.905,15 0.1687% RS 4.395,26
R$ 1.057.486,61 20292% RS 52.874,33
=t
| |
R$ 9.059,61 0,0174% R$ 452,98



ADITIVOS / APOSTILAS

VALOR DO
ACRESCIMO/
SUPRESSAO

PERCENTUAL

VALOR DA
GARANTIA A SER
ENDOSSADA

12° Aditivo (Alteragao de escopo —
pintura de tubulagdes)
DOU 01/10/2018

R$ 20.778,84

0,0399%

R$ 1.038,94

13° Aditive (Alteragao de escopo —
infraestrutura do sistema de detecgao
de alarme e incéndio SDAI)

DOU 01/10/2018

R$ 233.481,23

0,4480%

R$ 11.674,06

14° Aditivo (Alteragao de escopo —
microfones e projetor)
DOU 01/10/2018

R$ 8.417,07

0,0162%

R$ 420,85

15° Aditivo (Alterac&o de escopo —
instalagdes diversas)
DOU 04/10/2018

R$ 340.606,86

0,6536%

R$ 17.030,34

16° Aditivo (Alteracado de escopo —
instalagdes de automacgao)
DOU 05/10/2018

R$ 61.396,78

0,1178%

R$ 3.069,84

17° Aditivo (Alterag@o de escopo —
Structural Glazing pele de vidro)
DOU 16/10/2018

R$ 292.068,97

0,5604%

R$ 14.603,45

18° Aditivo (Acréscimo de itens a mailor
Medicoes 10° a 12%)
DOU 05/11/2018

R$ 336.492,33

0,6457%

R$ 16.824,62

19° Aditivo (Acréscimo de itens a maior
13 Medigao)
DOU 29/11/2018

R$ 132.247,44

0,2538%

RS 6.612,37

20° Aditivo (Acréscimo de itens a maior
14° Medigao)
DOU 04/12/2018

R$ 257.926,09

0,4948%

R$ 12.896,30

21° Aditivo (Acréscimo de item previsto
no 3° Aditivo)
DOU 14/12/2018

R$ 7.223,91

0,0139%

R$ 361,20

22° Aditivo (Acréscimo de item previsto
no 9° aditivo)
DOU 19/12/2018

R$ 8.235,55

0,0158%

R$ 411,79

23° Aditivo (Alterag&o de escopo ~
estrutura metdlica coberta)

R$ 3.269,44

0,0063%

R$ 163,47

24° Aditivo (Alteragao de escopo —
rodapé em granilite)

R$ 22.325,41

0,0428%

R$ 1.116,27

25° Aditivo (Acréscimo de itens a maior
15°® Medigéo)

R$ 154.532,19

0,2965%

R$ 7.726,61

26° Aditivo (Alteragao de escopo -
isolamento térmico)

R$ 4.846,43

0,0093%

RS 242,32

27° Aditivo (Alteragéo de escopo ~
dutos de climatizagao)

R$ 7.100,06

0,0136%

R$ 355,00

28° Aditivo — REAJUSTE de 3,91% do
saldo do valor do contrato — INCC-DI
acumulado de set/17 a set/18 (a partir
de 15/09/2018)

R$ 1.456.936,40

R$ 72.846,82

29° Aditivo (Acréscimo de itens a maior
16* Medig&o)

R$ 54.850,66

0,1053%

R$ 2.742,53




j "~ ADITIVOS / APOSTILAS

| —

| 30° Aditivo (Acréscimo de itens
| previstos no 3° aditivo)

| 31° Aditivo (Acrésmmo de itens a maior
| 17° Medigao)

3

2° Aditivo (Acréscnmo de item a maior
42 medm;éo - argamassa pollmérlca)

3° Aditivo (Alteragéo de escopo —
(fixag&o da infraestrutura de CFTV e
| cabeamento estruturado)
1{34° Aditivo (Alteragao de escopo —
{cantonelras boleadas)

35° Aditivo (Alteragéo de escopo —
equipamentos dos sistemas de CFTV e
]de Controle de Acesso)

| 36° Aditivo (Alterag&o de escopo —
| fechamentos hidraulicos, isolamentos e
conexdes do sistema VRF)

37° Aditivo (Alteragéo de escopo —
instalagé@o de agua gelada para
cllmatlzagéo do Bloco Depésito)

38° Aditivo (Alteragdo de escopo —
infraestrutura elétrica para bancada de
urnas eletrénicas no depdsito de umas)

39° Aditivo (Acresmmo de itens a maior
18?2 Medigao)

40° Aditivo (Acrésmmo de itens a maior
36° ad|t|vo)

fl=

|41° Aditivo (Acrésc:|mo de ltens a maior
| 192 Medlgéo)

"42° Aditivo - Acréscimo lampadas tipo
LED

43° AdlthO - Itens a Maior — 10° Admvo

44° Adltlvo - ltens a Maior — 20a
Medicéo ]
45° Aditivo - ltens a Maior — 21?2
Medlgéo - ]
46° Admvo - Alteragao de Escopo —

Estrutura Metalica — Sustentagdo do
|Forro

m ——————————— =
'47° Aditivo - Acréscimo do servigo —

| Fita. Alumlmzada -

48° Aditivo - Alteragéao pro;eto
palsaglstlco

L

49° Aditivo - Capela Ecumémca

50°Admvo - lnstalac;ao de Monotrllho

51° Adntlvo Alteragao Qualltatlva - \
‘Mudanca de critério de Pagamento \
l — e

S | ——

VALOR DO
ACRESCIMO/
~ SUPRESSAO

R$ 9.628,18

R$ 133.014,40

R$ 11.934,69

R$ 4.826,69

R$ 5.132,69

R$ 88.018,99

R$ 114.761,07

R$ 73.751,03

R$ 3.084,84

R$ 195.741,82

R$ 74.240,29

R$ 131.071,63

R$ 69.143,75

R$ 68.066,93

R$ 37.916,72

R$ 2.132,70

R$ g 204 87
R$ 208. 036 81

[ - [ vALORDA |
PERCENTUAL | GARANTIA A SER
ssho | ENDOSSADA
0,0185% R$ 481,41 |
0,2552% R$ 6.650,72
0,0229% R$ 569,73
0,0093% R$ 241,33
0,0098% R$ 256,63
0.1689% R$ 4.400,95 |
0.2202% RS 573805 |
o | ( N—— _ (
0,1415% R$ 3.687,55
0,0059% R$ 154,24
0.3756% R$ 9.787,09
0,1386% R$ 3.712,01
-
0.2447% RS 6.553,58
1,1926% RS 31.942,92
00382% | R$1.023,06
0,1025% R$ 2.745,96
e P | |
0.1291% RS 3.457,19
0.1271% RS 3.403,35
0.0708% RS 1.895,84
0,0040% RS 106,64
C00022% | R$60, 24 |
© 0,3883% RS 10.401,84

=
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ADITIVOS / APOSTILAS VALOR DO VALOR DA

! ACRESCIMO/ PERCENTUAL | GARANTIA A SER
i SUPRESSAO ENDOSSADA

52° Aditivo - Alteragao de Escopo —

Estrutura Metalica — Sustentagéo de RY 35.036,57 0,0654% R$ 1.751,83

Portas de Vidro :

VALOR ALTERADO DO CONTRATO R$ 59.238.989,00

VALOR INICIAL ATUALIZADO DO

CONTRATO : R$ 53.570.413,12

PERCENTUAL ACUMULADO DE

ACRESCIMO 10,8127%

PERCENTUAL ACUMULADO DE 0,0053%

SUPRESSAO

Fonte: Se¢do de Contratos




