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PODER JUDICIARIO FEDERAL ]
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA

COORDENADORIA DE LICITACOES E CONTRATOS

Processo PAD n.° 7.692/2020

TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.°
36/2017 QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIAO,
ATRAVES DO  TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO CEARA, E A EMPRESA
CINZEL ENGENHARIA LTDA.

A Uniao, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral do Ceara, localizado na Rua Jaime
Benévolo, n.° 21, Centro, em Fortaleza/CE, inscrito no CNPJ (MF) sob o n.°
06.026.531/0001-30, representado neste ato por seu Presidente Desembargador HAROLDO
CORREIA DE OLIVEIRA MAXIMO, e a empresa CINZEL ENGENHARIA LTDA, inscrita no
CNPJ (MF) sob o n.° 08.059.768/0001-42, estabelecida na Rua Sao Miguel, n° 1.080,
Afogados, CEP 50850-000, Telefone: (81) 2102-1133, Fax: (81) 2102-1123 e 2102-1121, em
Recife/PE, sendo seus representantes: ARTUR DA SILVA VALENTE, Diretor
Superintendente, Engenheiro Civil, brasileiro, portador da Cédula de Identidade n.° 912.938
SSP/PE, e CPF n.° 079.901.624-15, residente e domiciliado na Av. Beira Rio, n° 302, Apto.
1301 — llha do Retiro, CEP: 50.450-400, em Recife/PE; e CARLOS MANUEL TAVARES
D’OLIVEIRA, Diretor Comercial, Economista, brasileiro, portador da Cédula de Identidade n.°
598.072 SSP/PE, e do CPF n.° 000.706.104-87, residente e domiciliado na Rua Antdnio
Lumack do Monte, n° 203 — Apto. 1303 — Imperial Suite, Boa Viagem, CEP: 51020-350, em
Recife/PE, resolvem celebrar o presente ADITIVO AO CONTRATO DE EXECUCAO DA
SEGUNDA PARCELA DA OBRA DE CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DO TRE/CE,
mediante as seguintes clausulas e condi¢des:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO FUNDAMENTO
1.1. Fundamenta-se este termo aditivo no art. 65, inciso |, alinea “a”, da Lei n.°
8.666/93 e suas alteracdes, c/c clausula décima segunda do Contrato n.° 36/2017 e na
decisdo contida no Processo PAD n.° 7.692/2020.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1 Este termo visa a inclusdo de servigo alusivo ao fornecimento e montagem
de plataformas elevatdrias no Bloco Depésito.

2.2 O presente acréscimo importa na quantia de R$ 40.348,86 (quarenta mil,
trezentos e quarenta e oito reais e oitenta e seis centavos), correspondente ao
percentual aproximado de 0,0753% do valor inicial atualizado do contrato.

2.3 O presente termo aditivo alterara o valor do Contrato conforme planilhas
or¢amentarias em anexo, que passarao a integrar o termo contratual.
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CLAUSULA TERCEIRA — DA GARANTIA COMPLEMENTAR
3.1. A CONTRATADA fica obrigada a apresentar garantia complementar, a fim de

manter a garantia prestada em total correspondente ao percentual de 5% do valor atualizado
do Contrato.

CLAUSULA QUARTA - DAS DISPOSIGOES GERAIS
4.1. Permanecem inalteradas as demais clausulas e condi¢cdes contratuais.

E por estar justo e fundamentado, depois de lido e achado conforme, foi o
presente aditivo lavrado em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

Fortaleza/CE, de de 2020.

Des. HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MAXIMO
Presidente do TRE/CE
CONTRATANTE
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EDITAL CINZEL EDITAL ALT. CINZEL ALT.

1 SERVICOS PRELIMINARES 4.784.975,97 4.776.579,76 4.823.008,82 4.814.046,25
2 CANTEIRO DE OBRA 434.414,78 431.052,01 457.298,53 453.854,71
3 IMPLANTACAO 2.331.136,19 2.286.979,13 3.148.584,07 3.082.814,81
4 ARQUITETURA 18.900.356,46| 18.519.216,56| 19.512.985,90| 19.121.970,32
5 IMPERMEABILIZACAO 480.112,72 459.296,92 607.055,50 583.351,36
6 PAISAGISMO 345.529,42 337.777,51 345.529,42 337.777,51
7 AMBIENTACAO 480.581,65 469.190,09 533.047,25 520.691,48
8 COMUNICAGAO VISUAL 383.304,37 373.917,80 383.304,37 373.917,80
9 AUTOMACAO 974.144,62 953.419,49 999.075,64 977.895,61
10 GAS 5.890,26 5.779,92 5.890,26 5.779,92
11 HIDROSSANITARIO 523.989,70 516.648,92 573.751,45 565.851,54
12 AGUA MINERAL 74.214,83 73.603,76 74.362,94 73.750,13
13 COMBATE A INCENDIOS 1.557.051,10 1.531.366,34 1.633.288,69 1.606.792,42
14 CLIMATIZACAO 6.485.527,13 6.346.699,13 6.707.953,77 6.566.955,02
15 CLIMATIZAGCAO - DRENO 136.040,64 134.059,42 174.662,49 171.979,05
16 IRRIGACAO 383.613,27 377.743,86 383.785,71 377.914,50
17 SONORIZAGAO 324.314,65 319.620,92 351.127,06 345.975,82
18 CATV 62.013,32 63.201,97 62.013,32 63.201,97
19 CFTV 684.003,51 671.201,97 907.325,31 884.404,95
20 ELETRICA 7.435.806,24 7.284.468,25 8.485.635,02 8.315.627,57
21 CONTROLE DE ACESSO 512.043,28 500.640,83 569.455,11 555.023,43
22 CABEAMENTO 1.976.926,57 1.947.909,83 2.307.855,29 2.255.285,20
23 DIVERSOS 1.642.667,66 1.599.625,56 1.728.735,12 1.684.104,04
23 DATA CENTER 207.259,88 213.027,44

TOTAL| 50.918.658,34 49.979.999,95 54.982.990,92| 53.951.992,85

VALOR EDITAL 50.918.658,34
VALOR CINZEL 49.979.999,95
DESCONTO ORIGINAL 1,84%

VALOR EDITAL ALTERADO 54.982.990,92
VALOR CINZEL ALTERADO 53.951.992,85
DESCONTO 1,88%
PARCELA COMPENSATORIA 0,00
VALOR ALTERACOES 40.348,86

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
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ITEM

COMP RAE 52 — NIVELADORAS

2M, CAPACIDADE DE 06 TON E ELEVAGAO AJUSTAVEL DE
ATE 1,5M, COM GUARDA-CORPO

23 DIVERSOS RS 40.348,86

RAE 52.01 PAINEL ELETRICO QF-NIVELADORAS UND 1,00 4.531,23
NIVELADORAS — FORNECIMENTO E MONTAGEM DE

RAE 52.02 PLATAFORMA ELETRO-HIDRAULICA FRONTAL DE 2M X UND 3,000 11.939,21 35.817,63

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 03/09/2020 08:17:52

Por: HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MAXIMO
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PODER JUDICIARIO FEDERAL

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA
COORDENADORIA DE LICITACOES E CONTRATOS

ANEXOS - 104° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 36/2017

VALOR INICIAL

R$ 49.979.999,95

ADITIVOS / APOSTILAS

VALOR DO
ACRESCIMO/
SUPRESSAO

PERCENTUAL

VALOR DA GARANTIA
A SER ENDOSSADA

1° Aditivo (Reajuste 4,28%)
DOU 12/01/2018

R$ 2.133.476,77

R$ 106.673,84

2° Aditivo (ltens a Maior 1* a 3°
Medi¢des) DOU 24/01/2018

R$ 47.525,86

0,0912%

R$ 2.376,29

Apostila 2 (Reajuste Itens a Maior 2° e
3% Medig¢des — Corrige 2% aditivo)
DOU 04/04/2018

R$ 2.016,55

0,0039%

R$ 100,83

3° Aditivo (RAE Servigos Novos)
DOU 20/03/2018

R$ 270.638,65

0,5193%

R$ 13.531,93

4° Aditivo (Itens a Maior 4* a 6°
Medicdes)
DOU 17/05/2018

R$ 192.696,72

0,3698%

R$ 9.634,84

5° Aditivo (RAE Servigos Novos)
DOU 13/07/2018

R$ 7.058,56

0,0135%

R$ 352,93

6° Aditivo (Alteragdo qualitativa -
mudancga na especificagdo do material
das esquadrias)

SEM ALTERACAO DE VALOR

DOU 15/05/2018

Apostila 3 (Ajuste da planilha das
medi¢des 4% a 6° — objeto do 4° aditivo)
DOU 20/06/2018

-R$ 2.748,41

- 0,0053%

-R$ 137,42

7° Aditivo (Itens a Maior 7¢ a 9°
Medicdes)
DOU 02/08/2018

R$ 70.153,51

0,1346%

R$ 3.507,68

8° Aditivo (Alteragdo qualitativa — altera
descricdo do insumo)

SEM ALTERACAO DE VALOR

DOU 10/08/2018

9° Aditivo (Acréscimo de itens)
DOU 29/08/2018

R$ 87.905,15

0,1687%

R$ 4.395,26

10° Aditivo (Acréscimo de quantitativo
de itens)
DOU 29/08/2018

R$ 1.057.486,61

2,0292%

R$ 52.874,33

11° Aditivo (Alteragdo de escopo —
Novos servigos instalagdes elétricas e
eletrbnicas)

DOU 01/10/2018

R$ 9.059,61

0,0174%

R$ 452,98




ADITIVOS / APOSTILAS

VALOR DO
ACRESCIMO/
SUPRESSAO

PERCENTUAL

VALOR DA GARANTIA
A SER ENDOSSADA

12° Aditivo (Alteragcéo de escopo —
pintura de tubulagées)
DOU 01/10/2018

R$ 20.778,84

0,0399%

R$ 1.038,94

13° Aditivo (Alteragéo de escopo —
infraestrutura do sistema de detecgcao
de alarme e incéndio SDAI)

DOU 01/10/2018

R$ 233.481,23

0,4480%

R$ 11.674,06

14° Aditivo (Alteragéo de escopo —
microfones e projetor)
DOU 01/10/2018

R$ 8.417,07

0,0162%

R$ 420,85

15° Aditivo (Alteragédo de escopo —
instalagdes diversas)
DOU 04/10/2018

R$ 340.606,86

0,6536%

R$ 17.030,34

16° Aditivo (Alteragédo de escopo —
instalacdes de automagéo)
DOU 05/10/2018

R$ 61.396,78

0,1178%

R$ 3.069,84

17° Aditivo (Alteragédo de escopo —
Structural Glazing pele de vidro)
DOU 16/10/2018

R$ 292.068,97

0,5604%

R$ 14.603,45

18° Aditivo (Acréscimo de itens a maior
Medicoes 10% a 127)
DOU 05/11/2018

R$ 336.492,33

0,6457%

R$ 16.824,62

19° Aditivo (Acréscimo de itens a maior
13% Medigao)
DOU 29/11/2018

R$ 132.247,44

0,2538%

R$ 6.612,37

20° Aditivo (Acréscimo de itens a maior
14% Medigao)
DOU 04/12/2018

R$ 257.926,09

0,4949%

R$ 12.896,30

21° Aditivo (Acréscimo de item previsto
no 3° Aditivo)
DOU 14/12/2018

R$ 7.223,91

0,0139%

R$ 361,20

22° Aditivo (Acréscimo de item previsto
no 9° aditivo)
DOU 19/12/2018

R$ 8.235,55

0,0158%

R$ 411,79

23° Aditivo (Aditivo ndo aceito pela
empresa - substituido no PAD 4.357/19
— 72° Aditivo)

24° Aditivo (Alteragao de escopo —
rodapé em granilite)

R$ 22.325,41

0,0428%

R$ 1.116,27

25° Aditivo (Acréscimo de itens a maior
15% Medicao)

R$ 154.532,19

0,2965%

R$ 7.726,61

26° Aditivo (Alteragao de escopo —
isolamento térmico)

R$ 4.846,43

0,0093%

R$ 242,32

27° Aditivo (Alteragao de escopo — dutos
de climatizagéo)

R$ 7.100,06

0,0136%

R$ 355,00

28° Aditivo — Aditivo ndo aceito pela
empresa - substituido pelo 5° Termo de
/Apostilamento)

29° Aditivo (Acréscimo de itens a maior
16° Medicao)

R$ 54.850,66

0,1053%

R$ 2.742,53

30° Aditivo (Acréscimo de itens previstos
no 3° aditivo)

R$ 9.628,18

0,0185%

R$ 481,41

31° Aditivo (Acréscimo de itens a maior 172
Medicao)

R$ 133.014,40

0,2552%

R$ 6.650,72

32° Aditivo (Acréscimo de item a maior 142
medicdo — argamassa polimérica)

R$ 11.934,69

0,0229%

R$ 569,73

33° Aditivo (Alteragao de escopo —

R$ 4.826,69

0,0093%

R$ 241,33




VALOR DO

VALOR DA GARANTIA

ADITIVOS / APOSTILAS ACRESCIMO/ PERCENTUAL
SUPRESSAO A SER ENDOSSADA
fixagdo da infraestrutura de CFTV e
cabeamento estruturado)
34° Adltlyo (Alteragéo de escopo — RS 5.132,69 0,0098% R$ 256,63
cantoneiras boleadas)
35° Aditivo (Alteragdo de escopo —
equipamentos dos sistemas de CFTV e R$ 88.018,99 0,1689% R$ 4.400,95
de Controle de Acesso)
36° Aditivo (Alteracao de escopo —
fechamentos hidraulicos, isolamentos e R$ 114.761,07 0,2202% R$ 5.738,05
conexdes do sistema VRF)
37° Aditivo (Alteragédo de escopo —
instalacao de agua gelada para R$ 73.751,03 0,1415% R$ 3.687,55
climatizagdo do Bloco Depdsito)
38° Aditivo (Alteragédo de escopo —
infraestrutura elétrica para bancada de R$ 3.084,84 0,0059% R$ 154,24
urnas eletrénicas no depdsito de urnas)
39° Ad~|t|vo (Acréscimo de itens a maior 189 RS$ 195.741.82 0.3756% R$ 9.787,09
Medic&o)
40° Aditivo (Acréscimo de itens a maior o
36° aditivo) R$ 74.240,29 0,1386% R$ 3.712,01
T PP . : -
;\‘r/|1ed/-i\g€;tc|)\;o (Acréscimo de itens a maior 19 R$ 131.071,63 0.2447% R$ 6.553,58
Py . - .
iEDAdltlvo - Acréscimo lampadas tipo R$ 638.858.40 1,1926% R$ 31.942,92
43° Aditivo - ltens a Maior — 10° Aditivo R$ 20.461,20 0,0382% R$ 1.023,06
44° Aditivo - Itens a Maior — 20 Medicdo R$ 54.919,24 0,1025% R$ 2.745,96
" . E
po Adivo - ltens ‘a Maior — 217 g 69.143,75 0,1291% R$ 3.457,19
edicao
46° Aditivo - Alteracdo de Escopo —
Estrutura Metalica — Sustentagcdo do R$ 68.066,93 0,1271% R$ 3.403,35
Forro
47° AQ|_t|vo - Acréscimo do servigo — Fita RS$ 37.916.72 0,0708% R$ 1.895,84
Aluminizada
48° Aditivo - Alteragdo  projeto  pe 5 135 79 0,0040% R$ 106,64
paisagistico
49° Aditivo - Capela Ecuménica R$ 1.204,87 0,0022% R$ 60,24
50° Aditivo - Instalacdo de Monotrilho R$ 208.036,81 0,3883% R$ 10.401,84
51° Aditivo - Alteragao Qualitativa —
Mudancga de critério de Pagamento - - -
52° Aditivo - Alteragao de Escopo —
Estrutura Metalica — Sustentagao de R$ 35.036,57 0,0654% R$ 1.751,83
Portas de Vidro
53° Aditivo - Alteragao de Escopo —
Inclusédo de luminarias do sistema de R$ 10.580,67 0,0198% R$ 529,03
iluminacao do projeto de ambientacao
54° Aditivo - Itens a Maior — 222 Medigao R$ 71.879,54 0,1342% R$ 3.593,98
55° Aditivo — ltens a Maior — 15° Aditivo R$ 153.224,00 0,2860% R$ 4.946,68
55° Aditivo — Itens a Menor - 15° Aditivo - R$ 54.290,50 -0,1013% ) ’
56° Aditivo — Altera o item 2.1 do 43°
Aditivo ) . -
57° Aditivo — Itens a Maior — 232 o
Medico R$ 191.061,91 0,3567% R$ 9.553,10
o8° Aditivo - ltens a Maior — 247 R$ 107.167,11 0,2000% RS 5.358,36
Medicao
59° Aditivo - Prorrogacao de prazo até ) ) )
20/6/2020
60° Aditivo - ltens a maior - 252 Medicdo] R$ 116.891,83 0,2182% R$ 5.844,59
61° Aditivo - Supresséo de servigos ndo | - R$ 2.265.202,02 -4,2285% -R$ 113.260,10




VALOR DO

VALOR DA GARANTIA

ADITIVOS / APOSTILAS ACRESCIMO/ PERCENTUAL
SUPRESSAO A SER ENDOSSADA

executados
62° Aditivo - Alteragao de Escopo —
Inclusdo da infraestrutura para o Data R$ 224.581,31 0,4192% R$ 11.229,07
Center e salas auxiliares
63° Aditivo - Itens a Maior — 262 Medi¢ao R$ 60.061,77 0,1121% R$ 3.003,09
64° Aditivo - Alteragao de Escopo —
Inclusédo de revestimento para o Projeto R$ 40.650,51 0,0759% R$ 2.034,03
de Ambientagao.
65° Aletlvo - Alteracao de Escopo — R$ 8.118,30 0,0152% R$ 405,92
Inclusdo de canaletas.
66° Aditivo - Acréscimo de servigo — o
Alteracéo no layout da sala da SAMED RS 2.876,14 0,0054% RS 143,81
67° Aditivo - Itens a Maior — 272 Medicao R$ 48.263,78 0,0901% R$ 2.413,19

A p
28 Aditivo - Alteragao de Escopo — R$ 12.213,67 0,0228% R$ 610,68

erragens para divisorias de concreto

69° Aditivo — Acréscimo — Retificagéo do o
61° Aditivo R$ 22.189,45 0,0414% R$ 1.109,47
70° Aditivo - Alteragao de Escopo —
Servicos extras de drenagem do nivel R$ 507.762,49 0,9478% R$ 25.388,12
do lencol freatico
71° Aditivo - Itens a Maior — 282 Medicao R$ 54.221,56 0,1012% R$ 2.711,08
72° Aditivo - Alteragao de Escopo —
Estrutura Metélica — Coberta Lateral — R$ 13.741,02 0,0257% R$ 687,05
Depésito
73° Aditivo - Alteragao de Escopo —
Servigos extras para Estagdo de R$ 5.184,84 0,0097% R$ 259,24
Tratamento de Esgoto
74° Aditivo - Alteragao de Escopo —
Portées de Inox com barras R$ 6.677,80 0,125% R$ 333,89
intermediarias
75° Aditivo - Prorrogacédo do prazo de
execucdo por 4 (quatro) meses ] ) )
76° Aditivo - Alteragao de Escopo — o
Servicos extras ETE I R$ 15.200,73 0,0284% R$ 760,04
77° Aditivo - Itens a Maior — 282 Medicao R$ 79.385,71 0,1482% R$ 3.969,29
78° Aditivo - Alteragao de Escopo —
Aquisicao de reserva técnica de R$ 42.850,53 0,0800% R$ 2.142,53
revestimento
79° Aditivo - Alteragao de Escopo —
Acréscimos e supressoes - ) R$ 69.955,62 0,1306% RS 1.821,59
Fechamentos hidraulicos Rede de Agua R$ 33.523,92 0,0626% e
Gelada
80° Aditivo - Itens a Maior — 30® Medig&o R$ 92.112,05 0,1719% R$ 4.605,60
81° Aditivo - ltens a Maior — 312 Medicdo| R$ 108.584,01 0,2027% R$ 5.429,20

A p
22 Aditivo — Alteragdo de Escopo - pe 45 899 75 0,0239% R$ 640,14

upressao de arvores

83° Aditivo — Prorrogacédo do prazo de
vigéncia até 31/12/020 ] ) )
84° Aditivo — Suspenséao do Contrato - - -
85° Aditivo — Alteracdo de Escopo — o
Grelha metalica R$ 40.467,18 0,0755% R$ 2.023,36
86° Aditivo - ltens a Maior — 322 Medicao R$ 58.709,46 0,1096% R$ 2.935,47
87° Aditivo - ltens a Maior — 70° Aditivo R$ 43.759,06 0,0817% R$ 2.187,95
88° Aditivo - Itens a Maior — 65° Aditivo R$ 2.911,23 0,0054% R$ 145,56
89° Aditivo — Acréscimo de postos de g 35 735 34 0,0667% R$ 1.786,92
vigilancia

o — -
90°  Aditivo - ltens a - Maior g 44 945 10 0,0210% R$ 562,26

Complementar — 272 Medigao




VALOR DO

VALOR DA GARANTIA

ADITIVOS / APOSTILAS ACRESCIMO/ PERCENTUAL
SUPRESSAO A SER ENDOSSADA
91° Aditvo - Itens a Maiorn o
Complementar — 292 Medigéo R$ 441,77 0,0008% R$ 22,09
92° Aditvo - Itens a Maiorn o
Complementar — 262 Medico R$ 7.673,17 0,0143% R$ 383,66
o iti — 3 —
93% Aditivo — Alteragao de ESCopo - pg 546 77 88 0,4607% RS 12.338,64
Automacéo geral
94° Aditivo — Alteracdo de Escopo — o
Louga sanitéria R$ 31.051,80 0,0580% R$ 1.552.59
TORNADO SEM
EFEITO por meio do 4° Termo de
Apostilamento
96° Aditivo — Acréscimo de postos de R$ 35.738,34 0.0667% R$ 1.786.92
vigilancia o ’ ° O
97° Aditivo - Itens a Maior — 15° Aditivo R$ 3.306,60 0,0062% R$ 165,33
98° Aditivo - Itens a Maior — 332 Medig&o R$ 23.284,73 0,0435% R$ 1.164,24
99° Aditivo - Itens a Maior — 55° Aditivo R$ 12.712,14 0,0237% R$ 635,61
100° Aditivo - Itens a Maior — 70° Aditivo R$ 140.469,76 0,2622% R$ 7.023,49
101° Aditivo — Alteragdo de Escopo — o
Passarela em estrutura metélica R$ 53.677.20 0,1002% R$ 2.683,86
102° Aditivo — Alteragdo de Escopo — R$ 18.963.55 0.0354% R$ 948.18
Servicos de limpeza do bosque ] ’ ' ° ’
) e _ ; _ a
gﬂoe%iggg't"’o ltens a Maior — 34%  pq 6.586,61 0,0123% R$ 329,33
42 Apostila — 3° REAJUSTE de 4,34%
com base no cronograma fisico-
financeiro previsto no 75° Aditvo - R$ 1.362.916,51 - R$ 68.145,83
INCC-DI acumulado de set/18 a set/19
(a partir de 15/9/2019)
52 Apostila — 2° REAJUSTE de 3,91% do
saldo do valor do contrato — INCC-DI
acumulado de set/17 a set/18 (a partir R$ 1.456.936,40 ) R$72.846,82
de 15/09/2018)
104° Aditivo — Alteragdo de Escopo — R$ 40.348.86 ) R$ 2.017,44
Plataformas elevatdrias ' ' ' '
VALOR ALTERADO DO CONTRATO R$ 61.137.746,51
PERCENTUAL ACUMULADO DE o
ACRESCIMO 16,2052%
PERCENTUAL ACUMULADO DE o
SUPRESSAO 4,3977%

Fonte: Segéo de Contratos




