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PODER JUDICIARIO FEDERAL ]
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA

COORDENADORIA DE LICITACOES E CONTRATOS

Processo PAD n.° 17.553/2020

° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.°
36/2017 QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIAO,
ATRAVES DO  TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO CEARA, E A EMPRESA
CINZEL ENGENHARIA LTDA.

A Uniao, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral do Ceara, localizado na Rua Jaime
Benévolo, n.° 21, Centro, em Fortaleza/CE, inscrito no CNPJ (MF) sob o n.°
06.026.531/0001-30, representado neste ato por seu Presidente Desembargador HAROLDO
CORREIA DE OLIVEIRA MAXIMO, e a empresa CINZEL ENGENHARIA LTDA, inscrita no
CNPJ (MF) sob o n.° 08.059.768/0001-42, estabelecida na Rua Sao Miguel, n° 1.080,
Afogados, CEP 50850-000, Telefone: (81) 2102-1133, Fax: (81) 2102-1123 e 2102-1121, em
Recife/PE, sendo seus representantes: ARTUR DA SILVA VALENTE, Diretor
Superintendente, Engenheiro Civil, brasileiro, portador da Cédula de Identidade n.° 912.938
SSP/PE, e CPF n.° 079.901.624-15, residente e domiciliado na Av. Beira Rio, n° 302, Apto.
1301 — llha do Retiro, CEP: 50.450-400, em Recife/PE; e CARLOS MANUEL TAVARES
D’OLIVEIRA, Diretor Comercial, Economista, brasileiro, portador da Cédula de Identidade n.°
598.072 SSP/PE, e do CPF n.° 000.706.104-87, residente e domiciliado na Rua Antdnio
Lumack do Monte, n° 203 — Apto. 1303 — Imperial Suite, Boa Viagem, CEP: 51020-350, em
Recife/PE, resolvem celebrar o presente ADITIVO AO CONTRATO DE EXECUCAO DA
SEGUNDA PARCELA DA OBRA DE CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DO TRE/CE,
mediante as seguintes clausulas e condi¢des:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO FUNDAMENTO

1.1. Fundamenta-se este termo aditivo no art. 65, inciso |, §1°, da Lei n.°
8.666/93 e suas alteracdes, c/c clausula décima segunda do Contrato n.° 36/2017 e na
decisdo contida no Processo PAD n.° 17.553/2020.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1 Este termo visa ao acréscimo contratual dos quantitativos medidos a maior
na 42 medicdo dos servigos constantes no 36° Termo Aditivo. O total de acréscimo importa
na quantia de R$ 21.219,90 (vinte e um mil, duzentos e dezenove reais e noventa
centavos), correspondente ao percentual aproximado de 0,0396% do valor inicial atualizado
do contrato.

2.2 O presente termo aditivo alterara o valor do Contrato conforme planilhas
or¢amentarias em anexo, que passarao a integrar o termo contratual.
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CLAUSULA TERCEIRA — DA GARANTIA COMPLEMENTAR
3.1. A CONTRATADA fica obrigada a apresentar garantia complementar, a fim de

manter a garantia prestada em total correspondente ao percentual de 5% do valor atualizado
do Contrato.

CLAUSULA QUARTA - DAS DISPOSIGOES GERAIS
4.1. Permanecem inalteradas as demais clausulas e condi¢cdes contratuais.

E por estar justo e fundamentado, depois de lido e achado conforme, foi o
presente aditivo lavrado em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

Fortaleza/CE, de de 2020.

Des. HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MAXIMO
Presidente do TRE/CE
CONTRATANTE
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RAE 18 — FECHAMENTOS HIDRAULICOS (022 ADITIVO)

14 DIVERSOS RS 20.421,42
14.407 :DI\IESBI_IXE“AC(::&AOO"Y" LG MOD. ARBLN01621 - FORNECIMENTO E UND 40,00 251,48 10.059,20
14.408 :DI\IESBI_IXE“AC(::&AOO"Y" LG MOD. ARBLN03321 - FORNECIMENTO E UND 10,00 299,35 2.993,50
14.409 :DI\IESBI_IXE“AC(::&AOO"Y" LG MOD. ARBLN07121 - FORNECIMENTO E UND 8,00 457,71 3.661,68
14.410 :?\IESBFIXE“,E?AOC)"Y" LG MOD. ARBLN14521 - FORNECIMENTO E UND 6,00 617,84 3.707,04
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4.784.975,97 4.776.579,76 4.820.932,45 4.812.156,44
434.414,78 431.052,01 455.302,42 451.777,75
2.331.136,19 2.286.979,13 2.493.936,55 2.434.453,72
18.900.356,46| 18.519.216,56| 21.163.688,69| 20.745.725,54
480.112,72 459.296,92 553.045,75 530.956,27
345.529,42 337.777,51 345.529,42 337.777,51
480.581,65 469.190,09 480.581,65 469.190,09
383.304,37 373.917,80 383.304,37 373.917,80
974.144,62 953.419,49 1.105.618,63 1.082.647,78
5.890,26 5.779,92 5.890,26 5.779,92
523.989,70 516.648,92 529.513,45 522.094,07
74.214,83 73.603,76 74.270,09 73.658,72
1.557.051,10 1.531.366,34 1.924.540,83 1.892.370,28
6.485.527,13 6.346.699,13 6.842.423,39 6.698.980,40
136.040,64 134.059,42 163.135,84 160.682,98
383.613,27 377.743,86 383.613,27 377.743,86
324.314,65 319.620,92 333.253,06 328.352,48
62.013,32 63.201,97 63.727,36 64.916,01
684.003,51 671.201,97 800.964,97 786.762,95
7.435.806,24 7.284.468,25 7.562.829,04 7.409.490,20
512.043,28 500.640,83 512.043,28 500.640,83
1.976.926,57 1.947.909,83 2.179.705,86 2.148.862,82
1.642.667,66 1.599.625,56 1.766.047,80 1.720.738,66
50.918.658,34| 49.979.999,95 54.943.898,43| 53.929.677,08
50.918.658,34
49.979.999,95
1,84%
54.943.898,43
53.929.677,08
1,85%
0,00
21.219,90
0,00
0,00
21.219,90

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 11/09/2020 18:09:32

Por: HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MAXIMO




PODER JUDICIARIO FEDERAL

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA

COORDENADORIA DE LICITAGOES E CONTRATOS

ANEXOS - 110° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 36/2017

VALOR INICIAL

R$ 49.979.999,95

ADITIVOS / APOSTILAS

VALOR DO
ACRESCIMO/
SUPRESSAO

PERCENTUAL

VALOR DA GARANTIA
A SER ENDOSSADA

1° Aditivo (Reajuste 4,28%)
DOU 12/01/2018

R$ 2.133.476,77

R$ 106.673,84

2° Aditivo (ltens a Maior 1* a 3°
Medi¢des) DOU 24/01/2018

R$ 47.525,86

0,0912%

R$ 2.376,29

Apostila 2 (Reajuste Itens a Maior 2° e
3% Medig¢des — Corrige 2% aditivo)
DOU 04/04/2018

R$ 2.016,55

0,0039%

R$ 100,83

3° Aditivo (RAE Servigos Novos)
DOU 20/03/2018

R$ 270.638,65

0,5193%

R$ 13.531,93

4° Aditivo (Itens a Maior 4* a 6°
Medicdes)
DOU 17/05/2018

R$ 192.696,72

0,3698%

R$ 9.634,84

5° Aditivo (RAE Servigos Novos)
DOU 13/07/2018

R$ 7.058,56

0,0135%

R$ 352,93

6° Aditivo (Alteragdo qualitativa -
mudancga na especificagdo do material
das esquadrias)

SEM ALTERACAO DE VALOR

DOU 15/05/2018

Apostila 3 (Ajuste da planilha das
medi¢des 4% a 6° — objeto do 4° aditivo)
DOU 20/06/2018

-R$ 2.748,41

- 0,0053%

-R$ 137,42

7° Aditivo (Itens a Maior 7¢ a 9°
Medicdes)
DOU 02/08/2018

R$ 70.153,51

0,1346%

R$ 3.507,68

8° Aditivo (Alteragdo qualitativa — altera
descricdo do insumo)

SEM ALTERACAO DE VALOR

DOU 10/08/2018

9° Aditivo (Acréscimo de itens)
DOU 29/08/2018

R$ 87.905,15

0,1687%

R$ 4.395,26

10° Aditivo (Acréscimo de quantitativo
de itens)
DOU 29/08/2018

R$ 1.057.486,61

2,0292%

R$ 52.874,33

11° Aditivo (Alteragdo de escopo —
Novos servigos instalagdes elétricas e
eletrbnicas)

DOU 01/10/2018

R$ 9.059,61

0,0174%

R$ 452,98




ADITIVOS / APOSTILAS

VALOR DO
ACRESCIMO/
SUPRESSAO

PERCENTUAL

VALOR DA GARANTIA
A SER ENDOSSADA

12° Aditivo (Alteragcéo de escopo —
pintura de tubulagées)
DOU 01/10/2018

R$ 20.778,84

0,0399%

R$ 1.038,94

13° Aditivo (Alteragéo de escopo —
infraestrutura do sistema de detecgcao
de alarme e incéndio SDAI)

DOU 01/10/2018

R$ 233.481,23

0,4480%

R$ 11.674,06

14° Aditivo (Alteragéo de escopo —
microfones e projetor)
DOU 01/10/2018

R$ 8.417,07

0,0162%

R$ 420,85

15° Aditivo (Alteragédo de escopo —
instalagdes diversas)
DOU 04/10/2018

R$ 340.606,86

0,6536%

R$ 17.030,34

16° Aditivo (Alteragédo de escopo —
instalacdes de automagéo)
DOU 05/10/2018

R$ 61.396,78

0,1178%

R$ 3.069,84

17° Aditivo (Alteragédo de escopo —
Structural Glazing pele de vidro)
DOU 16/10/2018

R$ 292.068,97

0,5604%

R$ 14.603,45

18° Aditivo (Acréscimo de itens a maior
Medicoes 10% a 127)
DOU 05/11/2018

R$ 336.492,33

0,6457%

R$ 16.824,62

19° Aditivo (Acréscimo de itens a maior
13% Medigao)
DOU 29/11/2018

R$ 132.247,44

0,2538%

R$ 6.612,37

20° Aditivo (Acréscimo de itens a maior
14% Medigao)
DOU 04/12/2018

R$ 257.926,09

0,4949%

R$ 12.896,30

21° Aditivo (Acréscimo de item previsto
no 3° Aditivo)
DOU 14/12/2018

R$ 7.223,91

0,0139%

R$ 361,20

22° Aditivo (Acréscimo de item previsto
no 9° aditivo)
DOU 19/12/2018

R$ 8.235,55

0,0158%

R$ 411,79

23° Aditivo (Aditivo ndo aceito pela
empresa - substituido no PAD 4.357/19
— 72° Aditivo)

24° Aditivo (Alteragao de escopo —
rodapé em granilite)

R$ 22.325,41

0,0428%

R$ 1.116,27

25° Aditivo (Acréscimo de itens a maior
15% Medicao)

R$ 154.532,19

0,2965%

R$ 7.726,61

26° Aditivo (Alteragao de escopo —
isolamento térmico)

R$ 4.846,43

0,0093%

R$ 242,32

27° Aditivo (Alteragao de escopo — dutos
de climatizagéo)

R$ 7.100,06

0,0136%

R$ 355,00

28° Aditivo — Aditivo ndo aceito pela
empresa - substituido pelo 5° Termo de
/Apostilamento)

29° Aditivo (Acréscimo de itens a maior
16° Medicao)

R$ 54.850,66

0,1053%

R$ 2.742,53

30° Aditivo (Acréscimo de itens previstos
no 3° aditivo)

R$ 9.628,18

0,0185%

R$ 481,41

31° Aditivo (Acréscimo de itens a maior 172
Medicao)

R$ 133.014,40

0,2552%

R$ 6.650,72

32° Aditivo (Acréscimo de item a maior 142
medicdo — argamassa polimérica)

R$ 11.934,69

0,0229%

R$ 569,73

33° Aditivo (Alteragao de escopo —

R$ 4.826,69

0,0093%

R$ 241,33




VALOR DO

ADITIVOS / APOSTILAS gﬁl;&:glslvkcg PERCENTUAL | VR OR DR SARENTA

fixagdo da infraestrutura de CFTV e

cabeamento estruturado)

34° Adltlyo (Alteragéo de escopo — RS 5.132,69 0,0098% R$ 256,63

cantoneiras boleadas)

35° Aditivo (Alteragdo de escopo —

equipamentos dos sistemas de CFTV e R$ 88.018,99 0,1689% R$ 4.400,95

de Controle de Acesso)

36° Aditivo (Alteracao de escopo —

fechamentos hidraulicos, isolamentos e R$ 114.761,07 0,2202% R$ 5.738,05

conexdes do sistema VRF)

37° Aditivo (Alteragédo de escopo —

instalacao de agua gelada para R$ 73.751,03 0,1415% R$ 3.687,55

climatizagdo do Bloco Depdsito)

38° Aditivo (Alteragédo de escopo —

infraestrutura elétrica para bancada de R$ 3.084,84 0,0059% R$ 154,24

urnas eletrénicas no depdsito de urnas)

39° Ad~|t|vo (Acréscimo de itens a maior 189 RS$ 195.741.82 0.3756% R$ 9.787,09

Medic&o)

40° Aditivo (Acréscimo de itens a maior o

36° aditivo) R$ 74.240,29 0,1386% R$ 3.712,01
T — . . -

;\‘r/|1ed/-i\g€;tc|)\;o (Acréscimo de itens a maior 19 R$ 131.071,63 0.2447% R$ 6.553,58
Py . - .

iEDAdltlvo - Acréscimo lampadas tipo R$ 638.858.40 1,1926% R$ 31.942,92

43° Aditivo - ltens a Maior — 10° Aditivo R$ 20.461,20 0,0382% R$ 1.023,06

44° Aditivo - Itens a Maior — 20 Medicdo R$ 54.919,24 0,1025% R$ 2.745,96

45° Adiivo - ltens a Maior — 213 pg g9 443 75 0,1291% R$ 3.457,19

Medicao

46° Aditivo - Alteracdo de Escopo —

Estrutura Metalica — Sustentagcdo do R$ 68.066,93 0,1271% R$ 3.403,35

Forro

47° AQ|_t|vo - Acréscimo do servigo — Fita RS$ 37.916.72 0,0708% R$ 1.895,84

Aluminizada

48° Aditivo - Alteragdo  projeto  pe 5 135 79 0,0040% R$ 106,64

paisagistico

49° Aditivo - Capela Ecuménica R$ 1.204,87 0,0022% R$ 60,24

50° Aditivo - Instalacdo de Monotrilho R$ 208.036,81 0,3883% R$ 10.401,84

51° Aditivo - Alteragao Qualitativa —

Mudancga de critério de Pagamento - - -

52° Aditivo - Alteragao de Escopo —

Estrutura Metalica — Sustentagao de R$ 35.036,57 0,0654% R$ 1.751,83

Portas de Vidro

53° Aditivo - Alteragao de Escopo —

Inclusédo de luminarias do sistema de R$ 10.580,67 0,0198% R$ 529,03

iluminacao do projeto de ambientacao

54° Aditivo - Itens a Maior — 222 Medigao R$ 71.879,54 0,1342% R$ 3.593,98

55° Aditivo — ltens a Maior — 15° Aditivo R$ 153.224,00 0,2860% R$ 4.946,68

55° Aditivo — Itens a Menor - 15° Aditivo - R$ 54.290,50 -0,1013% ) ’

56° Aditivo — Altera o item 2.1 do 43°

Aditivo ) . .

57° Aditivo — Itens a Maior — 232 o

Medico R$ 191.061,91 0,3567% R$ 9.553,10
0 1+1 H a

o8 Aditivo - ltens a Malor —24 R$ 107.167,11 0,2000% RS 5.358,36
edicao

59° Aditivo - Prorrogacao de prazo até ) ) )

20/6/2020

60° Aditivo - ltens a maior - 252 Medicdo] R$ 116.891,83 0,2182% R$ 5.844,59

61° Aditivo - Supresséo de servigos ndo | - R$ 2.265.202,02 -4,2285% -R$ 113.260,10




VALOR DO

ADITIVOS / APOSTILAS ACRESCIMO/ | PERCENTUAL | VALOR D1 GARANTIA
SUPRESSAO
executados
62° Aditivo - Alteragao de Escopo —
Inclusdo da infraestrutura para o Data R$ 224.581,31 0,4192% R$ 11.229,07
Center e salas auxiliares
63° Aditivo - Itens a Maior — 262 Medi¢ao R$ 60.061,77 0,1121% R$ 3.003,09
64° Aditivo - Alteragao de Escopo —
Inclusédo de revestimento para o Projeto R$ 40.650,51 0,0759% R$ 2.034,03
de Ambientagao.
65° Aletlvo - Alteracao de Escopo — R$ 8.118,30 0,0152% R$ 405,92
Inclus&do de canaletas.
66° Aditivo - Acréscimo de servigo — o
Alteracéo no layout da sala da SAMED R$2.876,14 0,0054% RS 143,81
67° Aditivo - Itens a Maior — 272 Medigdo| R$ 48.263,78 0,0901% R$ 2.413,19
A =
28 Aditivo - Alteragao de Escopo — R$ 12.213,67 0,0228% R$ 610,68
erragens para divisorias de concreto
69° Aditivo — Acréscimo — Retificagéo do o
61° Aditivo R$ 22.189,45 0,0414% R$ 1.109,47
70° Aditivo - Alteragao de Escopo —
Servicos extras de drenagem do nivel R$ 507.762,49 0,9478% R$ 25.388,12
do lencol freatico
71° Aditivo - Itens a Maior — 282 Medigcao R$ 54.221,56 0,1012% R$ 2.711,08
72° Aditivo - Alteragao de Escopo —
Estrutura Metélica — Coberta Lateral — R$ 13.741,02 0,0257% R$ 687,05
Depésito
73° Aditivo - Alteragao de Escopo —
Servigos extras para Estagdo de R$ 5.184,84 0,0097% R$ 259,24
Tratamento de Esgoto
74° Aditivo - Alteragao de Escopo —
Portées de Inox com barras R$ 6.677,80 0,125% R$ 333,89
intermediarias
75° Aditivo - Prorrogacédo do prazo de
execucdo por 4 (quatro) meses ] ) )
76° Aditivo - Alteragao de Escopo — o
Servicos extras ETE I R$ 15.200,73 0,0284% R$ 760,04
77° Aditivo - Itens a Maior — 282 Medigéo R$ 79.385,71 0,1482% R$ 3.969,29
78° Aditivo - Alteragao de Escopo —
Aquisicao de reserva técnica de R$ 42.850,53 0,0800% R$ 2.142,53
revestimento
79° Aditivo - Alteragao de Escopo —
Acréscimos e supressoes - ) R$ 69.955,62 0,1306% RS 1.821,59
Fechamentos hidraulicos Rede de Agua R$ 33.523,92 0,0626% e
Gelada
80° Aditivo - Itens a Maior — 30% Medigcao R$ 92.112,05 0,1719% R$ 4.605,60
81° Aditivo - ltens a Maior — 312 Medicdo| R$ 108.584,01 0,2027% R$ 5.429,20
PRV ~
22 Aditivo — Alteragdo de Escopo - pe 45 899 75 0,0239% R$ 640,14
upressao de arvores
83° Aditivo — Prorrogacédo do prazo de
vigéncia até 31/12/020 ] ) )
84° Aditivo — Suspenséao do Contrato - - -
85° Aditivo — Alteracdo de Escopo — o
Grelha metalica R$ 40.467,18 0,0755% R$ 2.023,36
86° Aditivo - Itens a Maior — 322 Medigéo R$ 58.709,46 0,1096% R$ 2.935,47
87° Aditivo - Itens a Maior — 70° Aditivo R$ 43.759,06 0,0817% R$ 2.187,95
88° Aditivo - Itens a Maior — 65° Aditivo R$ 2.911,23 0,0054% R$ 145,56
89° Aditivo — Acréscimo de postos de g 35 735 34 0,0667% R$ 1.786,92
vigilancia
o e .
90°  Aditivo - ltens a - Maior g 44 945 10 0,0210% R$ 562,26

Complementar — 272 Medigao




VALOR DO

ADITIVOS / APOSTILAS ACRESCIMO/ | PERCENTUAL | VALOR D1 GARANTIA
SUPRESSAO
91° Aditvo - Iltens a  Maior o
Complementar — 292 Medigéo R$ 441,77 0,0008% R$ 22,09
92° Aditvo - ltens a  Maior o
Complementar — 262 Medicgo R$ 7.673,17 0,0143% R$ 383,66
o iti — 3 —
93% Aditivo — Alteragao de ESCopo - pg 546 77 88 0,4607% RS 12.338,64
Automacéo geral
o iti — 3 —
94° Aditivo — Alteragao de Escopo R$ 31.051,80 0,0580% R$ 1.552.59
Louga sanitaria
TORNADO SEM
EFEITO por meio do 4° Termo de
Apostilamento
o Aditon P
96° Aditivo — Acréscimo de postos de  pg a5 738 34 0,0667% R$ 1.786,92
vigilancia
97° Aditivo - ltens a Maior — 15° Aditivo R$ 3.306,60 0,0062% R$ 165,33
98° Aditivo - Itens a Maior — 332 Medig&o R$ 23.284,73 0,0435% R$ 1.164,24
99° Aditivo - Itens a Maior — 55° Aditivo R$ 12.712,14 0,0237% R$ 635,61
100° Aditivo - Itens a Maior — 70° Aditivo R$ 140.469,76 0,2622% R$ 7.023,49
(o] 1#1 — A _
101° Aditivo — Alteragdo de Escopo 1 pg 53 677 29 0,1002% R$ 2.683,86
Passarela em estrutura metalica
[o] 1#1 — A _
102 'Ad|t|vo' Alteracdo de Escopo R$ 18.963 55 0,0354% R$ 948 18
Servicos de limpeza do bosque
() HT - H — a
gﬂoe%iggg't"’o ltens a Maior — 34% ¢ 6 586,61 0,0123% R$ 329,33
42 Apostila — 3° REAJUSTE de 4,34%
com base no cronograma fisico-
financeiro previsto no 75° Aditvo - R$ 1.362.916,51 - R$ 68.145,83
INCC-DI acumulado de set/18 a set/19
(a partir de 15/9/2019)
52 Apostila — 2° REAJUSTE de 3,91% do
saldo do valor do contrato — INCC-DI
acumulado de set/17 a set/18 (a partir R$ 1.456.936,40 ) R$72.846,82
de 15/09/2018)
0 1#1 — A _
104° Aditivo — Alteragdo de Escopo = pg 40 348 86 0,0753% R$ 2.017,44
Plataformas elevatdrias
(o] 1#1 — A _
105° Aditivo — Alteracdo de Escopo R$ 88.042,24 0,1643% RS$ 4.402,11
Postes Internos
() HT - H — a
gﬂoe%iggg'“‘m ltens a Maior — 351 pe 68.557,20 0,1280% RS 3.427,86
0 ' - H _ o HT
107° Aditivo - Itens a Maior — 15° Aditivo R$ 7.732,10 0,0144% R$ 386,61
0 H - H _ (o) H
108° Aditivo - Itens a Maior — 55° Aditivo R$ 14.587,20 0.0272% R$ 729,36
109° Aditivo - Iltens a Maior — 65° Aditivo R$ 1.735,69 0,0032% R$ 86,78
110° Aditivo - Itens a Maior — 36° Aditivo R$ 21.219,90 0,0396% R$ 1.061,00
VALOR ALTERADO DO CONTRATO R$ 61.339.620,84
PERCENTUAL ACUMULADO DE o
ACRESCIMO 16,5820%
PERCENTUAL ACUMULADO DE o
SUPRESSAO 4,3977%

Fonte: Segao de Contratos




