PODER JUDICIARIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA
COORDENADORIA DE LICITAGOES E CONTRATOS

PAD n ° 14.794/2020

LB:“ TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.°
36/2017 QUE ENTRE S| CELEBRAM A
UNIAO, ATRAVES DO TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO CEARA, E A CINZEL
ENGENHARIA LTDA.

A Uniao, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral do Ceara, localizado na Rua Jaime
Benévolo, n.° 21, Centro, em Fortaleza/CE, inscrito no CNPJ (MF) sob o n.°
06.026.531/0001-30, representado neste ato por seu Presidente Desembargador HAROLDO
CORREIA DE OLIVEIRA MAXIMO, e a empresa CINZEL ENGENHARIA LTDA, inscrita no
CNPJ (MF) sob o n.° 08.059.768/0001-42, estabelecida na Rua Sdo Miguel, n® 1.080,
Afogados, CEP 50.850-270, Telefone: (81) 2102-1133, Fax: (81) 2102-1123 e 2102-1121,
em Recife/PE, sendo seus representantes: ARTUR DA SILVA VALENTE, Diretor
Superintendente, Engenheiro Civil, brasileiro, portador da Cédula de Identidade n.° 912.938
SSP/PE, e CPF n.° 079.901.624-15, residente e domiciliado na Av. Beira Rio, n° 302, Apto.
1301 — llha do Retiro, CEP: 50.450-400, em Recife/PE; e CARLOS MANUEL TAVARES
D'OLIVEIRA, Diretor Comercial, Economista, brasileiro, portador da Cédula de Identidade n.°
598.072 SSP/PE, e do CPF n.° 000.706.104-87, residente e domicillado na Rua Anténio
Lumack do Monte, n°® 203 — Apto. 1303 — Imperial Suite, Boa Viagem, CEP: 51020-350, em
Recife/PE, resolvem celebrar o presente ADITIVO AO CONTRATO DE EXECUGAQO DA
SEGUNDA PARCELA DA OBRA DE CONSTRUGAO DA NOVA SEDE DO TRE/CE,
mediante as seguintes clausulas e condigdes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO

1.1. Fundamenta-se este termo aditivo no art. 57, § 1°, da Lei n.® 8.666/93 e
suas alteragdes, e na autorizagéo do Presidente no PAD n.° 14.794/2020.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1. Este termo visa a prorrogar o prazo de execugao do Contrato n.® 36/2017
até o dia 31 de maio de 2021 e o prazo de sua vigéncia até 31 de agosto de 2021.

2.2. Dos 13 (treze) meses acrescidos ao prazo de execugdo por meio deste
Aditivo, 4,5 meses sdo decorrentes da paralisagdo em virtude da COVID-19 e os 8,5 meses
restantes sao decorrentes de culpa da Contratada.

2.3. Nao havera reajuste contratual sobre o periodo de prorrogagado do prazo
de execugao decorrente de culpa da Contratada.

2.4. O Cronograma fisico-financeiro anexado a este Aditivo passa a integrar o
Termo Contratual e servira apenas para o monitoramento do andamento da execugdo do
servigo.
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CLAUSULA TERCEIRA - DA GARANTIA COMPLEMENTAR

3.1. A CONTRATADA fica obrigada a apresentar a prorrogagéo da garantia, a
fim de manté-la correspondente ao periodo de vigéncia contratual.

CLAUSULA QUARTA - DAS DISPOSIGOES GERAIS
4.1, Permanecem inalteradas as demais clausulas e condigbes contratuais.
E, por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, assinam as

partes Contratantes, o presente termo aditivo em duas vias de igual teor e forma.

Fortaleza/CE, de de 2020.

Des. HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MAXIMO
Presidente do TRE/CE
CONTRATANTE

N
/ Carlo‘rumn‘% Tavares D'Oliveira
Diretor Comercial da CINZEL ENGENHARIA LTDA
CONTRATADA
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PODER JUDICIARIO FEDERAL

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA
COORDENADORIA DE LICITACOES E CONTRATOS

ANEXOS - 117° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 36/2017

VALOR INICIAL

R$ 49.979.999,95

ADITIVOS / APOSTILAS

VALOR DO
ACRESCIMO/
SUPRESSAO

PERCENTUAL

VALOR DA
GARANTIA A SER
ENDOSSADA

1° Aditivo (Reajuste 4,28%)
DOU 12/01/2018

R$ 2.133.476,77

R$ 106.673,84

2° Aditivo (ltens a Maior 1 a 3°
Medicdes) DOU 24/01/2018

R$ 47.525,86

0,0912%

R$ 2.376,29

Apostila 2 (Reajuste ltens a Maior 2% e
3?2 Medigdes — Corrige 2% aditivo)
DOU 04/04/2018

R$ 2.016,55

0,0039%

R$ 100,83

3° Aditivo (RAE Servigos Novos)
DOU 20/03/2018

R$ 270.638,65

0,5193%

R$ 13.531,93

4° Aditivo (ltens a Maior 4% a 6°
Medicdes)
DOU 17/05/2018

R$ 192.696,72

0,3698%

R$ 9.634,84

5° Aditivo (RAE Servigos Novos)
DOU 13/07/2018

R$ 7.058,56

0,0135%

R$ 352,93

6° Aditivo (Alteragdo qualitativa -
mudancga na especificagdo do material
das esquadrias)

SEM ALTERACAO DE VALOR

DOU 15/05/2018

Apostila 3 (Ajuste da planilha das
medicdes 4% a 6% — objeto do 4° aditivo)
DOU 20/06/2018

-R$ 2.748,41

- 0,0053%

-R$ 137,42

7° Aditivo (Itens a Maior 7¢ a 9°
Medicdes)
DOU 02/08/2018

R$ 70.153,51

0,1346%

R$ 3.507,68

8° Aditivo (Alteracdo qualitativa — altera
descri¢cao do insumo)

SEM ALTERACAO DE VALOR

DOU 10/08/2018

9° Aditivo (Acréscimo de itens)
DOU 29/08/2018

R$ 87.905,15

0,1687%

R$ 4.395,26

10° Aditivo (Acréscimo de quantitativo
de itens)
DOU 29/08/2018

R$ 1.057.486,61

2,0292%

R$ 52.874,33

11° Aditivo (Alteracdo de escopo —
Novos servigos instalagdes elétricas e
eletrénicas)

DOU 01/10/2018

R$ 9.059,61

0,0174%

R$ 452,98




ADITIVOS / APOSTILAS

VALOR DO
ACRESCIMO/
SUPRESSAO

PERCENTUAL

VALOR DA
GARANTIA A SER
ENDOSSADA

12° Aditivo (Alteragcéo de escopo —
pintura de tubulagées)
DOU 01/10/2018

R$ 20.778,84

0,0399%

R$ 1.038,94

13° Aditivo (Alteragéo de escopo —
infraestrutura do sistema de detecgcao
de alarme e incéndio SDAI)

DOU 01/10/2018

R$ 233.481,23

0,4480%

R$ 11.674,06

14° Aditivo (Alteragéo de escopo —
microfones e projetor)
DOU 01/10/2018

R$ 8.417,07

0,0162%

R$ 420,85

15° Aditivo (Alteragédo de escopo —
instalagdes diversas)
DOU 04/10/2018

R$ 340.606,86

0,6536%

R$ 17.030,34

16° Aditivo (Alteragédo de escopo —
instalacdes de automagéo)
DOU 05/10/2018

R$ 61.396,78

0,1178%

R$ 3.069,84

17° Aditivo (Alteragédo de escopo —
Structural Glazing pele de vidro)
DOU 16/10/2018

R$ 292.068,97

0,5604%

R$ 14.603,45

18° Aditivo (Acréscimo de itens a maior
Medicoes 10% a 127)
DOU 05/11/2018

R$ 336.492,33

0,6457%

R$ 16.824,62

19° Aditivo (Acréscimo de itens a maior
13% Medigao)
DOU 29/11/2018

R$ 132.247,44

0,2538%

R$ 6.612,37

20° Aditivo (Acréscimo de itens a maior
14% Medigao)
DOU 04/12/2018

R$ 257.926,09

0,4949%

R$ 12.896,30

21° Aditivo (Acréscimo de item previsto
no 3° Aditivo)
DOU 14/12/2018

R$ 7.223,91

0,0139%

R$ 361,20

22° Aditivo (Acréscimo de item previsto
no 9° aditivo)
DOU 19/12/2018

R$ 8.235,55

0,0158%

R$ 411,79

23° Aditivo (Aditivo ndo aceito pela
empresa - substituido no PAD 4.357/19
— 72° Aditivo)

24° Aditivo (Alteragao de escopo —
rodapé em granilite)

R$ 22.325,41

0,0428%

R$ 1.116,27

25° Aditivo (Acréscimo de itens a maior
15% Medicao)

R$ 154.532,19

0,2965%

R$ 7.726,61

26° Aditivo (Alteragao de escopo —
isolamento térmico)

R$ 4.846,43

0,0093%

R$ 242,32

27° Aditivo (Alteragao de escopo — dutos
de climatizagéo)

R$ 7.100,06

0,0136%

R$ 355,00

28° Aditivo — Aditivo ndo aceito pela
empresa - substituido pelo 5° Termo de
/Apostilamento)

29° Aditivo (Acréscimo de itens a maior
16° Medicao)

R$ 54.850,66

0,1053%

R$ 2.742,53

30° Aditivo (Acréscimo de itens previstos
no 3° aditivo)

R$ 9.628,18

0,0185%

R$ 481,41

31° Aditivo (Acréscimo de itens a maior 172
Medicao)

R$ 133.014,40

0,2552%

R$ 6.650,72

32° Aditivo (Acréscimo de item a maior 142
medicdo — argamassa polimérica)

R$ 11.934,69

0,0229%

R$ 569,73

33° Aditivo (Alteragao de escopo —

R$ 4.826,69

0,0093%

R$ 241,33




VALOR DO VALOR DA
ADITIVOS / APOSTILAS ACRESCIMO/ PERCENTUAL | GARANTIA A SER
SUPRESSAO ENDOSSADA
fixagdo da infraestrutura de CFTV e
cabeamento estruturado)
34° Adltlyo (Alteragéo de escopo — RS 5.132,69 0,0098% R$ 256,63
cantoneiras boleadas)
35° Aditivo (Alteragdo de escopo —
equipamentos dos sistemas de CFTV e R$ 88.018,99 0,1689% R$ 4.400,95
de Controle de Acesso)
36° Aditivo (Alteracao de escopo —
fechamentos hidraulicos, isolamentos e R$ 114.761,07 0,2202% R$ 5.738,05
conexdes do sistema VRF)
37° Aditivo (Alteragédo de escopo —
instalacao de agua gelada para R$ 73.751,03 0,1415% R$ 3.687,55
climatizagdo do Bloco Depdsito)
38° Aditivo (Alteragédo de escopo —
infraestrutura elétrica para bancada de R$ 3.084,84 0,0059% R$ 154,24
urnas eletrénicas no depdsito de urnas)
(|\3/|9° Ad~|t|vo (Acréscimo de itens a maior 18 RS$ 195.741.82 0.3756% R$ 9.787,09
edicdo)
40° Aditivo (Acréscimo de itens a maior o
36° aditivo) R$ 74.240,29 0,1386% R$ 3.712,01
T PP . : -
;\‘r/|1ed/-i\g€;tc|)\;o (Acréscimo de itens a maior 19 R$ 131.071,63 0.2447% R$ 6.553,58
Py . - .
iEDAdltlvo - Acréscimo lampadas tipo R$ 638.858.40 1,1926% R$ 31.942,92
43° Aditivo - ltens a Maior — 10° Aditivo R$ 20.461,20 0,0382% R$ 1.023,06
44° Aditivo - Itens a Maior — 20 Medicdo R$ 54.919,24 0,1025% R$ 2.745,96
" . E
po Adivo - ltens ‘a Maior — 217 g 69.143,75 0,1291% R$ 3.457,19
edicao
46° Aditivo - Alteracdo de Escopo —
Estrutura Metalica — Sustentagcdo do R$ 68.066,93 0,1271% R$ 3.403,35
Forro
47° AQ|_t|vo - Acréscimo do servigo — Fita RS$ 37.916.72 0,0708% R$ 1.895,84
Aluminizada
48° Aditivo - Alteragdo  projeto  pe 5 135 79 0,0040% R$ 106,64
paisagistico
49° Aditivo - Capela Ecuménica R$ 1.204,87 0,0022% R$ 60,24
50° Aditivo - Instalacdo de Monotrilho R$ 208.036,81 0,3883% R$ 10.401,84
51° Aditivo - Alteragao Qualitativa —
Mudancga de critério de Pagamento - - -
52° Aditivo - Alteragao de Escopo —
Estrutura Metalica — Sustentagao de R$ 35.036,57 0,0654% R$ 1.751,83
Portas de Vidro
53° Aditivo - Alteragao de Escopo —
Inclusédo de luminarias do sistema de R$ 10.580,67 0,0198% R$ 529,03
iluminacao do projeto de ambientacao
54° Aditivo - Itens a Maior — 222 Medigao R$ 71.879,54 0,1342% R$ 3.593,98
55° Aditivo — ltens a Maior — 15° Aditivo R$ 153.224,00 0,2860% R$ 4.946,68
55° Aditivo — Itens a Menor - 15° Aditivo - R$ 54.290,50 -0,1013% ) ’
56° Aditivo — Altera o item 2.1 do 43°
Aditivo ) . -
57° Aditivo — Itens a Maior — 232 o
Medico R$ 191.061,91 0,3567% R$ 9.553,10
0 1+1 H a
o8 Aditivo - ltens a Malor —24 R$ 107.167,11 0,2000% RS 5.358,36
edicao
59° Aditivo - Prorrogacao de prazo até ) ) )
20/6/2020
60° Aditivo - ltens a maior - 252 Medicdo] R$ 116.891,83 0,2182% R$ 5.844,59
61° Aditivo - Supresséo de servigos ndo | - R$ 2.265.202,02 -4,2285% -R$ 113.260,10




VALOR DO VALOR DA
ADITIVOS / APOSTILAS ACRESCIMOI PERCENTUAL | GARANTIA A SER
SUPRESSAO ENDOSSADA
executados
62° Aditivo - Alteragao de Escopo —
Inclusdo da infraestrutura para o Data R$ 224.581,31 0,4192% R$ 11.229,07
Center e salas auxiliares
63° Aditivo - Itens a Maior — 262 Medi¢ao R$ 60.061,77 0,1121% R$ 3.003,09
64° Aditivo - Alteragao de Escopo —
Inclusédo de revestimento para o Projeto R$ 40.650,51 0,0759% R$ 2.034,03
de Ambientagao.
65° Aletlvo - Alteracao de Escopo — R$ 8.118,30 0,0152% R$ 405,92
Inclusdo de canaletas.
66° Aditivo - Acréscimo de servigo — o
Alteracéo no layout da sala da SAMED R$2.876,14 0,0054% RS 143,81
67° Aditivo - Itens a Maior — 272 Medigdo| R$ 48.263,78 0,0901% R$ 2.413,19
A p
28 Aditivo - Alteragao de Escopo — R$ 12.213,67 0,0228% R$ 610,68
erragens para divisorias de concreto
69° Aditivo — Acréscimo — Retificagéo do o
61° Aditivo R$ 22.189,45 0,0414% R$ 1.109,47
70° Aditivo - Alteragao de Escopo —
Servicos extras de drenagem do nivel R$ 507.762,49 0,9478% R$ 25.388,12
do lencol freatico
71° Aditivo - Itens a Maior — 282 Medigcao R$ 54.221,56 0,1012% R$ 2.711,08
72° Aditivo - Alteragao de Escopo —
Estrutura Metélica — Coberta Lateral — R$ 13.741,02 0,0257% R$ 687,05
Depésito
73° Aditivo - Alteragao de Escopo —
Servigos extras para Estagdo de R$ 5.184,84 0,0097% R$ 259,24
Tratamento de Esgoto
74° Aditivo - Alteragao de Escopo —
Portées de Inox com barras R$ 6.677,80 0,125% R$ 333,89
intermediarias
75° Aditivo - Prorrogacédo do prazo de
execucdo por 4 (quatro) meses ] ) )
76° Aditivo - Alteragao de Escopo — o
Servicos extras ETE I R$ 15.200,73 0,0284% R$ 760,04
77° Aditivo - Itens a Maior — 282 Medicao R$ 79.385,71 0,1482% R$ 3.969,29
78° Aditivo - Alteragao de Escopo —
Aquisicao de reserva técnica de R$ 42.850,53 0,0800% R$ 2.142,53
revestimento
79° Aditivo - Alteragao de Escopo —
Acréscimos e supressoes - ) R$ 69.955,62 0,1306% RS 1.821,59
Fechamentos hidraulicos Rede de Agua R$ 33.523,92 0,0626% e
Gelada
80° Aditivo - Itens a Maior — 30% Medigcao R$ 92.112,05 0,1719% R$ 4.605,60
81° Aditivo - ltens a Maior — 312 Medicdo| R$ 108.584,01 0,2027% R$ 5.429,20
A p
22 Aditivo — Alteragdo de Escopo - pe 45 899 75 0,0239% R$ 640,14
upressao de arvores
83° Aditivo — Prorrogacédo do prazo de
vigéncia até 31/12/020 ] ) )
84° Aditivo — Suspenséao do Contrato - - -
85° Aditivo — Alteracdo de Escopo — o
Grelha metalica R$ 40.467,18 0,0755% R$ 2.023,36
86° Aditivo - ltens a Maior — 322 Medicao R$ 58.709,46 0,1096% R$ 2.935,47
87° Aditivo - Itens a Maior — 70° Aditivo R$ 43.759,06 0,0817% R$ 2.187,95
88° Aditivo - Itens a Maior — 65° Aditivo R$ 2.911,23 0,0054% R$ 145,56
89° Aditivo — Acréscimo de postos de g 35 735 34 0,0667% R$ 1.786,92
vigilancia
o — -
90°  Aditivo - ltens a - Maior g 44 945 10 0,0210% R$ 562,26

Complementar — 272 Medigao




VAL’OR DO VALOR DA
ADITIVOS / APOSTILAS ACRESCIMO/ PERCENTUAL GARANTIA A SER
SUPRESSAO ENDOSSADA
91° Aditvo - Iltens a  Maior o
Complementar — 292 Medigéo R$ 441,77 0,0008% R$ 22,09
92° Aditvo - ltens a  Maior o
Complementar — 262 Medicgo R$ 7.673,17 0,0143% R$ 383,66
o iti — 3 —
93° Aditivo — Alteragao de Escopo - pqg 546 775 g8 0,4607% RS 12.338,64
Automacéo geral
o iti — 3 —
94° Aditivo — Alteragao de Escopo R$ 31.051,80 0,0580% R$ 1.552.59
Louga sanitaria
TORNADO SEM
EFEITO por meio do 4° Termo de
Apostilamento
o Aditon -
3% diivo - Acrescimo de postos de - kg 35.738,34 0,0667% RS 1.786,92
97° Aditivo - ltens a Maior — 15° Aditivo R$ 3.306,60 0,0062% R$ 165,33
98° Aditivo - Itens a Maior — 332 Medig&o R$ 23.284,73 0,0435% R$ 1.164,24
99° Aditivo - Itens a Maior — 55° Aditivo R$ 12.712,14 0,0237% R$ 635,61
100° Aditivo - Itens a Maior — 70° Aditivo R$ 140.469,76 0,2622% R$ 7.023,49
(o] 1#1 — A _
101° Aditivo — Alteragdo de Escopo - pe 53 677 o9 0,1002% R$ 2.683,86
Passarela em estrutura metalica
[o] 1#1 — A _
102 'Ad|t|vo' Alteracdo de Escopo R$ 18.963 55 0,0354% R$ 948 18
Servicos de limpeza do bosque
103° Aditivo - ltens a Maior — 349 o
Medicéo R$ 6.586,61 0,0123% R$ 329,33
42 Apostila — 3° REAJUSTE de 4,34%
com base no cronograma fisico-
financeiro previsto no 75° Aditvo - R$ 1.362.916,51 - R$ 68.145,83
INCC-DI acumulado de set/18 a set/19
(a partir de 15/9/2019)
52 Apostila — 2° REAJUSTE de 3,91% do
saldo do valor do contrato — INCC-DI
acumulado de set/17 a set/18 (a partir R$ 1.456.936,40 ) R$72.846,82
de 15/09/2018)
0 1#1 — A _
104° Aditivo — Alteracdo de Escopo RS 40.348,86 0,0753% R$ 2.017,44
Plataformas elevatodrias
(o] 1#1 — A _
|1305 Aditivo — Alteragao de Escopo R$ 88.042,24 0,1643% RS$ 4.402,11
ostes Internos
() HT - H — a
gﬂoe%iggg'“"o ltens a Maior — 357 ¢ 68.557,20 0,1280% R$ 3.427,86
107° Aditivo - Itens a Maior — 15° Aditivo R$ 7.732,10 0,0144% R$ 386,61
108° Aditivo - Itens a Maior — 55° Aditivo R$ 14.587,20 0,0272% R$ 729,36
109° Aditivo - Itens a Maior — 65° Aditivo R$ 1.735,09 0,0032% R$ 86,78
110° Aditivo - Itens a Maior — 36° Aditivo R$ 21.219,90 0,0396% R$ 1.061,00
111° Aditivo - Itens a Maior — 79° Aditivo R$ 12.653,05 0,0236% R$ 632,65
112° Aditivo — Alteracdo de Escopo — o
Racks do Datacenter R$ 30.417,08 0,0568% R$ 1.520,85
113° Aditivo - Itens a Maior — 79° Aditivo R$ 7.182,45 0,0131% R$ 359,12
o H - H _ a
oy digg‘g't"’o ltens a Maior — 367 e 125.877,04 0,2291% R$ 6.293,85
115° Aditivo - Itens a Maior — 70° Aditivo R$ 110.924,67 0,2019% R$ 5.546,23
116° Aditivo — Itens a Maior — 15° Aditivo R$ 18.557,39 0,0338% R$ 927,87
117° Aditivo — Prorrogagdo da vigéncia
até 31/08/2021 e do prazo de execugao - - -
até 31/05/2021
VALOR ALTERADO DO CONTRATO R$ 61.645.232,52
PERCENTUAL ACUMULADO DE 17,1403%




VALOR DO VALOR DA
ADITIVOS / APOSTILAS ACRESCIMO/ | PERCENTUAL | GARANTIA A SER
SUPRESSAO ENDOSSADA
ACRESCIMO
PERCENTUAL ACUMULADO DE .
SUPRESSAO 4,3977%

Fonte: Segéo de Contratos




