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PODER JUDICIARIO FEDERAL ]
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA

COORDENADORIA DE LICITACOES E CONTRATOS

Processo PAD n.° 3.812/2021

° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.°
36/2017 QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIAO,
ATRAVES DO  TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO CEARA, E A EMPRESA
CINZEL ENGENHARIA LTDA.

A Uniao, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral do Ceara, localizado na Rua Jaime
Benévolo, n.° 21, Centro, em Fortaleza/CE, inscrito no CNPJ (MF) sob o n.°
06.026.531/0001-30, representado neste ato por seu Presidente, em exercicio,
Desembargador INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO, e a empresa CINZEL
ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob o n.° 08.059.768/0001-42, estabelecida na
Rua Sao Miguel, n°® 1.080, Afogados, CEP 50850-000, Telefone: (81) 2102-1133, Fax: (81)
2102-1123 e 2102-1121, em Recife/PE, sendo seus representantes: ARTUR DA SILVA
VALENTE, Diretor Superintendente, Engenheiro Civil, brasileiro, portador da Cédula de
Identidade n.° 912.938 SSP/PE, e CPF n.° 079.901.624-15, residente e domiciliado na Av.
Beira Rio, n° 302, Apto. 1301 — llha do Retiro, CEP: 50.450-400, em Recife/PE; e CARLOS
MANUEL TAVARES D’OLIVEIRA, Diretor Comercial, Economista, brasileiro, portador da
Cédula de Identidade n.° 598.072 SSP/PE, e do CPF n.° 000.706.104-87, residente e
domiciliado na Rua Anténio Lumack do Monte, n° 203 — Apto. 1303 — Imperial Suite, Boa
Viagem, CEP: 51020-350, em Recife/PE, resolvem celebrar o presente ADITIVO AO
CONTRATO DE EXECUCAO DA SEGUNDA PARCELA DA OBRA DE CONSTRUCAO DA
NOVA SEDE DO TRE/CE, mediante as seguintes clausulas e condi¢des:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO FUNDAMENTO

1.1. Fundamenta-se este termo aditivo no art. 65, inciso |, §1°, da Lei n.°
8.666/93 e suas alteracdes, c/c clausula décima segunda do Contrato n.° 36/2017 e na
decisdo contida no Processo PAD n.° 3.812/2021.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1 Este termo visa ao acréscimo contratual dos quantitativos medidos a maior,
relativos aos servigos constantes no 36° Termo Aditivo. O total de acréscimo importa na
quantia de R$ 11.148,80 (onze mil, cento e quarenta e oito reais e oitenta centavos),
correspondente ao percentual aproximado de 0,0203% do valor inicial atualizado do
contrato.

2.2 O presente termo aditivo alterara o valor do Contrato conforme planilhas
or¢amentarias em anexo, que passarao a integrar o termo contratual.
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CLAUSULA TERCEIRA — DA GARANTIA COMPLEMENTAR
3.1. A CONTRATADA fica obrigada a apresentar garantia complementar, a fim de

manter a garantia prestada em total correspondente ao percentual de 5% do valor atualizado
do Contrato.

CLAUSULA QUARTA - DAS DISPOSIGOES GERAIS
4.1. Permanecem inalteradas as demais clausulas e condi¢cdes contratuais.

E por estar justo e fundamentado, depois de lido e achado conforme, foi o
presente aditivo lavrado em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

Fortaleza/CE, de de 2021.

Des. INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO
Presidente do TRE/CE, em exercicio
CONTRATANTE
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032 ADITIVO DE ITENS A MAIOR DO 362 TERMO ADITIVO

14 DIVERSOS RS 10.283,00
14.407 :?\IESF_KI_IXI_A:CA'E(E)O"Y" LG MOD. ARBLN01621 - FORNECIMENTO E UND 5,00 251,48 1.257,40
14.408 :?\IESF_KI_IXI_A:CA'E(E)O"Y" LG MOD. ARBLN03321 - FORNECIMENTO E UND 5,00 299 35 1.496,75
14.409 :?\lES?Xf:é'g?ollv" LG MOD. ARBLN07121 - FORNECIMENTO E UND 7,00 457,71 3.203,97
14.410 :?\IESF_KI_IXI_A:CA'E(E)O"Y" LG MOD. ARBLN14521 - FORNECIMENTO E UND 7.00 617,84 432488
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EDITAL CINZEL EDITAL ALT. CINZEL ALT.

1 SERVICOS PRELIMINARES 4.784.97597| 4.776.579,76| 4.836.296,46|  4.827.127,35
2 CANTEIRO DE OBRA 434.414,78 431.052,01 460.916,35 457.466,68
3 IMPLANTACAO 2.331.136,19| 2.286.979,13| 3.311.571,16 3.256.263,06
4 ARQUITETURA 18.900.356,46| 18.519.216,56| 19.694.818,34| 19.288.286,02
5 IMPERMEABILIZACAO 480.112,72 459.296,92 624.767,54 600.789,63
6 PAISAGISMO 345.529,42 337.777,51 345.529,42 337.777,51
7 AMBIENTAGCAO 480.581,65 469.190,09 533.047,25 520.691,48
8 COMUNICAGAO VISUAL 383.304,37 373.917,80 383.304,37 373.917,80
9 AUTOMAGAO 974.144,62 953.419,49 999.075,64 977.895,61
10 GAS 5.890,26 5.779,92 5.890,26 5.779,92
11 HIDROSSANITARIO 523.989,70 516.648,92 581.941,18 573.998,12
12 AGUA MINERAL 74.214,83 73.603,76 74.362,94 73.750,13
13 COMBATE A INCENDIOS 1.557.051,10| 1.531.366,34| 1.649.362,94 1.622.596,02
14 CLIMATIZAGAO 6.485.527,13| 6.346.699,13|  7.214.111,35|  7.064.336,41
15 CLIMATIZACAO - DRENO 136.040,64 134.059,42 175.891,80 173.202,27
16 IRRIGACAO 383.613,27 377.743,86 384.349,21 378.476,41
17 SONORIZAGAO 324.314,65 319.620,92 351.127,06 345.975,82
18 CATV 62.013,32 63.201,97 62.013,32 63.201,97
19 CFTV 684.003,51 671.201,97 907.325,31 884.404,95
20 ELETRICA 7.435.806,24| 7.284.468,25| 8.562.461,09| 8.391.483,33
21 CONTROLE DE ACESSO 512.043,28 500.640,83 569.455,11 555.023,43
22 CABEAMENTO 1.976.926,57| 1.947.909,83| 2.337.691,57| 2.273.473,94
23 DIVERSOS 1.642.667,66| 1.599.625,56| 1.698.105,70 1.654.038,18
23 DATA CENTER 207.259,88 213.027,44
TOTAL| 50.918.658,34| 49.979.999,95 55.970.675,25| 54.912.983,48

VALOR EDITAL 50.918.658,34

VALOR CINZEL 49.979.999,95

DESCONTO ORIGINAL 1,84%
VALOR EDITAL ALTERADO 55.970.675,25
VALOR CINZEL ALTERADO 54.912.983,48
DESCONTO 1,89%
PARCELA COMPENSATORIA 0,00
VALOR ALTERACOES 11.148,80

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 23/03/2021 15:38:59

Por: INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO
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PODER JUDICIARIO FEDERAL

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA
COORDENADORIA DE LICITACOES E CONTRATOS

ANEXOS - 130° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 36/2017

VALOR INICIAL

R$ 49.979.999,95

ADITIVOS / APOSTILAS

VALOR DO
ACRESCIMO/
SUPRESSAO

PERCENTUAL

VALOR DA

GARANTIA A SER

ENDOSSADA

1° Aditivo (Reajuste 4,28%)
DOU 12/01/2018

R$ 2.133.476,77

R$ 106.673,84

2° Aditivo (ltens a Maior 1 a 3°
Medigbes) DOU 24/01/2018

R$ 47.525,86

0,0912%

R$ 2.376,29

Apostila 2 (Reajuste Itens a Maior 2° e
32 Medigdes — Corrige 22 aditivo)
DOU 04/04/2018

R$ 2.016,55

0,0039%

R$ 100,83

3° Aditivo (RAE Servigos Novos)
DOU 20/03/2018

R$ 270.638,65

0,5193%

R$ 13.531,93

4° Aditivo (Itens a Maior 4* a 6°
Medicdes)
DOU 17/05/2018

R$ 192.696,72

0,3698%

R$ 9.634,84

5° Aditivo (RAE Servigos Novos)
DOU 13/07/2018

R$ 7.058,56

0,0135%

R$ 352,93

6° Aditivo (Alteragdo qualitativa -
mudancga na especificagdo do material
das esquadrias)

SEM ALTERACAO DE VALOR

DOU 15/05/2018

Apostila 3 (Ajuste da planilha das
medi¢des 4% a 6° — objeto do 4° aditivo)
DOU 20/06/2018

-R$ 2.748,41

- 0,0053%

-R$ 137,42

7° Aditivo (Itens a Maior 7¢ a 9°
Medicdes)
DOU 02/08/2018

R$ 70.153,51

0,1346%

R$ 3.507,68

8° Aditivo (Alteragdo qualitativa — altera
descricdo do insumo)

SEM ALTERACAO DE VALOR

DOU 10/08/2018

9° Aditivo (Acréscimo de itens)
DOU 29/08/2018

R$ 87.905,15

0,1687%

R$ 4.395,26

10° Aditivo (Acréscimo de quantitativo
de itens)
DOU 29/08/2018

R$ 1.057.486,61

2,0292%

R$ 52.874,33

11° Aditivo (Alteragdo de escopo —
Novos servigos instalagdes elétricas e
eletrbnicas)

DOU 01/10/2018

R$ 9.059,61

0,0174%

R$ 452,98




ADITIVOS / APOSTILAS

VALOR DO
ACRESCIMO/
SUPRESSAO

PERCENTUAL

VALOR DA
GARANTIA A SER
ENDOSSADA

12° Aditivo (Alteragcéo de escopo —
pintura de tubulagées)
DOU 01/10/2018

R$ 20.778,84

0,0399%

R$ 1.038,94

13° Aditivo (Alteragéo de escopo —
infraestrutura do sistema de detecgcao
de alarme e incéndio SDAI)

DOU 01/10/2018

R$ 233.481,23

0,4480%

R$ 11.674,06

14° Aditivo (Alteragéo de escopo —
microfones e projetor)
DOU 01/10/2018

R$ 8.417,07

0,0162%

R$ 420,85

15° Aditivo (Alteragédo de escopo —
instalagdes diversas)
DOU 04/10/2018

R$ 340.606,86

0,6536%

R$ 17.030,34

16° Aditivo (Alteragédo de escopo —
instalacdes de automagéo)
DOU 05/10/2018

R$ 61.396,78

0,1178%

R$ 3.069,84

17° Aditivo (Alteragédo de escopo —
Structural Glazing pele de vidro)
DOU 16/10/2018

R$ 292.068,97

0,5604%

R$ 14.603,45

18° Aditivo (Acréscimo de itens a maior
Medicoes 10% a 127)
DOU 05/11/2018

R$ 336.492,33

0,6457%

R$ 16.824,62

19° Aditivo (Acréscimo de itens a maior
13% Medigao)
DOU 29/11/2018

R$ 132.247,44

0,2538%

R$ 6.612,37

20° Aditivo (Acréscimo de itens a maior
14% Medigao)
DOU 04/12/2018

R$ 257.926,09

0,4949%

R$ 12.896,30

21° Aditivo (Acréscimo de item previsto
no 3° Aditivo)
DOU 14/12/2018

R$ 7.223,91

0,0139%

R$ 361,20

22° Aditivo (Acréscimo de item previsto
no 9° aditivo)
DOU 19/12/2018

R$ 8.235,55

0,0158%

R$ 411,79

23° Aditivo (Aditivo ndo aceito pela
empresa - substituido no PAD 4.357/19
— 72° Aditivo)

24° Aditivo (Alteragao de escopo —
rodapé em granilite)

R$ 22.325,41

0,0428%

R$ 1.116,27

25° Aditivo (Acréscimo de itens a maior
15% Medicao)

R$ 154.532,19

0,2965%

R$ 7.726,61

26° Aditivo (Alteragao de escopo —
isolamento térmico)

R$ 4.846,43

0,0093%

R$ 242,32

27° Aditivo (Alteragao de escopo — dutos
de climatizagéo)

R$ 7.100,06

0,0136%

R$ 355,00

28° Aditivo — Aditivo ndo aceito pela
empresa - substituido pelo 5° Termo de
/Apostilamento)

29° Aditivo (Acréscimo de itens a maior
16° Medicao)

R$ 54.850,66

0,1053%

R$ 2.742,53

30° Aditivo (Acréscimo de itens previstos
no 3° aditivo)

R$ 9.628,18

0,0185%

R$ 481,41

31° Aditivo (Acréscimo de itens a maior 172
Medicao)

R$ 133.014,40

0,2552%

R$ 6.650,72

32° Aditivo (Acréscimo de item a maior 142
medicdo — argamassa polimérica)

R$ 11.934,69

0,0229%

R$ 569,73

33° Aditivo (Alteragao de escopo —

R$ 4.826,69

0,0093%

R$ 241,33




VALOR DO VALOR DA
ADITIVOS / APOSTILAS ACRESCIMO/ PERCENTUAL | GARANTIA A SER
SUPRESSAO ENDOSSADA

fixagdo da infraestrutura de CFTV e

cabeamento estruturado)

34° Adltlyo (Alteragéo de escopo — RS 5.132,69 0,0098% R$ 256,63

cantoneiras boleadas)

35° Aditivo (Alteragdo de escopo —

equipamentos dos sistemas de CFTV e R$ 88.018,99 0,1689% R$ 4.400,95

de Controle de Acesso)

36° Aditivo (Alteracao de escopo —

fechamentos hidraulicos, isolamentos e R$ 114.761,07 0,2202% R$ 5.738,05

conexdes do sistema VRF)

37° Aditivo (Alteragédo de escopo —

instalacao de agua gelada para R$ 73.751,03 0,1415% R$ 3.687,55

climatizagdo do Bloco Depdsito)

38° Aditivo (Alteragédo de escopo —

infraestrutura elétrica para bancada de R$ 3.084,84 0,0059% R$ 154,24

urnas eletrénicas no depdsito de urnas)

(|\3/|9° Ad~|t|vo (Acréscimo de itens a maior 18 RS$ 195.741.82 0.3756% R$ 9.787,09
edicdo)

40° Aditivo (Acréscimo de itens a maior o

36° aditivo) R$ 74.240,29 0,1386% R$ 3.712,01
T PP . : -

;\‘r/|1ed/-i\g€;tc|)\;o (Acréscimo de itens a maior 19 R$ 131.071,63 0.2447% R$ 6.553,58
Py —— = .

iEDAdltlvo - Acréscimo lampadas tipo R$ 638.858.40 1,1926% R$ 31.942,92

43° Aditivo - Itens a Maior — 10° Aditivo R$ 20.461,20 0,0382% R$ 1.023,06

44° Aditivo - Itens a Maior — 202 Medigao R$ 54.919,24 0,1025% R$ 2.745,96

a5 Aditivo - ltens a Maior — 219 g g9 443 75 0,1291% R$ 3.457,19

Medicao

46° Aditivo - Alteracdo de Escopo —

Estrutura Metalica — Sustentagcdo do R$ 68.066,93 0,1271% R$ 3.403,35

Forro

47° AQ|_t|vo - Acréscimo do servigo — Fita RS$ 37.916.72 0,0708% R$ 1.895,84

Aluminizada

48° Aditivo - Alteragdo  projeto  pe 5 135 79 0,0040% R$ 106,64

paisagistico

49° Aditivo - Capela Ecuménica R$ 1.204,87 0,0022% R$ 60,24

50° Aditivo - Instalacdo de Monotrilho R$ 208.036,81 0,3883% R$ 10.401,84

51° Aditivo - Alteragao Qualitativa —

Mudancga de critério de Pagamento - - -

52° Aditivo - Alteragao de Escopo —

Estrutura Metalica — Sustentagao de R$ 35.036,57 0,0654% R$ 1.751,83

Portas de Vidro

53° Aditivo - Alteragao de Escopo —

Inclusédo de luminarias do sistema de R$ 10.580,67 0,0198% R$ 529,03

iluminacao do projeto de ambientacao

54° Aditivo - ltens a Maior — 222 Medicao R$ 71.879,54 0,1342% R$ 3.593,98

55° Aditivo — Itens a Maior — 15° Aditivo R$ 153.224,00 0,2860% R$ 4.946,68

55° Aditivo — Itens a Menor - 15° Aditivo - R$ 54.290,50 -0,1013% R

56° Aditivo — Altera o item 2.1 do 43°

Aditivo ) . -

57° Aditivo — Itens a Maior — 232 o

Medico R$ 191.061,91 0,3567% R$ 9.553,10
0 1+1 H a

o8 Aditivo - ltens a Malor —24 R$ 107.167,11 0,2000% RS 5.358,36
edicao

59° Aditivo - Prorrogacao de prazo até ) ) )

20/6/2020

60° Aditivo - Itens a maior - 252 Medigdo| R$ 116.891,83 0,2182% R$ 5.844,59

61° Aditivo - Supresséo de servigos ndo | - R$ 2.265.202,02 -4,2285% -R$ 113.260,10




VALOR DO VALOR DA
ADITIVOS / APOSTILAS ACRESCIIV!O/ PERCENTUAL | GARANTIA A SER
SUPRESSAO ENDOSSADA
executados
62° Aditivo - Alteragao de Escopo —
Inclusdo da infraestrutura para o Data R$ 224.581,31 0,4192% R$ 11.229,07
Center e salas auxiliares
63° Aditivo - Itens a Maior — 262 Medi¢ao R$ 60.061,77 0,1121% R$ 3.003,09
64° Aditivo - Alteragao de Escopo —
Inclusédo de revestimento para o Projeto R$ 40.650,51 0,0759% R$ 2.034,03
de Ambientagao.
65° Aletlvo - Alteracao de Escopo — R$ 8.118,30 0,0152% R$ 405,92
Inclusdo de canaletas.
66° Aditivo - Acréscimo de servigo — o
Alteracéo no layout da sala da SAMED R$2.876,14 0,0054% RS 143,81
67° Aditivo - Itens a Maior — 272 Medigdo| R$ 48.263,78 0,0901% R$ 2.413,19
oA p
28 Aditivo - Alteragao de Escopo — R$ 12.213,67 0,0228% R$ 610,68
erragens para divisorias de concreto
69° Aditivo — Acréscimo — Retificagéo do o
61° Aditivo R$ 22.189,45 0,0414% R$ 1.109,47
70° Aditivo - Alteragao de Escopo —
Servicos extras de drenagem do nivel R$ 507.762,49 0,9478% R$ 25.388,12
do lencol freatico
71° Aditivo - Itens a Maior — 282 Medigcao R$ 54.221,56 0,1012% R$ 2.711,08
72° Aditivo - Alteragao de Escopo —
Estrutura Metélica — Coberta Lateral — R$ 13.741,02 0,0257% R$ 687,05
Depésito
73° Aditivo - Alteragao de Escopo —
Servigos extras para Estagdo de R$ 5.184,84 0,0097% R$ 259,24
Tratamento de Esgoto
74° Aditivo - Alteragao de Escopo —
Portées de Inox com barras R$ 6.677,80 0,125% R$ 333,89
intermediarias
75° Aditivo - Prorrogacédo do prazo de
execucdo por 4 (quatro) meses ] ) )
76° Aditivo - Alteragao de Escopo — o
Servicos extras ETE I R$ 15.200,73 0,0284% R$ 760,04
77° Aditivo - Itens a Maior — 282 Medicao R$ 79.385,71 0,1482% R$ 3.969,29
78° Aditivo - Alteragao de Escopo —
Aquisicao de reserva técnica de R$ 42.850,53 0,0800% R$ 2.142,53
revestimento
79° Aditivo - Alteragao de Escopo —
Acréscimos e supressoes - ) R$ 69.955,62 0,1306% RS 1.821,59
Fechamentos hidraulicos Rede de Agua - R$ 33.523,92 - 0,0626% e
Gelada
80° Aditivo - Itens a Maior — 30% Medigcao R$ 92.112,05 0,1719% R$ 4.605,60
81° Aditivo - ltens a Maior — 312 Medicdo| R$ 108.584,01 0,2027% R$ 5.429,20
TORNADO SEM
EFEITO por meio do 122° Termo Aditivo
83° Aditivo — Prorrogacédo do prazo de
vigéncia até 31/12/020 ] ) )
84° Aditivo — Suspenséao do Contrato - - -
A p
o pditve - Jlteragao de Escopo 7 g 40.467,18 0,0755% R$ 2.023,36
relha metalica
86° Aditivo - ltens a Maior — 322 Medicao R$ 58.709,46 0,1096% R$ 2.935,47
87° Aditivo - Itens a Maior — 70° Aditivo R$ 43.759,06 0,0817% R$ 2.187,95
88° Aditivo - Itens a Maior — 65° Aditivo R$ 2.911,23 0,0054% R$ 145,56
89° Aditivo — Acréscimo de postos de  pq 35 735 34 0,0667% R$ 1.786,92
vigilancia
o - .
90°  Aditivo - ltens ~a  Maior  pg 44 945 10 0,0210% RS 562,26

Complementar — 272 Medigéo




VAL’OR DO VALOR DA
ADITIVOS / APOSTILAS ACRESCIIV!O/ PERCENTUAL GARANTIA A SER
SUPRESSAO ENDOSSADA
91° Aditvo - Iltens a  Maior o
Complementar — 292 Medigéo R$ 441,77 0,0008% R$ 22,09
92° Aditvo - ltens a  Maior o
Complementar — 262 Medicgo R$ 7.673,17 0,0143% R$ 383,66
° iti — =) —
93° Aditivo — Alteragao de Escopo - pe 946772 88 0,4607% RS 12.338,64
Automacéo geral
° iti — =) —
94° Aditivo — Alteragao de Escopo R$ 31.051,80 0,0580% R$ 1.552.50
Louga sanitaria
TORNADO SEM
EFEITO por meio do 4° Termo de
Apostilamento
o Aditon —
3% | ;}?f;"o Acréscimo de postos de  pg a5 738 34 0,0667% R$ 1.786,92
97° Aditivo - ltens a Maior — 15° Aditivo R$ 3.306,60 0,0062% R$ 165,33
98° Aditivo - Itens a Maior — 332 Medig&o R$ 23.284,73 0,0435% R$ 1.164,24
99° Aditivo - Itens a Maior — 55° Aditivo R$ 12.712,14 0,0237% R$ 635,61
100° Aditivo - Itens a Maior — 70° Aditivo R$ 140.469,76 0,2622% R$ 7.023,49
o 41 — 3 _
101° Aditivo — Alteragdo de Escopo R$ 53.677,20 0,1002% RS 2.683,86
Passarela em estrutura metalica
[e] 41 — 3 _
102 'Ad|t|vo' Alteracdo de Escopo R$ 18.963 55 0,0354% R$ 948 18
Servicos de limpeza do bosque
103° Aditivo - ltens a Maior — 349 o
Medicéo R$ 6.586,61 0,0123% R$ 329,33
42 Apostila — 3° REAJUSTE de 4,34%
com base no cronograma fisico-
financeiro previsto no 75° Aditvo - R$ 1.362.916,51 - R$ 68.145,83
INCC-DI acumulado de set/18 a set/19
(a partir de 15/9/2019)
52 Apostila — 2° REAJUSTE de 3,91% do
saldo do valor do contrato — INCC-DI
acumulado de set/17 a set/18 (a partir R$ 1.456.936,40 ) R$72.846,82
de 15/09/2018)
o 41 — -4 _
104° Aditivo — Alteragdo de Escopo R$ 40.348,86 0,0753% R$ 2.017,44
Plataformas elevatodrias
(e 41 — 3 _
105° Aditivo — Alteracdo de Escopo R$ 88.042,24 0,1643% RS$ 4.402,11
Postes Internos
0 1 - H — a
gﬂoe%iggg'“"o ltens a Maior — 359 pe 68.557,20 0,1280% R$ 3.427,86
107° Aditivo - Itens a Maior — 15° Aditivo R$ 7.732,10 0,0144% R$ 386,61
108° Aditivo - Itens a Maior — 55° Aditivo R$ 14.587,20 0,0272% R$ 729,36
109° Aditivo - Itens a Maior — 65° Aditivo R$ 1.735,09 0,0032% R$ 86,78
110° Aditivo - Itens a Maior — 36° Aditivo R$ 21.219,90 0,0396% R$ 1.061,00
111° Aditivo - Itens a Maior — 79° Aditivo R$ 12.653,05 0,0236% R$ 632,65
112° Aditivo — Alteracdo de Escopo — o
Racks do Datacenter R$ 30.417,08 0,0568% R$ 1.520,85
113° Aditivo - Itens a Maior — 79° Aditivo R$ 7.182,45 0,0131% R$ 359,12
o it _ H _ 3
|1v|1: digg‘g't"’o ltens a Maior — 367 ¢ 195 877,04 0,2291% R$ 6.293,85
115° Aditivo - Itens a Maior — 70° Aditivo R$ 110.924,67 0,2019% R$ 5.546,23
116° Aditivo — Itens a Maior — 15° Aditivo R$ 18.557,39 0,0338% R$ 927,87
117° Aditivo — Prorrogagdo da vigéncia
até 31/08/2021 e do prazo de execugao - - -
até 31/05/2021
o Adiion p .
118° Aditivo — Alteracdo de Escopo R$ 884.332,04 R$ 884.332,04 )

Grupo Gerador




VALOR DO VALOR DA
ADITIVOS / APOSTILAS ACRESCIMO/ | PERCENTUAL | GARANTIAA SER
SUPRESSAO ENDOSSADA
119° Aditivo - Iltens a Maior — 379 o
Modichs RS 144.245,07 0,2626% R$ 7.212,25
(o] H — 3 _
120° Aditivo — Alteragdo de Escopo = pg 545 367 15 0,4467% R$ 12.268,36
Evaporadoras de parede
121° Aditivo - Itens a Maior — 70° Aditivo | R$ 11.848,12 0,0216% R$ 592,41
o] H — 3 _
122° Aditivo — Alteragdo de Escopo R$ 42.257,70 0,0769% R$ 2.112,89
Supressao de arvore
123° Aditivo - Itens a Maior — 10° Aditivo | RS 97.938,34 0,1783% RS 4.896,92
o 11 - H — a
Rfe“(iiggg't"’o ltens a Maior — 387 ¢ 10548483 0,2284% RS 6.274,24
125° Aditivo - Itens a Maior — 15° aditivo R$ 3.292,48 0,0060% R$ 164,62
126° Aditivo - ltens a Maior — 399 o
Nodichs R$ 119.091,10 0,2168% R$ 5.954,56
) e _ : _ a
gﬂzeziggg't"’o ltens a Maior — 40% g 50 691,23 0,1068% R$ 2.934,56
128° Aditivo - Itens a Maior — 10° Aditivo | R 81.692,79 0,1487% RS 4.084,64
129° Aditivo - Itens a Maior — 10° Aditivo] RS 20.565,17 0,0374% RS 1.028,26
130° Aditivo - Itens a Maior — 36° Aditivo] _R$ _ 11.148,80 0,0203% RS 557,44
VALOR ALTERADO DO CONTRATO | R$ 62.594.052,55
PERCENTUAL ACUMULADO DE ,
ACRESCIMO 20,4768%
PERCENTUAL ACUMULADO DE 6.0075%

SUPRESSAO

Fonte: Segéo de Contratos




