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CLÁUSULA TERCEIRA – DA GARANTIA COMPLEMENTAR

3.1. A CONTRATADA fica obrigada a apresentar garantia complementar, a fim de
manter a garantia prestada em total correspondente ao percentual de 5% do valor atualizado
do Contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

4.1. Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições contratuais.

E  por  estar  justo  e  fundamentado,  depois  de  lido  e  achado  conforme,  foi  o
presente aditivo lavrado em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

Fortaleza/CE, ____ de _________________ de 2021.

________________________________
Des. HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO

Presidente do TRE/CE
CONTRATANTE

___________________________________________________________________________________________________________________
TRE/CE – PAD n.º 6.996/2021
Aditivo ao Ct n.º 36/2017 – CINZEL ENGENHARIA LTDA Pág. 2/2
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COMP RAE 58 – VENTILAÇÃO SUBESTAÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. PREÇO TOTAL

19 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 7.243,07
RAE 58.1 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 32X12X10 M² 27,84 100,32 2.792,91
RAE 58.2 TELA METÁLICA ONDULADA MALHA 1/2” X 1/2” FIO 14BWG M² 22,00 202,28 4.450,16

TOTAL R$ 7.243,07

PREÇO 
UNIT
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EDITAL CINZEL EDITAL ALT. CINZEL ALT.

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 4.784.975,97 4.776.579,76 4.836.975,78 4.827.790,04

2 CANTEIRO DE OBRA 434.414,78 431.052,01 466.213,40 462.763,73

3 IMPLANTAÇÃO 2.331.136,19 2.286.979,13 3.326.267,51 3.270.773,01

4 ARQUITETURA 18.900.356,46 18.519.216,56 19.711.492,39 19.304.715,58

5 IMPERMEABILIZAÇÃO 480.112,72 459.296,92 634.779,91 610.660,72

6 PAISAGISMO 345.529,42 337.777,51 345.529,42 337.777,51

7 AMBIENTAÇÃO 480.581,65 469.190,09 533.047,25 520.691,48

8 COMUNICAÇÃO VISUAL 383.304,37 373.917,80 383.304,37 373.917,80

9 AUTOMAÇÃO 974.144,62 953.419,49 999.075,64 977.895,61

10 GÁS 5.890,26 5.779,92 5.890,26 5.779,92

11 HIDROSSANITÁRIO 523.989,70 516.648,92 581.941,18 573.998,12

12 ÁGUA MINERAL 74.214,83 73.603,76 74.362,94 73.750,13

13 COMBATE A INCÊNDIOS 1.557.051,10 1.531.366,34 1.649.362,94 1.622.596,02

14 CLIMATIZAÇÃO 6.485.527,13 6.346.699,13 7.323.345,93 7.171.613,26

15 CLIMATIZAÇÃO - DRENO 136.040,64 134.059,42 175.891,80 173.202,27

16 IRRIGAÇÃO 383.613,27 377.743,86 384.349,21 378.476,41

17 SONORIZAÇÃO 324.314,65 319.620,92 351.127,06 345.975,82

18 CATV 62.013,32 63.201,97 62.013,32 63.201,97

19 CFTV 684.003,51 671.201,97 907.325,31 884.404,95

20 ELÉTRICA 7.435.806,24 7.284.468,25 8.576.024,73 8.405.021,94

21 CONTROLE DE ACESSO 512.043,28 500.640,83 569.455,11 555.023,43

22 CABEAMENTO 1.976.926,57 1.947.909,83 2.341.445,53 2.277.297,16

23 DIVERSOS 1.642.667,66 1.599.625,56 1.687.629,93 1.643.755,18

23 DATA CENTER 207.259,88 213.027,44

TOTAL 50.918.658,34 49.979.999,95 56.134.110,80 55.074.109,50

VALOR EDITAL 50.918.658,34

VALOR CINZEL 49.979.999,95

DESCONTO ORIGINAL 1,84%

VALOR EDITAL ALTERADO 56.134.110,80

VALOR CINZEL ALTERADO 55.074.109,50

DESCONTO 1,89%

PARCELA COMPENSATÓRIA

VALOR ALTERAÇÕES 7.243,07
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ADITIVOS / APOSTILAS
VALOR DO

ACRÉSCIMO/
SUPRESSÃO

PERCENTUAL
VALOR DA GARANTIA
A SER ENDOSSADA

12o Aditivo (Alteração de escopo – 
pintura de tubulações)
DOU 01/10/2018

R$ 20.778,84 0,0399% R$ 1.038,94

13o Aditivo (Alteração de escopo – 
infraestrutura do sistema de detecção 
de alarme e incêndio SDAI) 
DOU 01/10/2018

R$ 233.481,23 0,4480% R$ 11.674,06

14o Aditivo (Alteração de escopo – 
microfones e projetor)
DOU 01/10/2018

R$ 8.417,07 0,0162% R$ 420,85

15o Aditivo (Alteração de escopo – 
instalações diversas)
DOU 04/10/2018

R$ 340.606,86 0,6536% R$ 17.030,34

16o Aditivo (Alteração de escopo – 
instalações de automação)
DOU 05/10/2018

R$ 61.396,78 0,1178% R$ 3.069,84

17o Aditivo (Alteração de escopo – 
Structural Glazing pele de vidro)
DOU 16/10/2018

R$ 292.068,97 0,5604% R$ 14.603,45

18o Aditivo (Acréscimo de itens a maior 
Medições 10a a 12a)
DOU 05/11/2018

R$ 336.492,33 0,6457% R$ 16.824,62

19o Aditivo (Acréscimo de itens a maior 
13a Medição) 
DOU 29/11/2018

R$ 132.247,44 0,2538% R$ 6.612,37

20o Aditivo (Acréscimo de itens a maior 
14a Medição) 
DOU 04/12/2018

R$ 257.926,09 0,4949% R$ 12.896,30

21o Aditivo (Acréscimo de item previsto 
no 3o Aditivo)
DOU 14/12/2018

R$ 7.223,91 0,0139% R$ 361,20

22o Aditivo (Acréscimo de item previsto 
no 9o aditivo)
DOU 19/12/2018

R$ 8.235,55 0,0158% R$ 411,79

23o Aditivo (Aditivo não aceito pela 
empresa - substituído no PAD 4.357/19 
– 72º Aditivo)

- - -

24º Aditivo (Alteração de escopo – 
rodapé em granilite)

R$ 22.325,41 0,0428% R$ 1.116,27

25o Aditivo (Acréscimo de itens a maior 
15a Medição) 

R$ 154.532,19 0,2965% R$ 7.726,61

26º Aditivo (Alteração de escopo – 
isolamento térmico)

R$ 4.846,43 0,0093% R$ 242,32

27o Aditivo (Alteração de escopo – dutos
de climatização)

R$ 7.100,06 0,0136% R$ 355,00

28o Aditivo – Aditivo não aceito pela 
empresa - substituído pelo 5º Termo de 
Apostilamento)

- - -

29º Aditivo (Acréscimo de itens a maior 
16a Medição) 

R$ 54.850,66 0,1053% R$ 2.742,53

30º Aditivo (Acréscimo de itens previstos
no 3º aditivo)

R$ 9.628,18 0,0185% R$ 481,41

31º Aditivo (Acréscimo de itens a maior 17a

Medição) 
R$ 133.014,40 0,2552% R$ 6.650,72

32º Aditivo (Acréscimo de item a maior 14ª
medição – argamassa polimérica) 

R$ 11.934,69 0,0229% R$ 569,73

33º Aditivo (Alteração de escopo – R$ 4.826,69 0,0093% R$  241,33



ADITIVOS / APOSTILAS
VALOR DO

ACRÉSCIMO/
SUPRESSÃO

PERCENTUAL
VALOR DA GARANTIA
A SER ENDOSSADA

fixação da infraestrutura de CFTV e 
cabeamento estruturado)
34º Aditivo (Alteração de escopo – 
cantoneiras boleadas)

R$ 5.132,69 0,0098% R$  256,63

35º Aditivo (Alteração de escopo – 
equipamentos dos sistemas de CFTV e 
de Controle de Acesso)

R$ 88.018,99 0,1689% R$ 4.400,95

36o Aditivo (Alteração de escopo – 
fechamentos hidráulicos, isolamentos e 
conexões do sistema VRF)

R$ 114.761,07 0,2202% R$ 5.738,05

37º Aditivo (Alteração de escopo – 
instalação de água gelada para 
climatização do Bloco Depósito)

R$ 73.751,03 0,1415% R$  3.687,55

38º Aditivo (Alteração de escopo – 
infraestrutura elétrica para bancada de 
urnas eletrônicas no depósito de urnas)

R$ 3.084,84 0,0059% R$  154,24

39º Aditivo (Acréscimo de itens a maior 18a

Medição) 
R$ 195.741,82 0,3756% R$ 9.787,09

40º Aditivo (Acréscimo de itens a maior 
36º aditivo)

R$ 74.240,29 0,1386% R$ 3.712,01

41º Aditivo (Acréscimo de itens a maior 19a

Medição) R$ 131.071,63 0,2447% R$ 6.553,58

42º Aditivo -  Acréscimo lâmpadas tipo 
LED

R$ 638.858,40 1,1926% R$ 31.942,92

43º Aditivo -  Itens a Maior – 10º Aditivo R$ 20.461,20 0,0382% R$ 1.023,06
44º Aditivo - Itens a Maior – 20ª Medição R$ 54.919,24 0,1025% R$ 2.745,96
45º  Aditivo  -   Itens  a  Maior  –  21ª
Medição

R$ 69.143,75 0,1291% R$ 3.457,19

46º  Aditivo  -   Alteração  de  Escopo  –
Estrutura  Metálica  –  Sustentação  do
Forro

R$ 68.066,93 0,1271% R$ 3.403,35

47º Aditivo -  Acréscimo do serviço – Fita
Aluminizada

R$ 37.916,72 0,0708% R$ 1.895,84

48º  Aditivo  -  Alteração  projeto
paisagístico

R$ 2.132,70 0,0040% R$ 106,64

49º Aditivo -  Capela Ecumênica R$ 1.204,87 0,0022% R$ 60,24
50º Aditivo -  Instalação de Monotrilho R$ 208.036,81 0,3883% R$ 10.401,84
51º Aditivo -  Alteração Qualitativa – 
Mudança de critério de Pagamento - - -

52º Aditivo -  Alteração de Escopo – 
Estrutura Metálica – Sustentação de 
Portas de Vidro

R$ 35.036,57 0,0654% R$ 1.751,83

53º Aditivo -  Alteração de Escopo – 
Inclusão de luminárias do sistema de 
iluminação do projeto de ambientação

R$ 10.580,67 0,0198% R$ 529,03

54º Aditivo - Itens a Maior – 22ª Medição R$ 71.879,54 0,1342% R$ 3.593,98
55º Aditivo – Itens a Maior – 15º Aditivo R$ 153.224,00 0,2860%

R$ 4.946,68
55º Aditivo – Itens a Menor - 15º Aditivo - R$ 54.290,50 - 0,1013%
56º Aditivo – Altera o item 2.1 do 43º 
Aditivo

- - -

57º Aditivo – Itens a Maior – 23ª 
Medição

R$ 191.061,91 0,3567% R$ 9.553,10

58º Aditivo -  Itens a Maior – 24ª 
Medição

R$ 107.167,11 0,2000% R$ 5.358,36

59º Aditivo -  Prorrogação de prazo até 
20/6/2020

- - -

60º Aditivo -  Itens a maior - 25ª Medição R$ 116.891,83 0,2182% R$ 5.844,59
61º Aditivo - Supressão de serviços não - R$ 2.265.202,02 - 4,2285% -R$ 113.260,10



ADITIVOS / APOSTILAS
VALOR DO

ACRÉSCIMO/
SUPRESSÃO

PERCENTUAL
VALOR DA GARANTIA
A SER ENDOSSADA

executados
62º Aditivo -  Alteração de Escopo –  
Inclusão da infraestrutura para o Data 
Center e salas auxiliares 

R$ 224.581,31 0,4192% R$ 11.229,07

63º Aditivo - Itens a Maior – 26ª Medição R$ 60.061,77 0,1121% R$ 3.003,09
64º Aditivo -  Alteração de Escopo –  
Inclusão de revestimento para o Projeto 
de Ambientação. 

R$ 40.650,51 0,0759% R$ 2.034,03

65º Aditivo -  Alteração de Escopo –  
Inclusão de canaletas. 

R$ 8.118,30 0,0152% R$ 405,92

66º Aditivo -  Acréscimo de serviço – 
Alteração no layout da sala da SAMED 

R$ 2.876,14 0,0054% R$ 143,81

67º Aditivo - Itens a Maior – 27ª Medição R$ 48.263,78 0,0901% R$ 2.413,19
68º Aditivo - Alteração de Escopo – 
Ferragens para divisórias de concreto 

R$ 12.213,67 0,0228% R$ 610,68

69º Aditivo – Acréscimo – Retificação do 
61º Aditivo

R$ 22.189,45 0,0414% R$ 1.109,47

70º Aditivo - Alteração de Escopo – 
Serviços extras de drenagem do nível 
do lençol freático

R$ 507.762,49 0,9478% R$ 25.388,12

71º Aditivo - Itens a Maior – 28ª Medição R$ 54.221,56 0,1012% R$ 2.711,08
72º Aditivo - Alteração de Escopo – 
Estrutura Metálica – Coberta Lateral – 
Depósito

R$ 13.741,02 0,0257% R$ 687,05

73º Aditivo - Alteração de Escopo – 
Serviços extras para Estação de 
Tratamento de Esgoto

R$ 5.184,84 0,0097% R$ 259,24

74º Aditivo - Alteração de Escopo – 
Portões de Inox com barras 
intermediárias

R$ 6.677,80 0,125% R$ 333,89

75º Aditivo -  Prorrogação do prazo de 
execução por 4 (quatro) meses

- - -

76º Aditivo -  Alteração de Escopo – 
Serviços extras ETE II

R$ 15.200,73 0,0284% R$ 760,04

77º Aditivo - Itens a Maior – 28ª Medição R$ 79.385,71 0,1482% R$ 3.969,29
78º Aditivo -  Alteração de Escopo – 
Aquisição de reserva técnica de 
revestimento

R$ 42.850,53 0,0800% R$ 2.142,53

79º Aditivo -  Alteração de Escopo – 
Acréscimos e supressões - 
Fechamentos hidráulicos Rede de Água 
Gelada

R$ 69.955,62
- R$ 33.523,92

0,1306%
- 0,0626%

R$ 1.821,59

80º Aditivo - Itens a Maior – 30ª Medição R$ 92.112,05 0,1719% R$ 4.605,60
81º Aditivo - Itens a Maior – 31ª Medição R$ 108.584,01 0,2027% R$ 5.429,20
82º  Aditivo  –  Alteração  de  Escopo  –
Supressão de árvores  TORNADO SEM
EFEITO por meio do 122º Termo Aditivo

- - -

83º Aditivo – Prorrogação do prazo de
vigência até 31/12/020

- - -

84º Aditivo – Suspensão do Contrato - - -
85º  Aditivo  –  Alteração  de  Escopo  –
Grelha metálica

R$ 40.467,18 0,0755% R$ 2.023,36

86º Aditivo - Itens a Maior – 32ª Medição R$ 58.709,46 0,1096% R$ 2.935,47
87º Aditivo - Itens a Maior – 70º Aditivo R$ 43.759,06 0,0817% R$ 2.187,95
88º Aditivo - Itens a Maior – 65º Aditivo R$ 2.911,23 0,0054% R$ 145,56
89º  Aditivo  –  Acréscimo  de  postos  de
vigilância

R$ 35.738,34 0,0667% R$ 1.786,92

90º  Aditivo  -  Itens  a  Maior
Complementar – 27ª Medição 

R$  11.245,10 0,0210% R$ 562,26
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ACRÉSCIMO/
SUPRESSÃO

PERCENTUAL
VALOR DA GARANTIA
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91º  Aditivo  -  Itens  a  Maior
Complementar – 29ª Medição 

R$ 441,77 0,0008% R$ 22,09

92º  Aditivo  -  Itens  a  Maior
Complementar – 26ª Medição 

R$ 7.673,17 0,0143% R$ 383,66

93º  Aditivo  –  Alteração  de  Escopo  –
Automação geral

R$ 246.772,88 0,4607% R$ 12.338,64

94º  Aditivo  –  Alteração  de  Escopo  –
Louça sanitária

R$ 31.051,80 0,0580% R$ 1.552.59

95º Aditivo – REAJUSTE de 4,3457% do
saldo  do  valor  do  contrato  –  INCC-DI
acumulado  de set/18  a set/19 (a partir
de  15/09/2019)  TORNADO  SEM
EFEITO  por  meio  do  4º  Termo  de
Apostilamento

- - -

96º  Aditivo  –  Acréscimo  de  postos  de
vigilância

R$ 35.738,34 0,0667% R$ 1.786,92

97º Aditivo - Itens a Maior – 15º Aditivo R$ 3.306,60 0,0062% R$ 165,33
98º Aditivo - Itens a Maior – 33ª Medição R$ 23.284,73 0,0435% R$ 1.164,24
99º Aditivo - Itens a Maior – 55º Aditivo R$ 12.712,14 0,0237% R$ 635,61
100º Aditivo - Itens a Maior – 70º Aditivo R$ 140.469,76 0,2622% R$ 7.023,49
101º  Aditivo  –  Alteração  de  Escopo  –
Passarela em estrutura metálica

R$ 53.677,20 0,1002% R$ 2.683,86

102º  Aditivo  –  Alteração  de  Escopo  –
Serviços de limpeza do bosque

R$ 18.963,55 0,0354% R$ 948,18

103º  Aditivo  -  Itens  a  Maior  –  34ª
Medição

R$ 6.586,61 0,0123% R$ 329,33

4ª  Apostila  –  3º  REAJUSTE de  4,34%
com  base  no  cronograma  físico-
financeiro  previsto  no  75º  Aditivo  –
INCC-DI acumulado de set/18 a set/19
(a partir de 15/9/2019) 

R$ 1.362.916,51 - R$ 68.145,83

5ª Apostila – 2º REAJUSTE de 3,91% do
saldo  do  valor  do  contrato  –  INCC-DI
acumulado  de set/17  a set/18 (a partir
de 15/09/2018)

R$ 1.456.936,40 - R$ 72.846,82

104º  Aditivo  –  Alteração  de  Escopo  –
Plataformas elevatórias

R$ 40.348,86 0,0753% R$ 2.017,44

105º  Aditivo  –  Alteração  de  Escopo  –
Postes Internos

R$ 88.042,24 0,1643% R$ 4.402,11

106º  Aditivo  -  Itens  a  Maior  –  35ª
Medição

R$  68.557,20 0,1280% R$  3.427,86

107º Aditivo - Itens a Maior – 15º Aditivo R$ 7.732,10 0,0144% R$ 386,61
108º Aditivo - Itens a Maior – 55º Aditivo R$ 14.587,20 0,0272% R$ 729,36
109º Aditivo - Itens a Maior – 65º Aditivo R$ 1.735,09 0,0032% R$  86,78
110º Aditivo - Itens a Maior – 36º Aditivo R$ 21.219,90 0,0396% R$  1.061,00
111º Aditivo - Itens a Maior – 79º Aditivo R$ 12.653,05 0,0236% R$  632,65
112º  Aditivo  –  Alteração  de  Escopo  –
Racks do Datacenter

R$ 30.417,08 0,0568% R$ 1.520,85

113º Aditivo - Itens a Maior – 79º Aditivo R$ 7.182,45 0,0131% R$ 359,12
114º  Aditivo  -  Itens  a  Maior  –  36ª
Medição

R$ 125.877,04 0,2291% R$ 6.293,85

115º Aditivo - Itens a Maior – 70º Aditivo R$ 110.924,67 0,2019% R$ 5.546,23
116º Aditivo – Itens a Maior – 15º Aditivo R$  18.557,39 0,0338% R$ 927,87
117º  Aditivo –  Prorrogação da vigência
até 31/08/2021 e do prazo de execução
até 31/05/2021

- - -

118º  Aditivo  –  Alteração  de  Escopo  –
Grupo Gerador

R$ 884.332,04 R$ 884.332,04 -
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119º  Aditivo  -  Itens  a  Maior  –  37ª
Medição

R$ 144.245,07 0,2626% R$ 7.212,25

120º  Aditivo  –  Alteração  de  Escopo  –
Evaporadoras de parede

R$ 245.367,15 0,4467% R$ 12.268,36

121º Aditivo - Itens a Maior – 70º Aditivo R$ 11.848,12 0,0216% R$ 592,41
122º  Aditivo  –  Alteração  de  Escopo  –
Supressão de árvore

R$ 42.257,70 0,0769% R$ 2.112,89

123º Aditivo - Itens a Maior – 10º Aditivo R$ 97.938,34 0,1783% R$ 4.896,92
124º  Aditivo  -  Itens  a  Maior  –  38ª
Medição

R$ 125.484,83 0,2284% R$ 6.274,24

125º Aditivo - Itens a Maior – 15º aditivo R$ 3.292,48 0,0060% R$ 164,62
126º  Aditivo  -  Itens  a  Maior  –  39ª
Medição

R$ 119.091,10 0,2168% R$ 5.954,56

127º  Aditivo  -  Itens  a  Maior  –  40ª
Medição

R$ 58.691,23 0,1068% R$ 2.934,56 

128º Aditivo - Itens a Maior – 10º Aditivo R$ 81.692,79 0,1487% R$ 4.084,64 
129º Aditivo - Itens a Maior –  10º Aditivo R$ 20.565,17 0,0374% R$ 1.028,26
130º Aditivo - Itens a Maior –  36º Aditivo R$ 11.148,80 0,0203% R$ 557,44
131º  Aditivo  -  Itens  a  Maior  –  41ª
Medição

R$ 120.310,73 0,2190% R$ 6.015,54

132º Aditivo - Itens a Maior – 5º Aditivo R$ 1.766,97 0,0032% R$ 88,35
133º Aditivo -  Recomposição do BDI –
Alteração do ISS

- - -

134º  Aditivo  –  Acréscimo  de
administração local

R$ 614.160,13 1,1180% R$  30.708,01

6ª apostila  - Acresce planilha de custos
ao 134ª Termo Aditivo

- - -

135º  Aditivo  -  Itens  a  Maior  –  42ª
Medição

R$ 196.721,38 0,3581% R$ 9.836,07

136º Aditivo - Itens a Maior – 35º Aditivo R$  36.524,78 0,0665% R$ 1.826,24
137º Aditivo  – Alteração de Escopo –
Ventilação natural subestação

R$ 7.243,07 0,0132% R$ 362,15

VALOR ALTERADO DO CONTRATO R$ 63.570.779,61
PERCENTUAL ACUMULADO DE 
ACRÉSCIMO

22,2548%

PERCENTUAL ACUMULADO DE 
SUPRESSÃO

6,0075%

Fonte: Seção de Contratos


