














PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ

COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXOS – 141º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 36/2017

VALOR INICIAL R$ 49.979.999,95

ADITIVOS / APOSTILAS
VALOR DO ACRÉSCIMO/

SUPRESSÃO
PERCENTUAL

VALOR DA
GARANTIA A

SER
ENDOSSADA

1° Aditivo (Reajuste 4,28%)
DOU 12/01/2018

R$ 2.133.476,77 R$ 106.673,84

2°  Aditivo  (Itens  a  Maior  1a a  3a

Medições) DOU 24/01/2018
R$ 47.525,86 0,0912%

R$ 2.376,29

Apostila 2 (Reajuste Itens a Maior
2a e  3a Medições  –  Corrige  2a

aditivo)
DOU 04/04/2018

R$ 2.016,55 0,0039% R$ 100,83

3o Aditivo (RAE Serviços Novos)
DOU 20/03/2018

R$ 270.638,65 0,5193% R$ 13.531,93

4o Aditivo  (Itens  a  Maior  4a a  6a

Medições)
DOU 17/05/2018

R$ 192.696,72 0,3698% R$ 9.634,84

5o Aditivo (RAE Serviços Novos)
DOU 13/07/2018

R$ 7.058,56 0,0135% R$ 352,93

6o Aditivo  (Alteração  qualitativa  –
mudança  na  especificação  do
material das esquadrias)
SEM ALTERAÇÃO DE VALOR
DOU 15/05/2018

- - -

Apostila 3 (Ajuste da planilha das 
medições 4a a 6a – objeto do 4o 
aditivo)
DOU 20/06/2018

- R$ 2.748,41 - 0,0053% - R$ 137,42

7o Aditivo (Itens a Maior 7a a 9a 
Medições)
DOU 02/08/2018

R$ 70.153,51 0,1346% R$ 3.507,68

8o Aditivo (Alteração qualitativa – 
altera descrição do insumo)
SEM ALTERAÇÃO DE VALOR
DOU 10/08/2018

- - -

9o Aditivo (Acréscimo de itens)
DOU 29/08/2018

R$ 87.905,15 0,1687% R$ 4.395,26

10o Aditivo (Acréscimo de 
quantitativo de itens)
DOU 29/08/2018

R$ 1.057.486,61 2,0292% R$ 52.874,33

11o Aditivo (Alteração de escopo – 
Novos serviços instalações 
elétricas e eletrônicas)
DOU 01/10/2018

R$ 9.059,61 0,0174% R$ 452,98

12o Aditivo (Alteração de escopo – 
pintura de tubulações)
DOU 01/10/2018

R$ 20.778,84 0,0399% R$ 1.038,94

13o Aditivo (Alteração de escopo – 
infraestrutura do sistema de 
detecção de alarme e incêndio 

R$ 233.481,23 0,4480% R$ 11.674,06



ADITIVOS / APOSTILAS
VALOR DO ACRÉSCIMO/

SUPRESSÃO
PERCENTUAL

VALOR DA
GARANTIA A

SER
ENDOSSADA

SDAI)
DOU 01/10/2018
14o Aditivo (Alteração de escopo – 
microfones e projetor)
DOU 01/10/2018

R$ 8.417,07 0,0162% R$ 420,85

15o Aditivo (Alteração de escopo – 
instalações diversas)
DOU 04/10/2018

R$ 340.606,86 0,6536% R$ 17.030,34

16o Aditivo (Alteração de escopo – 
instalações de automação)
DOU 05/10/2018

R$ 61.396,78 0,1178% R$ 3.069,84

17o Aditivo (Alteração de escopo – 
Structural Glazing pele de vidro)
DOU 16/10/2018

R$ 292.068,97 0,5604% R$ 14.603,45

18o Aditivo (Acréscimo de itens a 
maior Medições 10a a 12a)
DOU 05/11/2018

R$ 336.492,33 0,6457% R$ 16.824,62

19o Aditivo (Acréscimo de itens a 
maior 13a Medição)
DOU 29/11/2018

R$ 132.247,44 0,2538% R$ 6.612,37

20o Aditivo (Acréscimo de itens a 
maior 14a Medição)
DOU 04/12/2018

R$ 257.926,09 0,4949% R$ 12.896,30

21o Aditivo (Acréscimo de item 
previsto no 3o Aditivo)
DOU 14/12/2018

R$ 7.223,91 0,0139% R$ 361,20

22o Aditivo (Acréscimo de item 
previsto no 9o aditivo)
DOU 19/12/2018

R$ 8.235,55 0,0158% R$ 411,79

23o Aditivo (Aditivo não aceito pela 
empresa - substituído no PAD 
4.357/19 – 72º Aditivo)

- - -

24º Aditivo (Alteração de escopo – 
rodapé em granilite)

R$ 22.325,41 0,0428% R$ 1.116,27

25o Aditivo (Acréscimo de itens a 
maior 15a Medição)

R$ 154.532,19 0,2965% R$ 7.726,61

26º Aditivo (Alteração de escopo – 
isolamento térmico)

R$ 4.846,43 0,0093% R$ 242,32

27o Aditivo (Alteração de escopo – 
dutos de climatização)

R$ 7.100,06 0,0136% R$ 355,00

28o Aditivo – Aditivo não aceito 
pela empresa - substituído pelo 5º 
Termo de Apostilamento)

- - -

29º Aditivo (Acréscimo de itens a 
maior 16a Medição)

R$ 54.850,66 0,1053% R$ 2.742,53

30º Aditivo (Acréscimo de itens 
previstos no 3º aditivo)

R$ 9.628,18 0,0185% R$ 481,41

31º Aditivo (Acréscimo de itens a 
maior 17a Medição)

R$ 133.014,40 0,2552% R$ 6.650,72

32º Aditivo (Acréscimo de item a 
maior 14ª medição – argamassa 
polimérica)

R$ 11.934,69 0,0229% R$ 569,73

33º Aditivo (Alteração de escopo – 
fixação da infraestrutura de CFTV 
e cabeamento estruturado)

R$ 4.826,69 0,0093% R$  241,33

34º Aditivo (Alteração de escopo – 
cantoneiras boleadas)

R$ 5.132,69 0,0098% R$  256,63

35º Aditivo (Alteração de escopo – R$ 88.018,99 0,1689% R$ 4.400,95



ADITIVOS / APOSTILAS
VALOR DO ACRÉSCIMO/

SUPRESSÃO
PERCENTUAL

VALOR DA
GARANTIA A

SER
ENDOSSADA

equipamentos dos sistemas de 
CFTV e de Controle de Acesso)
36o Aditivo (Alteração de escopo – 
fechamentos hidráulicos, 
isolamentos e conexões do 
sistema VRF)

R$ 114.761,07 0,2202% R$ 5.738,05

37º Aditivo (Alteração de escopo – 
instalação de água gelada para 
climatização do Bloco Depósito)

R$ 73.751,03 0,1415% R$  3.687,55

38º Aditivo (Alteração de escopo – 
infraestrutura elétrica para 
bancada de urnas eletrônicas no 
depósito de urnas)

R$ 3.084,84 0,0059% R$  154,24

39º Aditivo (Acréscimo de itens a 
maior 18a Medição)

R$ 195.741,82 0,3756% R$ 9.787,09

40º Aditivo (Acréscimo de itens a 
maior 36º aditivo)

R$ 74.240,29 0,1386% R$ 3.712,01

41º Aditivo (Acréscimo de itens a 
maior 19a Medição) R$ 131.071,63 0,2447% R$ 6.553,58

42º Aditivo -  Acréscimo lâmpadas 
tipo LED

R$ 638.858,40 1,1926% R$ 31.942,92

43º Aditivo -  Itens a Maior – 10º 
Aditivo

R$ 20.461,20 0,0382% R$ 1.023,06

44º  Aditivo  -  Itens  a  Maior  –  20ª
Medição

R$ 54.919,24 0,1025% R$ 2.745,96

45º Aditivo -  Itens a Maior  – 21ª
Medição

R$ 69.143,75 0,1291% R$ 3.457,19

46º Aditivo -  Alteração de Escopo
– Estrutura Metálica – Sustentação
do Forro

R$ 68.066,93 0,1271% R$ 3.403,35

47º Aditivo -  Acréscimo do serviço
– Fita Aluminizada

R$ 37.916,72 0,0708% R$ 1.895,84

48º  Aditivo  -  Alteração  projeto
paisagístico

R$ 2.132,70 0,0040% R$ 106,64

49º Aditivo -  Capela Ecumênica R$ 1.204,87 0,0022% R$ 60,24
50º Aditivo -  Instalação de 
Monotrilho TORNADO SEM 
EFEITO por meio do 139º Termo 
Aditivo

- - -

51º Aditivo -  Alteração Qualitativa 
– Mudança de critério de 
Pagamento

- - -

52º Aditivo -  Alteração de Escopo 
– Estrutura Metálica – Sustentação
de Portas de Vidro

R$ 35.036,57 0,0654% R$ 1.751,83

53º Aditivo -  Alteração de Escopo 
– Inclusão de luminárias do 
sistema de iluminação do projeto 
de ambientação

R$ 10.580,67 0,0198% R$ 529,03

54º Aditivo - Itens a Maior – 22ª 
Medição

R$ 71.879,54 0,1342% R$ 3.593,98

55º Aditivo – Itens a Maior – 15º 
Aditivo

R$ 153.224,00 0,2860%
R$ 4.946,68

55º Aditivo – Itens a Menor - 15º 
Aditivo

- R$ 54.290,50 - 0,1013%

56º Aditivo – Altera o item 2.1 do 
43º Aditivo

- - -

57º Aditivo – Itens a Maior – 23ª R$ 191.061,91 0,3567% R$ 9.553,10



ADITIVOS / APOSTILAS
VALOR DO ACRÉSCIMO/

SUPRESSÃO
PERCENTUAL

VALOR DA
GARANTIA A

SER
ENDOSSADA

Medição
58º Aditivo -  Itens a Maior – 24ª 
Medição

R$ 107.167,11 0,2000% R$ 5.358,36

59º Aditivo -  Prorrogação de prazo
até 20/6/2020

- - -

60º Aditivo -  Itens a maior - 25ª 
Medição

R$ 116.891,83 0,2182% R$ 5.844,59

61º Aditivo - Supressão de 
serviços não executados

- R$ 2.265.202,02 - 4,2285% -R$ 113.260,10

62º Aditivo -  Alteração de Escopo 
–  Inclusão da infraestrutura para o
Data Center e salas auxiliares

R$ 224.581,31 0,4192% R$ 11.229,07

63º Aditivo - Itens a Maior – 26ª 
Medição

R$ 60.061,77 0,1121% R$ 3.003,09

64º Aditivo -  Alteração de Escopo 
–  Inclusão de revestimento para o 
Projeto de Ambientação.

R$ 40.650,51 0,0759% R$ 2.034,03

65º Aditivo -  Alteração de Escopo 
–  Inclusão de canaletas.

R$ 8.118,30 0,0152% R$ 405,92

66º Aditivo -  Acréscimo de serviço 
– Alteração no layout da sala da 
SAMED

R$ 2.876,14 0,0054% R$ 143,81

67º Aditivo - Itens a Maior – 27ª 
Medição

R$ 48.263,78 0,0901% R$ 2.413,19

68º Aditivo - Alteração de Escopo –
Ferragens para divisórias de 
concreto

R$ 12.213,67 0,0228% R$ 610,68

69º Aditivo – Acréscimo – 
Retificação do 61º Aditivo

R$ 22.189,45 0,0414% R$ 1.109,47

70º Aditivo - Alteração de Escopo –
Serviços extras de drenagem do 
nível do lençol freático

R$ 507.762,49 0,9478% R$ 25.388,12

71º Aditivo - Itens a Maior – 28ª 
Medição

R$ 54.221,56 0,1012% R$ 2.711,08

72º Aditivo - Alteração de Escopo –
Estrutura Metálica – Coberta 
Lateral – Depósito

R$ 13.741,02 0,0257% R$ 687,05

73º Aditivo - Alteração de Escopo –
Serviços extras para Estação de 
Tratamento de Esgoto

R$ 5.184,84 0,0097% R$ 259,24

74º Aditivo - Alteração de Escopo –
Portões de Inox com barras 
intermediárias

R$ 6.677,80 0,125% R$ 333,89

75º Aditivo -  Prorrogação do prazo
de execução por 4 (quatro) meses

- - -

76º Aditivo -  Alteração de Escopo 
– Serviços extras ETE II

R$ 15.200,73 0,0284% R$ 760,04

77º Aditivo - Itens a Maior – 28ª 
Medição

R$ 79.385,71 0,1482% R$ 3.969,29

78º Aditivo -  Alteração de Escopo 
– Aquisição de reserva técnica de 
revestimento

R$ 42.850,53 0,0800% R$ 2.142,53

79º Aditivo -  Alteração de Escopo 
– Acréscimos e supressões - 
Fechamentos hidráulicos Rede de 
Água Gelada

R$ 69.955,62
- R$ 33.523,92

0,1306%
- 0,0626%

R$ 1.821,59

80º  Aditivo  -  Itens  a  Maior  –  30ª
Medição

R$ 92.112,05 0,1719% R$ 4.605,60

81º  Aditivo  -  Itens  a  Maior  –  31ª R$ 108.584,01 0,2027% R$ 5.429,20



ADITIVOS / APOSTILAS
VALOR DO ACRÉSCIMO/

SUPRESSÃO
PERCENTUAL

VALOR DA
GARANTIA A

SER
ENDOSSADA

Medição
82º Aditivo – Alteração de Escopo
–  Supressão  de  árvores
TORNADO SEM EFEITO por meio
do 122º Termo Aditivo

- - -

83º Aditivo – Prorrogação do prazo
de vigência até 31/12/020

- - -

84º  Aditivo  –  Suspensão  do
Contrato

- - -

85º Aditivo – Alteração de Escopo
– Grelha metálica

R$ 40.467,18 0,0755% R$ 2.023,36

86º  Aditivo  -  Itens  a  Maior  –  32ª
Medição

R$ 58.709,46 0,1096% R$ 2.935,47

87º  Aditivo  -  Itens  a  Maior  –  70º
Aditivo

R$ 43.759,06 0,0817% R$ 2.187,95

88º  Aditivo  -  Itens  a  Maior  –  65º
Aditivo

R$ 2.911,23 0,0054% R$ 145,56

89º Aditivo – Acréscimo de postos
de vigilância

R$ 35.738,34 0,0667% R$ 1.786,92

90º  Aditivo  -  Itens  a  Maior
Complementar – 27ª Medição

R$  11.245,10 0,0210% R$ 562,26

91º  Aditivo  -  Itens  a  Maior
Complementar – 29ª Medição

R$ 441,77 0,0008% R$ 22,09

92º  Aditivo  -  Itens  a  Maior
Complementar – 26ª Medição

R$ 7.673,17 0,0143% R$ 383,66

93º Aditivo – Alteração de Escopo
– Automação geral

R$ 246.772,88 0,4607% R$ 12.338,64

94º Aditivo – Alteração de Escopo
– Louça sanitária

R$ 31.051,80 0,0580% R$ 1.552.59

95º Aditivo  –  REAJUSTE  de
4,3457%  do  saldo  do  valor  do
contrato – INCC-DI acumulado de
set/18  a  set/19  (a  partir  de
15/09/2019)  TORNADO  SEM
EFEITO por meio do 4º Termo de
Apostilamento

- - -

96º Aditivo – Acréscimo de postos
de vigilância

R$ 35.738,34 0,0667% R$ 1.786,92

97º  Aditivo  -  Itens  a  Maior  –  15º
Aditivo

R$ 3.306,60 0,0062% R$ 165,33

98º  Aditivo  -  Itens  a  Maior  –  33ª
Medição

R$ 23.284,73 0,0435% R$ 1.164,24

99º  Aditivo  -  Itens  a  Maior  –  55º
Aditivo

R$ 12.712,14 0,0237% R$ 635,61

100º Aditivo - Itens a Maior – 70º
Aditivo

R$ 140.469,76 0,2622% R$ 7.023,49

101º Aditivo – Alteração de Escopo
– Passarela em estrutura metálica

R$ 53.677,20 0,1002% R$ 2.683,86

102º Aditivo – Alteração de Escopo
– Serviços de limpeza do bosque

R$ 18.963,55 0,0354% R$ 948,18

103º Aditivo - Itens a Maior – 34ª
Medição

R$ 6.586,61 0,0123% R$ 329,33

4ª  Apostila  –  3º  REAJUSTE  de
4,34%  com  base  no  cronograma
físico-financeiro  previsto  no  75º
Aditivo  –  INCC-DI  acumulado  de
set/18  a  set/19  (a  partir  de
15/9/2019)

R$ 1.362.916,51 - R$ 68.145,83

5ª  Apostila  –  2º  REAJUSTE  de R$ 1.456.936,40 - R$ 72.846,82



ADITIVOS / APOSTILAS
VALOR DO ACRÉSCIMO/

SUPRESSÃO
PERCENTUAL

VALOR DA
GARANTIA A

SER
ENDOSSADA

3,91%  do  saldo  do  valor  do
contrato – INCC-DI acumulado de
set/17  a  set/18  (a  partir  de
15/09/2018)
104º Aditivo – Alteração de Escopo
– Plataformas elevatórias

R$ 40.348,86 0,0753% R$ 2.017,44

105º Aditivo – Alteração de Escopo
– Postes Internos

R$ 88.042,24 0,1643% R$ 4.402,11

106º Aditivo - Itens a Maior – 35ª
Medição

R$  68.557,20 0,1280% R$  3.427,86

107º Aditivo - Itens a Maior – 15º
Aditivo

R$ 7.732,10 0,0144% R$ 386,61

108º Aditivo - Itens a Maior – 55º
Aditivo

R$ 14.587,20 0,0272% R$ 729,36

109º Aditivo - Itens a Maior – 65º
Aditivo

R$ 1.735,09 0,0032% R$  86,78

110º Aditivo - Itens a Maior – 36º
Aditivo

R$ 21.219,90 0,0396% R$  1.061,00

111º Aditivo - Itens a Maior – 79º
Aditivo

R$ 12.653,05 0,0236% R$  632,65

112º Aditivo – Alteração de Escopo
– Racks do Datacenter 
Alterado  pelo  7º  Termo  de
Apostilamento

- - -

113º Aditivo - Itens a Maior – 79º
Aditivo

R$ 7.182,45 0,0131% R$ 359,12

114º Aditivo - Itens a Maior – 36ª
Medição

R$ 125.877,04 0,2291% R$ 6.293,85

115º Aditivo - Itens a Maior – 70º
Aditivo

R$ 110.924,67 0,2019% R$ 5.546,23

116º Aditivo – Itens a Maior – 15º
Aditivo

R$  18.557,39 0,0338% R$ 927,87

117º  Aditivo  –  Prorrogação  da
vigência até 31/08/2021 e do prazo
de execução até 31/05/2021

- - -

118º Aditivo – Alteração de Escopo
– Grupo Gerador

R$ 884.332,04 R$ 884.332,04 -

119º Aditivo - Itens a Maior – 37ª
Medição

R$ 144.245,07 0,2626% R$ 7.212,25

120º Aditivo – Alteração de Escopo
– Evaporadoras de parede

R$ 245.367,15 0,4467% R$ 12.268,36

121º Aditivo - Itens a Maior – 70º
Aditivo

R$ 11.848,12 0,0216% R$ 592,41

122º Aditivo – Alteração de Escopo
– Supressão de árvore

R$ 42.257,70 0,0769% R$ 2.112,89

123º Aditivo - Itens a Maior – 10º
Aditivo

R$ 97.938,34 0,1783% R$ 4.896,92

124º Aditivo - Itens a Maior – 38ª
Medição

R$ 125.484,83 0,2284% R$ 6.274,24

125º Aditivo - Itens a Maior – 15º
aditivo

R$ 3.292,48 0,0060% R$ 164,62

126º Aditivo - Itens a Maior – 39ª
Medição

R$ 119.091,10 0,2168% R$ 5.954,56

127º Aditivo - Itens a Maior – 40ª
Medição

R$ 58.691,23 0,1068% R$ 2.934,56

128º Aditivo - Itens a Maior – 10º
Aditivo

R$ 81.692,79 0,1487% R$ 4.084,64

129º Aditivo - Itens a Maior –  10º
Aditivo

R$ 20.565,17 0,0374% R$ 1.028,26



ADITIVOS / APOSTILAS
VALOR DO ACRÉSCIMO/

SUPRESSÃO
PERCENTUAL

VALOR DA
GARANTIA A

SER
ENDOSSADA

130º Aditivo - Itens a Maior –  36º
Aditivo

R$ 11.148,80 0,0203% R$ 557,44

131º Aditivo - Itens a Maior – 41ª
Medição

R$ 120.310,73 0,2190% R$ 6.015,54

132º  Aditivo  -  Itens  a  Maior  –  5º
Aditivo

R$ 1.766,97 0,0032% R$ 88,35

133º  Aditivo  -   Recomposição  do
BDI – Alteração do ISS

- - -

134º  Aditivo  –  Acréscimo  de
administração local

R$ 614.160,13 1,1180% R$  30.708,01

6ª apostila  -  Acresce planilha de
custos ao 134ª Termo Aditivo

- - -

135º Aditivo - Itens a Maior – 42ª
Medição

R$ 196.721,38 0,3581% R$ 9.836,07

136º Aditivo - Itens a Maior – 35º
Aditivo

R$  36.524,78 0,0665% R$ 1.826,24

137º  Aditivo   –  Alteração  de
Escopo  –  Ventilação  natural
subestação

R$ 7.243,07 0,0132% R$ 362,15

138º Aditivo – Alteração de Escopo
–  Quadros  elétricos
condensadoras

R$ 23.217,69 0,0423% R$ 1.160,88

139º Aditivo – Alteração de Escopo
–  Sistema  de  ancoragem  para
limpeza de fachadas

R$ 15.230,56 0,0277% R$ 761,53

140º Aditivo - Itens a Maior – 44ª
Medição

R$ 107.561,80 0,1958% R$ 5.378,09

141º  Aditivo  -  Prorrogação  da
vigência

- - -

VALOR ALTERADO DO 
CONTRATO

R$ 63.508.752,85

PERCENTUAL ACUMULADO DE 
ACRÉSCIMO

22,1323%

PERCENTUAL ACUMULADO DE 
SUPRESSÃO

6,0075%

Fonte: Seção de Contratos


