PODER JUDICIARIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA
COORDENADORIA DE LICITACOES E CONTRATOS

Processo PAD n.° 12.472/2021

° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.°
36/2017 QUE ENTRE S| CELEBRAM A UNIAO,
ATRAVES DO TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO CEARA, E AEMPRESA CINZEL
ENGENHARIA LTDA.

A Unido, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral do Ceard, localizado na Rua Jaime
Benévolo, n.° 21, Centro, em Fortaleza/CE, inscrito no CNPJ (MF) sob 0 n.° 06.026.531/0001-
30, representado neste ato por seu Presidente Desembargador INACIO DE ALENCAR
CORTEZ NETO, e a empresa CINZEL ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob o n.°
08.059.768/0001-42, estabelecida na Rua Sao Miguel, n® 1.080, Afogados, CEP 50850-000,
Telefone: (81) 2102-1133, Fax: (81) 2102-1123 e 2102-1121, em Recife/PE, sendo seus
representantes: ARTUR DA SILVA VALENTE, Diretor Superintendente, Engenheiro Civil,
brasileiro, portador da Cédula de Identidade n.° 912.938 SSP/PE, e CPF n.° 079.901.624-15,
residente e domiciliado na Av. Beira Rio, n°® 302, Apto. 1301 — llha do Retiro, CEP: 50.450-400,
em Recife/PE; e CARLOS MANUEL TAVARES D’OLIVEIRA, Diretor Comercial, Economista,
brasileiro, portador da Cédula de Identidade n.° 598.072 SSP/PE, e do CPF n.° 000.706.104-
87, residente e domiciliado na Rua Anténio Lumack do Monte, n® 203 — Apto. 1303 — Imperial
Suite, Boa Viagem, CEP: 51020-350, em Recife/PE, resolvem celebrar o presente ADITIVO
AO CONTRATO DE EXECUCAO DA SEGUNDA PARCELA DA OBRADE CONSTRUQAO DA
NOVA SEDE DO TRE/CE, mediante as seguintes clausulas e condigfes:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO FUNDAMENTO

1.1. Fundamenta-se este termo aditivo no art. 65, inciso I, 81°, da Lei n.° 8.666/93
e suas alteragdes, c/c clausula décima segunda do Contrato n.° 36/2017 e na deciséo contida
no Processo PAD n.° 12.472/2021.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1 Este termo visa ao acréscimo contratual dos quantitativos medidos a maior,
relativos a 452. medicédo. O total de acréscimo importa na quantia de R$ 292.421,31 (duzentos
e noventa e dois mil, quatrocentos e vinte e um reais e trinta e um centavos),
correspondente ao percentual aproximado de 0,5323% do valor inicial atualizado do contrato.

2.2 O presente termo aditivo alterara o valor do Contrato conforme planilhas
orcamentarias em anexo, que passarao a integrar o termo contratual.
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CLAUSULA TERCEIRA — DA GARANTIA COMPLEMENTAR
3.1. ACONTRATADA fica obrigada a apresentar garantia complementar, a fim de

manter a garantia prestada em total correspondente ao percentual de 5% do valor atualizado
do Contrato.

CLAUSULA QUARTA - DAS DISPOSICOES GERAIS
4.1. Permanecem inalteradas as demais clausulas e condi¢des contratuais.

E por estar justo e fundamentado, depois de lido e achado conforme, foi o presente
aditivo lavrado em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

Fortaleza/CE, de de 2021.

Des. INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO
Presidente do TRE/CE
CONTRATANTE
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MEDICAO N2 45 CONTRATANTE:
PARCIAL
BOLETIM DE MEDICAO ITENS A MAIOR () AL REGIONAL ELEITORAL DO ¢
FINAL (X)
EMPRESA: | OBRA:
CONSTRUCAO DA 2a FASE DA NOVA SEDE 45 MEDIGOES
CINZEL ENGENHARIA LTDA DO TRE DO CEARRA
= PRECO 452 MEDICAO
ITEM DISCRIMINACAO UNID. | QUANT. PRECO TOTAL
UNIT QUANT PTOTAL
3 IMPLANTACAO R$ 190.207,73 R$ 6.098,73
3.1 PAVIMENTACAO EXTERNA R$ 189.567,70 RS 4.680,70
ATERRO MECANIZADO COMPACTADO
3.1.3 C/EMPRESTIVO M3 3.277,74 57,57 188.699,49 29,62 1.705,22)
3.1.18  |LASTRO DE BRITA O M3 7,00 124,03 868,21 23,99 2.975,48
3.3 DIVERSOS RS 640,03 RS 1.418,03
EXECUCAO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6),
3.3.8 PREPARG MANUAL M3 1,67 383,25 640,03 3,70 1.418,03
4 ARQUITETURA R$ 858.485,60 R$ 26.604,95,
4.2 REVESTIMENTOS PAREDE RS 280.628,56 RS 3.582,35
425 PASTILHAS DE PORCELANA C/ARGAMASSA PRE- M2 1.161,82 173,74  201.854,61 15,84 2.752,04
FABRICADA
REVESTIMENTO CERAMICO NATURAL 15x5¢m
428 TELADO PEI3 ATLAS LINHA PATAGONIA COR OCRE | ™12 674,55 116,78 78.773,95 711 830,31
4.4 PAVIMENTAGAO R$ 409.340,01 RS 3.186,13
REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA MEDIA, TRACO 1:4,
4.41 ESPESURA DE 3,0CM, PREPARO MECANICO EM M2 17.048,73 2401  409.340,01 132,70 3.186,13
BETONEIRA DE 400L E APLICADO
MANUALMENTE.
4.6 PINTURA RS 147.955,66 R$ 14.308,19
EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA EM
4.6.1 PAREDES DUAS DEMAOS M2 14.420,63 10,26 147.955,66 1.394,56 14.308,19
4.7 ESQUADRIAS R$ 20.561,37 R$ 5.528,29
4.7.2 METALICA R$ 20.561,37 R$ 5.528,29
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA,
47226 |eoel CholE 25 COM 2GUARNICOES M2 38,16 538,82 20.561,37 10,26 5.528,29
5 IMPERMEABILIZACAO R$ 20.804,58 RS 8.454,48
5.4 MANTA 4MM + ASF M2 282,94 73,53 20.804,58 114,98 8.454,48
7 AMBIENTACAO R$ 23.531,32 RS 4.199,82
7.21 BANCADA MARMORE MARROM IMPERIAL M2 19,05  1.235,24 23.531,32 3,40 4.199,82
13 INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO R$ 3.110,66 RS 3.110,66
13.58  |[TAMPAO STORZ 2 1/2" UN 34,00 91,49 3.110,66 34,00 3.110,66
14 CLIMATIZACAO RS 98.160,23 RS 39.620,17,
14.194  [TUBO 6" SCH 40 S/C PRETO M 210,000 454,62 95.470,20 22,60 10.274,41
DUTO DE INSUFLAMENTO — EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADA, FLANGEADA 2089X400 COM
14351  |ISOLAMENTO TERMICO EM MANTA DE LA DE M 1,10 2.445,48 2.690,03 12,00 29.345,76
VIDRO COM 25mm DE ESPESSURA E DENSIDADE
20kg/m?3
19 INSTALACOES CFTV R$ 107.206,06 R$ 57.726,34
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CAMERA FIXA DAY E NIGHT INTERNA DE ALTA
DEFINIGAO ( (LENTE: IRIS DC VARIFOCAL 2,8-
8MM; RESOLUGAO 1280X960; WDR COM
CAPTURA DINAMICA DIA E NOITE: AUTOMATICO;
19.13 AUDIO BIDIRECIONAL; DETECCAO DE AUDIO: UN 26,00 4.123,31 107.206,06 14,00 57.726,34
DETECGAO DE MOVIMENTO; ALIMENTACAO
POWER OVER ETHERNET. FAB.: AXIS OU SIMILAR.
INSTALADA 0,30 M ABAIXO DO FORRO
20 INSTALAGOES ELETRICAS RS 182.167,08 RS 112.827,31
CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO
20.21 0,6/1KV 10MM2 ANTI-CHAMA -FORNECIMENTO E M 5.727,00 8,77 50.225,79 11.589,00 101.635,53
INSTALACAO
CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO
20.31 0,6/1KV 50MM2 ANTI-CHAMA -FORNECIMENTO E M 982,00 32,61 32.023,02 33,60 1.095,70
INSTALACAO
CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO
20.34 0,6/1KV 95MM2 ANTI-CHAMA -FORNECIMENTO E M 1.821,00 54,87 99.918,27 184,00 10.096,08
INSTALACAO
R$ 1.483.673,26 RS 258.642,45
12 REAJUSTE CONTRATUAL PAD 19.091/2017 - 4,28% RS 11.069,90
ITENS A MAIOR 452 MEDICAO COM 12 REAJUSTE RS 269.712,35
22 REAJUSTE CONTRATUAL PAD 21.843/2017 - 3,91% R$ 10.545,75
ITENS A MAIOR 452 MEDICAO COM 22 REAJUSTE RS 280.258,10
32 REAJUSTE CONTRATUAL PAD 5400/2020 - 4,34% RS 12.163,20
ITENS A MAIOR 452 MEDICAO COM 32 REAJUSTE RS 292.421,31
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EDITAL CINZEL EDITAL ALT. CINZEL ALT.

1 SERVICOS PRELIMINARES 4.784.975,97| 4.776.579,76]  4.836.296,46|  4.827.127,35
2 CANTEIRO DE OBRA 434.414,78 431.052,01 460.916,35 457.466,68
3 IMPLANTACAO 2.331.136,19] 2.286.979,13|  3.340.270,45|  3.284.463,57
4 ARQUITETURA 18.900.356,46| 18.519.216,56| 19.722.804,96| 19.317.069,16
5 IMPERMEABILIZACAO 480.112,72 459.296,92 641.601,49 617.209,84
6 PAISAGISMO 345.529,42 337.777,51 345.529,42 337.777,51
7 AMBIENTACAO 480.581,65 469.190,09 543.003,33 530.426,87
8 COMUNICACAO VISUAL 383.304,37 373.917,80 383.304,37 373.917,80
9 AUTOMACAO 974.144,62 953.419,49 999.075,64 977.895,61
10 GAS 5.890,26 5.779,92 5.890,26 5.779,92
1 HIDROSSANITARIO 523.989,70 516.648,92 581.941,18 573.998,12
12 AGUA MINERAL 74.214,83 73.603,76 74.362,94 73.750,13
13 COMBATE A INCENDIOS 1.557.051,10| 1.531.366,34|  1.653.306,28/  1.626.473,23
14 CLIMATIZACAO 6.485.527,13|  6.346.699,13|  7.261.989,13|  7.111.130,01
15 CLIMATIZAGAO - DRENO 136.040,64 134.059,42 175.891,80 173.202,27
16 IRRIGACAO 383.613,27 377.743,86 385.799,64 379.911,15
17 SONORIZACAO 324.314,65 319.620,92 351.127,06 345.975,82
18 CATV 62.013,32 63.201,97 62.013,32 63.201,97
19 CFTV 684.003,51 671.201,97 966.476,43 942.131,29
20 ELETRICA 7.435.806,24| 7.284.468,25  8.715.987,35  8.542.357,06
21 CONTROLE DE ACESSO 512.043,28 500.640,83 569.455,11 555.023,43
22 CABEAMENTO 1.976.926,57| 1.947.909,83|  2.337.691,57| 2.273.473,94
23 DIVERSOS 1.642.667,66| 1.599.62556|  1.687.629,93|  1.643.755,18
23 DATA CENTER 207.259,88 213.027,44

TOTAL 50.918.658,34| 49.979.999,95 56.309.624,35| 55.246.545,35

VALOR EDITAL

50.918.658,34

VALOR CINZEL 49.979.999,95
DESCONTO ORIGINAL 1,84%
VALOR EDITAL ALTERADO 56.309.624,35
VALOR CINZEL ALTERADO 55.246.545,35
DESCONTO 1,89%
PARCELA COMPENSATORIA
VALOR ALTERAGCOES 292.421,31

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 16/09/2021 09:02:44

Por: INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO




PODER JUDICIARIO FEDERAL

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA
COORDENADORIA DE LICITACOES E CONTRATOS

ANEXOS - 145° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 36/2017

VALOR INICIAL

R$ 49.979.999,95 |

ADITIVOS / APOSTILAS

VALOR DO ACRESCIMOI
SUPRESSAO

PERCENTUAL

VALOR DA
GARANTIAA
SER
ENDOSSADA

1° Aditivo (Reajuste 4,28%)
DOU 12/01/2018

R$ 2.133.476,77

R$ 106.673,84

2° Aditivo (ltens a Maior 12 a 32
Medicdes) DOU 24/01/2018

R$ 47.525,86

0,0912%

R$ 2.376,29

Apostila 2 (Reajuste Itens a Maior
22 e 32 Medigbes — Corrige 22
aditivo)

DOU 04/04/2018

R$ 2.016,55

0,0039%

R$ 100,83

3° Aditivo (RAE Servigcos Novos)
DOU 20/03/2018

R$ 270.638,65

0,5193%

R$ 13.531,93

4° Aditivo (Itens a Maior 42 a 62
Medicdes)
DOU 17/05/2018

R$ 192.696,72

0,3698%

R$ 9.634,84

5° Aditivo (RAE Servigcos Novos)
DOU 13/07/2018

R$ 7.058,56

0,0135%

R$ 352,93

6° Aditivo (Alteracdo qualitativa —
mudanca na especificagdo do
material das esquadrias)

SEM ALTERAGCAO DE VALOR
DOU 15/05/2018

Apostila 3 (Ajuste da planilha das
medi¢des 42 a 62 — objeto do 4°
aditivo)

DOU 20/06/2018

-R$ 2.748,41

- 0,0053%

-R$ 137,42

7° Aditivo (Itens a Maior 72 a 92
Medicoes)
DOU 02/08/2018

R$ 70.153,51

0,1346%

R$ 3.507,68

8° Aditivo (Alteragao qualitativa —
altera descri¢cao do insumo)
SEM ALTERAGCAO DE VALOR
DOU 10/08/2018

9° Aditivo (Acréscimo de itens)
DOU 29/08/2018

R$ 87.905,15

0,1687%

R$ 4.395,26

10° Aditivo (Acréscimo de
quantitativo de itens)
DOU 29/08/2018

R$ 1.057.486,61

2,0292%

R$ 52.874,33

11° Aditivo (Alteragdo de escopo —
Novos servigos instalagbes
elétricas e eletronicas)

DOU 01/10/2018

R$ 9.059,61

0,0174%

R$ 452,98

12° Aditivo (Alteragao de escopo —
pintura de tubulagdes)
DOU 01/10/2018

R$ 20.778,84

0,0399%

R$ 1.038,94

13° Aditivo (Alteracao de escopo —
infraestrutura do sistema de
deteccgao de alarme e incéndio

R$ 233.481,23

0,4480%

R$ 11.674,06




ADITIVOS / APOSTILAS

VALOR DO ACRESCIMO/
SUPRESSAO

PERCENTUAL

VALOR DA
GARANTIA A
SER
ENDOSSADA

SDAI)
DOU 01/10/2018

14° Aditivo (Alteracao de escopo —
microfones e projetor)
DOU 01/10/2018

R$ 8.417,07

0,0162%

R$ 420,85

15° Aditivo (Alteracao de escopo —
instalagdes diversas)
DOU 04/10/2018

R$ 340.606,86

0,6536%

R$ 17.030,34

16° Aditivo (Alteracao de escopo —
instalagdes de automacgao)
DOU 05/10/2018

R$ 61.396,78

0,1178%

R$ 3.069,84

17° Aditivo (Alteracao de escopo —
Structural Glazing pele de vidro)
DOU 16/10/2018

R$ 292.068,97

0,5604%

R$ 14.603,45

18° Aditivo (Acréscimo de itens a
maior Medi¢des 102 a 122)
DOU 05/11/2018

R$ 336.492,33

0,6457%

R$ 16.824,62

19° Aditivo (Acréscimo de itens a
maior 132 Medigéo)
DOU 29/11/2018

R$ 132.247,44

0,2538%

R$ 6.612,37

20° Aditivo (Acréscimo de itens a
maior 142 Medigéo)
DOU 04/12/2018

R$ 257.926,09

0,4949%

R$ 12.896,30

21° Aditivo (Acréscimo de item
previsto no 3° Aditivo)
DOU 14/12/2018

R$ 7.223,91

0,0139%

R$ 361,20

22° Aditivo (Acréscimo de item
previsto no 9° aditivo)
DOU 19/12/2018

R$ 8.235,55

0,0158%

R$ 411,79

23° Aditivo (Aditivo n&o aceito pela
empresa - substituido no PAD
4.357/19 — 72° Aditivo)

24° Aditivo (Alteragao de escopo —
rodapé em granilite)

R$ 22.325,41

0,0428%

R$ 1.116,27

25° Aditivo (Acréscimo de itens a
maior 152 Medigéo)

R$ 154.532,19

0,2965%

R$ 7.726,61

26° Aditivo (Alteracao de escopo —
isolamento térmico)

R$ 4.846,43

0,0093%

R$ 242,32

27° Aditivo (Alteragcéo de escopo —
dutos de climatizagéo)

R$ 7.100,06

0,0136%

R$ 355,00

28° Aditivo — Aditivo ndo aceito
pela empresa - substituido pelo 5°
Termo de Apostilamento)

29° Aditivo (Acréscimo de itens a
maior 162 Medigéo)

R$ 54.850,66

0,1053%

R$ 2.742,53

30° Aditivo (Acréscimo de itens
previstos no 3° aditivo)

R$ 9.628,18

0,0185%

R$ 481,41

31° Aditivo (Acréscimo de itens a
maior 172 Medigéo)

R$ 133.014,40

0,2552%

R$ 6.650,72

32° Aditivo (Acréscimo de item a
maior 142 medigao — argamassa
polimérica)

R$ 11.934,69

0,0229%

R$ 569,73

33° Aditivo (Alteracao de escopo —
fixagdo da infraestrutura de CFTV
e cabeamento estruturado)

R$ 4.826,69

0,0093%

R$ 241,33

34° Aditivo (Alteragdo de escopo —
cantoneiras boleadas)

R$ 5.132,69

0,0098%

R$ 256,63

35° Aditivo (Alteragdo de escopo —

R$ 88.018,99

0,1689%

R$ 4.400,95




ADITIVOS / APOSTILAS

VALOR DO ACRESCIMO/
SUPRESSAO

PERCENTUAL

VALOR DA
GARANTIA A
SER
ENDOSSADA

equipamentos dos sistemas de
CFTV e de Controle de Acesso)

36° Aditivo (Alteragcéo de escopo —
fechamentos hidraulicos,
isolamentos e conexdes do
sistema VRF)

R$ 114.761,07

0,2202%

R$ 5.738,05

37° Aditivo (Alteragdo de escopo —
instalagao de agua gelada para
climatizacdo do Bloco Depdsito)

R$ 73.751,03

0,1415%

R$ 3.687,55

38° Aditivo (Alteragdo de escopo —
infraestrutura elétrica para
bancada de urnas eletrénicas no
depdsito de urnas)

R$ 3.084,84

0,0059%

R$ 154,24

39° Aditivo (Acréscimo de itens a
maior 182 Medigéo)

R$ 195.741,82

0,3756%

R$ 9.787,09

40° Aditivo (Acréscimo de itens a
maior 36° aditivo)

R$ 74.240,29

0,1386%

R$ 3.712,01

41° Aditivo (Acréscimo de itens a
maior 192 Medigéo)

R$ 131.071,63

0,2447%

R$ 6.553,58

42° Aditivo - Acréscimo lampadas
tipo LED

R$ 638.858,40

1,1926%

R$ 31.942,92

43° Aditivo - Itens a Maior — 10°
Aditivo

R$ 20.461,20

0,0382%

R$ 1.023,06

44° Aditivo - Itens a Maior — 202
Medicao

R$ 54.919,24

0,1025%

R$ 2.745,96

45° Aditivo -
Medigcao

ltens a Maior — 212

R$ 69.143,75

0,1291%

R$ 3.457,19

46° Aditivo - Alteragdo de Escopo
— Estrutura Metalica — Sustentacao
do Forro

R$ 68.066,93

0,1271%

R$ 3.403,35

47° Aditivo - Acréscimo do servigo
— Fita Aluminizada

R$ 37.916,72

0,0708%

R$ 1.895,84

48° Aditivo - Alteragdo projeto
paisagistico

R$ 2.132,70

0,0040%

R$ 106,64

49° Aditivo - Capela Ecuménica

R$ 1.204,87

0,0022%

R$ 60,24

TORNADO SEM
EFEITO por meio do 139° Termo
Aditivo

51° Aditivo - Alteracdo Qualitativa
— Mudanca de critério de
Pagamento

52° Aditivo - Alteracao de Escopo
— Estrutura Metalica — Sustentagao
de Portas de Vidro

R$ 35.036,57

0,0654%

R$ 1.751,83

53° Aditivo - Alteracdo de Escopo
— Inclus&o de luminarias do
sistema de iluminagao do projeto
de ambientacgao

R$ 10.580,67

0,0198%

R$ 529,03

54° Aditivo - Itens a Maior — 222
Medigcao

R$ 71.879,54

0,1342%

R$ 3.593,98

55° Aditivo — Itens a Maior — 15°
Aditivo

R$ 153.224,00

0,2860%

55° Aditivo — Itens a Menor - 15°
Aditivo

- R$ 54.290,50

- 0,1013%

R$ 4.946,68

56° Aditivo — Altera o item 2.1 do
43° Aditivo

57° Aditivo — Itens a Maior — 232

R$ 191.061,91

0,3567%

R$ 9.553,10




ADITIVOS / APOSTILAS

VALOR DO ACRESCIMO/
SUPRESSAO

PERCENTUAL

VALOR DA
GARANTIA A
SER
ENDOSSADA

Medicao

58° Aditivo - Itens a Maior — 242
Medicao

R$ 107.167,11

0,2000%

R$ 5.358,36

59° Aditivo - Prorrogacéo de prazo
até 20/6/2020

60° Aditivo - Itens a maior - 252
Medicao

R$ 116.891,83

0,2182%

R$ 5.844,59

61° Aditivo - Supressao de
servigos nao executados

- R$ 2.265.202,02

- 4,2285%

-R$ 113.260,10

62° Aditivo - Alteracdo de Escopo
— Incluséo da infraestrutura para o
Data Center e salas auxiliares

R$ 224.581,31

0,4192%

R$ 11.229,07

63° Aditivo - Itens a Maior — 262
Medigcao

R$ 60.061,77

0,1121%

R$ 3.003,09

64° Aditivo - Alteracdo de Escopo
— Inclusao de revestimento para o
Projeto de Ambientagao.

R$ 40.650,51

0,0759%

R$ 2.034,03

65° Aditivo - Alteracdo de Escopo
— Inclusdo de canaletas.

R$ 8.118,30

0,0152%

R$ 405,92

66° Aditivo - Acréscimo de servigo
— Alteragao no layout da sala da
SAMED

R$ 2.876,14

0,0054%

R$ 143,81

67° Aditivo - Itens a Maior — 272
Medicao

R$ 48.263,78

0,0901%

R$ 2.413,19

68° Aditivo - Alteragao de Escopo —
Ferragens para divisérias de
concreto

R$ 12.213,67

0,0228%

R$ 610,68

69° Aditivo — Acréscimo —
Retificacdo do 61° Aditivo

R$ 22.189,45

0,0414%

R$ 1.109,47

70° Aditivo - Alteragao de Escopo —
Servigos extras de drenagem do
nivel do lengol freatico

R$ 507.762,49

0,9478%

R$ 25.388,12

71° Aditivo - Itens a Maior — 282
Medigcao

R$ 54.221,56

0,1012%

R$ 2.711,08

72° Aditivo - Alteragao de Escopo —
Estrutura Metalica — Coberta
Lateral — Depdsito

R$ 13.741,02

0,0257%

R$ 687,05

73° Aditivo - Alteragao de Escopo —
Servicos extras para Estacao de
Tratamento de Esgoto

R$ 5.184,84

0,0097%

R$ 259,24

74° Aditivo - Alteragao de Escopo —
Portoes de Inox com barras
intermediarias

R$ 6.677,80

0,125%

R$ 333,89

75° Aditivo - Prorrogacéo do prazo
de execugao por 4 (quatro) meses

76° Aditivo - Alteracao de Escopo
— Servicos extras ETE Il

R$ 15.200,73

0,0284%

R$ 760,04

77° Aditivo - Itens a Maior — 282
Medicao

R$ 79.385,71

0,1482%

R$ 3.969,29

78° Aditivo - Alteracdo de Escopo
— Aquisicao de reserva técnica de
revestimento

R$ 42.850,53

0,0800%

R$ 2.142,53

79° Aditivo - Alteracdo de Escopo
— Acréscimos e supressoes -
Fechamentos hidraulicos Rede de
Agua Gelada

R$ 69.955,62
- R$ 33.523,92

0,1306%
- 0,0626%

R$ 1.821,59

80° Aditivo - Itens a Maior — 302
Medicao

R$ 92.112,05

0,1719%

R$ 4.605,60

81° Aditivo - Iltens a Maior — 312

R$ 108.584,01

0,2027%

R$ 5.429,20




VALOR DA

VALOR DO ACRESCIMO/ GARANTIA A
ADITIVOS / APOSTILAS NEiAi PERCENTUAL pl
ENDOSSADA
Medicao
TORNADO SEM EFEITO por meio
do 122° Termo Aditivo
83° Aditivo — Prorrogag&o do prazo ) ) )
de vigéncia até 31/12/020
84° Aditivo — Suspensdo do ) ) )
Contrato
ntrato___ _
80" Aditivo - flteragao de Escopo R$ 40.467,18 0,0755% R$ 2.023,36
[o] HH - H _ a
&66 di’;g'o“"o ltens a Maior — 32 R$ 58.709.46 0,1096% R$ 2.935.47
(o] HH - H _ [o]
iziticg'“"o ltens a Maior — 70 R$ 43.759,06 0,0817% R$ 2.187.95
[o] HH - H _ [o]
SAiiticg'“VO ltens a Maior — 65 R$ 2.911,23 0,0054% R$ 145,56
(L —
22 v%cijlglr\:gia Acréscimo de postos R$ 35.738,34 0,0667% R$ 1.786,92
g%mpﬁdrgg:tar 3 2'7t§r|‘\:e dgéo'v'a'or R$ 11.245.10 0,0210% R$ 562,26
91° Aditivo - Itens a Maior
Complementar — 292 Medi¢éo R$ 441,77 0,0008% R$ 22,09
gimpfédrggr?tar 3 z'éfrl‘\:e dgéo'\"a'or RS 7.673,17 0,0143% RS 383,66
mplement L
ﬁu’t\::]';’géo ggfarlagm de Escopo R$ 246.772,88 0,4607% R$ 12.338,64
wutomagao _
> o o 520 de Escopo R$ 31.051,80 0,0580% R$ 1.552.59
TORNADO  SEM
EFEITO por meio do 4° Termo de
Apostilamento
ostiamento
32 v%cijlglr\:gia Acréscimo de postos R$ 35.738,34 0,0667% R$ 1.786,92
o] HH - 1 _ o]
%itiég'“"o ltens a Maior — 15 R$ 3.306,60 0,0062% R$ 165,33
o HH - 1 _ a
f/lse d@g'o“"o ltens a Maior — 33 R$ 23.284,73 0,0435% R$ 1.164,24
o HH - 1 _ o]
2%itiég'“"° ltens a Maior — 55 R$ 12.712,14 0,0237% R$ 635,61
o HH - 1 _ (o]
L%?tiv’;‘d'“"o ltens a Maior — 70 R$ 140.469,76 0,2622% R$ 7.023 49
101° Aditivo — Alteragao de Escopo R$ 53.677,20 0,1002% R$ 2.683,86
— Passarela em estrutura metalica
102° Aditivo — Alteracao de Escopo o
— Servigos de limpeza do bosque R$ 18.963,55 0,0354% R$ 948,18
o R - _ 2/a
|1/Ioe3di g’;‘l‘t"’o ltens a Maior — 34 R$ 6.586,61 0,0123% R$ 329,33
42 Apostila — 3° REAJUSTE de
4,34% com base no cronograma
fisico-financeiro previsto no 75°
Aditivo — INCC-DI acumulado de R$ 1.362.916,51 - RS 68.145,83
set/18 a set/19 (a partir de
15/9/2019)
5@ Apostla — 2° REAJUSTE de R$ 1.456.936.40 . R$ 72.846,82




VALOR DA

VALOR DO ACRESCIMO/ GARANTIA A
ADITIVOS / APOSTILAS SUPRESSAG PERCENTUAL SER
ENDOSSADA
3,91% do saldo do valor do
contrato — INCC-DI acumulado de
set/17 a set/18 (a partir de
15/09/2018)
ool _
10 aditivo — Alteragao de Escopo R$ 40.348,86 0,0753% R$ 2.017,44
glatormas !
100" Aditivo ~ Alteragao de Escopo RS$ 88.042,24 0,1643% RS 4.402,11
(o} HT - H _ a
gﬂoeesdiggnvo ltens a Maior — 35 R$ 68.557,20 0,1280% R$ 3.427,86
) prn _ e )
l%?tivﬁd't'vo ltens a Maior — 15 R$ 7.732,10 0,0144% R$ 386,61
(o} HT - H _ ()
o Aditivo - ftens & Malor = 55 R$ 14.587,20 0,0272% R$ 729,36
[0} HT - H _ ()
l(éiivﬁdmvo ltens a Maior — 65 RS 1.735.00 0,0032% RS 86.78
T —
T Adifivo - tens a Mator = 36 R$ 21.219,90 0,0396% R$ 1.061,00
e —
it Aditivo - ftens a Major = 79 R$ 12.653,05 0,0236% R$ 632,65
112° Aditivo — Alteracédo de Escopo
— Racks do Datacenter - - -
Alterado pelo 144° Termo Aditivo
— ~CIVO
o Aditivo - ltens & Major =79 RS 7.182,45 0,0131% RS 359,12
o —
Modisho © | ens @ Mator = 59 RS 125.877,04 0,2291% R$ 6.293,85
S —
l\lj?tivﬁdltlvo Itens a Maior — 70 RS 110.924.67 0.2019% RS 5.546.23
) e — o )
o Aditivo — ftens a Mator = 15 RS 18.557,39 0,0338% RS 927,87
117° Aditivo — Prorrogagdo da
vigéncia até 31/08/2021 e do prazo - - -
de execugéo até 31/05/2021
SXECUCaO ¢ =
11G8nﬁ)‘:)'tggra Cﬁ)'ﬁe"agao de Escopo R$ 884.332,04 R$ 884.332,04 -
[upo_era —
" gdo't"’o ltens a Maior — 37 RS 144.245,07 0,2626% R$ 7.212,25
a0 _
v oradoras e o &8 Eocop RS 245.367,15 0,4467% R$ 12.268,36
o e _ ; _ o
ot Aditivo - ltens a Maior = 70 R$ 11.848,12 0,0216% R$ 592,41
e _
D utosan dn oo do Escopo R$ 42.257,70 0,0769% R$ 2.112,89
o e _ ; _ o
oo Aditivo - ltens a Maior - 10 R$ 97.938,34 0,1783% R$ 4.896,92
o e _ f _ a
Vodiggo oo er =36 RS 125.484,83 0,2284% RS 6.274,24
o e _ : _ o
;igivoAdmvo Itens a Maior — 15 RS 3.292.48 0.0060% RS 164,62
o e _ f _ a
|1/|2e6di(giltlvo Itens a Maior — 39 RS 119.091.10 0.2168% RS 5.954 56
) e _ [ a
,1,|267dig’2‘1'“v° ftens a Malor — 40 R$ 58.691,23 0,1068% R$ 2.934,56
) prn _ [P o
lzdﬁivﬁd't'vo ltens a Maior — 10 R$ 81.692,79 0,1487% R$ 4.084,64
) Y - o o
o Aditivo - ftens a Mator = 10 RS$ 20.565,17 0,0374% R$ 1.028,26
130° Aditivo - Itens a Maior — 36° R$ 11.148,80 0,0203% R$ 557,44




VALOR DA

VALOR DO ACRESCIMO/ GARANTIA A
ADITIVOS / APOSTILAS SUPRESSAO PERCENTUAL SER
ENDOSSADA
Aditivo
o H - H _ a
o (g‘f)'“"o ltens a Maior — 41 R$ 120.310,73 0,2190% R$ 6.015,54
o 1 - H _ o
oz Aditivo - ftens a Malor -5 R$ 1.766,97 0,0032% RS 88,35
133° Aditivo - Recomposicdo do ) ) )
BDI — Alteracéo do ISS
134° Aditivo — Acréscimo  de R$ 614.160,13 1,1180% R$ 30.708,01
administragao local
62 apostila - Acresce planilha de ) ) )
custos ao 1342 Termo Aditivo
o it _ PN a
&365& g’;‘l‘“"o ltens a Maior — 42 R$ 196.721,38 0,3581% R$ 9.836,07
l%ﬁ?vﬁdi”vo - ltens a Maior — 35° R$ 36.524,78 0,0665% R$ 1.826,24
137° Aditivo — Alteragdo de
Escopo - Ventilagdo natural R$ 7.243,07 0,0132% R$ 362,15
subestagao
138° Aditivo — Alteracao de Escopo
— Quadros elétricos R$ 23.217,69 0,0423% R$ 1.160,88
condensadoras
139° Aditivo — Alteragcao de Escopo
— Sistema de ancoragem para R$ 15.230,56 0,0277% R$ 761,53
limpeza de fachadas
o i _ i _ a
" (g‘f)'“"o ltens a Maior — 44 R$ 107.561,80 0,1958% R$ 5.378,09
141° Aditivo - Prorrogagdo da ) ) }
vigéncia
AT —
14Q2u Aditivo - piteragao de Escopo R$ 92.094,33 0,1676% RS 4.604,72
143° Aditivo — Alteracao de Escopo
— Quadro elétrico — Protecéo de R$ 12.534,99 0,0228% R$ 626,75
elevadores
144° Aditivo — Alteracdo do 112° o
Aditivo — Inclusdo de 2 racks R$ 60.834,16 0,1107% R$ 3.041,71
o it _ [ a
o g’;‘l‘“"o ltens a Maior — 44 R$ 292.241,31 0,5323% R$ 14.621,07
‘ég';ﬁRR:%ERADO Do R$ 63.936.220,56
PERCENTUAL ACUMULADO DE o
ACRESCIMO 22,9090%
PERCENTUAL ACUMULADO DE 6,0075%

SUPRESSAO

Fonte: Secgéo de Contratos




