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CLÁUSULA TERCEIRA – DA GARANTIA COMPLEMENTAR

3.1. A CONTRATADA fica obrigada a apresentar garantia complementar, a fim de
manter a garantia prestada em total correspondente ao percentual de 5% do valor atualizado
do Contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

4.1. Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições contratuais.

E  por  estar  justo  e  fundamentado,  depois  de  lido  e  achado  conforme,  foi  o
presente aditivo lavrado em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

Fortaleza/CE, ____ de _________________ de 2021.

________________________________
Des. INÁCIO DE ALENCAR CORTEZ NETO

Presidente do TRE/CE
CONTRATANTE

___________________________________________________________________________________________________________________
TRE/CE – PAD n.º 13.793/2021
Aditivo ao Ct n.º 36/2017 – CINZEL ENGENHARIA LTDA – 46ª Medição Pág. 2/2
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BOLETIM DE MEDIÇÃO ITENS A MAIOR
MEDIÇÃO Nº 46 CONTRATANTE:
PARCIAL (   ) 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA
FINAL (X) 

EMPRESA: OBRA:
46 MEDIÇÕES

CINZEL ENGENHARIA LTDA

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. PREÇO TOTAL 
46ª MEDIÇÃO

QUANT P.TOTAL
4 ARQUITETURA R$ 1.033.163,48 R$ 65.597,46
4.2 REVESTIMENTOS PAREDE R$ 438.699,22 R$ 11.496,51

4.2.1 M2 24.350,72 4,19 102.029,52 210,48 881,91

4.2.2 M2 7.040,96 33,20 233.759,87 210,48 6.987,94

4.2.15 M2 738,34 139,38 102.909,83 26,02 3.626,67

4.3 REVESTIMENTOS FORRO R$ 266.459,66 R$ 34.590,14

4.3.3 M2 2.873,50 92,73 266.459,66 373,02 34.590,14

4.4 PAVIMENTAÇÃO R$ 594.464,26 R$ 1.009,97

4.4.1 M2 17.048,73 24,01 409.340,01 18,00 432,18

4.4.2 M2 2.281,26 81,15 185.124,25 7,12 577,79

4.5 PEITORIL/RODAPÉ/SOLEIRA R$ 4.356,94 R$ 18.500,83

4.5.1 M 210,48 20,70 4.356,94 893,76 18.500,83

14 CLIMATIZAÇÃO R$ 9.932,49 R$ 15.450,54

14.381 M 4,50 2.207,22 9.932,49 7,00 15.450,54

20 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 7.595,64 R$ 7.953,27

20.136 UN 26,00 292,14 7.595,64 25,00 7.303,50

20.138 UN 14,00 216,59 7.596,64 3,00 649,77

22 INSTALAÇÕES - CABEAMENTO ESTRUTURADO R$ 1.387,44 R$ 1.387,44
22.25 CONDULETE EM ALUMINIO MONTÁVEL 1" UN 72,00 19,27 1.387,44 72,00 1.387,44

R$ 1.052.079,05 R$ 90.388,71
1º REAJUSTE CONTRATUAL PAD 19.091/2017 - 4,28% R$ 3.868,64

ITENS A MAIOR 46ª MEDIÇÃO COM 1º REAJUSTE R$ 94.257,35
2º REAJUSTE CONTRATUAL PAD 21.843/2017 - 3,91% R$ 3.685,46

ITENS A MAIOR 46ª MEDIÇÃO COM 2º REAJUSTE R$ 97.942,81
3º REAJUSTE CONTRATUAL PAD 5400/2020 - 4,34% R$ 4.250,72
ITENS A MAIOR 46ª MEDIÇÃO COM 3º REAJUSTE R$ 102.193,53

CONSTRUÇÃO DA 2a FASE DA NOVA SEDE 
DO TRE DO CEARA 

PREÇO 
UNIT 

CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E 
AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADAMANUALMENTE EM 
PANOS CEGOS DE FACHADA, ESPESSURA DE 35 
MM. AF_06/2014
REVESTIMENTO ACÚSTICO EM CHAPA DE 
ESPUMA POLIURETANO COM PELICULA DE 
POLIESTER ANTIBACTERIANO SONIQUE ASEPTIC 
20S COR PRETO 20MM OU SIMILAR 
(FORNECIMENTO E MONTAGEM)

FORRO DE GESSO ACARTONADO REMOVÍVEL 
(FGR) 12,5MM COM PELÍCULA DE PVC COM 
PERFIL T EM AÇO GALVANIZADO BRANCA 
625X625MM KNAUF TECHNIFORRO BORDA RETA 
OU SIMILAR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)

REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA 
DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, TRAÇO 1:4, 
ESPESURA DE 3,0CM, PREPARO MECÂNICO EM 
BETONEIRA DE 400L E APLICADO 
MANUALMENTE.PORCELANATO ESMALTADO, NATURAL, 
RETIFICADO 60X60CM PORTINARI LINHA LOFT BE 
OU SIMILAR

RODAPÉ EM PORCELANATO 11X60 ESMALTADO, 
NATURAL LINHA LOFT BE OU SIMILAR

DUTO DE RETORNO EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADA, FLANGEADA 1724X500 VINCADOS 
E PINTADOS COM ESMALTE SINTÉTICO DE 
ACABAMENTO

LUMINÁRIA CIRCULAR DE SOBREPOR TIPO 
ARANDELA, PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 
COMPACTA DUPLA DE 18W, 2 PINOS. CORPO EM 
ALUMÍNIO REPUXADO COM ACABAMENTO EM 
PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR 
BRANCA.LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM FORRO DE GESSO 
OU MODULADO PARA 2 LÂMPADAS 
FLUORESCENTE TUBULARES DE 28W. CORPO EM 
CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM 
PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR 
BRANCA. REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM 
ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO E COBRE 
SOQUETE COM ACABAMENTO ESPECULAR DE 
ALTO BRILHO. EQUIPADA COM PORTA-LÂMPADA 
ANTIVIBRATÓRIO EM POLICARBONATO, COM 
TRAVA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA 
AQUECIMENTO NOS CONTATOS.
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EDITAL CINZEL EDITAL ALT. CINZEL ALT.

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 4.784.975,97 4.776.579,76 4.836.296,46 4.827.127,35

2 CANTEIRO DE OBRA 434.414,78 431.052,01 460.916,35 457.466,68

3 IMPLANTAÇÃO 2.331.136,19 2.286.979,13 3.340.270,45 3.284.463,57

4 ARQUITETURA 18.900.356,46 18.519.216,56 19.789.560,53 19.383.666,62

5 IMPERMEABILIZAÇÃO 480.112,72 459.296,92 641.601,49 617.209,84

6 PAISAGISMO 345.529,42 337.777,51 345.529,42 337.777,51

7 AMBIENTAÇÃO 480.581,65 469.190,09 543.003,33 530.426,87

8 COMUNICAÇÃO VISUAL 383.304,37 373.917,80 383.304,37 373.917,80

9 AUTOMAÇÃO 974.144,62 953.419,49 999.075,64 977.895,61

10 GÁS 5.890,26 5.779,92 5.890,26 5.779,92

11 HIDROSSANITÁRIO 523.989,70 516.648,92 581.941,18 573.998,12

12 ÁGUA MINERAL 74.214,83 73.603,76 74.362,94 73.750,13

13 COMBATE A INCÊNDIOS 1.557.051,10 1.531.366,34 1.653.306,28 1.626.473,23

14 CLIMATIZAÇÃO 6.485.527,13 6.346.699,13 7.277.803,87 7.126.580,55

15 CLIMATIZAÇÃO - DRENO 136.040,64 134.059,42 175.891,80 173.202,27

16 IRRIGAÇÃO 383.613,27 377.743,86 385.799,64 379.911,15

17 SONORIZAÇÃO 324.314,65 319.620,92 351.127,06 345.975,82

18 CATV 62.013,32 63.201,97 62.013,32 63.201,97

19 CFTV 684.003,51 671.201,97 966.476,43 942.131,29

20 ELÉTRICA 7.435.806,24 7.284.468,25 8.724.114,07 8.550.310,33

21 CONTROLE DE ACESSO 512.043,28 500.640,83 569.455,11 555.023,43

22 CABEAMENTO 1.976.926,57 1.947.909,83 2.339.102,77 2.274.861,38

23 DIVERSOS 1.642.667,66 1.599.625,56 1.687.629,93 1.643.755,18

23 DATA CENTER 207.259,88 213.027,44

TOTAL 50.918.658,34 49.979.999,95 56.401.732,58 55.337.934,06

VALOR EDITAL 50.918.658,34

VALOR CINZEL 49.979.999,95

DESCONTO ORIGINAL 1,84%

VALOR EDITAL ALTERADO 56.401.732,58

VALOR CINZEL ALTERADO 55.337.934,06

DESCONTO 1,89%

PARCELA COMPENSATÓRIA

VALOR ALTERAÇÕES 102.193,53
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PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ

COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXOS – 146º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 36/2017

VALOR INICIAL R$ 49.979.999,95

ADITIVOS / APOSTILAS
VALOR DO ACRÉSCIMO/

SUPRESSÃO
PERCENTUAL

VALOR DA GARANTIA A
SER ENDOSSADA

1° Aditivo (Reajuste 4,28%)
DOU 12/01/2018

R$ 2.133.476,77 R$ 106.673,84

2°  Aditivo  (Itens  a  Maior  1a a  3a

Medições) DOU 24/01/2018
R$ 47.525,86 0,0912%

R$ 2.376,29

Apostila 2 (Reajuste Itens a Maior
2a e  3a Medições  –  Corrige  2a

aditivo)
DOU 04/04/2018

R$ 2.016,55 0,0039% R$ 100,83

3o Aditivo (RAE Serviços Novos)
DOU 20/03/2018

R$ 270.638,65 0,5193% R$ 13.531,93

4o Aditivo  (Itens  a  Maior  4a a  6a

Medições)
DOU 17/05/2018

R$ 192.696,72 0,3698% R$ 9.634,84

5o Aditivo (RAE Serviços Novos)
DOU 13/07/2018

R$ 7.058,56 0,0135% R$ 352,93

6o Aditivo  (Alteração  qualitativa  –
mudança  na  especificação  do
material das esquadrias)
SEM ALTERAÇÃO DE VALOR
DOU 15/05/2018

- - -

Apostila 3 (Ajuste da planilha das 
medições 4a a 6a – objeto do 4o 
aditivo)
DOU 20/06/2018

- R$ 2.748,41 - 0,0053% - R$ 137,42

7o Aditivo (Itens a Maior 7a a 9a 
Medições)
DOU 02/08/2018

R$ 70.153,51 0,1346% R$ 3.507,68

8o Aditivo (Alteração qualitativa – 
altera descrição do insumo)
SEM ALTERAÇÃO DE VALOR
DOU 10/08/2018

- - -

9o Aditivo (Acréscimo de itens)
DOU 29/08/2018

R$ 87.905,15 0,1687% R$ 4.395,26

10o Aditivo (Acréscimo de 
quantitativo de itens)
DOU 29/08/2018

R$ 1.057.486,61 2,0292% R$ 52.874,33

11o Aditivo (Alteração de escopo – 
Novos serviços instalações 
elétricas e eletrônicas)
DOU 01/10/2018

R$ 9.059,61 0,0174% R$ 452,98

12o Aditivo (Alteração de escopo – 
pintura de tubulações)
DOU 01/10/2018

R$ 20.778,84 0,0399% R$ 1.038,94

13o Aditivo (Alteração de escopo – 
infraestrutura do sistema de 
detecção de alarme e incêndio 
SDAI)
DOU 01/10/2018

R$ 233.481,23 0,4480% R$ 11.674,06



ADITIVOS / APOSTILAS
VALOR DO ACRÉSCIMO/

SUPRESSÃO
PERCENTUAL

VALOR DA GARANTIA A
SER ENDOSSADA

14o Aditivo (Alteração de escopo – 
microfones e projetor)
DOU 01/10/2018

R$ 8.417,07 0,0162% R$ 420,85

15o Aditivo (Alteração de escopo – 
instalações diversas)
DOU 04/10/2018

R$ 340.606,86 0,6536% R$ 17.030,34

16o Aditivo (Alteração de escopo – 
instalações de automação)
DOU 05/10/2018

R$ 61.396,78 0,1178% R$ 3.069,84

17o Aditivo (Alteração de escopo – 
Structural Glazing pele de vidro)
DOU 16/10/2018

R$ 292.068,97 0,5604% R$ 14.603,45

18o Aditivo (Acréscimo de itens a 
maior Medições 10a a 12a)
DOU 05/11/2018

R$ 336.492,33 0,6457% R$ 16.824,62

19o Aditivo (Acréscimo de itens a 
maior 13a Medição)
DOU 29/11/2018

R$ 132.247,44 0,2538% R$ 6.612,37

20o Aditivo (Acréscimo de itens a 
maior 14a Medição)
DOU 04/12/2018

R$ 257.926,09 0,4949% R$ 12.896,30

21o Aditivo (Acréscimo de item 
previsto no 3o Aditivo)
DOU 14/12/2018

R$ 7.223,91 0,0139% R$ 361,20

22o Aditivo (Acréscimo de item 
previsto no 9o aditivo)
DOU 19/12/2018

R$ 8.235,55 0,0158% R$ 411,79

23o Aditivo (Aditivo não aceito pela 
empresa - substituído no PAD 
4.357/19 – 72º Aditivo)

- - -

24º Aditivo (Alteração de escopo – 
rodapé em granilite)

R$ 22.325,41 0,0428% R$ 1.116,27

25o Aditivo (Acréscimo de itens a 
maior 15a Medição)

R$ 154.532,19 0,2965% R$ 7.726,61

26º Aditivo (Alteração de escopo – 
isolamento térmico)

R$ 4.846,43 0,0093% R$ 242,32

27o Aditivo (Alteração de escopo – 
dutos de climatização)

R$ 7.100,06 0,0136% R$ 355,00

28o Aditivo – Aditivo não aceito 
pela empresa - substituído pelo 5º 
Termo de Apostilamento)

- - -

29º Aditivo (Acréscimo de itens a 
maior 16a Medição)

R$ 54.850,66 0,1053% R$ 2.742,53

30º Aditivo (Acréscimo de itens 
previstos no 3º aditivo)

R$ 9.628,18 0,0185% R$ 481,41

31º Aditivo (Acréscimo de itens a 
maior 17a Medição)

R$ 133.014,40 0,2552% R$ 6.650,72

32º Aditivo (Acréscimo de item a 
maior 14ª medição – argamassa 
polimérica)

R$ 11.934,69 0,0229% R$ 569,73

33º Aditivo (Alteração de escopo – 
fixação da infraestrutura de CFTV 
e cabeamento estruturado)

R$ 4.826,69 0,0093% R$  241,33

34º Aditivo (Alteração de escopo – 
cantoneiras boleadas)

R$ 5.132,69 0,0098% R$  256,63

35º Aditivo (Alteração de escopo – 
equipamentos dos sistemas de 
CFTV e de Controle de Acesso)

R$ 88.018,99 0,1689% R$ 4.400,95

36o Aditivo (Alteração de escopo – 
fechamentos hidráulicos, 

R$ 114.761,07 0,2202% R$ 5.738,05



ADITIVOS / APOSTILAS
VALOR DO ACRÉSCIMO/

SUPRESSÃO
PERCENTUAL

VALOR DA GARANTIA A
SER ENDOSSADA

isolamentos e conexões do 
sistema VRF)
37º Aditivo (Alteração de escopo – 
instalação de água gelada para 
climatização do Bloco Depósito)

R$ 73.751,03 0,1415% R$  3.687,55

38º Aditivo (Alteração de escopo – 
infraestrutura elétrica para 
bancada de urnas eletrônicas no 
depósito de urnas)

R$ 3.084,84 0,0059% R$  154,24

39º Aditivo (Acréscimo de itens a 
maior 18a Medição)

R$ 195.741,82 0,3756% R$ 9.787,09

40º Aditivo (Acréscimo de itens a 
maior 36º aditivo)

R$ 74.240,29 0,1386% R$ 3.712,01

41º Aditivo (Acréscimo de itens a 
maior 19a Medição) R$ 131.071,63 0,2447% R$ 6.553,58

42º Aditivo -  Acréscimo lâmpadas 
tipo LED

R$ 638.858,40 1,1926% R$ 31.942,92

43º Aditivo -  Itens a Maior – 10º 
Aditivo

R$ 20.461,20 0,0382% R$ 1.023,06

44º  Aditivo  -  Itens  a  Maior  –  20ª
Medição

R$ 54.919,24 0,1025% R$ 2.745,96

45º Aditivo -  Itens a Maior – 21ª
Medição

R$ 69.143,75 0,1291% R$ 3.457,19

46º Aditivo -  Alteração de Escopo
– Estrutura Metálica – Sustentação
do Forro

R$ 68.066,93 0,1271% R$ 3.403,35

47º Aditivo -  Acréscimo do serviço
– Fita Aluminizada

R$ 37.916,72 0,0708% R$ 1.895,84

48º  Aditivo  -  Alteração  projeto
paisagístico

R$ 2.132,70 0,0040% R$ 106,64

49º Aditivo -  Capela Ecumênica R$ 1.204,87 0,0022% R$ 60,24
50º Aditivo -  Instalação de 
Monotrilho TORNADO SEM 
EFEITO por meio do 139º Termo 
Aditivo

- - -

51º Aditivo -  Alteração Qualitativa 
– Mudança de critério de 
Pagamento

- - -

52º Aditivo -  Alteração de Escopo 
– Estrutura Metálica – Sustentação
de Portas de Vidro

R$ 35.036,57 0,0654% R$ 1.751,83

53º Aditivo -  Alteração de Escopo 
– Inclusão de luminárias do 
sistema de iluminação do projeto 
de ambientação

R$ 10.580,67 0,0198% R$ 529,03

54º Aditivo - Itens a Maior – 22ª 
Medição

R$ 71.879,54 0,1342% R$ 3.593,98

55º Aditivo – Itens a Maior – 15º 
Aditivo

R$ 153.224,00 0,2860%
R$ 4.946,68

55º Aditivo – Itens a Menor - 15º 
Aditivo

- R$ 54.290,50 - 0,1013%

56º Aditivo – Altera o item 2.1 do 
43º Aditivo

- - -

57º Aditivo – Itens a Maior – 23ª 
Medição

R$ 191.061,91 0,3567% R$ 9.553,10

58º Aditivo -  Itens a Maior – 24ª 
Medição

R$ 107.167,11 0,2000% R$ 5.358,36

59º Aditivo -  Prorrogação de prazo
até 20/6/2020

- - -

60º Aditivo -  Itens a maior - 25ª R$ 116.891,83 0,2182% R$ 5.844,59



ADITIVOS / APOSTILAS
VALOR DO ACRÉSCIMO/

SUPRESSÃO
PERCENTUAL

VALOR DA GARANTIA A
SER ENDOSSADA

Medição
61º Aditivo - Supressão de 
serviços não executados

- R$ 2.265.202,02 - 4,2285% -R$ 113.260,10

62º Aditivo -  Alteração de Escopo 
–  Inclusão da infraestrutura para o
Data Center e salas auxiliares

R$ 224.581,31 0,4192% R$ 11.229,07

63º Aditivo - Itens a Maior – 26ª 
Medição

R$ 60.061,77 0,1121% R$ 3.003,09

64º Aditivo -  Alteração de Escopo 
–  Inclusão de revestimento para o 
Projeto de Ambientação.

R$ 40.650,51 0,0759% R$ 2.034,03

65º Aditivo -  Alteração de Escopo 
–  Inclusão de canaletas.

R$ 8.118,30 0,0152% R$ 405,92

66º Aditivo -  Acréscimo de serviço 
– Alteração no layout da sala da 
SAMED

R$ 2.876,14 0,0054% R$ 143,81

67º Aditivo - Itens a Maior – 27ª 
Medição

R$ 48.263,78 0,0901% R$ 2.413,19

68º Aditivo - Alteração de Escopo –
Ferragens para divisórias de 
concreto

R$ 12.213,67 0,0228% R$ 610,68

69º Aditivo – Acréscimo – 
Retificação do 61º Aditivo

R$ 22.189,45 0,0414% R$ 1.109,47

70º Aditivo - Alteração de Escopo –
Serviços extras de drenagem do 
nível do lençol freático

R$ 507.762,49 0,9478% R$ 25.388,12

71º Aditivo - Itens a Maior – 28ª 
Medição

R$ 54.221,56 0,1012% R$ 2.711,08

72º Aditivo - Alteração de Escopo –
Estrutura Metálica – Coberta 
Lateral – Depósito

R$ 13.741,02 0,0257% R$ 687,05

73º Aditivo - Alteração de Escopo –
Serviços extras para Estação de 
Tratamento de Esgoto

R$ 5.184,84 0,0097% R$ 259,24

74º Aditivo - Alteração de Escopo –
Portões de Inox com barras 
intermediárias

R$ 6.677,80 0,125% R$ 333,89

75º Aditivo -  Prorrogação do prazo
de execução por 4 (quatro) meses

- - -

76º Aditivo -  Alteração de Escopo 
– Serviços extras ETE II

R$ 15.200,73 0,0284% R$ 760,04

77º Aditivo - Itens a Maior – 28ª 
Medição

R$ 79.385,71 0,1482% R$ 3.969,29

78º Aditivo -  Alteração de Escopo 
– Aquisição de reserva técnica de 
revestimento

R$ 42.850,53 0,0800% R$ 2.142,53

79º Aditivo -  Alteração de Escopo 
– Acréscimos e supressões - 
Fechamentos hidráulicos Rede de 
Água Gelada

R$ 69.955,62
- R$ 33.523,92

0,1306%
- 0,0626%

R$ 1.821,59

80º  Aditivo  -  Itens  a  Maior  –  30ª
Medição

R$ 92.112,05 0,1719% R$ 4.605,60

81º  Aditivo  -  Itens  a  Maior  –  31ª
Medição

R$ 108.584,01 0,2027% R$ 5.429,20

82º Aditivo – Alteração de Escopo
–  Supressão  de  árvores
TORNADO SEM EFEITO por meio
do 122º Termo Aditivo

- - -

83º Aditivo – Prorrogação do prazo
de vigência até 31/12/020

- - -

84º  Aditivo  –  Suspensão  do - - -



ADITIVOS / APOSTILAS
VALOR DO ACRÉSCIMO/

SUPRESSÃO
PERCENTUAL

VALOR DA GARANTIA A
SER ENDOSSADA

Contrato
85º Aditivo – Alteração de Escopo
– Grelha metálica

R$ 40.467,18 0,0755% R$ 2.023,36

86º  Aditivo  -  Itens  a  Maior  –  32ª
Medição

R$ 58.709,46 0,1096% R$ 2.935,47

87º  Aditivo  -  Itens  a  Maior  –  70º
Aditivo

R$ 43.759,06 0,0817% R$ 2.187,95

88º  Aditivo  -  Itens  a  Maior  –  65º
Aditivo

R$ 2.911,23 0,0054% R$ 145,56

89º Aditivo – Acréscimo de postos
de vigilância

R$ 35.738,34 0,0667% R$ 1.786,92

90º  Aditivo  -  Itens  a  Maior
Complementar – 27ª Medição

R$  11.245,10 0,0210% R$ 562,26

91º  Aditivo  -  Itens  a  Maior
Complementar – 29ª Medição

R$ 441,77 0,0008% R$ 22,09

92º  Aditivo  -  Itens  a  Maior
Complementar – 26ª Medição

R$ 7.673,17 0,0143% R$ 383,66

93º Aditivo – Alteração de Escopo
– Automação geral

R$ 246.772,88 0,4607% R$ 12.338,64

94º Aditivo – Alteração de Escopo
– Louça sanitária

R$ 31.051,80 0,0580% R$ 1.552.59

95º Aditivo  –  REAJUSTE  de
4,3457%  do  saldo  do  valor  do
contrato – INCC-DI acumulado de
set/18  a  set/19  (a  partir  de
15/09/2019)  TORNADO  SEM
EFEITO por meio do 4º Termo de
Apostilamento

- - -

96º Aditivo – Acréscimo de postos
de vigilância

R$ 35.738,34 0,0667% R$ 1.786,92

97º  Aditivo  -  Itens  a  Maior  –  15º
Aditivo

R$ 3.306,60 0,0062% R$ 165,33

98º  Aditivo  -  Itens  a  Maior  –  33ª
Medição

R$ 23.284,73 0,0435% R$ 1.164,24

99º  Aditivo  -  Itens  a  Maior  –  55º
Aditivo

R$ 12.712,14 0,0237% R$ 635,61

100º Aditivo - Itens a Maior – 70º
Aditivo

R$ 140.469,76 0,2622% R$ 7.023,49

101º Aditivo – Alteração de Escopo
– Passarela em estrutura metálica

R$ 53.677,20 0,1002% R$ 2.683,86

102º Aditivo – Alteração de Escopo
– Serviços de limpeza do bosque

R$ 18.963,55 0,0354% R$ 948,18

103º Aditivo - Itens a Maior – 34ª
Medição

R$ 6.586,61 0,0123% R$ 329,33

4ª  Apostila  –  3º  REAJUSTE  de
4,34%  com  base  no  cronograma
físico-financeiro  previsto  no  75º
Aditivo  –  INCC-DI  acumulado  de
set/18  a  set/19  (a  partir  de
15/9/2019)

R$ 1.362.916,51 - R$ 68.145,83

5ª  Apostila  –  2º  REAJUSTE  de
3,91%  do  saldo  do  valor  do
contrato – INCC-DI acumulado de
set/17  a  set/18  (a  partir  de
15/09/2018)

R$ 1.456.936,40 - R$ 72.846,82

104º Aditivo – Alteração de Escopo
– Plataformas elevatórias

R$ 40.348,86 0,0753% R$ 2.017,44

105º Aditivo – Alteração de Escopo
– Postes Internos

R$ 88.042,24 0,1643% R$ 4.402,11

106º Aditivo - Itens a Maior – 35ª
Medição

R$  68.557,20 0,1280% R$  3.427,86



ADITIVOS / APOSTILAS
VALOR DO ACRÉSCIMO/

SUPRESSÃO
PERCENTUAL

VALOR DA GARANTIA A
SER ENDOSSADA

107º Aditivo - Itens a Maior – 15º
Aditivo

R$ 7.732,10 0,0144% R$ 386,61

108º Aditivo - Itens a Maior – 55º
Aditivo

R$ 14.587,20 0,0272% R$ 729,36

109º Aditivo - Itens a Maior – 65º
Aditivo

R$ 1.735,09 0,0032% R$  86,78

110º Aditivo - Itens a Maior – 36º
Aditivo

R$ 21.219,90 0,0396% R$  1.061,00

111º Aditivo -  Itens a Maior – 79º
Aditivo

R$ 12.653,05 0,0236% R$  632,65

112º Aditivo – Alteração de Escopo
– Racks do Datacenter 
Alterado pelo 144º Termo Aditivo

- - -

113º Aditivo - Itens a Maior – 79º
Aditivo

R$ 7.182,45 0,0131% R$ 359,12

114º Aditivo - Itens a Maior – 36ª
Medição

R$ 125.877,04 0,2291% R$ 6.293,85

115º Aditivo - Itens a Maior – 70º
Aditivo

R$ 110.924,67 0,2019% R$ 5.546,23

116º Aditivo – Itens a Maior – 15º
Aditivo

R$  18.557,39 0,0338% R$ 927,87

117º  Aditivo  –  Prorrogação  da
vigência até 31/08/2021 e do prazo
de execução até 31/05/2021

- - -

118º Aditivo – Alteração de Escopo
– Grupo Gerador

R$ 884.332,04 R$ 884.332,04 -

119º Aditivo - Itens a Maior – 37ª
Medição

R$ 144.245,07 0,2626% R$ 7.212,25

120º Aditivo – Alteração de Escopo
– Evaporadoras de parede

R$ 245.367,15 0,4467% R$ 12.268,36

121º Aditivo - Itens a Maior – 70º
Aditivo

R$ 11.848,12 0,0216% R$ 592,41

122º Aditivo – Alteração de Escopo
– Supressão de árvore

R$ 42.257,70 0,0769% R$ 2.112,89

123º Aditivo - Itens a Maior – 10º
Aditivo

R$ 97.938,34 0,1783% R$ 4.896,92

124º Aditivo - Itens a Maior – 38ª
Medição

R$ 125.484,83 0,2284% R$ 6.274,24

125º Aditivo - Itens a Maior – 15º
aditivo

R$ 3.292,48 0,0060% R$ 164,62

126º Aditivo - Itens a Maior – 39ª
Medição

R$ 119.091,10 0,2168% R$ 5.954,56

127º Aditivo - Itens a Maior – 40ª
Medição

R$ 58.691,23 0,1068% R$ 2.934,56

128º Aditivo - Itens a Maior – 10º
Aditivo

R$ 81.692,79 0,1487% R$ 4.084,64

129º Aditivo - Itens a Maior –  10º
Aditivo

R$ 20.565,17 0,0374% R$ 1.028,26

130º Aditivo - Itens a Maior –  36º
Aditivo

R$ 11.148,80 0,0203% R$ 557,44

131º Aditivo - Itens a Maior – 41ª
Medição

R$ 120.310,73 0,2190% R$ 6.015,54

132º  Aditivo  -  Itens  a  Maior  –  5º
Aditivo

R$ 1.766,97 0,0032% R$ 88,35

133º  Aditivo  -   Recomposição  do
BDI – Alteração do ISS

- - -

134º  Aditivo  –  Acréscimo  de
administração local

R$ 614.160,13 1,1180% R$  30.708,01

6ª apostila  -  Acresce planilha de
custos ao 134ª Termo Aditivo

- - -

135º Aditivo - Itens a Maior – 42ª R$ 196.721,38 0,3581% R$ 9.836,07



ADITIVOS / APOSTILAS
VALOR DO ACRÉSCIMO/

SUPRESSÃO
PERCENTUAL

VALOR DA GARANTIA A
SER ENDOSSADA

Medição
136º Aditivo - Itens a Maior – 35º
Aditivo

R$  36.524,78 0,0665% R$ 1.826,24

137º  Aditivo   –  Alteração  de
Escopo  –  Ventilação  natural
subestação

R$ 7.243,07 0,0132% R$ 362,15

138º Aditivo – Alteração de Escopo
–  Quadros  elétricos
condensadoras

R$ 23.217,69 0,0423% R$ 1.160,88

139º Aditivo – Alteração de Escopo
–  Sistema  de  ancoragem  para
limpeza de fachadas

R$ 15.230,56 0,0277% R$ 761,53

140º Aditivo - Itens a Maior – 44ª
Medição

R$ 107.561,80 0,1958% R$ 5.378,09

141º  Aditivo  -  Prorrogação  da
vigência

- - -

142º Aditivo – Alteração de Escopo
– Quadros elétricos

R$ 92.094,33 0,1676% R$ 4.604,72

143º Aditivo – Alteração de Escopo
–  Quadro  elétrico  –  Proteção  de
elevadores

R$ 12.534,99 0,0228% R$ 626,75

144º  Aditivo  –  Alteração  do  112º
Aditivo – Inclusão de 2 racks

R$ 60.834,16 0,1107% R$ 3.041,71

145º Aditivo - Itens a Maior – 45ª
Medição

R$ 292.241,31 0,53% R$ 14.621,07

146º Aditivo - Itens a Maior – 46ª
Medição

R$ 102.193,53 0,1860% R$ 5.109,68

VALOR ALTERADO DO 
CONTRATO

R$ 64.038.414,09

PERCENTUAL ACUMULADO DE 
ACRÉSCIMO

23,0950%

PERCENTUAL ACUMULADO DE 
SUPRESSÃO

6,0075%

Fonte: Seção de Contratos


