a_ ‘
PODER JUDICIARIO FEDERAL ]
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA
COORDENADORIA DE LICITACOES E CONTRATOS

Processo PAD n.° 15.903/2021

TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.°
36/2017 QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIAO,
ATRAVES DO  TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO CEARA, E A EMPRESA
CINZEL ENGENHARIA LTDA.

A Unido, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral do Ceara, localizado na Rua Jaime
Benévolo, n.° 21, Centro, em Fortaleza/CE, inscrito no CNPJ (MF) sob o n.°
06.026.531/0001-30, representado neste ato por seu Presidente Desembargador INACIO
DE ALENCAR CORTEZ NETO, e a empresa CINZEL ENGENHARIA LTDA, inscrita no
CNPJ (MF) sob o n.° 08.059.768/0001-42, estabelecida na Rua Sao Miguel, n° 1.080,
Afogados, CEP 50850-000, Telefone: (81) 2102-1133, Fax: (81) 2102-1123 e 2102-1121, em
Recife/PE, sendo seus representantes: ARTUR DA SILVA VALENTE, Diretor
Superintendente, Engenheiro Civil, brasileiro, portador da Cédula de Identidade n.° 912.938
SSP/PE, e CPF n.° 079.901.624-15, residente e domiciliado na Av. Beira Rio, n° 302, Apto.
1301 — llha do Retiro, CEP: 50.450-400, em Recife/PE; e CARLOS MANUEL TAVARES
D’OLIVEIRA, Diretor Comercial, Economista, brasileiro, portador da Cédula de Identidade n.°
598.072 SSP/PE, e do CPF n.° 000.706.104-87, residente e domiciliado na Rua Antbnio
Lumack do Monte, n° 203 — Apto. 1303 — Imperial Suite, Boa Viagem, CEP: 51020-350, em
Recife/PE, resolvem celebrar o presente ADITIVO AO CONTRATO DE EXECUCAO DA
SEGUNDA PARCELA DA OBRA DE CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DO TRE/CE,
mediante as seguintes clausulas e condi¢des:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO FUNDAMENTO
1.1. Fundamenta-se este termo aditivo no art. 65, inciso |, alinea “a”, da Lei n.°
8.666/93 e suas alteragdes, c/c clausula décima segunda do Contrato n.° 36/2017 e na
decisdo contida no Processo PAD n.° 15.903/2021.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1 Este termo visa a inclusdo de servico de fornecimento e instalagcao de caixas
externas de sobrepor em PVC para equipamentos de CFTV.

2.2 O presente acréscimo importa na quantia de R$ 1.420,98 (um mil,
quatrocentos e vinte reais e noventa e oito centavos), correspondente ao percentual
aproximado de 0,0026% do valor inicial atualizado do Contrato.

2.3 O presente termo aditivo alterara o valor do Contrato conforme planilhas
orcamentarias em anexo, que passarao a integrar o termo contratual.
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CLAUSULA TERCEIRA - DA GARANTIA COMPLEMENTAR
3.1. A CONTRATADA fica obrigada a apresentar garantia complementar, a fim de

manter a garantia prestada em total correspondente ao percentual de 5% do valor atualizado
do Contrato.

CLAUSULA QUARTA - DAS DISPOSIGOES GERAIS
4.1. Permanecem inalteradas as demais clausulas e condi¢gdes contratuais.

E por estar justo e fundamentado, depois de lido e achado conforme, foi o
presente aditivo lavrado em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

Fortaleza/CE, de de 2021.

Des. INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO
Presidente do TRE/CE
CONTRATANTE
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COMP RAE 60 — CAIXA EXTERNA EQUIPAMENTOS CFTV

ITEM
19 INSTALAGOES CFTV R$ 1.420,98
CAIXA HERMETICA DE SOBREPOR EM PVC TERMOPLASTICO,
RAEG0L  |30BX306X120MM, IP65 OU SUPERIOR, RESISTENCIA IK09 OU UND 11,00 12918 e

SUPERIOR, PROTEGAO UV, COR CINZA (FORNECIMENTO E
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EDITAL CINZEL EDITAL ALT. CINZEL ALT.
1 SERVICOS PRELIMINARES 4.784.975,97 4.776.579,76 4.836.975,78 4.827.790,04
2 CANTEIRO DE OBRA 434.414,78 431.052,01 466.213,40 462.763,73
3 IMPLANTACAO 2.331.136,19 2.286.979,13 3.326.267,51 3.270.773,01
4 ARQUITETURA 18.900.356,46 18.519.216,56 19.711.492,39 19.304.715,58
5 IMPERMEABILIZACAO 480.112,72 459.296,92 634.779,91 610.660,72
6 PAISAGISMO 345.529,42 337.777,51 345.529,42 337.777,51
7 AMBIENTAGAO 480.581,65 469.190,09 533.047,25 520.691,48
8 COMUNICAGAO VISUAL 383.304,37 373.917,80 383.304,37 373.917,80
9 AUTOMAGAO 974.144,62 953.419,49 999.075,64 977.895,61
10 GAS 5.890,26 5.779,92 5.890,26 5.779,92
11 HIDROSSANITARIO 523.989,70 516.648,92 581.941,18 573.998,12
12 AGUA MINERAL 74.214,83 73.603,76 74.362,94 73.750,13
13 COMBATE A INCENDIOS 1.557.051,10 1.531.366,34 1.649.362,94 1.622.596,02
14 CLIMATIZAGAO 6.485.527,13 6.346.699,13 7.323.345,93 7.171.613,26
15 CLIMATIZAGAO - DRENO 136.040,64 134.059,42 175.891,80 173.202,27
16 IRRIGAGAO 383.613,27 377.743,86 384.349,21 378.476,41
17 SONORIZAGAO 324.314,65 319.620,92 351.127,06 345.975,82
18 CATV 62.013,32 63.201,97 62.013,32 63.201,97
19 CFTV 684.003,51 671.201,97 908.772,91 885.825,93
20 ELETRICA 7.435.806,24 7.284.468,25 8.675.686,03 8.503.143,95
21 CONTROLE DE ACESSO 512.043,28 500.640,83 569.455,11 555.023,43
22 CABEAMENTO 1.976.926,57 1.947.909,83 2.341.445,53 2.277.297,16
23 DIVERSOS 1.642.667,66 1.599.625,56 1.687.629,93 1.643.755,18
23 DATA CENTER 207.259,88 213.027,44

TOTAL

50.918.658,34

49.979.999,95

56.235.219,70

55.173.652,49

VALOR EDITAL

50.918.658,34

VALOR CINZEL

49.979.999,95

DESCONTO ORIGINAL

1,84%

VALOR EDITAL ALTERADO

56.235.219,70

VALOR CINZEL ALTERADO

55.173.652,49

DESCONTO 1,89%
PARCELA COMPENSATORIA
VALOR ALTERAGOES 1.420,98

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 05/11/2021 12:01:48
Por: INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO




PODER JUDICIARIO FEDERAL

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA
COORDENADORIA DE LICITACOES E CONTRATOS

ANEXOS — 147° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 36/2017

VALOR INICIAL

R$ 49.979.999,95 |

ADITIVOS / APOSTILAS

VALOR DO ACRESCIMO/
SUPRESSAO

PERCENTUAL

VALOR DA GARANTIAA
SER ENDOSSADA

1° Aditivo (Reajuste 4,28%)
DOU 12/01/2018

R$ 2.133.476,77

R$ 106.673,84

2° Aditivo (Itens a Maior 12 a 32
Medigdes) DOU 24/01/2018

R$ 47.525,86

0,0912%

R$ 2.376,29

Apostila 2 (Reajuste Itens a Maior
22 e 32 Medigbes — Corrige 22
aditivo)

DOU 04/04/2018

R$ 2.016,55

0,0039%

R$ 100,83

3° Aditivo (RAE Servigcos Novos)
DOU 20/03/2018

R$ 270.638,65

0,5193%

R$ 13.531,93

4° Aditivo (ltens a Maior 42 a 62
Medicoes)
DOU 17/05/2018

R$ 192.696,72

0,3698%

R$ 9.634,84

5° Aditivo (RAE Servigcos Novos)
DOU 13/07/2018

R$ 7.058,56

0,0135%

R$ 352,93

6° Aditivo (Alteragdo qualitativa —
mudanca na especificagdo do
material das esquadrias)

SEM ALTERACAO DE VALOR
DOU 15/05/2018

Apostila 3 (Ajuste da planilha das
medi¢des 42 a 62 — objeto do 4°
aditivo)

DOU 20/06/2018

-R$ 2.748,41

- 0,0053%

-R$ 137,42

7° Aditivo (Itens a Maior 72 a 92
Medicoes)
DOU 02/08/2018

R$ 70.153,51

0,1346%

R$ 3.507,68

8° Aditivo (Alteragao qualitativa —
altera descrigdo do insumo)
SEM ALTERACAO DE VALOR
DOU 10/08/2018

9° Aditivo (Acréscimo de itens)
DOU 29/08/2018

R$ 87.905,15

0,1687%

R$ 4.395,26

10° Aditivo (Acréscimo de
quantitativo de itens)
DOU 29/08/2018

R$ 1.057.486,61

2,0292%

R$ 52.874,33

11° Aditivo (Alteracao de escopo —
Novos servicos instalagdes
elétricas e eletronicas)

DOU 01/10/2018

R$ 9.059,61

0,0174%

R$ 452,98

12° Aditivo (Alteragdo de escopo —
pintura de tubulagdes)
DOU 01/10/2018

R$ 20.778,84

0,0399%

R$ 1.038,94

13° Aditivo (Alteragdo de escopo —
infraestrutura do sistema de
deteccao de alarme e incéndio
SDAI)

DOU 01/10/2018

R$ 233.481,23

0,4480%

R$ 11.674,06




ADITIVOS / APOSTILAS

VALOR DO ACRESCIMO/
SUPRESSAO

PERCENTUAL

VALOR DA GARANTIAA
SER ENDOSSADA

14° Aditivo (Alteracao de escopo —
microfones e projetor)
DOU 01/10/2018

R$ 8.417,07

0,0162%

R$ 420,85

15° Aditivo (Alteracao de escopo —
instalagdes diversas)
DOU 04/10/2018

R$ 340.606,86

0,6536%

R$ 17.030,34

16° Aditivo (Alteracao de escopo —
instalacdes de automagao)
DOU 05/10/2018

R$ 61.396,78

0,1178%

R$ 3.069,84

17° Aditivo (Alteragdo de escopo —
Structural Glazing pele de vidro)
DOU 16/10/2018

R$ 292.068,97

0,5604%

R$ 14.603,45

18° Aditivo (Acréscimo de itens a
maior Medi¢des 102 a 122)
DOU 05/11/2018

R$ 336.492,33

0,6457%

R$ 16.824,62

19° Aditivo (Acréscimo de itens a
maior 132 Medigéo)
DOU 29/11/2018

R$ 132.247,44

0,2538%

R$ 6.612,37

20° Aditivo (Acréscimo de itens a
maior 142 Medigéo)
DOU 04/12/2018

R$ 257.926,09

0,4949%

R$ 12.896,30

21° Aditivo (Acréscimo de item
previsto no 3° Aditivo)
DOU 14/12/2018

R$ 7.223,91

0,0139%

R$ 361,20

22° Aditivo (Acréscimo de item
previsto no 9° aditivo)
DOU 19/12/2018

R$ 8.235,55

0,0158%

R$ 411,79

23° Aditivo (Aditivo n&o aceito pela
empresa - substituido no PAD
4.357/19 — 72° Aditivo)

24° Aditivo (Alteragao de escopo —
rodapé em granilite)

R$ 22.325,41

0,0428%

R$ 1.116,27

25° Aditivo (Acréscimo de itens a
maior 152 Medigéo)

R$ 154.532,19

0,2965%

R$ 7.726,61

26° Aditivo (Alteragao de escopo —
isolamento térmico)

R$ 4.846,43

0,0093%

R$ 242,32

27° Aditivo (Alteragdo de escopo —
dutos de climatizagéo)

R$ 7.100,06

0,0136%

R$ 355,00

28° Aditivo — Aditivo n&o aceito
pela empresa - substituido pelo 5°
Termo de Apostilamento)

29° Aditivo (Acréscimo de itens a
maior 162 Medigao)

R$ 54.850,66

0,1053%

R$ 2.742,53

30° Aditivo (Acréscimo de itens
previstos no 3° aditivo)

R$ 9.628,18

0,0185%

R$ 481,41

31° Aditivo (Acréscimo de itens a
maior 172 Medicao)

R$ 133.014,40

0,2552%

R$ 6.650,72

32° Aditivo (Acréscimo de item a
maior 142 medicao — argamassa
polimérica)

R$ 11.934,69

0,0229%

R$ 569,73

33° Aditivo (Alteracao de escopo —
fixagdo da infraestrutura de CFTV
e cabeamento estruturado)

R$ 4.826,69

0,0093%

R$ 241,33

34° Aditivo (Alteracao de escopo —
cantoneiras boleadas)

R$ 5.132,69

0,0098%

R$ 256,63

35° Aditivo (Alteracao de escopo —
equipamentos dos sistemas de
CFTV e de Controle de Acesso)

R$ 88.018,99

0,1689%

R$ 4.400,95

36° Aditivo (Alteragdo de escopo —
fechamentos hidraulicos,

R$ 114.761,07

0,2202%

R$ 5.738,05




ADITIVOS / APOSTILAS

VALOR DO ACRESCIMO/
SUPRESSAO

PERCENTUAL

VALOR DA GARANTIAA
SER ENDOSSADA

isolamentos e conexdes do
sistema VRF)

37° Aditivo (Alteracao de escopo —
instalacao de 4gua gelada para
climatizacdo do Bloco Depdsito)

R$ 73.751,03

0,1415%

R$ 3.687,55

38° Aditivo (Alteracao de escopo —
infraestrutura elétrica para
bancada de urnas eletrénicas no
deposito de urnas)

R$ 3.084,84

0,0059%

R$ 154,24

39° Aditivo (Acréscimo de itens a
maior 182 Medicado)

R$ 195.741,82

0,3756%

R$ 9.787,09

40° Aditivo (Acréscimo de itens a
maior 36° aditivo)

R$ 74.240,29

0,1386%

R$ 3.712,01

41° Aditivo (Acréscimo de itens a
maior 192 Medicado)

R$ 131.071,63

0,2447%

R$ 6.553,58

42° Aditivo - Acréscimo lampadas
tipo LED

R$ 638.858,40

1,1926%

R$ 31.942,92

43° Aditivo - ltens a Maior — 10°
Aditivo

R$ 20.461,20

0,0382%

R$ 1.023,06

44° Aditivo - Itens a Maior — 202
Medigao

R$ 54.919,24

0,1025%

R$ 2.745,96

45° Aditivo -
Medigcao

ltens a Maior — 212

R$ 69.143,75

0,1291%

R$ 3.457,19

46° Aditivo - Alteragao de Escopo
— Estrutura Metalica — Sustentagao
do Forro

R$ 68.066,93

0,1271%

R$ 3.403,35

47° Aditivo - Acréscimo do servico
— Fita Aluminizada

R$ 37.916,72

0,0708%

R$ 1.895,84

48° Aditivo - Alteragdo projeto
paisagistico

R$ 2.132,70

0,0040%

R$ 106,64

49° Aditivo - Capela Ecuménica

R$ 1.204,87

0,0022%

R$ 60,24

TORNADO SEM
EFEITO por meio do 139° Termo
Aditivo

51° Aditivo - Alteragcdo Qualitativa
— Mudanga de critério de
Pagamento

52° Aditivo - Alteracao de Escopo
— Estrutura Metalica — Sustentagao
de Portas de Vidro

R$ 35.036,57

0,0654%

R$ 1.751,83

53° Aditivo - Alteracao de Escopo
— Inclusao de luminarias do
sistema de iluminagéo do projeto
de ambientacio

R$ 10.580,67

0,0198%

R$ 529,03

54° Aditivo - Itens a Maior — 222
Medigcao

R$ 71.879,54

0,1342%

R$ 3.593,98

55° Aditivo — Itens a Maior — 15°
Aditivo

R$ 153.224,00

0,2860%

55° Aditivo — Itens a Menor - 15°
Aditivo

- R$ 54.290,50

-0,1013%

R$ 4.946,68

56° Aditivo — Altera o item 2.1 do
43° Aditivo

57° Aditivo — Itens a Maior — 232
Medigao

R$ 191.061,91

0,3567%

R$ 9.553,10

58° Aditivo - Itens a Maior — 242
Medigao

R$ 107.167,11

0,2000%

R$ 5.358,36

59° Aditivo - Prorrogacéo de prazo
até 20/6/2020

60° Aditivo - Itens a maior - 252

R$ 116.891,83

0,2182%

R$ 5.844,59




ADITIVOS / APOSTILAS

VALOR DO ACRESCIMO/
SUPRESSAO

PERCENTUAL

VALOR DA GARANTIAA
SER ENDOSSADA

Medigao

61° Aditivo - Supressao de
servicos ndo executados

- R$ 2.265.202,02

- 4,2285%

-R$ 113.260,10

62° Aditivo - Alteracao de Escopo
— Inclusao da infraestrutura para o
Data Center e salas auxiliares

R$ 224.581,31

0,4192%

R$ 11.229,07

63° Aditivo - Itens a Maior — 262
Medigao

R$ 60.061,77

0,1121%

R$ 3.003,09

64° Aditivo - Alteracao de Escopo
— Inclusao de revestimento para o
Projeto de Ambientagao.

R$ 40.650,51

0,0759%

R$ 2.034,03

65° Aditivo - Alteracdo de Escopo
— Inclusdo de canaletas.

R$ 8.118,30

0,0152%

R$ 405,92

66° Aditivo - Acréscimo de servigo
— Alteracao no layout da sala da
SAMED

R$ 2.876,14

0,0054%

R$ 143,81

67° Aditivo - Itens a Maior — 272
Medigao

R$ 48.263,78

0,0901%

R$ 2.413,19

68° Aditivo - Alteragao de Escopo —
Ferragens para divisorias de
concreto

R$ 12.213,67

0,0228%

R$ 610,68

69° Aditivo — Acréscimo —
Retificacdo do 61° Aditivo

R$ 22.189,45

0,0414%

R$ 1.109,47

70° Aditivo - Alteragao de Escopo —
Servigos extras de drenagem do
nivel do lencol freatico

R$ 507.762,49

0,9478%

R$ 25.388,12

71° Aditivo - Itens a Maior — 282
Medigao

R$ 54.221,56

0,1012%

R$ 2.711,08

72° Aditivo - Alteragao de Escopo —
Estrutura Metélica — Coberta
Lateral — Depdsito

R$ 13.741,02

0,0257%

R$ 687,05

73° Aditivo - Alteragao de Escopo —
Servigos extras para Estagéo de
Tratamento de Esgoto

R$ 5.184,84

0,0097%

R$ 259,24

74° Aditivo - Alteragao de Escopo —
Portdes de Inox com barras
intermediarias

R$ 6.677,80

0,125%

R$ 333,89

75° Aditivo - Prorrogacéo do prazo
de execugdo por 4 (quatro) meses

76° Aditivo - Alteracdo de Escopo
— Servigos extras ETE |l

R$ 15.200,73

0,0284%

R$ 760,04

77° Aditivo - Iltens a Maior — 282
Medigcao

R$ 79.385,71

0,1482%

R$ 3.969,29

78° Aditivo - Alteracao de Escopo
— Aquisicao de reserva técnica de
revestimento

R$ 42.850,53

0,0800%

R$ 2.142,53

79° Aditivo - Alteracao de Escopo
— Acréscimos e supressoes -
Fechamentos hidraulicos Rede de
Agua Gelada

R$ 69.955,62
- R$ 33.523,92

0,1306%
- 0,0626%

R$ 1.821,59

80° Aditivo - Itens a Maior — 302
Medigao

R$ 92.112,05

0,1719%

R$ 4.605,60

81° Aditivo - Itens a Maior — 312
Medigao

R$ 108.584,01

0,2027%

R$ 5.429,20

TORNADO SEM EFEITO por meio
do 122° Termo Aditivo

83° Aditivo — Prorrogagéo do prazo
de vigéncia até 31/12/020

84° Aditivo — Suspensdo do




VALOR DO ACRESCIMO/

VALOR DA GARANTIAA

ADITIVOS / APOSTILAS SUPRESSAC PERCENTUAL R D
Contrato
ntrato _
85 Aditivo — fiheragao de Escopo R$ 40.467,18 0,0755% R$ 2.023,36
0 HH - 1 _ a
ffe di’;‘;'o“"o ltens a Maior — 32 R$ 58.709,46 0,1096% R$ 2.935,47
(o] HH - 1 _ (o]
%iticg'“"o ltens a Maior — 70 R$ 43.759,06 0,0817% R$ 2.187.95
(o] HH - 1 _ (o]
f\iiticg'“"o ltens a Maior — 65 R$ 2.911.23 0,0054% R$ 145 56
e
32 v%?lglr\:gia Acréscimo de postos R$ 35.738.34 0,0667% R$ 1.786.92
90° Aditivo - Itens a Maior o
Complemontar - 274 Mediaio R$ 11.245,10 0,0210% R$ 562,26
91° Aditivo - Itens a Maior o
Complementar — 292 Medigéo R$ 441,77 0,0008% R$ 22,09
92° Aditivo - Itens a Maior o
Complemontar - 264 Mediaio R$ 7.673.17 0,0143% R$ 383,66
mplement !
ﬁu’?gr;:';’géo ggglagao de Escopo R$ 246.772,88 0,4607% R$ 12.338,64
wtomagao _
?4Loﬁgg"égmt Jueragao de Escopo R$ 31.051,80 0,0580% R$ 1.552.59
TORNADO  SEM
EFEITO por meio do 4° Termo de
Apostilamento
ostlamento
32 v%?lglr\:gia Acréscimo de postos R$ 35.738.34 0,0667% R$ 1.786.92
(o] HH - 1 _ (o]
%itiég'“"o ltens a Maior — 15 R$ 3.306,60 0,0062% R$ 165,33
o HH - H _ a
&Se dg‘g'o“"o ltens a Maior — 33 R$ 23.284.73 0,0435% RS$ 1.164.24
(o] HH - H _ (o]
gAgitiOg'“VO ltens a Maior — 55 RS$ 12.712.14 0,0237% R$ 635,61
[o] HH - H _ (o]
lg?tivﬁd't"’o ltens a Maior — 70 R$ 140.469.76 0,2622% R$ 7.023.49
Vo ____ _
101° Aditivo — Alteragao de Escopo R$ 53.677,20 0,1002% R$ 2.683,86
— Passarela em estrutura metalica
102° Aditivo — Alteracao de Escopo o
— Servicos de limpeza do bosque R$ 18.963,55 0,0354% RS 948,18
(o] HH - H _ a
,1\A°e3di gg“"o ltens a Maior — 34 R$ 6.586,61 0,0123% R$ 32933
42 Apostila — 3° REAJUSTE de
4,34% com base no cronograma
fisico-financeiro previsto no 75°
Aditivo — INCC-DI acumulado de R$ 1.362.916,51 ) RS 68.145,83
set/18 a set/19 (a partir de
15/9/2019)
52 Apostila — 2° REAJUSTE de
3,91% do saldo do valor do
contrato — INCC-DI acumulado de R$ 1.456.936,40 - R$ 72.846,82
set/17 a set/18 (a partir de
15/09/2018)
9/2018) _
104° Aditivo — Alteragao de Escopo R$ 40.348 86 0,0753% R$ 2.017,44
— Plataformas elevatérias
atatormas "
10;50 Qg;t'l"ncier :(‘)'tseraga" de Escopo RS 88.042,24 0,1643% RS 4.402,11
o T .~ arga
106° Aditivo - ltens a Maior — 35 R$ 68.557,20 0,1280% R$ 3.427.86

Medigao




VALOR DO ACRESCIMO/ VALOR DA GARANTIAA
ADITIVOS / APOSTILAS N PERCENTUAL OR DA CARANTY

o] HH - 1 _ (o]

/L%?tivﬁ‘d'“"o ltens a Maior — 15 R$ 7.732,10 0,0144% R$ 386,61
(o] HH - 1 _ (o]

/L%ﬁivﬁ‘d'“"o ltens a Maior — 55 R$ 14.587,20 0,0272% R$ 729,36
(o] HH - 1 _ (o]

)-\%Ei)tivﬁdltlvo Itens a Maior — 65 R$ 1.735,09 0,0032% R$ 8678
(o] HH - 1 _ 0o

Lg?tivﬁd'“"o ltens a Maior — 36 R$ 21.219,90 0,0396% R$ 1.061,00
tvo____ B

gitivﬁd'“w Itens a Maior — 79 R$ 12.653,05 0,0236% R$ 632,65

112° Aditivo — Alteracéo de Escopo

— Racks do Datacenter - - -

Alterado pelo 144° Termo Aditivo
(o] HH - H _ o

;L?ﬁvﬁ‘d'“"o ltens a Maior — 79 R$ 7.182,45 0,0131% R$ 359,12
[o] HH - H _ a

,u: o g’g“"o ltens a Maior — 36 R$ 125.877,04 0,2291% R$ 6.293.85
[o] HH - H _ o

;L?ﬁvﬁ‘d'“"o ltens a Maior — 70 R$ 110.924,67 0,2019% R$ 5.546 23
[o] HH — H _ (o]

lg?tiv’gd't"’c’ ltens a Maior — 15 R$ 18.557,39 0,0338% R$ 927,87

117° Aditivo — Prorrogagéo da

vigéncia até 31/08/2021 e do prazo - - -

de execugao até 31/05/2021
SXE0UGA0 ¢ S

e lﬁ)‘f}'tggra sltoragao de Escopo R$ 884.332,04 R$ 884.332,04 .
(o] HH - 1 _ a

|1\/?§ # g{’)‘“"o ltens a Maior — 37 RS$ 144.245 07 0,2626% R$ 7.212.25
figgo ___ _

12£V3ﬁ‘2:g§0ra§'féa§:r‘;§: Escopo R$ 245.367,15 0,4467% R$ 12.268,36
o] HH - 1 _ o

Lﬁ:ﬂvﬁ‘d'“"o ltens a Maior — 70 R$ 11.848,12 0,0216% R$ 592,41
o _

e pArg'Stg’éoo alteragao de Escopo R$ 42.257,70 0,0769% R$ 2.112,89
(o] HH - H _ (o]

lﬁ?ﬁv’g‘d't"’o ltens a Maior — 10 R$ 97.938 34 0,1783% R$ 4.896.92
[o] HH - H _ a

Il/l2e4di ggt"’o ltens a Maior — 38 R$ 125.484 83 0,2284% R$ 6.274.24
[o] HH - H _ (o]

;gﬁivoAd'“VO ltens a Maior — 15 R$ 3.292.48 0,0060% RS$ 164,62
[o] HH - H _ a

|1/I2e6di ggt"’o ltens a Maior — 39 R$ 119.091,10 0,2168% R$ 5.954 56
(o] HH - H _ a

|1/I2e7di ggt"’o ltens a Maior — 40 R$ 58.691.23 0,1068% R$ 2.934.56
[o] HH - H _ (o]

Lﬁiivﬁd'“vo ltens a Maior — 10 R$ 81.692,79 0.1487% R$ 4.084,64
(o] HH - H _ o

Lﬁivﬁ‘d't"’o ltens a Maior — 10 R$ 20.565,17 0,0374% R$ 1.028.26
(o] HH - H _ o

L‘Z‘i)tivﬁ‘d't"’o ltens a Maior — 36 R$ 11.148,80 0,0203% R$ 557,44
o] HH - 1 _ a

|1\/I3e1 ' ggnvo ltens a Maior — 41 R$ 120.310,73 0,2190% R$ 6.015,54
o] H T - 1 _ (o]

L‘:’ﬁtivéd't""’ ltens a Maior — 5 R$ 1.766,97 0,0032% R$ 88,35

133° Aditivo - Recomposi¢cdo do ) ) )

BDI — Alteracéo do ISS
S Alteragao do 1SS ___

;gfnimsAtf:;‘g; ol Acréscimo  de R$ 614.160.13 1,1180% R$ 30.708,01

62 apostila - Acresce planilha de ) ) )

custos ao 1342 Termo Aditivo

135° Aditivo - Itens a Maior — 422 R$ 196.721.38 0.3581% R$ 9.836.07




VALOR DO ACRESCIMO/

VALOR DA GARANTIAA

ADITIVOS /| APOSTILAS SUPRESSAO PERCENTUAL SER ENDOSSADA
Medigao
o it _ i _ o
oo Aditivo - ltens a Malor - 35 R$ 36.524,78 0,0665% RS 1.826,24
137° Aditvo  — Alteragéo de
Escopo - Ventilagdo natural R$ 7.243,07 0,0132% R$ 362,15
subestagcao
138° Aditivo — Alteracdo de Escopo
- Quadros elétricos R$ 23.217,69 0,0423% R$ 1.160,88
condensadoras
139° Aditivo — Alteracao de Escopo
— Sistema de ancoragem para R$ 15.230,56 0,0277% R$ 761,53
limpeza de fachadas
o it _ i _ a
e ggt"’o ltens a Maior — 44 R$ 107.561,80 0,1958% R$ 5.378,09
141° Aditivo - Prorrogagcdo da ) ) )
vigéncia
WY p
N o620 de Escopo R$ 92.094,33 0,1676% R$ 4.604,72
143° Aditivo — Alteracao de Escopo
— Quadro elétrico — Protegédo de R$ 12.534,99 0,0228% R$ 626,75
elevadores
144° Aditivo — Alteragdo do 112° o
Aditivo — Inclusgo de 2 racks R$ 60.834,16 0,1107% R$ 3.041,71
o it _ i _ a
|1\/I4e5di (g‘(’)'“"o ltens a Maior — 45 RS 292.241,31 0,53% RS 14.621,07
o 1$1 - 1 _ a
e ggnvo ltens a Maior — 46 R$ 102.193,53 0,1860% R$ 5.109,68
147° Aditivo — Alteracdo de Escopo o
— Caixas externas para CFTV R$ 1.420,98 0,0026% R$ 71,05
R AT APO PO R$ 64.039.835,07
PERCENTUAL ACUMULADO DE o
ACRESCIMO 23,0976%
PERCENTUAL ACUMULADO DE 6,0075%

SUPRESSAO

Fonte: Se¢éo de Contratos




