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PODER JUDICIARIO FEDERAL

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA
COORDENADORIA DE LICITACOES E CONTRATOS

Processo PAD n.° 2.686/2022

° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.°
36/2017 QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIAO,
ATRAVES DO  TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO CEARA, E A EMPRESA
CINZEL ENGENHARIA LTDA.

A Uniao, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral do Ceara, localizado na Rua Jaime
Benévolo, n.° 21, Centro, em Fortaleza/CE, inscrito no CNPJ (MF) sob o n.°
06.026.531/0001-30, representado neste ato por seu Presidente, Desembargador INACIO
DE ALENCAR CORTEZ NETO, e a empresa CINZEL ENGENHARIA LTDA, inscrita no
CNPJ (MF) sob o n.° 08.059.768/0001-42, estabelecida na Rua Sao Miguel, n° 1.080,
Afogados, CEP 50850-000, Telefone: (81) 2102-1133, Fax: (81) 2102-1123 e 2102-1121, em
Recife/PE, sendo seus representantes: ARTUR DA SILVA VALENTE, Diretor
Superintendente, Engenheiro Civil, brasileiro, portador da Cédula de Identidade n.° 912.938
SSP/PE, e CPF n.° 079.901.624-15, residente e domiciliado na Av. Beira Rio, n° 302, Apto.
1301 - llha do Retiro, CEP: 50.450-400, em Recife/PE; e CARLOS MANUEL TAVARES
D'OLIVEIRA, Diretor Comercial, Economista, brasileiro, portador da Cédula de Identidade n.°
598.072 SSP/PE, e do CPF n.° 000.706.104-87, residente e domiciliado na Rua Antdnio
Lumack do Monte, n° 203 — Apto. 1303 — Imperial Suite, Boa Viagem, CEP: 51020-350, em
Recife/PE, resolvem celebrar o presente ADITIVO AO CONTRATO DE EXECUCAO DA
SEGUNDA PARCELA DA OBRA DE CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DO TRE/CE,
mediante as seguintes clausulas e condigées:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO FUNDAMENTO

1.1. Fundamenta-se este termo aditivo no art. 65, inciso Il, “d”, da Lei n.°
8.666/93 e suas alteracbes e nas decisdes contidas nos PADs n.° 18.021/2021 e
2.686/2022.

CL.AUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1 Este termo visa ao reequilibrio contratual dos itens referentes a servigos de
comunicagdo visual contidos na planilha em anexo, os quais compdem a planilha
orgamentaria do Contrato.

2.2 O teto maximo para a concessao do reequilibrio sera de R$ 32.072,08 (trinta
e dois mil, setenta e dois reais e oito centavos), condicionado a comprovagéo efetiva dos
custos extras referentes aos itens que sofreram reequilibrio por meio da apresentagao da
nota fiscal e do seu respectivo pagamento pela Contratada, bem como a observagdo das
ressalvas contidas no doc. PAD n.° 197.569/2021 do PAD n.® 18.021/2021.

TRE/CE — PAD n°® 2.686/2022 X [Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
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CLAUSULA TERCEIRA - DA GARANTIA COMPLEMENTAR

3.1. ACONTRATADA fica obrigada a apresentar garantia complementar, a fim de
manter a garantia prestada em total correspondente ao percentual de 5% do valor atualizado
do Contrato.

CLAUSULA QUARTA - DAS DISPOSIGOES GERAIS
4.1. Permanecem inalteradas as demais clausulas e condigdes contratuais.

E por estar justo e fundamentado, depois de lido e achado conforme, foi o
presente aditivo lavrado em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

Fortaleza/CE, de de 2022.

Des. INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO
Presidente do TRE/CE
CONTRATANTE

AVARES D’OLIVEIRA
NZEL ENGENHARIA LTDA
NTRATADA

CARLOS MAN;J){ 7
Diretor Comercial |
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PODER JUDICIARIO FEDERAL

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA
COORDENADORIA DE LICITACOES E CONTRATOS

ANEXOS - 154° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 36/2017

VALOR INICIAL |

R$ 49.979.999,95

ADITIVOS / APOSTILAS

VALOR DO ACRESCIMOI
SUPRESSAO

PERCENTUAL

VALOR DA GARANTIA
A SER ENDOSSADA

1° Aditivo (Reajuste 4,28%)
DOU 12/01/2018

R$ 2.133.476,77

R$ 106.673,84

2° Aditivo (ltens a Maior 1 a 3°
Medicdes) DOU 24/01/2018

R$ 47.525,86

0,0912%

R$ 2.376,29

Apostila 2 (Reajuste Itens a Maior
2% e 3% Medigbes — Corrige 2°
aditivo)

DOU 04/04/2018

R$ 2.016,55

0,0039%

R$ 100,83

3° Aditivo (RAE Servigos Novos)
DOU 20/03/2018

R$ 270.638,65

0,5193%

R$ 13.531,93

4° Aditivo (ltens a Maior 4% a 6°
Medicdes)
DOU 17/05/2018

R$ 192.696,72

0,3698%

R$ 9.634,84

5° Aditivo (RAE Servigcos Novos)
DOU 13/07/2018

R$ 7.058,56

0,0135%

R$ 352,93

6° Aditivo (Alteragdo qualitativa —
mudanga na especificacdo do
material das esquadrias)

SEM ALTERACAO DE VALOR
DOU 15/05/2018

Apostila 3 (Ajuste da planilha das
medigdes 4% a 6° — objeto do 4°
aditivo)

DOU 20/06/2018

-R$ 2.748,41

- 0,0053%

-R$ 137,42

7° Aditivo (ltens a Maior 7% a 9°
Medicdes)
DOU 02/08/2018

R$ 70.153,51

0,1346%

R$ 3.507,68

8° Aditivo (Alteragéo qualitativa —
altera descrigdo do insumo)
SEM ALTERACAO DE VALOR
DOU 10/08/2018

9° Aditivo (Acréscimo de itens)
DOU 29/08/2018

R$ 87.905,15

0,1687%

R$ 4.395,26

10° Aditivo (Acréscimo de
quantitativo de itens)
DOU 29/08/2018

R$ 1.057.486,61

2,0292%

R$ 52.874,33

11° Aditivo (Alteragao de escopo —
Novos servigos instalagoes
elétricas e eletronicas)

DOU 01/10/2018

R$ 9.059,61

0,0174%

R$ 452,98

12° Aditivo (Alteragdo de escopo —
pintura de tubulagdes)
DOU 01/10/2018

R$ 20.778,84

0,0399%

R$ 1.038,94

13° Aditivo (Alteragdo de escopo —
infraestrutura do sistema de
deteccdo de alarme e incéndio
SDAI)

DOU 01/10/2018

R$ 233.481,23

0,4480%

R$ 11.674,06




14° Aditivo (Alteragdo de escopo —
microfones e projetor)
DOU 01/10/2018

R$ 8.417,07

0,0162%

R$ 420,85

15° Aditivo (Alteragdo de escopo —
instalacdes diversas)
DOU 04/10/2018

R$ 340.606,86

0,6536%

R$ 17.030,34

16° Aditivo (Alteragao de escopo —
instalacdes de automagéao)
DOU 05/10/2018

R$ 61.396,78

0,1178%

R$ 3.069,84

17° Aditivo (Alteragao de escopo —
Structural Glazing pele de vidro)
DOU 16/10/2018

R$ 292.068,97

0,5604%

R$ 14.603,45

18° Aditivo (Acréscimo de itens a
maior Medigbes 10% a 12?)
DOU 05/11/2018

R$ 336.492,33

0,6457%

R$ 16.824,62

19° Aditivo (Acréscimo de itens a
maior 13 Medicao)
DOU 29/11/2018

R$ 132.247,44

0,2538%

R$ 6.612,37

20° Aditivo (Acréscimo de itens a
maior 14% Medicao)
DOU 04/12/2018

R$ 257.926,09

0,4949%

R$ 12.896,30

21° Aditivo (Acréscimo de item
previsto no 3° Aditivo)
DOU 14/12/2018

R$ 7.223,91

0,0139%

R$ 361,20

22° Aditivo (Acréscimo de item
previsto no 9° aditivo)
DOU 19/12/2018

R$ 8.235,55

0,0158%

R$ 411,79

23° Aditivo (Aditivo ndo aceito pela
empresa - substituido no PAD
4.357/19 — 72° Aditivo)

24° Aditivo (Alteragcéo de escopo —
rodapé em granilite)

R$ 22.325,41

0,0428%

R$ 1.116,27

25° Aditivo (Acréscimo de itens a
maior 157 Medicéo)

R$ 154.532,19

0,2965%

R$ 7.726,61

26° Aditivo (Alteracéo de escopo —
isolamento térmico)

R$ 4.846,43

0,0093%

R$ 242,32

27° Aditivo (Alteragao de escopo —
dutos de climatizagéo)

R$ 7.100,06

0,0136%

R$ 355,00

28° Aditivo — Aditivo ndo aceito
pela empresa - substituido pelo 5°
Termo de Apostilamento)

29° Aditivo (Acréscimo de itens a
maior 16 Medicdo)

R$ 54.850,66

0,1053%

R$ 2.742,53

30° Aditivo (Acréscimo de itens
previstos no 3° aditivo)

R$ 9.628,18

0,0185%

R$ 481,41

31° Aditivo (Acréscimo de itens a

maior 17° Medigao)

R$ 133.014,40

0,2552%

R$ 6.650,72

32° Aditivo (Acréscimo de item a
maior 14% medigado — argamassa
polimérica)

R$ 11.934,69

0,0229%

R$ 569,73

33° Aditivo (Alteragcéo de escopo —
fixagdo da infraestrutura de CFTV
e cabeamento estruturado)

R$ 4.826,69

0,0093%

R$ 241,33

34° Aditivo (Alteragcéo de escopo —
cantoneiras boleadas)

R$ 5.132,69

0,0098%

R$ 256,63

35° Aditivo (Alteracdo de escopo —
equipamentos dos sistemas de
CFTV e de Controle de Acesso)

R$ 88.018,99

0,1689%

R$ 4.400,95

36° Aditivo (Alteragdo de escopo —
fechamentos hidraulicos,

R$ 114.761,07

0,2202%

R$ 5.738,05




isolamentos e conexdes do
sistema VRF)

37° Aditivo (Alteragcéo de escopo —
instalacdo de a4gua gelada para
climatizagdo do Bloco Depdsito)

R$ 73.751,03

0,1415%

R$ 3.687,55

38° Aditivo (Alteracéo de escopo —
infraestrutura elétrica para
bancada de urnas eletrénicas no
depdsito de urnas)

R$ 3.084,84

0,0059%

R$ 154,24

39° Aditivo (Acréscimo de itens a

maior 182 Medicao)

R$ 195.741,82

0,3756%

R$ 9.787,09

40° Aditivo (Acréscimo de itens a
maior 36° aditivo)

R$ 74.240,29

0,1386%

R$ 3.712,01

41° Aditivo (Acréscimo de itens a

maior 19° Medigao)

R$ 131.071,63

0,2447%

R$ 6.553,58

42° Aditivo - Acréscimo lampadas
tipo LED

R$ 638.858,40

1,1926%

R$ 31.942,92

43° Aditivo - Itens a Maior — 10°
Aditivo

R$ 20.461,20

0,0382%

R$ 1.023,06

44° Aditivo - ltens a Maior — 202
Medicao

R$ 54.919,24

0,1025%

R$ 2.745,96

45° Aditivo - Itens a Maior — 212
Medigao

R$ 69.143,75

0,1291%

R$ 3.457,19

46° Aditivo - Alteragdo de Escopo
— Estrutura Metalica — Sustentagéo
do Forro

R$ 68.066,93

0,1271%

R$ 3.403,35

47° Aditivo - Acréscimo do servigo
— Fita Aluminizada

R$ 37.916,72

0,0708%

R$ 1.895,84

48° Aditivo - Alteragdo projeto
paisagistico

R$ 2.132,70

0,0040%

R$ 106,64

49° Aditivo - Capela Ecuménica

R$ 1.204,87

0,0022%

R$ 60,24

TORNADO SEM
EFEITO por meio do 139° Termo
Aditivo

51° Aditivo - Alteracao Qualitativa
— Mudanca de critério de
Pagamento

52° Aditivo - Alteracao de Escopo
— Estrutura Metalica — Sustentagao
de Portas de Vidro

R$ 35.036,57

0,0654%

R$ 1.751,83

53° Aditivo - Alteracao de Escopo
— Inclus&o de luminarias do
sistema de iluminagao do projeto
de ambientagao

R$ 10.580,67

0,0198%

R$ 529,03

54° Aditivo - Itens a Maior — 222
Medigao

R$ 71.879,54

0,1342%

R$ 3.593,98

55° Aditivo — Itens a Maior — 15°
Aditivo

R$ 153.224,00

0,2860%

55° Aditivo — Itens a Menor - 15°
Aditivo

- R$ 54.290,50

-0,1013%

R$ 4.946,68

56° Aditivo — Altera o item 2.1 do
43° Aditivo

57° Aditivo — Itens a Maior — 232
Medicao

R$ 191.061,91

0,3567%

R$ 9.553,10

58° Aditivo - Itens a Maior — 242
Medicao

R$ 107.167,11

0,2000%

R$ 5.358,36

59° Aditivo - Prorrogacgao de prazo
até 20/6/2020

60° Aditivo - Itens a maior - 252
Medicao

R$ 116.891,83

0,2182%

R$ 5.844,59




61° Aditivo - Supresséo de
servicos ndo executados

- R$ 2.265.202,02

- 4,2285%

-R$ 113.260,10

62° Aditivo - Alteracao de Escopo
— Inclusao da infraestrutura para o
Data Center e salas auxiliares

R$ 224.581,31

0,4192%

R$ 11.229,07

63° Aditivo - Itens a Maior — 262
Medicao

R$ 60.061,77

0,1121%

R$ 3.003,09

64° Aditivo - Alteracao de Escopo
— Inclusao de revestimento para o
Projeto de Ambientacao.

R$ 40.650,51

0,0759%

R$ 2.034,03

65° Aditivo - Alteracao de Escopo
— Inclusdo de canaletas.

R$ 8.118,30

0,0152%

R$ 405,92

66° Aditivo - Acréscimo de servigo
— Alteragao no layout da sala da
SAMED

R$ 2.876,14

0,0054%

R$ 143,81

67° Aditivo - Itens a Maior — 272
Medigao

R$ 48.263,78

0,0901%

R$ 2.413,19

68° Aditivo - Alteracdo de Escopo
— Ferragens para divisorias de
concreto

R$ 12.213,67

0,0228%

R$ 610,68

69° Aditivo — Acréscimo —
Retificacdo do 61° Aditivo

R$ 22.189,45

0,0414%

R$ 1.109,47

70° Aditivo - Alteracao de Escopo
— Servigos extras de drenagem do
nivel do lencol freatico

R$ 507.762,49

0,9478%

R$ 25.388,12

71° Aditivo - Itens a Maior — 282
Medicao

R$ 54.221,56

0,1012%

R$ 2.711,08

72° Aditivo - Alteracao de Escopo
— Estrutura Metalica — Coberta
Lateral — Depésito

R$ 13.741,02

0,0257%

R$ 687,05

73° Aditivo - Alteracao de Escopo
— Servigos extras para Estagao de
Tratamento de Esgoto

R$ 5.184,84

0,0097%

R$ 259,24

74° Aditivo - Alteracéo de Escopo
— Portdes de Inox com barras
intermediarias

R$ 6.677,80

0,125%

R$ 333,89

75° Aditivo - Prorrogagao do prazo
de execugéo por 4 (quatro) meses

76° Aditivo - Alteracao de Escopo
— Servicos extras ETE Il

R$ 15.200,73

0,0284%

R$ 760,04

77° Aditivo - Itens a Maior — 282
Medicao

R$ 79.385,71

0,1482%

R$ 3.969,29

78° Aditivo - Alteracao de Escopo
— Aquisi¢ado de reserva técnica de
revestimento

R$ 42.850,53

0,0800%

R$ 2.142,53

79° Aditivo - Alteracao de Escopo
— Acréscimos e supressoes -
Fechamentos hidraulicos Rede de
Agua Gelada

R$ 69.955,62
- R$ 33.523,92

0,1306%
- 0,0626%

R$ 1.821,59

80° Aditivo - Itens a Maior — 302
Medigao

R$ 92.112,05

0,1719%

R$ 4.605,60

81° Aditivo - Itens a Maior — 312
Medigao

R$ 108.584,01

0,2027%

R$ 5.429,20

TORNADO SEM EFEITO por meio
do 122° Termo Aditivo

83° Aditivo — Prorrogagéo do prazo
de vigéncia até 31/12/020

84° Aditivo - Suspensdo do
Contrato

85° Aditivo — Alteragao de Escopo
— Grelha metalica

R$ 40.467,18

0,0755%

R$ 2.023,36




86° Aditivo - Itens a Maior — 322

Tdiodo R$ 58.709,46 0,1096% RS 2.935,47
rdigdo__ _

%iti\’j‘g'“w ltens a Maior — 70 R$ 43.759,06 0,0817% R$ 2.187,95
Vo ____ _

iiiti\’jf'“w ltens a Maior — 65 R$ 2.911,23 0,0054% R$ 145,56
v

32 Vg‘i’lg'r‘:gia Acréscimo de postos RS 35.738,34 0,0667% RS 1.786,92

g?)mpﬁ;ilwtgr?tar—;;grll\;e dgéo'v'a'or R$ 11.245,10 0,0210% R$ 562,26

91° Aditvo - Itens a Maior

Complementar — 292 Medigéo R§ 441,77 0,0008% R$ 22,09

gimpﬁa‘:gg’r‘]’tar 3 z'éirl‘\je dgéo'v'a'or R$ 7.673,17 0,0143% R$ 383,66
mplement: !

?SAU’:\S;:;’;O gggf‘gao de Escopo R$ 246.772,88 0,4607% R$ 12.338,64
ufomagao _

?4Loﬁg:"é‘;nit poragao de Escopo R$ 31.051,80 0,0580% R$ 1.552.59

TORNADO  SEM

EFEITO por meio do 4° Termo de

Apostilamento
ostlamento___

32 vg‘i’lg'xgia Acréscimo de postos RS 35.738,34 0,0667% RS 1.786,92

%‘i’ﬁégi”"o - ltens a Maior — 15° R$ 3.306,60 0,0062% R$ 165,33

&8; di’;giéi"o - ltens a Maior — 33° R$ 23.284,73 0,0435% RS 1.164,24
diggo___ _

i%itic‘g'“‘m ltens a Maior — 55 R$ 12.712,14 0,0237% R$ 635,61
vo_____ ._o

L%(i)ﬁvé‘d't"’o ltens a Maior — 70 RS 140.469,76 0,2622% RS 7.023,49

101° Aditivo - Alteragdo de R$ 53.677,20 0,1002% R$ 2.683,86

Escopo — Passarela em estrutura

metalica

102° Aditvo — Alteraco de RS 18.963,55 0,0354% R 948,18

Escopo — Servigos de limpeza do

bosque

gﬂoeegi;‘é‘i'“"o - ltens a Maior — 34° R$ 6.586,61 0,0123% R$ 329,33

42 Apostila — 3° REAJUSTE de

4,34% com base no cronograma

fisico-financeiro previsto no 75°

Aditivo — INCC-DI acumulado de R$ 1.362.916,51 - R$ 68.145,83

set/18 a set/19 (a partir de

15/9/2019)

5@ Apostla — 2° REAJUSTE de

3,91% do saldo do valor do

contrato — INCC-DI acumulado de R$ 1.456.936,40 - R$ 72.846,82

set/17 a set/18 (a partir de

15/09/2018)

104° Aditivo — Alteracdo de o

Escopo — Plataformas elevatoérias R$ 40.348,86 0,0753% R$2.017.44
opo — Platafor !

giopoA_d'lgggtesIntep;'rt]irsa‘?“ de R$ 88.042,24 0,1643% R$ 4.402,11
opo —Pos S

gﬂoe%igAé‘i'“VO ltens a Maior — 35 R$ 68.557,20 0,1280% R$ 3.427,86

lg?t?vﬁdi“"o - Itens a Maior — 15° R$ 7.732,10 0,0144% RS 386,61

108° Aditivo - ltens a Maior — 55° RS 14.587,20 0.0272% RS 729,36




Aditivo

109° Aditivo - Itens a Maior — 65°

Aditivo R$ 1.735,09 0,0032% R$ 86,78
o Ao —

,lli(i)tivédltlvo Itens a Maior — 36 R$ 21.219.90 0,0396% RS 1.061.00
o Ao ——=s

gt Adiivo - ltens a Maior =79 R$ 12.653,05 0,0236% R$ 632,65

112° Aditivo - Alteragédo de

Escopo — Racks do Datacenter - - -

Alterado pelo 144° Termo Aditivo
o Ao e

,lli?tivédltlvo Itens a Maior — 79 RS 7.182.45 0.0131% RS 359.12
o AdTo —

|1/|1;iiggiltlvo Itens a Maior — 36 RS 125.877.04 0.2291% RS 6.293.85
AT —

l\;?ﬁvédltlvo ltens a Maior — 70 R$ 110.924.67 0.2019% RS 5.546.23
o it _ i _ o

gy Aditivo — ftens a Mator = 15 R$ 18.557,39 0,0338% R$ 927,87

117° Aditivo — Prorrogagdo da

vigéncia até 31/08/2021 e do - - -

prazo de execucgao até 31/05/2021

118° Aditivo - Alteracdo de R$ 884.332,04 1,6089% )

Escopo — Grupo Gerador R$ 884.332,04 - 1,6089%
o AT ——

Vodicag < one & Mator =37 RS 144.245,07 0,2626% R$ 7.212,25
S — — =

120° Aditivo — Alteragao de R$ 245.367,15 0,4467% RS$ 12.268,36

Escopo — Evaporadoras de parede
R TR =

ot Aditivo - ltens a Major =70 R$ 11.848,12 0,0216% R$ 592,41
S — — =

éiiopoA_d'St'L’gre g eragao - de R$ 42.257,70 0,0769% R$ 2.112,89
o Ao —

,l%i?tivédltlvo ltens a Maior — 10 R$ 97.938.34 0.1783% RS 4.896.02
o AdTo 3

|1v|2;i£<i|t|vo Itens a Maior — 38 R$ 125.484.83 0.2284% RS 6.274 2
AT — =

;gi{:w?dltlvo Itens a Maior — 15 R$ 3.202.48 0.0060% RS 164,62
o AT s

gﬂze%iggi't'vo ftens a Malor =39 R$ 119.091,10 0,2168% R$ 5.954,56
TRV —

|1/|2e7digAégltlvo Itens a Maior — 40 RS 58.691.23 0.1068% RS 2.034.56
AT —

l\iﬁivédltlvo Itens a Maior — 10 RS 81.692,79 0.1487% RS 4.084.64
) e _ f _ o

o Aditivo - ftens a Mator = 10 R$ 20.565,17 0,0374% R$ 1.028,26
) e _ f _ )

o Aditivo - ftens a Mator = 36 RS 11.148,80 0,0203% RS 557,44
o AT —

Vi © | one @ Mator = 41 R$ 120.310,73 0,2190% R$ 6.015,54
TRV —

l\zﬁivédmvo Itens a Maior — 5 RS 1.766.97 0,0032% RS 86,35

133° Aditivo - Recomposi¢cao do ) ) )

BDI — Alteragao do ISS
S — — —

;34mini§f;2‘g; oy Creseimo. de R$ 614.160,13 1,1180% R$ 30.708,01

62 apostila - Acresce planilha de ) ) )

custos ao 1342 Termo Aditivo
o A -

I1\/|3‘35dig,2<(j)|tlvo ltens a Maior — 42 RS 196.721.38 0.3581% RS 9.836,07
AT —r

l\zﬁivédltlvo Itens a Maior — 35 RS 36.524.78 0.0665% RS 1.526.24

137° Aditivo — Alteragdo de R$ 7.243,07 0,0132% R$ 362,15

Escopo - Ventilagdo natural




subestagao

138° Aditivo - Alteracdo de
Escopo - Quadros elétricos R$ 23.217,69 0,0423% R$ 1.160,88
condensadoras
139° Aditivo - Alteragédo de
Escopo — Sistema de ancoragem R$ 15.230,56 0,0277% R$ 761,53
para limpeza de fachadas
o Ao —
,1\A4e%igAé‘i't'V° ltens a Maior — 44 R$ 107.561,80 0,1958% R$ 5.378,09
141° Aditivo - Prorrogagéo da ) ) )
vigéncia
142° Aditivo - Alteragédo de o
Escopo — Quadros elétricos R$ 92.094,33 0,1676% R$ 4.604,72
143° Aditivo - Alteracdo de
Escopo - Quadro elétrico - R$ 12.534,99 0,0228% R$ 626,75
Protecao de elevadores
144° Aditivo — Alteracéo do 112° o
Aditivo — Inclus3o de 2 racks R$ 60.834,16 0,1107% R$ 3.041,71
o ATt T
g/l“e%igg‘;'t'vo ltens a Maior — 45 R$ 292.241,31 0,53% RS 14.621.07
T —
Rﬂﬁig’gﬂ'm ltens a Maior — 46 R$ 102.193,53 0,1860% RS 5.109,68
147° Aditivo — Alteragédo de
Escopo — Caixas externas para R$ 1.420,98 0,0026% R$ 71,05
CFTV
o Ao — =
,1“49%92‘3'“"0 ltens a Maior — 47 RS 101.474,27 0,1847% R$ 5.073,71
149° Aditivo -  Acréscimo de o
Administracao Local R$ 652.399,04 1,1876% R$ 32.619,95
150° Aditivo - Prorrogagéo da i i} i}
vigéncia
o Ao ——
;f:élricggltlvo Reequilibrio cabos R$ 188.805,65 ) R$ 9.440,28
152° Aditivo — Reequilibrio itens
precificados pelo  SINAPI e R$ 317.775,89 - R$ 15.888,79
SEINFRA
153° Aditivo — Reequilibrio itens de R$ 297.277.59 ) R$ 14.863.88
mercado Parte 4 ' ' ' '
154° Aditivo — Reequilibrio itens R$ 32.072.08 ) R$ 1.603.60
servigos de comunicagao visual ) ' ' '
o R AL TERADO DO RS 65.629.639,59
PERCENTUAL ACUMULADO DE o
ACRESCIMO 24,4700%
PERCENTUAL ACUMULADO DE 6,0075%

SUPRESSAO

Fonte: Sec¢ao de Contratos




