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PODER JUDICIARIO FEDERAL ‘
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA
COORDENADORIA DE LICITACOES E CONTRATOS

Processo PAD n.° 3.786/2022

Uﬂ ° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.°
6/2017 QUE ENTRE S| CELEBRAM A UNIAO,
ATRAVES DO TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO CEARA, E A EMPRESA
CINZEL ENGENHARIA LTDA.

A Uniao, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral do Ceara, localizado na Rua Jaime
Benévolo, n.° 21, Centro, em Fortaleza/CE, inscrito no CNPJ (MF) sob o n.°
06.026.531/0001-30, representado neste ato por seu Presidente, Desembargador INACIO
DE ALENCAR CORTEZ NETO, e a empresa CINZEL ENGENHARIA LTDA, inscrita no
CNPJ (MF) sob o n.° 08.059.768/0001-42, estabelecida na Rua Sio Miguel, n° 1.080,
Afogados, CEP 50850-000, Telefone: (81) 2102-1133, Fax: (81) 2102-1123 e 2102-1 121, em
Recife/PE, sendo seus representantes: HERCILIA MARIA BANDEIRA SALES VALENTE,
Diretora Superintendente, brasileira, portadora da Cédula de Identidade n.° 971.231
SSP/PE, e CPF n.° 062.115.004-59, residente e domiciliada na Av. Boa Viagem, n° 30, Apto.
701, em Recife/PE; e PAULO SERGIO VALENTE TAVARES D'OLIVEIRA, Diretor
Comercial, brasileiro, portador da Cédula de Identidade n.° 3.669.167 SSP/PE, e do CPF n.°
822.123.504-06, residente na Rua Ricardo Hardman, n° 55 — Chacara Santa Rosa, apto.
401m, Gragas, em Recife/PE, resolvem celebrar o presente ADITIVO AO CONTRATO DE
EXECUGAO DA SEGUNDA PARCELA DA OBRA DE CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DO
TRE/CE, mediante as seguintes clausulas e condicées:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO FUNDAMENTO

1.1. Fundamenta-se este termo aditivo no art. 65, inciso |, alinea “b” e §1° da Lei
n.° 8.666/93 e suas alteragdes, c/c clausula décima segunda do Contrato n.° 36/2017 e na
decisdo contida no PAD n.° 3.786/2022.

CLAUSULA SEGUNDA — DO OBJETO

2.1 Este termo visa ao acréscimo contratual dos quantitativos medidos a maior
relativos a 50 medic&o. O total de acréscimo importa na quantia de R$ 156.373,14 (cento e
cinquenta e seis mil, trezentos e setenta e trés reais e quatorze centavos),
correspondente ao percentual aproximado de 0,2766% do valor inicial atualizado do
contrato.

2.2 O presente termo aditivo alterara o valor do Contrato conforme planilhas
orgamentarias em anexo, que passarao a integrar o termo contratual.

CLAUSULA TERCEIRA — DA GARANTIA COMPLEMENTAR
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3.1. A CONTRATADA fica obrigada a apresentar garantia complementar, a fim
de manter a garantia prestada em total correspondente ao percentual de 5% do valor
atualizado do Contrato.

CLAUSULA QUARTA - DAS DISPOSIGOES GERAIS
4.1. Permanecem inalteradas as demais clausulas e condi¢des contratuais.

E por estar justo e fundamentado, depois de lido e achado conforme, foi o
presente aditivo lavrado em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

Fortaleza/CE, de de 2022.

Des. INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO
Presidente do TRE/CE
CONTRATANTE

HERCILIA MARIA BANDEIRA SALES VALENTE
Diretora Superintendente da CINZEL ENGENHARIA LTDA
CONTRATADA

PAULO SERGIO VALENTE TAVARES D’OLIVEIRA
Diretor Comercial da CINZEL ENGENHARIA LTDA
CONTRATADA
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MEDIGAO N¢ 50 CONTRATANTE:

BOLETIM DE MEDICAO ITENS A MAIOR PARCIAL ) AL RECIONAL ELEITORAL DO ¢
FINAL (X)
EMPRESA: OBRA: 50 MEDIGOES
ITEM DISCRIMINACAO UNID. |QUANT. PRECO PRECO TOTAL 502 MEDIGAO
UNIT QUANT P.TOTAL
4 ARQUITETURA R$ 1.992.361,64 R$ 142.335,41
4.4 PAVIMENTACAO RS 1.899.515,25 RS 135.258,9

PISO ELEVADO EM PLACAS REMOVIVEIS INTERCAMBIAIS
EM CHAPA METALICA COM PINTURA EPOXI COM
CONCRETO CELULAR SOBRE PEDESTAIS TELESCOPICOS
DE ALTURA REGULAVEL 120MM TRAVADO EM ACO
GALVANIZADO 600X600MM, ESP.: 30 MM PISOAG 01055
4.4.17 COM LONGARINA OU SIMIALR, INCLUI COLAGEM E M2 5.460,26| 690,59 1.899.515,25 195,86 135.258,96
FORNECIMENTO DE PORCELANATO MASSA PLENA
NATURAL, RETIFICADO 60X60CM PORTINARI PIETRA GEA
GR, ABS. Bla, RUPTURA > 1500N, ATRITO>0,50,
RESITENCIA QUIMICA GA/GLA (FORNECIMENTO E
MONTAGEM) OU SIMILAR.

4.7 ESQUADRIAS RS 58.721,61] R$ 7.076,45

4.7.1 MADEIRA RS 20.164,91] RS 7.076,45
PORTA DE MADEIRA MACICA DE REFLORESTAMENTO

4.7.1.5 1,80X2,10 - PM4 UN 19,00 934,89 17.762,91 5,00 4.674,45
PORTA DE MADEIRA MACICA DE REFLORESTAMENTO

4.7.1.6 1,00%2,10 - PM5 UN 4,00 600,50 2.402,00 4,00 2.402,00

20 INSTALAGOES ELETRICAS R$ 90.187,11 R$ 11.598,74

20.97 ELETRODUTO TIPO SEAL TUBE 3/4" M 1.561,00] 24,70 38.556,70| 148,00 3.655,60

POSTE CIRCULAR DE CONCRETO 200/12 COM ALTURA

UTIL DE 10m E 4 PROJETORES EM ALUMINIO INJETADO,
REFLETOR ANODIZADO MULTIFACETADO. DIFUSOR EM
20175 \/\DRO TEMPERADO TRANSPARENTE COM BASE PARA UN 13,001 3.971,57 51.630,41 2,00 7.943,14
RELE FOTOELETRICO IP 65 EQUIPADO COM LAMPADA

VAPOR METALICO DE 400W, REF. DP-2383-01

R$ 153.934,1!

TOTAL ITENS NAO REEQUILIBRADOS R$ 18.675,1
12 REAJUSTE CONTRATUAL PAD 19.091/2017 - 4,28% R$ 799,30
22 REAJUSTE CONTRATUAL PAD 21.843/2017 - 3,91% R$ 761,45
32 REAJUSTE CONTRATUAL PAD 5400/2020 - 4,34% R$ 878,24
ITENS A MAIOR 502 MEDICAO COM 32 REAJUSTE R$ 156.373,14
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EDITAL CINZEL EDITALALT. | CINZEL ALT.
1 SERVICOS PRELIMINARES 4784.97597| 4.776.579,76| 4.836.296,46| 4.827.127,35
2 CANTEIRO DE OBRA 434.414,78 431.052,01 460.916,35 457.466,68
3 IMPLANTACAO 2.331.136,19| 2.286.979,13|  3.340.270,45|  3.284.46357
4 ARQUITETURA 18.900.356,46| 18.519.216,56| 19.929.549,59| 19.521.494,69
5 IMPERMEABILIZACAO 480.112,72 459.296,92 650.197,10 625.684,16
6 PAISAGISMO 345.529,42 337.777,51 345.529,42 337.777,51
7 AMBIENTACAO 480.581,65 469.190,09 543.003,33 530.426,87
8 COMUNICACAO VISUAL 383.304,37 373.917,80 383.304,37 373.917,80
9 AUTOMACAO 974.144,62 953.419,49 999.075,64 977.895,61
10 GAS 5.890,26 5.779,92 5.890,26 5.779,92
11 HIDROSSANITARIO 523.989,70 516.648,92 581.941,18 573.998,12
12 AGUA MINERAL 74.214,83 73.603,76 74.362,94 73.750,13
13 COMBATE A INCENDIOS 1.557.051,10| 1.531.366,34| 1.655.271,88|  1.628.426,35
14 CLIMATIZACAO 6.485527,13| 6.346.699,13|  7.261.989,13|  7.111.130,01
15 CLIMATIZACAO - DRENO 136.040,64 134.059,42 175.891,80 173.202,27
16 IRRIGACAO 383.613,27 377.743,86 385.799,64 379.911,15
17 SONORIZACAO 324.314,65 319.620,92 351.127,06 345.975,82
18 CATV 62.013,32 63.201,97 62.013,32 63.201,97
19 CFTV 684.003,51 671.201,97 966.476,43 942.131,29
20 ELETRICA 7.435.806,24| 7.284.46825 8.745.399,06|  8.571.190,79
21 CONTROLE DE ACESSO 512.043,28 500.640,83 569.455,11 555.023,43
22 CABEAMENTO 1.976.926,57| 1.947.909,83| 2.337.69157| 2.273.473,94
23 DIVERSOS 1.642.667,66| 1.599.62556| 1.687.629,93|  1.643.755,18
23 DATA CENTER 207.259,88 213.027,44
TOTAL| 50.918.658,34| 49.979.99995| 56.556.341,90| 55.490.232,05

VALOR EDITAL 50.918.658,34

VALOR CINZEL 49.979.999,95

DESCONTO ORIGINAL 1,84%
VALOR EDITAL ALTERADO 56.556.341,90
VALOR CINZEL ALTERADO 55.490.232,05
DESCONTO 1,89%
PARCELA COMPENSATORIA
VALOR ALTERAGCOES 156.373,14
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PODER JUDICIARIO FEDERAL

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA
COORDENADORIA DE LICITACOES E CONTRATOS

ANEXOS - 161° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 36/2017

VALOR INICIAL |

R$ 49.979.999,95

ADITIVOS / APOSTILAS

VALOR DO ACR[ESCIMO/
SUPRESSAO

PERCENTUAL

VALOR DA GARANTIA
A SER ENDOSSADA

1° Aditivo (Reajuste 4,28%)
DOU 12/01/2018

R$ 2.133.476,77

R$ 106.673,84

2° Aditivo (ltens a Maior 1 a 3°
Medicdes) DOU 24/01/2018

R$ 47.525,86

0,0912%

R$ 2.376,29

Apostila 2 (Reajuste Itens a Maior
2% e 3% Medigoes — Corrige 2°
aditivo)

DOU 04/04/2018

R$ 2.016,55

0,0039%

R$ 100,83

3° Aditivo (RAE Servigos Novos)
DOU 20/03/2018

R$ 270.638,65

0,5193%

R$ 13.531,93

4° Aditivo (ltens a Maior 4% a 6°
Medicdes)
DOU 17/05/2018

R$ 192.696,72

0,3698%

R$ 9.634,84

5° Aditivo (RAE Servigcos Novos)
DOU 13/07/2018

R$ 7.058,56

0,0135%

R$ 352,93

6° Aditivo (Alteragdo qualitativa —
mudanga na especificacdo do
material das esquadrias)

SEM ALTERACAO DE VALOR
DOU 15/05/2018

Apostila 3 (Ajuste da planilha das
medigdes 4% a 6° — objeto do 4°
aditivo)

DOU 20/06/2018

-R$ 2.748,41

- 0,0053%

-R$ 137,42

7° Aditivo (ltens a Maior 7% a 9°
Medicdes)
DOU 02/08/2018

R$ 70.153,51

0,1346%

R$ 3.507,68

8° Aditivo (Alteragéo qualitativa —
altera descrigdo do insumo)
SEM ALTERACAO DE VALOR
DOU 10/08/2018

9° Aditivo (Acréscimo de itens)
DOU 29/08/2018

R$ 87.905,15

0,1687%

R$ 4.395,26

10° Aditivo (Acréscimo de
quantitativo de itens)
DOU 29/08/2018

R$ 1.057.486,61

2,0292%

R$ 52.874,33

11° Aditivo (Alteragao de escopo —
Novos servigos instalagoes
elétricas e eletronicas)

DOU 01/10/2018

R$ 9.059,61

0,0174%

R$ 452,98

12° Aditivo (Alteragdo de escopo —
pintura de tubulagdes)
DOU 01/10/2018

R$ 20.778,84

0,0399%

R$ 1.038,94

13° Aditivo (Alteragdo de escopo —
infraestrutura do sistema de
deteccdo de alarme e incéndio
SDAI)

DOU 01/10/2018

R$ 233.481,23

0,4480%

R$ 11.674,06




14° Aditivo (Alteragdo de escopo —
microfones e projetor)
DOU 01/10/2018

R$ 8.417,07

0,0162%

R$ 420,85

15° Aditivo (Alteragdo de escopo —
instalacdes diversas)
DOU 04/10/2018

R$ 340.606,86

0,6536%

R$ 17.030,34

16° Aditivo (Alteragao de escopo —
instalacdes de automagéao)
DOU 05/10/2018

R$ 61.396,78

0,1178%

R$ 3.069,84

17° Aditivo (Alteragao de escopo —
Structural Glazing pele de vidro)
DOU 16/10/2018

R$ 292.068,97

0,5604%

R$ 14.603,45

18° Aditivo (Acréscimo de itens a
maior Medigbes 10% a 12?)
DOU 05/11/2018

R$ 336.492,33

0,6457%

R$ 16.824,62

19° Aditivo (Acréscimo de itens a
maior 13 Medicao)
DOU 29/11/2018

R$ 132.247,44

0,2538%

R$ 6.612,37

20° Aditivo (Acréscimo de itens a
maior 14% Medicao)
DOU 04/12/2018

R$ 257.926,09

0,4949%

R$ 12.896,30

21° Aditivo (Acréscimo de item
previsto no 3° Aditivo)
DOU 14/12/2018

R$ 7.223,91

0,0139%

R$ 361,20

22° Aditivo (Acréscimo de item
previsto no 9° aditivo)
DOU 19/12/2018

R$ 8.235,55

0,0158%

R$ 411,79

23° Aditivo (Aditivo ndo aceito pela
empresa - substituido no PAD
4.357/19 — 72° Aditivo)

24° Aditivo (Alteragcéo de escopo —
rodapé em granilite)

R$ 22.325,41

0,0428%

R$ 1.116,27

25° Aditivo (Acréscimo de itens a
maior 157 Medicéo)

R$ 154.532,19

0,2965%

R$ 7.726,61

26° Aditivo (Alteracéo de escopo —
isolamento térmico)

R$ 4.846,43

0,0093%

R$ 242,32

27° Aditivo (Alteragao de escopo —
dutos de climatizagéo)

R$ 7.100,06

0,0136%

R$ 355,00

28° Aditivo — Aditivo ndo aceito
pela empresa - substituido pelo 5°
Termo de Apostilamento)

29° Aditivo (Acréscimo de itens a
maior 16 Medicdo)

R$ 54.850,66

0,1053%

R$ 2.742,53

30° Aditivo (Acréscimo de itens
previstos no 3° aditivo)

R$ 9.628,18

0,0185%

R$ 481,41

31° Aditivo (Acréscimo de itens a

maior 17° Medigao)

R$ 133.014,40

0,2552%

R$ 6.650,72

32° Aditivo (Acréscimo de item a
maior 14% medigado — argamassa
polimérica)

R$ 11.934,69

0,0229%

R$ 569,73

33° Aditivo (Alteragcéo de escopo —
fixagdo da infraestrutura de CFTV
e cabeamento estruturado)

R$ 4.826,69

0,0093%

R$ 241,33

34° Aditivo (Alteragcéo de escopo —
cantoneiras boleadas)

R$ 5.132,69

0,0098%

R$ 256,63

35° Aditivo (Alteracdo de escopo —
equipamentos dos sistemas de
CFTV e de Controle de Acesso)

R$ 88.018,99

0,1689%

R$ 4.400,95

36° Aditivo (Alteragdo de escopo —
fechamentos hidraulicos,

R$ 114.761,07

0,2202%

R$ 5.738,05




isolamentos e conexdes do
sistema VRF)

37° Aditivo (Alteragcéo de escopo —

instalacao de agua gelada para R$ 73.751,03 0,1415% R$ 3.687,55
climatizagdo do Bloco Depdsito)
38° Aditivo (Alteracéo de escopo —
infraestrutura elétrica para R$ 3.084,84 0,0059% R$ 154,24
bancada de urnas eletrénicas no
depdsito de urnas)
39° Aditivo (Acréscimo de itens a
) a L R$ 195.741,82 0,3756% R$ 9.787,09
maior 18~ Medigao)
—— — -
o c’:,détg{,oa(d’?t‘i’\fi)sc'm° de itens a RS 74.240,29 0,1386% R$ 3.712,01
41° Aditivo (Acréscimo de itens a
) a L R$ 131.071,63 0,2447% R$ 6.553,58
maior 19~ Medigao)
Ao —— =
3§OAL‘|’E'E')V° Acréscimo lampadas RS 638.858,40 1,1926% RS 31.942,92
0 H - 1 — (o]
o hditivo - ltens a Mator — 10 R$ 20.461,20 0,0382% R$ 1.023,06
oAb ———
T\l/l4e d@gg“’o ltens a Maior — 20 RS 54.919,24 0,1025% R$ 2.745,96
o it _ H _ a
w dg‘;‘;“’o ltens a Maior — 21 R$ 69.143,75 0,1291% R$ 3.457,19
46° Aditivo - Alteragdo de Escopo
— Estrutura Metalica — Sustentagéo R$ 68.066,93 0,1271% R$ 3.403,35
do Forro
o Ao — -
f7Fit’;d:;xfnini/::$SC'm° do servico R$ 37.916,72 0,0708% R$ 1.895,84
S — - p .
48> Aditivo - Alteragao  projeto R$ 2.132,70 0,0040% R$ 106,64
paisagistico
49° Aditivo - Capela Ecuménica R$ 1.204,87 0,0022% R$ 60,24
TORNADO SEM ) ) ]
EFEITO por meio do 139° Termo
Aditivo
51° Aditivo - Alteracao Qualitativa
— Mudanca de critério de ) ) )
Pagamento
52° Aditivo - Alteracao de Escopo
— Estrutura Metalica — Sustentagao R$ 35.036,57 0,0654% R$ 1.751,83
de Portas de Vidro
53° Aditivo - Alteracao de Escopo
— Inclusgo de luminarias do R$ 10.580,67 0,0198% R$ 529,03
sistema de iluminagao do projeto
de ambientagao
o T - 1 _ a
ol d’gg"o ltens a Maior — 22 R$ 71.879,54 0,1342% R$ 3.593,98
(o) T _ H _ o
55. Ad|t|vo Itens a Maior — 15 R$ 153.224.00 0.2860%
Aditivo RS 4.946,68
o it _ _ ) . y
ifiitﬁgltlvo Itens a Menor - 15 - R$ 54.290.50 - 0,1013%
56° Aditivo — Altera o item 2.1 do ) ) )
43° Aditivo
0 H _ 1 _ a
57° Aditivo — ltens a Maior — 23 R$ 191.061,91 0,3567% R$ 9.553,10
Medicao
0 H - 1 — a
58° Aditivo - ltens a Maior — 24 R$ 107.167,11 0,2000% RS 5.358,36
Medicao
59° Aditivo - Prorrogacgao de prazo ) ) i}
até 20/6/2020
o it _ iAr - a
60% Aditivo - ltens a maior - 25 RS 116.891,83 0,2182% RS 5.844,59

Medicao




61° Aditivo - Supresséo de
servicos ndo executados

- R$ 2.265.202,02

- 4,2285%

-R$ 113.260,10

62° Aditivo - Alteracao de Escopo
— Inclusao da infraestrutura para o
Data Center e salas auxiliares

R$ 224.581,31

0,4192%

R$ 11.229,07

63° Aditivo - Itens a Maior — 262
Medicao

R$ 60.061,77

0,1121%

R$ 3.003,09

64° Aditivo - Alteracao de Escopo
— Inclusao de revestimento para o
Projeto de Ambientacao.

R$ 40.650,51

0,0759%

R$ 2.034,03

65° Aditivo - Alteracao de Escopo
— Inclusdo de canaletas.

R$ 8.118,30

0,0152%

R$ 405,92

66° Aditivo - Acréscimo de servigo
— Alteragao no layout da sala da
SAMED

R$ 2.876,14

0,0054%

R$ 143,81

67° Aditivo - Itens a Maior — 272
Medigao

R$ 48.263,78

0,0901%

R$ 2.413,19

68° Aditivo - Alteracdo de Escopo
— Ferragens para divisorias de
concreto

R$ 12.213,67

0,0228%

R$ 610,68

69° Aditivo — Acréscimo —
Retificacdo do 61° Aditivo

R$ 22.189,45

0,0414%

R$ 1.109,47

70° Aditivo - Alteracao de Escopo
— Servigos extras de drenagem do
nivel do lencol freatico

R$ 507.762,49

0,9478%

R$ 25.388,12

71° Aditivo - Itens a Maior — 282
Medicao

R$ 54.221,56

0,1012%

R$ 2.711,08

72° Aditivo - Alteracao de Escopo
— Estrutura Metalica — Coberta
Lateral — Depésito

R$ 13.741,02

0,0257%

R$ 687,05

73° Aditivo - Alteracao de Escopo
— Servigos extras para Estagao de
Tratamento de Esgoto

R$ 5.184,84

0,0097%

R$ 259,24

74° Aditivo - Alteracéo de Escopo
— Portdes de Inox com barras
intermediarias

R$ 6.677,80

0,125%

R$ 333,89

75° Aditivo - Prorrogagao do prazo
de execugéo por 4 (quatro) meses

76° Aditivo - Alteracao de Escopo
— Servicos extras ETE Il

R$ 15.200,73

0,0284%

R$ 760,04

77° Aditivo - Itens a Maior — 282
Medicao

R$ 79.385,71

0,1482%

R$ 3.969,29

78° Aditivo - Alteracao de Escopo
— Aquisi¢ado de reserva técnica de
revestimento

R$ 42.850,53

0,0800%

R$ 2.142,53

79° Aditivo - Alteracao de Escopo
— Acréscimos e supressoes -
Fechamentos hidraulicos Rede de
Agua Gelada

R$ 69.955,62
- R$ 33.523,92

0,1306%
- 0,0626%

R$ 1.821,59

80° Aditivo - Itens a Maior — 302
Medigao

R$ 92.112,05

0,1719%

R$ 4.605,60

81° Aditivo - Itens a Maior — 312
Medigao

R$ 108.584,01

0,2027%

R$ 5.429,20

TORNADO SEM EFEITO por meio
do 122° Termo Aditivo

83° Aditivo — Prorrogagéo do prazo
de vigéncia até 31/12/020

84° Aditivo - Suspensdo do
Contrato

85° Aditivo — Alteragao de Escopo
— Grelha metalica

R$ 40.467,18

0,0755%

R$ 2.023,36




86° Aditivo - Itens a Maior — 322

Tdiodo R$ 58.709,46 0,1096% RS 2.935,47
rdigdo__ _

%iti\’j‘g'“w ltens a Maior — 70 R$ 43.759,06 0,0817% RS 2.187,95
Vo ____ _

iiiti\’jf'“w ltens a Maior — 65 R$ 2.911,23 0,0054% RS 145,56
v

32 Vg‘i’lg'r‘:gia Acréscimo de postos RS 35.738,34 0,0667% RS 1.786,92

g?)mpﬁ;ilwtgr?tar—;;grll\;e dgéo'v'a'or R$ 11.245,10 0,0210% R$ 562,26

91° Aditvo - Itens a Maior

Complementar — 292 Medigéo R$ 441,77 0,0008% R$ 22,09

gimpﬁa‘:gg’r‘]’tar 3 z'éirl‘\je dgéo'v'a'or R$ 7.673,17 0,0143% R$ 383,66
mplement; !

?SAU’?gr';';’géo Qggf‘?a" de Escopo R$ 246.772,88 0,4607% R$ 12.338,64
utomagao _

?4Loﬁg:"égnit Jteragao de Escopo R$ 31.051,80 0,0580% R$ 1.552.59

TORNADO  SEM

EFEITO por meio do 4° Termo de

Apostilamento
ostlamento___

32 vg‘i’lg'xgia Acréscimo de postos R$ 35.738,34 0,0667% RS 1.786,92

%‘i’ﬁégi”"o - ltens a Maior — 15° R$ 3.306,60 0,0062% R$ 165,33
Hivo _

&Se di’;g';"’o ltens a Maior — 33 R$ 23.284,73 0,0435% RS 1.164,24
diggo___ _

i%itic‘g'“‘m ltens a Maior — 55 R$ 12.712,14 0,0237% R$ 635,61
vo_____ B~

L%(i)ﬁvé‘d'“"o ltens a Maior — 70 RS 140.469,76 0,2622% RS 7.023,49

101° Aditivo - Alteragdo de R$ 53.677,20 0,1002% R$ 2.683,86

Escopo — Passarela em estrutura

metalica

102° Aditivo — Alteracdo de RS 18.963.55 0,0354% R$ 948.18

Escopo — Servigos de limpeza do

bosque
Que___ -

gﬂoe%iggi't'vo ltens a Maior — 34 R$ 6.586,61 0,0123% R$ 329,33

42 Apostila — 3° REAJUSTE de

4,34% com base no cronograma

fisico-financeiro previsto no 75°

Aditivo — INCC-DI acumulado de R$ 1.362.916,51 - R$ 68.145,83

set/18 a set/19 (a partir de

15/9/2019)

5@ Apostla — 2° REAJUSTE de

3,91% do saldo do valor do

contrato — INCC-DI acumulado de R$ 1.456.936,40 - R$ 72.846,82

set/17 a set/18 (a partir de

15/09/2018)

104° Aditivo — Alteracdo ~de R$ 40.348.86 0,0753% RS 2.017,44

Escopo — Plataformas elevatérias
opo - Platafor L

égiopoA_d'lgggteS | Dteragao - de R$ 88.042,24 0,1643% R$ 4.402,11
opo —Pos S

gﬂoe%igAé‘i'“VO ltens a Maior — 35 R$ 68.557,20 0,1280% R$ 3.427,86
figho __ _

lg?tivﬁd't"’o ltens a Maior — 15 R$ 7.732,10 0,0144% RS 386,61

108° Aditivo - ltens a Maior — 55° RS 14.587.20 0.0272% RS 729,36




Aditivo

109° Aditivo - Itens a Maior — 65°

Aditivo R$ 1.735,09 0,0032% R$ 86,78
o Ao — s

,lli(i)tivédltlvo ltens a Maior — 36 R$ 21.219.90 0,0396% RS 1.061.00
o Ao ——=s

gt Adiivo - ltens & Major = 79 R$ 12.653,05 0,0236% R$ 632,65

112° Aditivo - Alteragdo de

Escopo — Racks do Datacenter - - -

Alterado pelo 144° Termo Aditivo
o A e

,lli?tivédltlvo Itens a Maior — 79 RS 7.182.45 0.0131% RS 359.12
o AdTo —

|1/|1;iiggiltlvo Itens a Maior — 36 RS 125.877.04 0.2201% RS 6.293.85
AT —

l\;?ﬁvédmvo ltens a Maior — 70 RS 110.924.67 0.2019% RS 5.546.23
0o iti _ i _ o

gy Aditivo — ftens a Mator = 15 R$ 18.557,39 0,0338% R$ 927,87

117° Aditivo — Prorrogagdo da

vigéncia até 31/08/2021 e do - - -

prazo de execucgao até 31/05/2021

118° Aditivo — Alteracdo de R$ 884.332,04 1,6089% )

Escopo — Grupo Gerador R$ 884.332,04 - 1,6089%
o AT ——

,1\,|1e%i£‘;'t'v° ftens a Malor =37 R$ 144.245,07 0,2626% R$ 7.212,25
S — — =

120°  Aditivo Alteragao _ de R$ 245.367,15 0,4467% RS 12.268,36

Escopo — Evaporadoras de parede
o Ao =

ot Aditivo - ltens a Major = 70 R$ 11.848,12 0,0216% R$ 592,41
S — — =

éiiopoA_d'St'L’gressé JHeragao - de R$ 42.257,70 0,0769% R$ 2.112,89
o AT s

,l%i?tivédltlvo ltens a Maior — 10 RS 97.938.34 0.1783% RS 4.896.02
o AdTo 3

|1v|2;i£<i|t|vo Itens a Maior — 38 RS 125.484.83 0.2284% RS 6.274 2
AT — =

;gi{:w?dltlvo Itens a Maior — 15 RS 3.292.48 0.0060% RS 16462
o AT s

gﬂZe%iggcéltlvo ftens a Malor =39 R$ 119.091,10 0,2168% R$ 5.954,56
TRV —

|1/|2e7digAégltlvo Itens a Maior — 40 RS 58.691 23 0.1068% RS 2.034.56
AT —

l\iﬁivédmvo Itens a Maior — 10 R$ 81.692,79 0.1487% RS 4.084.64
) e _ : _ o

o Aditivo - ftens a Mator = 10 R$ 20.565,17 0,0374% R$ 1.028,26
) e _ : _ o

o Aditivo - ftens a Mator = 36 R$ 11.148,80 0,0203% R$ 557,44
o AT —

Vi © | one @ Mator = 41 R$ 120.310,73 0,2190% R$ 6.015,54
TRV —

l\zﬁivédmvo Itens a Maior — 5 RS 1.766.97 0,0032% RS 86,35

133° Aditivo - Recomposi¢cao do ) ) )

BDI — Alteragao do ISS
5 — — —

;34minisﬁ\galltg|:\é% local Acréscimo. - de R$ 614.160,13 1,1180% R$ 30.708,01

62 apostila - Acresce planilha de ) ) )

custos ao 1342 Termo Aditivo
o A -

I1\/|3‘35dig,2<(j)|tlvo ltens a Maior — 42 RS 196.721.38 0.3581% RS 9.836,07
AT —ro

l\zﬁivédltlvo Itens a Maior — 35 RS 36.524.78 0.0665% RS 1.526.24

137° Aditivo — Alteragdo de R$ 7.243,07 0,0132% R$ 362,15

Escopo — Ventilagdo natural




subestagao

138° Aditivo - Alteracdo de
Escopo - Quadros elétricos R$ 23.217,69 0,0423% R$ 1.160,88
condensadoras
139° Aditivo - Alteragdo de
Escopo — Sistema de ancoragem R$ 15.230,56 0,0277% R$ 761,53
para limpeza de fachadas
o Ao —
,1\A4e%igAé‘i't'V° ltens a Maior — 44 R$ 107.561,80 0,1958% R$ 5.378,09
141° Aditivo - Prorrogagéo da ) ) )
vigéncia
142° Aditivo - Alteragdo de o
Escopo — Quadros elétricos R$ 92.094,33 0,1676% R$ 4.604,72
143° Aditivo — Alteracdo de
Escopo — Quadro elétrico - R$ 12.534,99 0,0228% R$ 626,75
Protecao de elevadores
144° Aditivo — Alteracéo do 112° o
Aditivo — Inclus3o de 2 racks R$ 60.834,16 0,1107% R$ 3.041,71
o ATt T
g/l“e%igg‘;'t"’o ltens a Maior — 45 R$ 292.241,31 0,53% RS 14.621.07
T —
g/l“e%igg‘;'t"’o ltens a Maior — 46 R$ 102.193,53 0,1860% RS$ 5.109,68
147° Aditivo — Alteragédo de
Escopo — Caixas externas para R$ 1.420,98 0,0026% R$ 71,05
CFTV
o Ao — =
,1“49%92‘3'“"0 ltens a Maior — 47 RS 101.474,27 0,1847% R$ 5.073,71
S — - —
149° Aditivo - Acréscimo  de RS$ 652.399,04 1,1876% RS 32.619,95
Administracdo Local
150° Aditivo - Prorrogagéo da i ) }
vigéncia
o Ao ——
;f:élricggltlvo Reequilibrio cabos R$ 188.805,65 ) R$ 9.440,28
152° Aditivo — Reequilibrio itens
precificados pelo  SINAPI e R$ 317.775,89 - R$ 15.888,79
SEINFRA
153° Aditivo — Reequilibrio itens de R$ 297.277.59 ) R$ 14.863,88
mercado Parte 4 ' ' ) '
154° Aditivo — Reequilibrio itens R$ 32.072.08 ) R$ 1.603.60
servigos de comunicagao visual ' ' T
155° Aditivo — Reequilibrio itens de R$ 27.384.51 ) RS 1.369.23
mercado Parte 3 ' ' ' ’
156° Aditivo — Reequilibrio itens de RS$ 105.308,16 ) RS 5.265.41
mercado Parte 5 ' ' ' ’
157° Aditivo — Alteracdo de
. R$ 1.016.913,77 1,8225%
Elfr(r:'n(;?igagéo_ Unidades de RS 377.851 64 0.6772% R$ 31.953,11
158° Aditivo — Reequilibrio itens de
mercado — parte 1 R$ 625.785,05 - R$ 31.289,25
159° Aditivo — Reequilibrio itens de
mercado — Parte 4 R$ 13.494,88 - R$ 674,74
(o] T - H — a
;AGe%igggl%% agrons @ Maior =3 RS 17.855,68 0,0316% R$ 892,78
AT - -
- digg‘g'“"o ltens a Maior 50 R$ 156.373,14 0,2766% R$ 7.818,66
R ATa ERAPO DO RS 67.214.903,04
PERCENTUAL ACUMULADO DE o
ACRESCIMO 26,6006%
PERCENTUAL ACUMULADO DE 6,6847%

SUPRESSAO

Fonte: Sec¢éo de Contratos




