PODER JUDICIARIO FEDERAL )
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA
COORDENADORIA DE LICITACOES E CONTRATOS

Processo PAD n.° 3.836/2022

165 ° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.°
36/2017 QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIAO,
ATRAVES DO TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO CEARA, E A EMPRESA
CINZEL ENGENHARIA LTDA.

A Unido, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral do Ceara, localizado na Rua Jaime
Benévolo, n° 21, Centro, em Fortaleza/CE, inscrito no CNPJ (MF) sob o n°
06.026.531/0001-30, representado neste ato por seu Presidente, Desembargador INACIO
DE ALENCAR CORTEZ NETO, e a empresa CINZEL ENGENHARIA LTDA, inscrita no
CNPJ (MF) sob o n.° 08.059.768/0001-42, estabelecida na Rua S&o Miguel, n° 1.080,
Afogados, CEP 50850-000, Telefone: (81) 2102-1133, Fax: (81) 2102-1123 e 2102-1121, em
Recife/PE, sendo seus representantes: HERCILIA MARIA BANDEIRA SALES VALENTE,
Diretora Superintendente, brasileira, portadora da Cédula de Identidade n.° 971.231
SSP/PE, e CPF n.° 062.115.004-59, residente e domiciliada na Av. Boa Viagem, n° 30, Apto.
701, em Recife/PE; e PAULO SERGIO VALENTE TAVARES D'OLIVEIRA, Diretor
Comercial, brasileiro, portador da Cédula de Identidade n.° 3.669.167 SSP/PE, e do CPF n.°
822.123.504-06, residente na Rua Ricardo Hardman, n° 55 — Chacara Santa Rosa, apto.
401m, Gragas, em Recife/PE, resolvem celebrar o presente ADITIVO AO CONTRATO DE
EXECUCAO DA SEGUNDA PARCELA DA OBRA DE CONSTRUGCAO DA NOVA SEDE DO
TRE/CE, mediante as seguintes clausulas e condigoes:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO FUNDAMENTO

1.1. Fundamenta-se este termo aditivo no art. 65, inciso | e §1° da Lei n.°
8.666/93 e suas alteragdes, c/c clausula décima segunda do Contrato n.° 36/2017 e na
deciséo contida no PAD n.° 3.836/2022.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1 Este termo visa ao acréscimo contratual dos quantitativos medidos a maior
constantes no 15° Aditivo. O total de acréscimo importa na quantia de R$ 5.488,81 (cinco
mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e oitenta e um centavos), correspondente ao
percentual aproximado de 0,0097% do valor inicial atualizado do contrato.

2.2 O presente termo aditivo alterara o valor do Contrato conforme planilhas
orcamentarias em anexo, que passarao a integrar o termo contratual.

CLAUSULA TERCEIRA — DA GARANTIA COMPLEMENTAR /ilr"

/!

X

TRE/CFE — PAD N © 3 836/20272 L A catnnde slatvmn rsimania con‘h:rme |l i 11 419/2006 -




3.1. A CONTRATADA fica obrigada a apresentar garantia complementar, a fim
de manter a garantia prestada em total correspondente ao percentual de 5% do valor
atualizado do Contrato.

CLAUSULA QUARTA - DAS DISPOSIGOES GERAIS

4.1. Permanecem inalteradas as demais clausulas e condi¢gdes contratuais.

E por estar justo e fundamentado, depois de lido e achado conforme, foi o
presente aditivo lavrado em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

Fortaleza/CE, de de 2022.

Des. INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO
Presidente do TRE/CE
CONTRATANTE
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HERCILIA MARIA BANDEIRA SALES VALENTE
Diretora Superintendente da CINZEL ENGENHARIA LTDA
CONTRATADA

4

PAULO SERGIO /ENTE TAVARES D’OLIVEIRA

Diretor Comerciajda CINZEL ENGENHARIA LTDA
__ CONTRATADA
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EDITAL : CINZEL |[ EDITALALT. | CINZELALT.

1 SERVICOS PRELIMINARES 4.784.975,97 4.776.579,?6i 4.836.296,46|  4.827.127,35
2 CANTEIRO DE OBRA 434.414,78T! 431.052,01 I 460.916,35! 457.466,68
3 IMPLANTAGAO 2.331.136,19  2.286.979,1 3| 3.340.270,45! 3.284.463,57
4 ARQUITETURA 18.900.356,46  18.519.216,56| 19.876.653,56  19.469.021,83
5 IMPERMEABILIZACAO 480.112,72 459.296,92 650.197,10 625.684,16
|6 PAISAGISMO 345.520,42 337.777,51 345.529,42 337.777.51|
7 AMBIENTACAO 480.581,65 469.190,09 543.003,33 530.426,87
8 COMUNICAGAO VISUAL 383.304,37| 373.917,80 383.304,37 373.917,80
g AUTOMAGAO 974.144,62 953.419,49 999.075,64 977.895,61
10 GAS 5.890,26 5.?79,92f 5.890,26 5.779,92
1 HIDROSSANITARIO 523.988,70 516.648,923 581.941,18 573.998,12
12 AGUA MINERAL 74.214,83 73.603,76 74.362,94 73.750,13 |
13 COMBATE A INCENDIOS 1.557.051,10@ 1.531.366,34 1.655.271,88 1.628.426,35|
14 CLIMATIZAGAO 6.485.527,13  6.346.699,13 7.279.422,88 7.128.247,89
15 CLIMATIZACAO - DRENO 136.040,54? 134.059,42 175.891,80 173.202,27|
16 IRRIGACAO 383.613,27| 377.743,86 385.799,64 379.91 1,15:
17 SONORIZAGAO 324.314,65 319.620.92i 351.127,08 | 345.975,82
18 CATV 62.013,32 53.201,9?5 62.013,32 63.201,97
19 CFTV 684.003,51 671.201,97 966.476,43 942.131,29
20 ELETRICA 7.435.806,24|  7.284.468,25 874539906  8.571.190,79
21 CONTROLE DE ACESSO 512.043,285 500.640,83 569.455,11 555.023,43
|22 CABEAMENTO 1.976.926,57 1.947.909,83 2.346.395,02 2.278.734,44
23 DIVERSOS 1.642.667,66; 1.599.625,56 1.687.629,93 1.643.755,18
23 DATA CENTER TI 207.259,88 213.027,44 |
' TOTAL  50.918.658,34 49.979.999,95i 56.529.58&0?& 55.460.137,57

VALOR EDITAL 50.918.658,34 |
VALOR CINZEL | 49.979.999,95 '
DESCONTO ORIGINAL 1,84% ?
VALOR EDITAL ALTERADO 56.529.583,07
VALOR CINZEL ALTERADO 55.460.137,57
DESCONTO 1,89%
PARCELA COMPENSATORIA 0,00
VALOR ALTERAGOES 5.488,81
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152 TERMO ADITIVO- INSTALACOES DIVERSAS (092 MEDICAO)

ITEM DISCRIMINACAO UNID. QUANT. PS :]c.:,) PRECO TOTAL
22 CABEAMENTO ESTRUTURADO IS : R$ 5.260,50
22.120 CONECTOR RJ45 FEMEA CAT. 06 | UND 315,00 16,70 5.260,50

TOTAL R$ 5.260,50
032 REAJUSTE - 4,34% RS 5.488,81
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PODER JUDICIARIO FEDERAL

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA
COORDENADORIA DE LICITACOES E CONTRATOS

ANEXOS - 163° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 36/2017

VALOR INICIAL |

R$ 49.979.999,95

ADITIVOS / APOSTILAS

VALOR DO ACRESCIMO/
SUPRESSAO

PERCENTUAL

VALOR DA GARANTIA
A SER ENDOSSADA

1° Aditivo (Reajuste 4,28%)
DOU 12/01/2018

R$ 2.133.476,77

R$ 106.673,84

2° Aditivo (ltens a Maior 1% a 3°
Medicdes) DOU 24/01/2018

R$ 47.525,86

0,0912%

R$ 2.376,29

Apostila 2 (Reajuste Itens a Maior
2% e 3% Medigbes — Corrige 2°
aditivo)

DOU 04/04/2018

R$ 2.016,55

0,0039%

R$ 100,83

3° Aditivo (RAE Servigos Novos)
DOU 20/03/2018

R$ 270.638,65

0,5193%

R$ 13.531,93

4° Aditivo (ltens a Maior 4% a 6°
Medicdes)
DOU 17/05/2018

R$ 192.696,72

0,3698%

R$ 9.634,84

5° Aditivo (RAE Servigos Novos)
DOU 13/07/2018

R$ 7.058,56

0,0135%

R$ 352,93

6° Aditivo (Alteragdo qualitativa —
mudanga na especificagdo do
material das esquadrias)

SEM ALTERAGCAO DE VALOR
DOU 15/05/2018

Apostila 3 (Ajuste da planilha das
medigdes 4% a 6% — objeto do 4°
aditivo)

DOU 20/06/2018

-R$ 2.748,41

- 0,0053%

-R$ 137,42

7° Aditivo (ltens a Maior 7% a 9°
Medicoes)
DOU 02/08/2018

R$ 70.153,51

0,1346%

R$ 3.507,68

8° Aditivo (Alteragdo qualitativa —
altera descrigdo do insumo)
SEM ALTERACAO DE VALOR
DOU 10/08/2018

9° Aditivo (Acréscimo de itens)
DOU 29/08/2018

R$ 87.905,15

0,1687%

R$ 4.395,26

10° Aditivo (Acréscimo de
quantitativo de itens)
DOU 29/08/2018

R$ 1.057.486,61

2,0292%

R$ 52.874,33

11° Aditivo (Alteragdo de escopo
Novos servigos instalagoes
elétricas e eletrOnicas)

DOU 01/10/2018

R$ 9.059,61

0,0174%

R$ 452,98

12° Aditivo (Alteragao de escopo
pintura de tubulagdes)
DOU 01/10/2018

R$ 20.778,84

0,0399%

R$ 1.038,94

13° Aditivo (Alteracao de escopo
infraestrutura do sistema de
deteccdo de alarme e incéndio
SDAI)

DOU 01/10/2018

R$ 233.481,23

0,4480%

R$ 11.674,06




14° Aditivo (Alteragao de escopo —
microfones e projetor)
DOU 01/10/2018

R$ 8.417,07

0,0162%

R$ 420,85

15° Aditivo (Alteracao de escopo —
instalagdes diversas)
DOU 04/10/2018

R$ 340.606,86

0,6536%

R$ 17.030,34

16° Aditivo (Alteragao de escopo —
instalagcdes de automagio)
DOU 05/10/2018

R$ 61.396,78

0,1178%

R$ 3.069,84

17° Aditivo (Alteragao de escopo —
Structural Glazing pele de vidro)
DOU 16/10/2018

R$ 292.068,97

0,5604%

R$ 14.603,45

18° Aditivo (Acréscimo de itens a
maior Medigdes 10% a 12?)
DOU 05/11/2018

R$ 336.492,33

0,6457%

R$ 16.824,62

19° Aditivo (Acréscimo de itens a
maior 13 Medigao)
DOU 29/11/2018

R$ 132.247,44

0,2538%

R$ 6.612,37

20° Aditivo (Acréscimo de itens a
maior 14 Medig&o)
DOU 04/12/2018

R$ 257.926,09

0,4949%

R$ 12.896,30

21° Aditivo (Acréscimo de item
previsto no 3° Aditivo)
DOU 14/12/2018

R$ 7.223,91

0,0139%

R$ 361,20

22° Aditivo (Acréscimo de item
previsto no 9° aditivo)
DOU 19/12/2018

R$ 8.235,55

0,0158%

R$ 411,79

23° Aditivo (Aditivo ndo aceito pela
empresa - substituido no PAD
4.357/19 — 72° Aditivo)

24° Aditivo (Alteracéo de escopo —
rodapé em granilite)

R$ 22.325,41

0,0428%

R$ 1.116,27

25° Aditivo (Acréscimo de itens a
maior 15% Medicéo)

R$ 154.532,19

0,2965%

R$ 7.726,61

26° Aditivo (Alteracéo de escopo —
isolamento térmico)

R$ 4.846,43

0,0093%

R$ 242,32

27° Aditivo (Alteragdo de escopo —
dutos de climatizagéo)

R$ 7.100,06

0,0136%

R$ 355,00

28° Aditivo — Aditivo ndo aceito
pela empresa - substituido pelo 5°
Termo de Apostilamento)

29° Aditivo (Acréscimo de itens a
maior 16* Medicéo)

R$ 54.850,66

0,1053%

R$ 2.742,53

30° Aditivo (Acréscimo de itens
previstos no 3° aditivo)

R$ 9.628,18

0,0185%

R$ 481,41

31° Aditivo (Acréscimo de itens a

maior 17° Medigao)

R$ 133.014,40

0,2552%

R$ 6.650,72

32° Aditivo (Acréscimo de item a
maior 14% medigao — argamassa
polimérica)

R$ 11.934,69

0,0229%

R$ 569,73

33° Aditivo (Alteragcéo de escopo —
fixacdo da infraestrutura de CFTV
e cabeamento estruturado)

R$ 4.826,69

0,0093%

R$ 241,33

34° Aditivo (Alteracéo de escopo —
cantoneiras boleadas)

R$ 5.132,69

0,0098%

R$ 256,63

35° Aditivo (Alteracdo de escopo —
equipamentos dos sistemas de
CFTV e de Controle de Acesso)

R$ 88.018,99

0,1689%

R$ 4.400,95

36° Aditivo (Alteracdo de escopo —
fechamentos hidraulicos,

R$ 114.761,07

0,2202%

R$ 5.738,05




isolamentos e conexdes do
sistema VRF)

37° Aditivo (Alteracéo de escopo —

instalacao de agua gelada para R$ 73.751,03 0,1415% R$ 3.687,55
climatizagdo do Bloco Depésito)
38° Aditivo (Alteracéo de escopo —
infraestrutura elétrica para R$ 3.084,84 0,0059% R$ 154,24
bancada de urnas eletronicas no
depdsito de urnas)
39° Aditivo (Acréscimo de itens a
) a L R$ 195.741,82 0,3756% R$ 9.787,09
maior 18 Medigao)
40° Aditivo (Acréscimo de itens a o
maior 36° aditivo) R$ 74.240,29 0,1386% R$ 3.712,01
41° Aditivo (Acréscimo de itens a
) a o R$ 131.071,63 0,2447% R$ 6.553,58
maior 19~ Medigao)
o Ao —— =
350 Adiivo - Acréscimo lampadas R$ 638.858,40 1,1926% RS 31.942,02
(] H - 1 — (o]
o hdiivo - ltens a Mator — 10 R$ 20.461,20 0,0382% RS 1.023,06
0 H - H — a
i di’;gg“’o ltens a Maior — 20 R$ 54.919,24 0,1025% RS 2.745,96
o Y _ H _ a
o di’;‘;‘g"o ltens a Maior — 21 R$ 69.143,75 0,1291% R$ 3.457,19
46° Aditivo - Alteragdo de Escopo
— Estrutura Metalica — Sustentagao R$ 68.066,93 0,1271% R$ 3.403,35
do Forro
47° Aditivo - Acréscimo do servigo o
_ Fita Aluminizada R$ 37.916,72 0,0708% R$ 1.895,84
S — - o .
48> Aditivo - Alteragao  projeto R$ 2.132,70 0,0040% R$ 106,64
paisagistico
49° Aditivo - Capela Ecuménica R$ 1.204,87 0,0022% R$ 60,24
TORNADO SEM ) ) _
EFEITO por meio do 139° Termo
Aditivo
51° Aditivo - Alteracao Qualitativa
— Mudancga de critério de ) ) )
Pagamento
52° Aditivo - Alteracao de Escopo
— Estrutura Metalica — Sustentagao R$ 35.036,57 0,0654% R$ 1.751,83
de Portas de Vidro
53° Aditivo - Alteracao de Escopo
— Inclusgo de luminarias do R$ 10.580,67 0,0198% R$ 529,03
sistema de iluminagao do projeto
de ambientacgdo
() 1 - H _ a
ol d’?g‘gg"o ltens a Maior — 22 R$ 71.879,54 0,1342% R$ 3.593,98
() 1 — H — (o}
55. Ad|t|vo Itens a Maior — 15 R$ 153.224.00 0,2860%
Aditivo RS 4.946,68
o it _ _ ) . y
55. Ad|t|vo Itens a Menor - 15 - R$ 54.290,50 -0,1013%
Aditivo
56° Aditivo — Altera o item 2.1 do ) ) )
43° Aditivo
0 1$1 — H — a
o d’i’gﬂ"o ltens a Maior — 23 RS 191.061,91 0,3567% R$ 9.553,10
0 1$1 - 1 — a
> d’i’gﬂ"o ltens a Maior — 24 R$ 107.167,11 0,2000% R$ 5.358,36
59° Aditivo - Prorrogacao de prazo ) ) )
até 20/6/2020
o Y _ H _ a
60° Aditivo - ltens a maior - 25 RS 116.891,83 0,2182% RS 5.844,59

Medicao




61° Aditivo - Supressao de
servigos ndo executados

- R$ 2.265.202,02

- 4,2285%

-R$ 113.260,10

62° Aditivo - Alteracao de Escopo
— Inclusao da infraestrutura para o
Data Center e salas auxiliares

R$ 224.581,31

0,4192%

R$ 11.229,07

63° Aditivo - Itens a Maior — 262
Medicao

R$ 60.061,77

0,1121%

R$ 3.003,09

64° Aditivo - Alteracao de Escopo
— Inclusao de revestimento para o
Projeto de Ambientacéo.

R$ 40.650,51

0,0759%

R$ 2.034,03

65° Aditivo - Alteracao de Escopo
— Inclusao de canaletas.

R$ 8.118,30

0,0152%

R$ 405,92

66° Aditivo - Acréscimo de servigo
— Alteragdo no layout da sala da
SAMED

R$ 2.876,14

0,0054%

R$ 143,81

67° Aditivo - Itens a Maior — 272
Medigao

R$ 48.263,78

0,0901%

R$ 2.413,19

68° Aditivo - Alteracéo de Escopo
— Ferragens para divisorias de
concreto

R$ 12.213,67

0,0228%

R$ 610,68

69° Aditivo — Acréscimo —
Retificacdo do 61° Aditivo

R$ 22.189,45

0,0414%

R$ 1.109,47

70° Aditivo - Alteracao de Escopo
— Servigos extras de drenagem do
nivel do lengol freatico

R$ 507.762,49

0,9478%

R$ 25.388,12

71° Aditivo - Itens a Maior — 282
Medicao

R$ 54.221,56

0,1012%

R$ 2.711,08

72° Aditivo - Alteracao de Escopo
— Estrutura Metalica — Coberta
Lateral — Depésito

R$ 13.741,02

0,0257%

R$ 687,05

73° Aditivo - Alteracao de Escopo
— Servigos extras para Estagao de
Tratamento de Esgoto

R$ 5.184,84

0,0097%

R$ 259,24

74° Aditivo - Alteracdo de Escopo
— Portdes de Inox com barras
intermediarias

R$ 6.677,80

0,125%

R$ 333,89

75° Aditivo - Prorrogagao do prazo
de execugéo por 4 (quatro) meses

76° Aditivo - Alteracao de Escopo
— Servicos extras ETE |l

R$ 15.200,73

0,0284%

R$ 760,04

77° Aditivo - Itens a Maior — 282
Medicao

R$ 79.385,71

0,1482%

R$ 3.969,29

78° Aditivo - Alteracao de Escopo
— Aquisi¢do de reserva técnica de
revestimento

R$ 42.850,53

0,0800%

R$ 2.142,53

79° Aditivo - Alteracao de Escopo
— Acréscimos e supressoes -
Fechamentos hidraulicos Rede de
Agua Gelada

R$ 69.955,62
- R$ 33.523,92

0,1306%
- 0,0626%

R$ 1.821,59

80° Aditivo - ltens a Maior — 302
Medigao

R$ 92.112,05

0,1719%

R$ 4.605,60

81° Aditivo - ltens a Maior — 312
Medigao

R$ 108.584,01

0,2027%

R$ 5.429,20

TORNADO SEM EFEITO por meio
do 122° Termo Aditivo

83° Aditivo — Prorrogagao do prazo
de vigéncia até 31/12/020

84° Aditivo - Suspensdo do
Contrato

85° Aditivo — Alteragao de Escopo
— Grelha metalica

R$ 40.467,18

0,0755%

R$ 2.023,36




86° Aditivo - Itens a Maior — 322

Tdiodo R$ 58.709,46 0,1096% RS 2.935,47
0 HH - 1 — o
%iti\’fg'“"o ltens a Maior — 70 R$ 43.759,06 0,0817% RS 2.187,95
0 HH - 1 — (o]
iiiti\’/*:'“"o ltens a Maior — 65 R$ 2.911,23 0,0054% RS 145,56
L —
32 Vg‘ﬂg'r‘]’;a Acréscimo de postos RS 35.738,34 0,0667% RS 1.786,92
g%mpfé‘m’rﬁar 3 2';2?@9 dgéo'\"a'or R$ 11.245,10 0,0210% R$ 562,26
91° Aditivo - Itens a Maior
Complementar — 292 Medigéo R$ 441,77 0,0008% R$ 22,09
gi mpﬁ‘ﬂg’rﬁar 3 Z'éfrl‘\:e dzéo'v'a'or R$ 7.673,17 0,0143% R$ 383,66
mplement: !
?3Au’?:r'1t1';’géo gggﬁgao de Escopo R$ 246.772,88 0,4607% R$ 12.338,64
Automagao _
?4L0ﬁg:"é‘;nit Jieragao de Escopo R$ 31.051,80 0,0580% R$ 1.552.59
TORNADO  SEM
EFEITO por meio do 4° Termo de
Apostilamento
ostlamento___
32 V{zﬂg‘:&a Acréscimo de postos RS 35.738,34 0,0667% RS 1.786,92
0 H ¥ - H — (o)
i?jitiéc?ltlvo ltens a Maior — 15 R$ 3.306,60 0,0062% R$ 165,33
0 HH - H — a
ffe dégg“’o ltens a Maior — 33 R$ 23.284,73 0,0435% RS 1.164,24
(o] H ¥ - H — (o)
izitia;"“vo ltens a Maior — 55 R$ 12.712,14 0,0237% R$ 635,61
o HH - 1 _ (o]
Lz(i)ﬂvé‘d't"’o ltens a Maior — 70 RS 140.469,76 0,2622% RS 7.023,49
101° Aditivo - Alteracdo de
Escopo — Passarela em estrutura R$ 53.677,20 0,1002% R$ 2.683,86
metalica
102° Aditivo - Alteracdo de
Escopo — Servigos de limpeza do R$ 18.963,55 0,0354% R$ 948,18
bosque
o] HH - 1 _ a
gﬂoe?;igAé‘i't'VO ltens a Maior — 34 R$ 6.586,61 0,0123% R$ 329,33
42 Apostila — 3° REAJUSTE de
4,34% com base no cronograma
fisico-financeiro previsto no 75°
Aditivo — INCC-DI acumulado de R$ 1.362.916,51 - R$ 68.145,83
set/18 a set/19 (a partir de
15/9/2019)
5@ Apostila — 2° REAJUSTE de
3,91% do saldo do valor do
contrato — INCC-DI acumulado de R$ 1.456.936,40 - R$ 72.846,82
set/17 a set/18 (a partir de
15/09/2018)
104° Aditivo - Alteragdo de RS 40.348,86 0,0753% RS 2.017,44
Escopo — Plataformas elevatérias
opo — Platafor !
égiopopf'gggtes - oragao. - de R$ 88.042,24 0,1643% R$ 4.402,11
o] HH - 1 _ a
gﬂoe%igAé‘i't'VO ltens a Maior — 35 R$ 68.557,20 0,1280% R$ 3.427,86
(o) H - 1 _ (]
lg?tivﬁd't'vo ltens a Maior — 15 R$ 7.732,10 0,0144% RS 386,61
108° Aditivo - ltens a Maior — 55° RS 14.587,20 0.0272% RS 729,36




Aditivo

109° Aditivo - Itens a Maior — 65°

Aditivo R$ 1.735,09 0,0032% R$ 86,78
) e _ : _ 0

Lé(i)tivoAdmvo Itens a Maior — 36 R$ 21.219.90 0.0396% RS 1.061.00
[) e _ : _ )

gt Adiivo - ltens a Mator =79 R$ 12.653,05 0,0236% R$ 632,65

112° Aditivo - Alteracdo de

Escopo — Racks do Datacenter - - -

Alterado pelo 144° Termo Aditivo
) e _ : _ )

;l:i:i?)tivédltlvo Itens a Maior — 79 RS 7.182.45 0.0131% RS 359.12
[) e _ : _ a

ueétjigggmvo Itens a Maior — 36 RS 125.877.04 0.2291% RS 6.203.85
o e _ f _ o

l;?tivédltlvo Itens a Maior — 70 R$ 110.924.67 0.2019% RS 5.546.23
o AT ——

gy Aditivo — ftens a Mator = 15 R$ 18.557,39 0,0338% R$ 927,87

117° Aditivo — Prorrogagdo da

vigéncia até 31/08/2021 e do prazo - - -

de execugédo até 31/05/2021

118° Aditivo — Alteracdo de R$ 884.332,04 1,6089% )

Escopo — Grupo Gerador R$ 884.332,04 - 1,6089%
[o} 41 - H _ a

Vodica © e @ Mator = 37 RS 144.245,07 0,2626% R$ 7.212,25
S — — =

120° Aditivo - Alteragdo de R$ 245.367,15 0,4467% R$ 12.268,36

Escopo — Evaporadoras de parede
[) e _ : _ )

ot Aditivo - tens a Mator = 70 RS 11.848,12 0,0216% R$ 592,41
S — — =

éiiop opfjgzgre g eracao - de R$ 42.257,70 0,0769% R$ 2.112,89
) e _ : _ )

,lﬁ:i%tivédltlvo Itens a Maior — 10 R$ 97.938.34 0.1783% RS 4.896.02
[) e _ : _ a

|1v|2;i£<i|tlvo Itens a Maior — 38 RS 125.484.83 0.2284% RS 6.274 24
) e _ : _ )

125" Aditivo - ftens a Maor — 15 R$ 3.292,48 0,0060% RS 164,62
o it _ PN a

gﬂze%ig/ggnwo tens a Maior — 39 R$ 119.091,10 0,2168% R$ 5.954,56
(o} 41 - H _ a

gﬂzezig/gcgtwo tens a Malor — 40 R$ 58.691,23 0,1068% R$ 2.934,56
o re _ f _ o

l\iﬁivédmvo Itens a Maior — 10 RS 81.692,79 0.1487% RS 4.084.64
o Ao —

o Aditivo - fiens a Mator = 10 R$ 20.565,17 0,0374% R$ 1.028,26
o Ao —

o Aditivo - fiens a Malor = 36 RS 11.148,80 0,0203% R$ 557,44
o it _ [ a

Vodica C e @ Mator = 41 R$ 120.310,73 0,2190% RS 6.015,54
o iti _ ing _ EO

LiéﬁivoAdnwo Itens a Maior — 5 RS$ 1.766.97 0.0032% RS 86.35

133° Aditivo - Recomposicao do ) ) )

BDI — Alteragao do ISS
5 — — —

;g:lniniggelltglt\é% local Aorescimo - de R$ 614.160,13 1,1180% R$ 30.708,01

62 apostila - Acresce planilha de ) ) )

custos ao 1342 Termo Aditivo
) e _ : _ a

|1v|3e€';i£g|tlvo ltens a Maior — 42 RS 196.721.38 0.3581% RS 9.836,07
o H - 1 _ (o]

l\?éeiiivédltlvo Itens a Maior — 35 RS 36.524.78 0.0665% RS 1.826.24
S — — =

137° Aditivo Alteracdo de R$ 7.243.07 0,0132% RS 362,15

Escopo - Ventilagdo natural




subestagao

138° Aditivo - Alteracdo de
Escopo - Quadros elétricos R$ 23.217,69 0,0423% R$ 1.160,88
condensadoras
139° Aditivo - Alteracdo de
Escopo — Sistema de ancoragem R$ 15.230,56 0,0277% R$ 761,53
para limpeza de fachadas
o i _ H _ a
,1\A4e%igAé‘i't'V° ltens a Maior — 44 R$ 107.561,80 0,1958% R$ 5.378,00
141° Aditivo - Prorrogagdo da ) ) )
vigéncia
142° Aditivo - Alteracdo de o
Escopo — Quadros elétricos R$ 92.094,33 0,1676% R$ 4.604,72
143° Aditivo - Alteracdo de
Escopo - Quadro elétrico - R$ 12.534,99 0,0228% R$ 626,75
Protecao de elevadores
144° Aditivo — Alteragdo do 112° o
Aditivo — Incluso de 2 racks R$ 60.834,16 0,1107% R$ 3.041,71
o it _ i _ a
ﬂﬂﬁig’;ﬂ't'“ ltens a Maior — 45 R$ 292.241,31 0,53% RS 14.621.07
o it _ i _ a
,1,|4e%ig2i't'vo ltens a Maior — 46 R$ 102.193,53 0,1860% R$ 5.100,68
147° Aditivo - Alteracdo de
Escopo — Caixas externas para R$ 1.420,98 0,0026% R$ 71,05
CFTV
o i _ : _ a
,1\A4e%igAé‘i't'V° ltens a Maior — 47 RS 101.474,27 0,1847% R$ 5.073,71
149° Aditivo -  Acréscimo de o
Administracao Local R$ 652.399,04 1,1876% R$ 32.619,95
150° Aditivo - Prorrogagéo da i ) )
vigéncia
o AdTo ——
;IE;ric,ggnwo Reequilibrio cabos R$ 188.805.65 ) R$ 9.440,28
152° Aditivo — Reequilibrio itens
precificados pelo SINAPI e R$ 317.775,89 - R$ 15.888,79
SEINFRA
153° Aditivo — Reequilibrio itens de R$ 297.277.59 ) R$ 14.863.88
mercado Parte 4 ' ' ' '
154° Aditivo — Reequilibrio itens R$ 32.072.08 ) R$ 1.603,60
servigos de comunicagao visual ) ' ) '
155° Aditivo — Reequilibrio itens de R$ 27.384.51 ) RS 1.369,23
mercado Parte 3 ' ' ' '
156° Aditivo — Reequilibrio itens de RS$ 105.308.16 ) R$ 5.265.41
mercado Parte 5 ' ' ' '
157° Aditivo - Alteracdo de
. R$ 1.016.913,77 1,8225%
Elzisrtr:]zzgagéo— Unidades de RS 377.851,64 0.6772% R$ 31.953,11
158° Aditivo — Reequilibrio itens de
mercado — parte 1 R$ 625.785,05 - R$ 31.289,25
159° Aditivo — Reequilibrio itens de
mercado — Parte 4 R$ 13.494,88 - R$ 674,74
o 1$1 - H _ a
I1\/I6e0di£glt7l\éo° agrons @ Maior =3 RS 17.855,68 0,0316% R$ 892,78
o 1$1 - H a
- dig’;g'“"o ltens a Maior 50 R$ 156.373,14 0,2766% R$ 7.818,66
o 1$1 - H (o)
(o2’ Aditivo - ltens a Maior 15 RS 16.385,52 0,0290% RS 819,28
78  Apostila -  Altera 0s
representantes da empresa ) ) )
previstos nos Aditivos 145° ao
157°
(o] T - H (o]
163° Aditivo ltens a Maior 15 R$ 5.488 81 0,0097% R$ 274.44

Aditivo




VALOR ALTERADO DO
CONTRATO

R$ 67.144.683,04

PERCENTUAL ACUMULADO DE
ACRESCIMO

26,4717%

PERCENTUAL ACUMULADO DE
SUPRESSAO

6,6847%

Fonte: Segéo de Contratos




