o
PODER JUDICIARIO FEDERAL )
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA

COORDENADORIA DE LICITAGOES E CONTRATOS

Processo PAD n.° 6.670/2022

° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.°
36/2017 QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIAO,
ATRAVES DO  TRIBUNAL  REGIONAL
ELEITORAL DO CEARA, E A EMPRESA
CINZEL ENGENHARIA LTDA.

A Uniao, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral do Ceara, localizado na Rua Jaime
Benévolo, n.° 21, Centro, em Fortaleza/CE, inscrito no CNPJ (MF) sob o n.°
06.026.531/0001-30, representado neste ato por seu Presidente, Desembargador INACIO
DE ALENCAR CORTEZ NETO, e a empresa CINZEL ENGENHARIA LTDA, inscrita no
CNPJ (MF) sob o n.° 08.059.768/0001-42, estabelecida na Rua Sdo Miguel, n° 1.080,
Afogados, CEP 50850-000, Telefone: (81) 2102-1133, Fax: (81) 2102-1123 e 2102-1121, em
Recife/PE, sendo seus representantes: HERCILIA MARIA BANDEIRA SALES VALENTE,
Diretora Superintendente, brasileira, portadora da Cédula de Identidade n.° 971.231
SSP/PE, e CPF n.° 062.115.004-59, residente e domiciliada na Av. Boa Viagem, n° 30, Apto.
701, em Recife/PE; e PAULO SERGIO VALENTE TAVARES D'OLIVEIRA, Diretor
Comercial, brasileiro, portador da Cédula de Identidade n.° 3.669.167 SSP/PE, e do CPF n.°
822.123.504-06, residente na Rua Ricardo Hardman, n°® 55 — Chacara Santa Rosa, apto.
401m, Gracas, em Recife/PE, resolvem celebrar o presente ADITIVO AO CONTRATO DE
EXECUGAO DA SEGUNDA PARCELA DA OBRA DE CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DO
TRE/CE, mediante as seguintes clausulas e condigdes:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO FUNDAMENTO

1.1. Fundamenta-se este termo aditivo no art. 65, inciso |, alinea “b” e §1° da Lei
n.° 8.666/93 e suas alteragdes, c/c clausula décima segunda do Contrato n.° 36/2017 e na
decisao contida no PAD n.° 6.670/2022.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1 Este termo visa ao acréscimo contratual dos quantitativos medidos a maior
relativos a 512 medigdo. O total de acréscimo importa na quantia de R$ 314.029,86
(trezentos e quatorze mil, vinte e nove reais e oitenta e seis centavos), correspondente
ao percentual aproximado de 0,5554% do valor inicial atualizado do contrato.

2.2 O presente termo aditivo alterard o valor do Contrato conforme planilhas
orgamentarias em anexo, que passarao a integrar o termo contratual. .

X
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3.1. A CONTRATADA fica obrigada a apresentar garantia complementar, a fim
de manter a garantia prestada em total correspondente ao percentual de 5% do valor
atualizado do Contrato.

CLAUSULA QUARTA - DAS DISPOSIGOES GERAIS

4.1. Permanecem inalteradas as demais clausulas e condicoes contratuais.

E por estar justo e fundamentado, depois de lido e achado conforme, foi o
presente aditivo lavrado em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

Fortaleza/CE, de de 2022.

Des. INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO
Presidente do TRE/CE
CONTRATANTE

HERCILIA MARIA BANDEIRA SALES VALENTE
Diretora Superintendente da CINZEL ENGENHARIA LTDA
CONTRATADA

ya

PAULO SERGlj;?’([ENTE TAVARES D’OLIVEIRA
co

Diretor Comercial da CINZEL ENGENHARIA LTDA
NTRATADA
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MEDICAO N2 51

BOLETIM DE MEDICAO ITENS A MAIOR PARCIAL ( )
: FINAL (X)
EMPRESA: OBRA: 51 MEDICOES
PRECO 512 MEDICAO
ITEM DISCRIMINACAO UNID. QUANT. UNIT PRECO TOTAL QUANT PTOTAL
4 ARQUITETURA RS 3.746.885,01 R$ 300.360,98
4.4 PAVIMENTAGAO RS 3.746.885,01 RS 300.360,98

PISO ELEVADO EM PLACAS REMOVIVEIS INTERCAMBIAIS
EM CHAPA METALICA COM PINTURA EPOXI COM
CONCRETO CELULAR SOBRE PEDESTAIS TELESCOPICOS DE
ALTURA REGULAVEL 120MM TRAVADO EM AGO
GALVANIZADO 600X600MM, ESP.: 30 MM PISOAG 01055
4.4.17 COM LONGARINA OU SIMIALR, INCLUI COLAGEM E M2 5.460,26 686,21 3.746.885,01 437,71 300.360,98
FORNECIMENTO DE PORCELANATO MASSA PLENA )
NATURAL, RETIFICADO 60X60CM PORTINARI PIETRA GEA
GR, ABS. Bla, RUPTURA > 1500N, ATRITO>0,50, RESITENCIA
QUIMICA GA/GLA (FORNECIMENTO E MONTAGEM) OU

SIMILAR.
20 INSTALAGOES ELETRICAS R$ 700.025,92 RS 13.668,88
CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV
20.27 240MM2 ANTI-CHAMA -FORNECIMENTO E lNSTALACAO M 3.124,00 224,08 700.025,92 61,00 13.668,88
$ (REEQUILIBRIO)
4.446.910,93 RS 314.029,86
TOTAL ITENS NAO REEQUILIBRADOS
12 REAJUSTE CONTRATUAL PAD 19,091/2017 - 4,28%
22 REAJUSTE CONTRATUAL PAD 21.843/2017 - 3,91%
32 REAJUSTE CONTRATUAL PAD 5400/2020 - 4,34%
ITENS A MAIOR 512 MEDICAO COM 3¢ REAJUSTE RS 314.029,86

-
Z:Eu
J

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 09/05/2022 10:42:36
Por: GLADSTONE FACANHA BARBOSA LIMA




4,784,975.97 4.776,579.76] 4836296 46] 4,827,127 35|
234,414.78 431,052.01 460,916.35 457,466.68
2,331,136.19 2,286,979.13 3,340,270.45 3,284,463.57
18,900.,356.46 18.519,216.56 20,088,800.40 19,679,520 26
480.112.72 459,296.92 50.197.10 625.684.16
345.529.42 337,777 .51 345,520.42 337.777.51
480,581.66 469,190.09 543,003,33 530,426.87
363,304.37 373,917 80 383,304 37 373,917.80
§74.144.62 953,419.49 999,075.64 977,895.61
5.890 26 5.779.92 5.890.26 5.779.92
523,989.70 516,648.92 581,041.18 573,998.12
74.214 83 73.603.76 74,362.94 73.750.13
1.567,051.10 1,531,366 34 1.655.271.68 1,628.426.35
6.485.527.13 6.346.699 13 7,516,664 01 7.331,998.48
136.040.64 134,069.42 175.891.80 173,202.27
383.613.27 377.743.86 385,799 64 379,911.15
324,314.65 319,620.92 351,127.06 345,975.82
62,013 32 63,201.97 62.013.32 63.201.97
664.,003.51 671,201.97 966.476.43 942,131.29
7,435,806.24 7.284.468.25 §,750,386.36 8,564,850 67
512.043.28 500.640.83 560,455.11 555.023.43
1.976.926.57 1,047,900 83 2.337,691.67 227347394
1.642.667.66 1,590,625 56 1.687,629.93 1.643.755.18
207,259.88 213,027.44

50.018,658.34 49,979.999.95 56,086,254.89 55,882,794 97
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50.918,658.34
49,979,999 95

§6,986,254.89
55,882,794.97

314.029.86
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PODER JUDICIARIO FEDERAL

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA
COORDENADORIA DE LICITACOES E CONTRATOS

ANEXOS - 166° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 36/2017

VALOR INICIAL |

R$ 49.979.999,95

ADITIVOS / APOSTILAS

VALOR DO ACR[ESCIMOI
SUPRESSAO

PERCENTUAL

VALOR DA GARANTIA
A SER ENDOSSADA

1° Aditivo (Reajuste 4,28%)
DOU 12/01/2018

R$ 2.133.476,77

R$ 106.673,84

2° Aditivo (ltens a Maior 1% a 3°
Medicdes) DOU 24/01/2018

R$ 47.525,86

0,0912%

R$ 2.376,29

Apostila 2 (Reajuste ltens a Maior
2 e 3% Medicoes — Corrige 2°
aditivo)

DOU 04/04/2018

R$ 2.016,55

0,0039%

R$ 100,83

3° Aditivo (RAE Servigos Novos)
DOU 20/03/2018

R$ 270.638,65

0,5193%

R$ 13.531,93

4° Aditivo (ltens a Maior 4% a 6°
Medicdes)
DOU 17/05/2018

R$ 192.696,72

0,3698%

R$ 9.634,84

5° Aditivo (RAE Servigos Novos)
DOU 13/07/2018

R$ 7.058,56

0,0135%

R$ 352,93

6° Aditivo (Alteragdo qualitativa —
mudanga na especificagcdo do
material das esquadrias)

SEM ALTERAGCAO DE VALOR
DOU 15/05/2018

Apostila 3 (Ajuste da planilha das
medigdes 4% a 6° — objeto do 4°
aditivo)

DOU 20/06/2018

-R$ 2.748,41

- 0,0053%

-R$ 137,42

7° Aditivo (ltens a Maior 7% a 9°
Medicdes)
DOU 02/08/2018

R$ 70.153,51

0,1346%

R$ 3.507,68

8° Aditivo (Alteragéo qualitativa —
altera descrigdo do insumo)
SEM ALTERACAO DE VALOR
DOU 10/08/2018

9° Aditivo (Acréscimo de itens)
DOU 29/08/2018

R$ 87.905,15

0,1687%

R$ 4.395,26

10° Aditivo (Acréscimo de
quantitativo de itens)
DOU 29/08/2018

R$ 1.057.486,61

2,0292%

R$ 52.874,33

11° Aditivo (Alteragao de escopo —
Novos servigos instalagoes
elétricas e eletronicas)

DOU 01/10/2018

R$ 9.059,61

0,0174%

R$ 452,98

12° Aditivo (Alteragao de escopo —
pintura de tubulagtes)
DOU 01/10/2018

R$ 20.778,84

0,0399%

R$ 1.038,94

13° Aditivo (Alteracao de escopo —
infraestrutura do sistema de
deteccdo de alarme e incéndio
SDAI)

DOU 01/10/2018

R$ 233.481,23

0,4480%

R$ 11.674,06




14° Aditivo (Alteragao de escopo —
microfones e projetor)
DOU 01/10/2018

R$ 8.417,07

0,0162%

R$ 420,85

15° Aditivo (Alteracao de escopo —
instalagdes diversas)
DOU 04/10/2018

R$ 340.606,86

0,6536%

R$ 17.030,34

16° Aditivo (Alteragao de escopo —
instalagcdes de automagao)
DOU 05/10/2018

R$ 61.396,78

0,1178%

R$ 3.069,84

17° Aditivo (Alteragao de escopo —
Structural Glazing pele de vidro)
DOU 16/10/2018

R$ 292.068,97

0,5604%

R$ 14.603,45

18° Aditivo (Acréscimo de itens a
maior Medigdes 10% a 12?)
DOU 05/11/2018

R$ 336.492,33

0,6457%

R$ 16.824,62

19° Aditivo (Acréscimo de itens a
maior 13 Medigao)
DOU 29/11/2018

R$ 132.247,44

0,2538%

R$ 6.612,37

20° Aditivo (Acréscimo de itens a
maior 14% Medigao)
DOU 04/12/2018

R$ 257.926,09

0,4949%

R$ 12.896,30

21° Aditivo (Acréscimo de item
previsto no 3° Aditivo)
DOU 14/12/2018

R$ 7.223,91

0,0139%

R$ 361,20

22° Aditivo (Acréscimo de item
previsto no 9° aditivo)
DOU 19/12/2018

R$ 8.235,55

0,0158%

R$ 411,79

23° Aditivo (Aditivo ndo aceito pela
empresa - substituido no PAD
4.357/19 — 72° Aditivo)

24° Aditivo (Alteracéo de escopo —
rodapé em granilite)

R$ 22.325,41

0,0428%

R$ 1.116,27

25° Aditivo (Acréscimo de itens a
maior 15% Medicao)

R$ 154.532,19

0,2965%

R$ 7.726,61

26° Aditivo (Alteracéo de escopo —
isolamento térmico)

R$ 4.846,43

0,0093%

R$ 242,32

27° Aditivo (Alteragdo de escopo —
dutos de climatizagéo)

R$ 7.100,06

0,0136%

R$ 355,00

28° Aditivo — Aditivo nao aceito
pela empresa - substituido pelo 5°
Termo de Apostilamento)

29° Aditivo (Acréscimo de itens a
maior 16* Medicéo)

R$ 54.850,66

0,1053%

R$ 2.742,53

30° Aditivo (Acréscimo de itens
previstos no 3° aditivo)

R$ 9.628,18

0,0185%

R$ 481,41

31° Aditivo (Acréscimo de itens a

maior 17° Medigao)

R$ 133.014,40

0,2552%

R$ 6.650,72

32° Aditivo (Acréscimo de item a
maior 142 medigao — argamassa
polimérica)

R$ 11.934,69

0,0229%

R$ 569,73

33° Aditivo (Alteracéo de escopo —
fixagdo da infraestrutura de CFTV
e cabeamento estruturado)

R$ 4.826,69

0,0093%

R$ 241,33

34° Aditivo (Alteracéo de escopo —
cantoneiras boleadas)

R$ 5.132,69

0,0098%

R$ 256,63

35° Aditivo (Alteracdo de escopo —
equipamentos dos sistemas de
CFTV e de Controle de Acesso)

R$ 88.018,99

0,1689%

R$ 4.400,95

36° Aditivo (Alteracdo de escopo —
fechamentos hidraulicos,

R$ 114.761,07

0,2202%

R$ 5.738,05




isolamentos e conexdes do
sistema VRF)

37° Aditivo (Alteracéo de escopo —
instalacdo de agua gelada para
climatizagdo do Bloco Depésito)

R$ 73.751,03

0,1415%

R$ 3.687,55

38° Aditivo (Alteracéo de escopo —
infraestrutura elétrica para
bancada de urnas eletrdénicas no
depdsito de urnas)

R$ 3.084,84

0,0059%

R$ 154,24

39° Aditivo (Acréscimo de itens a

maior 187 Medicao)

R$ 195.741,82

0,3756%

R$ 9.787,09

40° Aditivo (Acréscimo de itens a
maior 36° aditivo)

R$ 74.240,29

0,1386%

R$ 3.712,01

41° Aditivo (Acréscimo de itens a

maior 19° Medigao)

R$ 131.071,63

0,2447%

R$ 6.553,58

42° Aditivo - Acréscimo lampadas
tipo LED

R$ 638.858,40

1,1926%

R$ 31.942,92

43° Aditivo - Itens a Maior — 10°
Aditivo

R$ 20.461,20

0,0382%

R$ 1.023,06

44° Aditivo - ltens a Maior — 202
Medicao

R$ 54.919,24

0,1025%

R$ 2.745,96

45° Aditivo - Itens a Maior — 212
Medigao

R$ 69.143,75

0,1291%

R$ 3.457,19

46° Aditivo - Alteracdo de Escopo
— Estrutura Metalica — Sustentagao
do Forro

R$ 68.066,93

0,1271%

R$ 3.403,35

47° Aditivo - Acréscimo do servico
— Fita Aluminizada

R$ 37.916,72

0,0708%

R$ 1.895,84

48° Aditivo - Alteracdo projeto
paisagistico

R$ 2.132,70

0,0040%

R$ 106,64

49° Aditivo - Capela Ecuménica

R$ 1.204,87

0,0022%

R$ 60,24

TORNADO SEM
EFEITO por meio do 139° Termo
Aditivo

51° Aditivo - Alteracao Qualitativa
— Mudancga de critério de
Pagamento

52° Aditivo - Alteracao de Escopo
— Estrutura Metalica — Sustentagao
de Portas de Vidro

R$ 35.036,57

0,0654%

R$ 1.751,83

53° Aditivo - Alteracao de Escopo
— Inclus&o de luminarias do
sistema de iluminagao do projeto
de ambientacao

R$ 10.580,67

0,0198%

R$ 529,03

54° Aditivo - Itens a Maior — 222
Medigao

R$ 71.879,54

0,1342%

R$ 3.593,98

55° Aditivo — Itens a Maior — 15°
Aditivo

R$ 153.224,00

0,2860%

55° Aditivo — Itens a Menor - 15°
Aditivo

- R$ 54.290,50

- 0,1013%

R$ 4.946,68

56° Aditivo — Altera o item 2.1 do
43° Aditivo

57° Aditivo — Itens a Maior — 232
Medicao

R$ 191.061,91

0,3567%

R$ 9.553,10

58° Aditivo - Itens a Maior — 242
Medicao

R$ 107.167,11

0,2000%

R$ 5.358,36

59° Aditivo - Prorrogagao de prazo
até 20/6/2020

60° Aditivo - ltens a maior - 252
Medicao

R$ 116.891,83

0,2182%

R$ 5.844,59




61° Aditivo - Supressao de
servigos ndo executados

- R$ 2.265.202,02

- 4,2285%

-R$ 113.260,10

62° Aditivo - Alteracao de Escopo
— Inclusao da infraestrutura para o
Data Center e salas auxiliares

R$ 224.581,31

0,4192%

R$ 11.229,07

63° Aditivo - Itens a Maior — 262
Medicao

R$ 60.061,77

0,1121%

R$ 3.003,09

64° Aditivo - Alteracao de Escopo
— Inclusao de revestimento para o
Projeto de Ambientacéo.

R$ 40.650,51

0,0759%

R$ 2.034,03

65° Aditivo - Alteracao de Escopo
— Incluséo de canaletas.

R$ 8.118,30

0,0152%

R$ 405,92

66° Aditivo - Acréscimo de servigo
— Alteragéo no layout da sala da
SAMED

R$ 2.876,14

0,0054%

R$ 143,81

67° Aditivo - Itens a Maior — 272
Medigao

R$ 48.263,78

0,0901%

R$ 2.413,19

68° Aditivo - Alteracéo de Escopo
— Ferragens para divisérias de
concreto

R$ 12.213,67

0,0228%

R$ 610,68

69° Aditivo — Acréscimo —
Retificacdo do 61° Aditivo

R$ 22.189,45

0,0414%

R$ 1.109,47

70° Aditivo - Alteracao de Escopo
— Servigos extras de drenagem do
nivel do lencol freatico

R$ 507.762,49

0,9478%

R$ 25.388,12

71° Aditivo - Itens a Maior — 282
Medicao

R$ 54.221,56

0,1012%

R$ 2.711,08

72° Aditivo - Alteracao de Escopo
— Estrutura Metalica — Coberta
Lateral — Depésito

R$ 13.741,02

0,0257%

R$ 687,05

73° Aditivo - Alteracao de Escopo
— Servigos extras para Estagao de
Tratamento de Esgoto

R$ 5.184,84

0,0097%

R$ 259,24

74° Aditivo - Alteracdo de Escopo
— Portdes de Inox com barras
intermediarias

R$ 6.677,80

0,125%

R$ 333,89

75° Aditivo - Prorrogagao do prazo
de execugéo por 4 (quatro) meses

76° Aditivo - Alteracao de Escopo
— Servicos extras ETE Il

R$ 15.200,73

0,0284%

R$ 760,04

77° Aditivo - Itens a Maior — 282
Medicao

R$ 79.385,71

0,1482%

R$ 3.969,29

78° Aditivo - Alteracao de Escopo
— Aquisi¢do de reserva técnica de
revestimento

R$ 42.850,53

0,0800%

R$ 2.142,53

79° Aditivo - Alteracao de Escopo
— Acréscimos e supressoes -
Fechamentos hidraulicos Rede de
Agua Gelada

R$ 69.955,62
- R$ 33.523,92

0,1306%
- 0,0626%

R$ 1.821,59

80° Aditivo - ltens a Maior — 302
Medigao

R$ 92.112,05

0,1719%

R$ 4.605,60

81° Aditivo - Itens a Maior — 312
Medigao

R$ 108.584,01

0,2027%

R$ 5.429,20

TORNADO SEM EFEITO por meio
do 122° Termo Aditivo

83° Aditivo — Prorrogagao do prazo
de vigéncia até 31/12/020

84° Aditivo - Suspensdo do
Contrato

85° Aditivo — Alteracdo de Escopo
— Grelha metalica

R$ 40.467,18

0,0755%

R$ 2.023,36




86° Aditivo - Itens a Maior — 322

Padicao R$ 58.709,46 0,1096% R$ 2.935 47
(o] HH - 1 _ (o]
%iti\’fg'“"o ltens a Maior — 70 RS 43.759,06 0,0817% RS 2.187,95
0 HH - 1 _ (o]
iiiti\’/*:'“"o ltens a Maior — 65 R$ 2.911.23 0,0054% R$ 145 56
L
32 Vg?'lg'r‘]’;a Acréscimo de postos RS 35.738,34 0,0667% RS 1.786,92
g%mpfé‘m’rﬁar B 2';2?;9 dizéo'v'a'or R$ 11.245,10 0,0210% R$ 562,26
91° Aditivo - Itens a Maior
Complementar — 292 Medicao R$ 441,77 0,0008% R$ 22,09
gi mp'lbé?:gr?tar 3 Z'éfr&je dizéo'v'a'or R$ 7.673,17 0,0143% R$ 383,66
mplement A
?3Au‘t\:r'1t1';’géo gAgrea"la@ao de Escopo R$ 246.772,88 0,4607% R$ 12.338,64
utomagao _
?4L0ﬁg:"égnitéAri';era‘?a° de Escopo R$ 31.051,80 0,0580% R$ 1.552.59
TORNADO  SEM
EFEITO por meio do 4° Termo de
Apostilamento
ostlamento____
32 V{;ﬂg‘;’;a Acréscimo de postos R$ 35.738,34 0,0667% R$ 1.786,92
) e - " _ B0
gAzitiég't'VO ltens a Maior — 15 R$ 3.306,60 0,0062% R$ 165,33
(] HH - H _ a
&89 dégg"’o ltens a Maior — 33 R$ 23.284.73 0,0435% R$ 1.164,24
(o] HH - H _ (s]
2ziti\€\:|tlvo ltens a Maior — 55 RS$ 12.712,14 0,0237% R$ 635,61
o HH - 1 _ o
Lz(i)ﬂvgd't"’o ltens a Maior — 70 R$ 140.469,76 0,2622% R$ 7.023.49
101° Aditivo ~ Alteragao de Escopo R$ 53.677,20 0,1002% R$ 2.683,86
— Passarela em estrutura metalica
102° Aditivo — Alteracao de Escopo o
— Servigos de limpeza do bosque R$ 18.963,55 0,0354% R$ 948,18
] HH - 1 _ a
;AO;iQ’;‘;'“VO ltens a Maior — 34 RS 6.586,61 0,0123% RS 329,33
42 Apostila — 3° REAJUSTE de
4,34% com base no cronograma
fisico-financeiro previsto no 75°
Aditivo — INCC-DI acumulado de RS 1.362.916,51 - RS 68.145,83
set/18 a set/19 (a partir de
15/9/2019)
5@ Apostila — 2° REAJUSTE de
3,91% do saldo do valor do
contrato — INCC-DI acumulado de R$ 1.456.936,40 - R$ 72.846,82
set/17 a set/18 (a partir de
15/09/2018)
10;‘;2?3;‘%; /;';‘f/;at‘é?g Sde Escopo R$ 40.348,86 0,0753% R$ 2.017.44
ataformas r
100" Aditivo ~ Alteragao de Escopo R$ 88.042,24 0,1643% R$ 4.402,11
o HH - 1 _ a
;AOe%iQ’;‘c’)'“VO ltens a Maior — 35 R$ 68.557,20 0,1280% R$ 3.427.86
o] HH - 1 _ (o]
)\%ivgd'“"o ltens a Maior — 15 R$ 7.732.10 0,0144% R$ 386,61
] HH - 1 _ (o]
l%ﬁivéd't"’o ltens a Maior — 55 R$ 14.587,20 0,0272% R$ 729,36
109° Aditivo - ltens a Maior — 65° RS 1.735,09 0,0032% RS 86,78




Aditivo

110° Aditivo - Itens a Maior — 36°

e A RS$ 21.219,90 0,0396% R$ 1.061,00
o] HH - 1 _ (o]

)\L?ﬂvéd't"’o ltens a Maior — 79 RS 12.653,05 0,0236% R$ 632,65

112° Aditivo — Alteracao de Escopo

— Racks do Datacenter - - -

Alterado pelo 144° Termo Aditivo
) re _ i _ 7Q0

)\Lﬁivéd't'vo ltens a Maior — 79 RS 7.182,45 0,0131% RS 359,12
) re _ i r _ 2Ra

,1\/|1e4di9/;‘;'t"’° ltens a Maior — 36 RS 125.877,04 0,2291% RS 6.293,85
o] HH - 1 _ o

l;ﬁivéd't'vo ltens a Maior — 70 R$ 110.924 67 0.2019% R$ 5.546,23
Vo ____ S

l;?tivﬁd't'vo ltens a Maior — 15 R$ 18.557.39 0,0338% R$ 927,87

117° Aditivo — Prorrogacdo da

vigéncia até 31/08/2021 e do prazo - - -

de execugéo até 31/05/2021

118° Aditivo — Alteragao de Escopo R$ 884.332,04 1,6089% )

— Grupo Gerador R$ 884.332,04 - 1,6089%
o . i a7a

ue%i 92‘3'“"0 ltens a Maior — 37 R$ 144.245 07 0,.2626% R$ 7.212,25
figho __ _

120° Aditivo — Alteracéo de Escopo R$ 245.367.15 0,4467% RS 12.268.36

— Evaporadoras de parede
) re - ir _ 700

Lﬁ?ﬂvgd't"’o ltens a Maior — 70 R$ 11.848,12 0,0216% R$ 592,41
Vo _

12S2u Fﬁ‘g'st's"éoo d:';er:/i‘f;go de Escopo R$ 42.257,70 0,0769% R$ 2.112,89
o HH - 1 _ o

Lﬁf’tivéd't'vo ltens a Maior — 10 R$ 97.938,34 0,1783% RS 4.896,92
o] HH - 1 _ a

,1\/|2e4di9/;‘;'t"’° ltens a Maior — 38 R$ 125.484,83 0,2284% R$ 6.274,24
o] HH - 1 _ (o]

;gi&'t)ivgdnwo Itens a Maior — 15 R$ 3.292.48 0.0060% RS 164,62
] HH - 1 _ a

,@%i g’g‘g‘t"’o ltens a Maior — 39 R$ 119.091.10 0.2168% R$ 5.954,56
(o] HH - H _ a

|1/|297di 92‘3'“"0 ltens a Maior — 40 R$ 58.691,23 0.1068% R$ 2.934,56
o N e 100

lﬁ?tivéd't"’o ltens a Maior — 10 R$ 81.692,79 0.1487% R$ 4.084,64
o o i o

liﬁivﬁd't'vo ltens a Maior — 10 R$ 20.565,17 0,0374% R$ 1.028,26
o [TEN i o

l%f’tivﬁd't'vo ltens a Maior — 36 R$ 11.148,80 0,0203% R$ 557,44
o T A PT

|1/Ise1di 92‘3'“"0 ltens a Maior — 41 R$ 120.310.73 0,2190% R$ 6.015,54
(o] HH - H _ (s]

lﬂﬁi\/?d't"’o ltens a Maior — 5 RS 1.766,97 0,0032% RS 88,35

133° Aditivo - Recomposi¢cao do ) ) )

BDI — Alteragao do ISS
—Alteragao do 155 __

;gfnim Qgi‘;% ocal Acréscimo  de RS 614.160,13 1,1180% R$ 30.708,01

62 apostila - Acresce planilha de ) i )

custos ao 1342 Termo Aditivo
o] HH - 1 _ a

,1\A3e%i9/;‘;'t"’° ltens a Maior — 42 RS 196.721,38 0,3581% RS 9.836,07
) re _ i _ QRO

)\zﬁivéd't'vo ltens a Maior — 35 RS 36.524.78 0,0665% RS 1.826,24

137° Aditivo — Alteragdo de

Escopo - Ventilagdo natural R$ 7.243,07 0,0132% R$ 362,15

subestagao

138° Aditivo — Alteraco de Escopo R$ 23.217.69 0.0423% R$ 1.160.88




- Quadros elétricos
condensadoras

139° Aditivo — Alteracao de Escopo

— Sistema de ancoragem para R$ 15.230,56 0,0277% R$ 761,53
limpeza de fachadas
[o] H - 1 _ a
,1\A4e%i9’;‘c’)'t"’° ltens a Maior — 44 R$ 107.561,80 0,1958% R$ 5.378,09
141° Aditivo - Prorrogagdo da ) ) )
vigéncia
o AT —
14§u Qﬂ'{;‘;’oelét’;ggf‘?ao de Escopo R$ 92.094,33 0,1676% RS 4.604,72
143° Aditivo — Alteracao de Escopo
— Quadro elétrico — Protegéo de R$ 12.534,99 0,0228% R$ 626,75
elevadores
o HH — 3 o
lﬁﬁivfﬂ'ﬁmuséﬁ'ge;az‘?fgcéo 112 R$ 60.834,16 0,1107% R$ 3.041,71
o 41 - 1 _ a
g/l“;igg‘i't"’o ltens a Maior — 45 R$ 292.241,31 0,53% R$ 14.621.07
o 41 - 1 _ a
I1A4e(iiigAéc(iltlvo ltens a Maior — 46 R$ 102.193,53 0,1860% R$ 5.109,68
T =
w71
(o) 41 - 1 _ a
,1“46%@%'“"0 ltens a Maior — 47 R$ 101.474,27 0,1847% R$ 5.073,71
S — - —
lﬁ?ﬂiné‘ﬁgg’go LocalAcreSC'mo de RS 652.399,04 1,1876% RS 32.619,95
150° Aditivo - Prorrogagdo da i ) i}
vigéncia
SRy —
glfélric,ggltlvo Reequilibrio cabos R$ 188.805,65 ) R$ 9.440.28
152° Aditivo — Reequilibrio itens
precificados pelo SINAPI e R$ 317.775,89 - R$ 15.888,79
SEINFRA
o AqiTo ——
r111561’;0;J‘Az;jcl)t|;/)2‘rtel-'\;eeqwI|br|o itens de R$ 297.277.59 ) R$ 14.863.88
154° Aditivo — Reequilibrio itens
servigos de comunicagao visual RS 32.072,08 ) R$ 1.603,60
AT T —
r111565“:;‘A\ddcl)t|;/)(;‘rtel'\:’;aeqwI|br|o itens de R$ 27.384.51 ) RS$ 1.369,23
o A ———
r11156(5“:;‘A\ddcl)t|;/)(;‘rtel'\’seeqwI|br|o itens de R$ 105.308.16 ) R$ 5.265,41
157° Aditivo — Alteragao de Escopo R$ 1.016.913,77 1,8225% R$ 31.953 11
— Unidades de climatizacdo R$ 377.851,64 0,6772% T
o AT i
I11598rwAdclc|)t|Xopar;F:)e;aqU|I|brlo itens de R$ 625.785.05 ) R$ 31.289.25
o AT ———
r1T]5€9rc;l°\dcl(;t|\_/0F>artReeZ>qU|I|br|o itens de R$ 13.494,88 ) RS$ 674,74
[o] 41 - H _ a
I1\/I6e0diggglt7l\£/)o° sgrons @ Maior =3 RS 17.855,68 0,0316% RS 892,78
o] 41 - 1 a
,1\A6; dig’;g'“"o ltens a Maior 50 R$ 156.373,14 0,2766% RS 7.818,66
o] 41 - 1 (e
lgﬁivsd'“"o ltens a Maior 15 RS 16.385,52 0,0290% RS 819,28
7% Apostila - Altera 0s
representantes da empresa ) ) )
previstos nos Aditivos 145° ao
157°
o it _ ; _ Qa
> ggg'q‘g?, rgions @ Mator = 9 RS 5.488,81 0,0097% RS 274 44
164° Aditivo — Supressao de itens R$ 2.160.738,74 3,8215% R$ 108.036,94

165° Aditivo — Reequilibrio de itens
com saldo zerado




166° Aditivo - Itens a Maior 512
Medicao

R$ 314.029,86

0,5554%

R$ 15.701,49

VALOR ALTERADO DO
CONTRATO

R$ 65.297.974,16

PERCENTUAL ACUMULADO DE
ACRESCIMO

27,0271%

PERCENTUAL ACUMULADO DE
SUPRESSAO

10,5062%

Fonte: Segéo de Contratos




