PODER JUDICIARIO FEDERAL ,
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA
COORDENADORIA DE LICITAGOES E CONTRATOS

Processo PAD n.° 6.771/2021

° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.°
36/2017 QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIAOQ,
ATRAVES DO  TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO CEARA, E A EMPRESA
CINZEL ENGENHARIA LTDA.

A Unido, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral do Ceara, localizado na Rua Jaime
Benévolo, n°® 21, Centro, em Fortaleza/CE, inscrito no CNPJ (MF) sob o n.
06.026.531/0001-30, representado neste ato por seu Presidente, Desembargador INACIO
DE ALENCAR CORTEZ NETO, e a empresa CINZEL ENGENHARIA LTDA, inscrita no
CNPJ (MF) sob o n.° 08.059.768/0001-42, estabelecida na Rua Sao Miguel, n° 1.080,
Afogados, CEP 50850-000, Telefone: (81) 2102-1133, Fax: (81) 2102-1123 e 2102-1121, em
Recife/PE, sendo seus representantes: HERCILIA MARIA BANDEIRA SALES VALENTE,
Diretora Superintendente, brasileira, portadora da Cédula de Identidade n.° 971.231
SSP/PE, e CPF n.° 062.115.004-59, residente e domiciliada na Av. Boa Viagem, n° 30, Apto.
701, em Recife/PE; e PAULO SERGIO VALENTE TAVARES D'OLIVEIRA, Diretor
Comermai brasileiro, portador da Cédula de Identidade n.° 3.669.167 SSP/PE, e do CPF n.°
822.123.504-06, residente na Rua Ricardo Hardman, n° 55 — Chéacara Santa Rosa, apto.
401m, Gracas, em Recife/PE, resolvem celebrar o presente ADITIVO AO CONTRATO DE
EXECUGCAO DA SEGUNDA PARCELA DA OBRA DE CONSTRUGAO DA NOVA SEDE DO
TRE/CE, mediante as seguintes clausulas e condigdes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO

1.1. Fundamenta-se este termo aditivo nos art. 60 e art. 65, inciso |, alinea “a”
da Lei n.° 8.666/93 e suas alteragdes, c/c clausula décima segunda do Contrato n.° 36/2017
e na decisao contida no PAD n.° 6.671/2021.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
2.1 Este termo visa a retificagdo do item 2.2 do 142° Termo Aditivo que passa a
ter o seguinte texto:

2.2 O presente acréscimo importa na quantia de R$ 122.974,84 (cento e vinte e
dois mil, novecentos e setenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos),
correspondente ao percentual aproximado de 0,2175% do valor inicial atualizado
do contrato.

2.2 As planilhas orcamentérias previstas no item 2.3 do 142° Termo Aditivo

passam a ser as contidas em anexo.



CLAUSULA TERCEIRA - DA GARANTIA COMPLEMENTAR

3.1. A CONTRATADA fica obrigada a apresentar garantia complementar, a fim
de manter a garantia prestada em total correspondente ao percentual de 5% do valor
atualizado do Contrato.

CLAUSULA QUARTA — DAS DISPOSICOES GERAIS
4.1. Permanecem inalteradas as demais clausulas e condigdes contratuais.

E por estar justo e fundamentado, depois de lido e achado conforme, foi o
presente aditivo lavrado em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

Fortaleza/CE, de de 2022.

Des. INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO
Presidente do TRE/CE
CONTRATANTE

, S}iﬁ@b by VoL ]
HERCILIA MARIA BANDEIRA SALES VALENTE
Diretora Superintendente da CINZEL ENGENHARIA LTDA

CONTRATADA

PAULO SERGIO wy( NTE TAVARES D’OLIVEIRA
Diretor Comercial CINZEL ENGENHARIA LTDA
ONTRATADA



COMP RAE 59 — QUADRO ELETRICO BOMBAS CAG

INSTALAGOES ELETRICAS RS 122.974,84

<



| |

_ EDAAL | CNZEL EDITALALT. | CINZELALT.
SERVI&;OSPRELMN#RES | 478ao7597|  477657976]  4.836.97578|  4.827.790,04
ANTERODEOBRA 434.414,78 431.052,01 466.213 40 462.763,73
2.331.136,19 2.286.979,13 3.326.267,51 3.270.773,01
ITE 18.900.356,46|  18.519.216,56|  19.711.482,39]  19.304.715,58
- WEE&EAHUZACRO 480.112,72 459.296,92 634.779,91 610.660,72
 PAISAGISMO 345.529,42 337.777.51 345.529,42 337.777,51
 AMBENTACAO 480.581,65 469.190.,09 533.047,25 520.691,48|
_ COMUNICAGAQ VISUAL 383.304,37 373.917,80 383.304,37 373.917,80
5 gumm;ég - 974.144,62 953.419,49 999.075,64 977.895,61
10 a8 5.890,26 5.779,92 5.890,26 5.779,92
11 . H@ROGSANIHRIO 523.989,70 516.648,92 581.941,18 573.998,12
12 - AGUAMINERAL 74.214,83 73.603,76 74.362,94 73.750,13
13 ZSQMBME&NCE@!GSE - 1.557.051,10 1.531.366,34 1.649.362,94 1.622.596,02
14 CLIMATIZACAD = 6.485.527,13 6.346.699,13 7.323.345,93 7.171.613,26
5 - 'GLMW BRENO-} - 136.040,64 134.059,42 175.891,80 173.202,27
16 383.613,27 377.743,86 384.349,21 378.476,41
. 324.314,65 319.620,92 351.127,06 345.975,82
62.013,32 63.201,97 62.013,32 63.201,97
684.003,51 671.201,97 907.325,31 884.404,95
. 7.435.806,24 7.284.468,25 8.681.184,01 8.508.256,11
f:"'COPHREﬂ-E QE ACESSG" : 512.043,28 500.640,83 569.455,11 555.023,43
_ CABEAMENTO 1.976.926,57 1.947.909,83 2.341.44553 2.277.297,16
, /;DNEBSQS» : 1.642.667,66 1.599.625,56 1.687.629,93 1.643.755,18
- ~ DATACENTER 207.259,88 213.027 44
- ~ 71oTAL| 5091865834 40.979.90095] 5623028008 5517734367

 VALOREDITAL 50.918.658,34

VALOR CINZEL 49.979,999,95

- DESCONTO ORIGINAL 1,84%
~ VALOR EDITAL ALTERADO | 56.239.280,08
VALORC!NZELALIEMG - 55.177.343,67
~ DESCONTO 1,89%
{'mecamampewsmjam -
VALOR ALTERAGOES 122.974,84




PODER JUDICIARIO FEDERAL

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA
COORDENADORIA DE LICITACOES E CONTRATOS

ANEXOS - 167° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 36/2017

VALOR INICIAL |

R$ 49.979.999,95

ADITIVOS / APOSTILAS

VALOR DO ACRESCIMO/
SUPRESSAO

PERCENTUAL

VALOR DA GARANTIA
A SER ENDOSSADA

1° Aditivo (Reajuste 4,28%)
DOU 12/01/2018

R$ 2.133.476,77

R$ 106.673,84

2° Aditivo (ltens a Maior 1% a 3°
Medicées) DOU 24/01/2018

R$ 47.525,86

0,0912%

R$ 2.376,29

Apostila 2 (Reajuste Itens a Maior
2% e 3% Medigbes — Corrige 2°
aditivo)

DOU 04/04/2018

R$ 2.016,55

0,0039%

R$ 100,83

3° Aditivo (RAE Servigos Novos)
DOU 20/03/2018

R$ 270.638,65

0,5193%

R$ 13.531,93

4° Aditivo (ltens a Maior 4* a 6°
Medicoes)
DOU 17/05/2018

R$ 192.696,72

0,3698%

R$ 9.634,84

5° Aditivo (RAE Servigos Novos)
DOU 13/07/2018

R$ 7.058,56

0,0135%

R$ 352,93

6° Aditivo (Alteragdo qualitativa —
mudanga na especificagdo do
material das esquadrias)

SEM ALTERAGCAO DE VALOR
DOU 15/05/2018

Apostila 3 (Ajuste da planilha das
medig¢des 4% a 6% — objeto do 4°
aditivo)

DOU 20/06/2018

-R$ 2.748,41

- 0,0053%

-R$ 137,42

7° Aditivo (ltens a Maior 7% a 9°
Medicoes)
DOU 02/08/2018

R$ 70.153,51

0,1346%

R$ 3.507,68

8° Aditivo (Alteragdo qualitativa —
altera descrigdo do insumo)
SEM ALTERACAO DE VALOR
DOU 10/08/2018

9° Aditivo (Acréscimo de itens)
DOU 29/08/2018

R$ 87.905,15

0,1687%

R$ 4.395,26

10° Aditivo (Acréscimo de
quantitativo de itens)
DOU 29/08/2018

R$ 1.057.486,61

2,0292%

R$ 52.874,33

11° Aditivo (Alteragdo de escopo
Novos servicos instalagdes
elétricas e eletronicas)

DOU 01/10/2018

R$ 9.059,61

0,0174%

R$ 452,98

12° Aditivo (Alteragao de escopo
pintura de tubulagdes)
DOU 01/10/2018

R$ 20.778,84

0,0399%

R$ 1.038,94

13° Aditivo (Alteracao de escopo
infraestrutura do sistema de
deteccao de alarme e incéndio
SDAI)

DOU 01/10/2018

R$ 233.481,23

0,4480%

R$ 11.674,06




14° Aditivo (Alteragao de escopo —
microfones e projetor)
DOU 01/10/2018

R$ 8.417,07

0,0162%

R$ 420,85

15° Aditivo (Alteracao de escopo —
instalagdes diversas)
DOU 04/10/2018

R$ 340.606,86

0,6536%

R$ 17.030,34

16° Aditivo (Alteragdo de escopo —
instalagcdes de automagao)
DOU 05/10/2018

R$ 61.396,78

0,1178%

R$ 3.069,84

17° Aditivo (Alteragao de escopo —
Structural Glazing pele de vidro)
DOU 16/10/2018

R$ 292.068,97

0,5604%

R$ 14.603,45

18° Aditivo (Acréscimo de itens a
maior Medigdes 10% a 12?)
DOU 05/11/2018

R$ 336.492,33

0,6457%

R$ 16.824,62

19° Aditivo (Acréscimo de itens a
maior 13 Medicao)
DOU 29/11/2018

R$ 132.247,44

0,2538%

R$ 6.612,37

20° Aditivo (Acréscimo de itens a
maior 14% Medicao)
DOU 04/12/2018

R$ 257.926,09

0,4949%

R$ 12.896,30

21° Aditivo (Acréscimo de item
previsto no 3° Aditivo)
DOU 14/12/2018

R$ 7.223,91

0,0139%

R$ 361,20

22° Aditivo (Acréscimo de item
previsto no 9° aditivo)
DOU 19/12/2018

R$ 8.235,55

0,0158%

R$ 411,79

23° Aditivo (Aditivo ndo aceito pela
empresa - substituido no PAD
4.357/19 — 72° Aditivo)

24° Aditivo (Alteragéo de escopo —
rodapé em granilite)

R$ 22.325,41

0,0428%

R$ 1.116,27

25° Aditivo (Acréscimo de itens a
maior 15% Medicao)

R$ 154.532,19

0,2965%

R$ 7.726,61

26° Aditivo (Alteragcéo de escopo —
isolamento térmico)

R$ 4.846,43

0,0093%

R$ 242,32

27° Aditivo (Alteragao de escopo —
dutos de climatizagéo)

R$ 7.100,06

0,0136%

R$ 355,00

28° Aditivo — Aditivo ndo aceito
pela empresa - substituido pelo 5°
Termo de Apostilamento)

29° Aditivo (Acréscimo de itens a
maior 16% Medicao)

R$ 54.850,66

0,1053%

R$ 2.742,53

30° Aditivo (Acréscimo de itens
previstos no 3° aditivo)

R$ 9.628,18

0,0185%

R$ 481,41

31° Aditivo (Acréscimo de itens a

maior 17° Medigao)

R$ 133.014,40

0,2552%

R$ 6.650,72

32° Aditivo (Acréscimo de item a
maior 14% medigao — argamassa
polimérica)

R$ 11.934,69

0,0229%

R$ 569,73

33° Aditivo (Alteragcéo de escopo —
fixagdo da infraestrutura de CFTV
e cabeamento estruturado)

R$ 4.826,69

0,0093%

R$ 241,33

34° Aditivo (Alteragcéo de escopo —
cantoneiras boleadas)

R$ 5.132,69

0,0098%

R$ 256,63

35° Aditivo (Alteragéo de escopo —
equipamentos dos sistemas de
CFTV e de Controle de Acesso)

R$ 88.018,99

0,1689%

R$ 4.400,95

36° Aditivo (Alteracdo de escopo —
fechamentos hidraulicos,

R$ 114.761,07

0,2202%

R$ 5.738,05




isolamentos e conexdes do
sistema VRF)

37° Aditivo (Alteragcéo de escopo —

instalacao de agua gelada para R$ 73.751,03 0,1415% R$ 3.687,55
climatizagdo do Bloco Depésito)
38° Aditivo (Alteragcéo de escopo —
infraestrutura elétrica para R$ 3.084,84 0,0059% R$ 154,24
bancada de urnas eletronicas no
depdsito de urnas)
39° Aditivo (Acréscimo de itens a
) a L R$ 195.741,82 0,3756% R$ 9.787,09
maior 18~ Medigao)
40° Aditivo (Acréscimo de itens a o
maior 36° aditivo) R$ 74.240,29 0,1386% R$ 3.712,01
41° Aditivo (Acréscimo de itens a
) a L R$ 131.071,63 0,2447% R$ 6.553,58
maior 19~ Medigao)
Ao —— =
350 Adiive - Acréscimo lampadas RS$ 638.858,40 1,1926% RS 31.942,92
0 H - 1 — (o]
o hdiivo - ltens a Mator — 10 R$ 20.461,20 0,0382% RS 1.023,06
0 H I - 1 _ a
T\l/l4e d@gg“’o ltens a Maior — 20 R$ 54.919,24 0,1025% RS 2.745,96
o Y _ H _ a
o dg‘;‘g"o ltens a Maior — 21 R$ 69.143,75 0,1291% R$ 3.457,19
46° Aditivo - Alteragdo de Escopo
— Estrutura Metalica — Sustentagao R$ 68.066,93 0,1271% R$ 3.403,35
do Forro
47° Aditivo - Acréscimo do servigo o
_ Fita Aluminizada R$ 37.916,72 0,0708% R$ 1.895,84
S — - p .
48> Aditivo - Alteragao  projeto R$ 2.132,70 0,0040% R$ 106,64
paisagistico
49° Aditivo - Capela Ecuménica R$ 1.204,87 0,0022% R$ 60,24
TORNADO SEM ) ) ]
EFEITO por meio do 139° Termo
Aditivo
51° Aditivo - Alteracdo Qualitativa
— Mudanca de critério de ) ) )
Pagamento
52° Aditivo - Alteracao de Escopo
— Estrutura Metalica — Sustentagao R$ 35.036,57 0,0654% R$ 1.751,83
de Portas de Vidro
53° Aditivo - Alteracdo de Escopo
— Inclusgo de luminarias do R$ 10.580,67 0,0198% R$ 529,03
sistema de iluminagao do projeto
de ambientacgao
o T - H _ a
ol d’?;gg"o ltens a Maior — 22 R$ 71.879,54 0,1342% R$ 3.593,98
(o) T _ H — (o}
55. Admvo Itens a Maior — 15 R$ 153.224.00 0,2860%
Aditivo RS 4.946,68
o i _ _ ) . y
55. Admvo Itens a Menor - 15 - R$ 54.290.50 - 0,1013%
Aditivo
56° Aditivo — Altera o item 2.1 do ) ) )
43° Aditivo
0 H _ H — a
o diAégg"o ltens a Maior — 23 R$ 191.061,91 0,3567% R$ 9.553,10
0 H - 1 — a
> diAégg"o ltens a Maior — 24 R$ 107.167,11 0,2000% R$ 5.358,36
59° Aditivo - Prorrogacao de prazo ) ) i}
até 20/6/2020
o HS _ H . a
60% Aditivo - ltens a maior - 25 R$ 116.891,83 0,2182% RS 5.844,59

Medicao




61° Aditivo - Supressao de
servigos ndo executados

- R$ 2.265.202,02

-4,2285%

-R$ 113.260,10

62° Aditivo - Alteracao de Escopo
— Inclusao da infraestrutura para o
Data Center e salas auxiliares

R$ 224.581,31

0,4192%

R$ 11.229,07

63° Aditivo - Itens a Maior — 262
Medicao

R$ 60.061,77

0,1121%

R$ 3.003,09

64° Aditivo - Alteracao de Escopo
— Inclusao de revestimento para o
Projeto de Ambientacéo.

R$ 40.650,51

0,0759%

R$ 2.034,03

65° Aditivo - Alteracao de Escopo
— Inclusdo de canaletas.

R$ 8.118,30

0,0152%

R$ 405,92

66° Aditivo - Acréscimo de servigo
— Alteragao no layout da sala da
SAMED

R$ 2.876,14

0,0054%

R$ 143,81

67° Aditivo - Itens a Maior — 272
Medigao

R$ 48.263,78

0,0901%

R$ 2.413,19

68° Aditivo - Alteracéo de Escopo
— Ferragens para divisorias de
concreto

R$ 12.213,67

0,0228%

R$ 610,68

69° Aditivo — Acréscimo —
Retificacdo do 61° Aditivo

R$ 22.189,45

0,0414%

R$ 1.109,47

70° Aditivo - Alteracao de Escopo
— Servigos extras de drenagem do
nivel do lengol freatico

R$ 507.762,49

0,9478%

R$ 25.388,12

71° Aditivo - Itens a Maior — 282
Medicao

R$ 54.221,56

0,1012%

R$ 2.711,08

72° Aditivo - Alteracao de Escopo
— Estrutura Metalica — Coberta
Lateral — Depésito

R$ 13.741,02

0,0257%

R$ 687,05

73° Aditivo - Alteracao de Escopo
— Servigos extras para Estagao de
Tratamento de Esgoto

R$ 5.184,84

0,0097%

R$ 259,24

74° Aditivo - Alteracao de Escopo
— Portdes de Inox com barras
intermediarias

R$ 6.677,80

0,125%

R$ 333,89

75° Aditivo - Prorrogagao do prazo
de execugéo por 4 (quatro) meses

76° Aditivo - Alteracdo de Escopo
— Servigos extras ETE Il

R$ 15.200,73

0,0284%

R$ 760,04

77° Aditivo - Itens a Maior — 282
Medicao

R$ 79.385,71

0,1482%

R$ 3.969,29

78° Aditivo - Alteracao de Escopo
— Aquisi¢do de reserva técnica de
revestimento

R$ 42.850,53

0,0800%

R$ 2.142,53

79° Aditivo - Alteracao de Escopo
— Acréscimos e supressoes -
Fechamentos hidraulicos Rede de
Agua Gelada

R$ 69.955,62
- R$ 33.523,92

0,1306%
- 0,0626%

R$ 1.821,59

80° Aditivo - ltens a Maior — 302
Medigao

R$ 92.112,05

0,1719%

R$ 4.605,60

81° Aditivo - ltens a Maior — 312
Medigao

R$ 108.584,01

0,2027%

R$ 5.429,20

TORNADO SEM EFEITO por meio
do 122° Termo Aditivo

83° Aditivo — Prorrogagao do prazo
de vigéncia até 31/12/020

84° Aditivo — Suspensdao do
Contrato

85° Aditivo — Alteracdo de Escopo
— Grelha metalica

R$ 40.467,18

0,0755%

R$ 2.023,36




86° Aditivo - ltens a Maior — 322

Tdioao RS 58.709,46 0,1096% RS 2.935,47
(o] HH - 1 _ o

%itiﬁf't"’o ltens a Maior — 70 RS 43.759,06 0,0817% R$ 2.187,95
0o HH - 1 _ (o]

iiitiég'“"o ltens a Maior — 65 R$ 2.911,23 0,0054% R$ 145,56
L —

32 vgﬁgr\:gia Acréscimo de postos RS 35.738,34 0,0667% RS 1.786,92

g%mpf;m’:tar : 2';?,‘\;8 dgéo'\"a'or R$ 11.245,10 0,0210% R$ 562,26

91° Aditivo - Itens a Maior

Complementar — 292 Medicéo R§ 441,77 0,0008% R$ 22,09

gimpfé‘m’lftar 3 Z'éfrl‘\je dgéo'\"a'or R$ 7.673,17 0,0143% R$ 383,66
mplement: !

?SAU’?SI'T:';’;O ggg?gao de Escopo R$ 246.772,88 0,4607% R$ 12.338,64
utomagao _

?tﬁg:‘;gmt Jeragao de Escopo R$ 31.051,80 0,0580% R$ 1.552.59

TORNADO  SEM

EFEITO por meio do 4° Termo de

Apostilamento
ostlamento____

32 v%ﬁg'r‘]’gia Acréscimo de postos R$ 35.738,34 0,0667% RS 1.786,92

%‘i’ﬁégi”vo - ltens a Maior — 15° R$ 3.306,60 0,0062% R$ 165,33
) n - i _ ana

&Se di/;ggwo ltens a Maior — 33 R$ 23.284.73 0,0435% RS 1.164,24
(o] H ¥ - 1 _ (o)

i%iti\’/*:'t'vo ltens a Maior — 55 R$ 12.712,14 0,0237% R$ 635,61
o S

L%(i)ﬁvﬁd't"’o ltens a Maior — 70 R$ 140.469,76 0,2622% RS 7.023,49

101° Aditvo - Alteragdo de R$ 53.677,20 0,1002% R$ 2.683,86

Escopo — Passarela em estrutura

metalica

102° Aditvo — Alteragao de RS 18.963,55 0.0354% R$ 948.18

Escopo — Servigos de limpeza do

bosque

gﬂoe3;igA£tuvo - ltens a Maior — 347 R$ 6.586,61 0,0123% R$ 329,33

42 Apostila — 3° REAJUSTE de

4,34% com base no cronograma

fisico-financeiro previsto no 75°

Aditivo — INCC-DI acumulado de R$ 1.362.916,51 - RS 68.145,83

set/18 a set/19 (a partir de

15/9/2019)

5@ Apostla — 2° REAJUSTE de

3,91% do saldo do valor do

contrato — INCC-DI acumulado de R$ 1.456.936,40 - R$ 72.846,82

set/17 a set/18 (a partir de

15/09/2018)

104° Aditivo —  Alteragdo ~de RS 40.348,86 0,0753% R$ 2.017,44

Escopo — Plataformas elevatérias
9po — Platator !

giopoA_d'tP'g‘S’tes - oragao - de R$ 88.042,24 0,1643% R$ 4.402,11
opo — Pos B

gﬂoeedigg‘i't'vo ltens a Maior — 35 R$ 68.557,20 0,1280% R$ 3.427,86
figho __ _

lg?tivéd't"’o ltens a Maior — 15 R$ 7.732,10 0,0144% R$ 386,61

108° Aditivo - ltens a Maior — 55° RS 14.587.20 0.0272% RS 729,36




Aditivo

109° Aditivo - Itens a Maior — 65°

Aditivo R$ 1.735,09 0,0032% R$ 86,78
o AdTo T

Lli(i)tivﬁdltlvo Itens a Maior — 36 R$ 21.219.90 0,0396% RS 1.061.00
o AdTo —— s

gt Adiivo - ltens a Mator =79 R$ 12.653,05 0,0236% R$ 632,65

112° Aditivo - Alteracdo de

Escopo — Racks do Datacenter - - -

Alterado pelo 144° Termo Aditivo
o AT T

L:iiivédltlvo Itens a Maior — 79 RS 7.182.45 0.0131% RS 359.12
o AdTo s

|1/|1:digAé((j)Itlvo Itens a Maior — 36 RS 125.877.04 0.2291% RS 6.293.85
AT s

l;?tivédltlvo Itens a Maior — 70 R$ 110.924.67 0.2019% RS 5.546.23
VT ——

g Aditivo — ftens a Mator = 15 R$ 18.557,39 0,0338% R$ 927,87

117° Aditivo — Prorrogacdo da

vigéncia até 31/08/2021 e do prazo - - -

de execugéo até 31/05/2021

118° Aditivo — Alteragdo de R$ 884.332,04 1,6089% )

Escopo — Grupo Gerador R$ 884.332,04 - 1,6089%
o AT ——

Vodica © e @ Mator =37 R$ 144.245,07 0,2626% R$ 7.212,25
S — — =

120° Aditivo - Alteragao de R$ 245.367,15 0,4467% R$ 12.268,36

Escopo — Evaporadoras de parede
o AT s

o Aditivo - tens a Mator = 70 RS 11.848,12 0,0216% R$ 592,41
S — — =

éiiopo/*_dgxgressé Jleragao  de R$ 42.257,70 0,0769% R$ 2.112,89
o AdTo P

Li?tivédltlvo Itens a Maior — 10 R$ 97.938,34 0.1783% RS 4.896.02
o AdTo —

|1\A2:diQAé<i|t|vo Itens a Maior — 38 RS 125.484.83 0.2284% RS 6.274 2
AT —

;gf’:iv?dltlvo Itens a Maior — 15 R$ 3.292,48 0.0060% RS 164.62
o AT ———oa

,1,|266di9/;‘é't“’° ftens a Maior — 39 R$ 119.091,10 0,2168% R$ 5.954,56
T —

|1/|2e7digAégltwo Itens a Maior — 40 RS 58.691.23 0.1068% RS 2.934 56
T —

l\i?tivédltwo Itens a Maior — 10 R$ 81.692,79 0.1487% RS 4.084.64
o Ao —

o Aditivo - liens a Mator = 10 R$ 20.565,17 0,0374% R$ 1.028,26
o Ao —

o Aditivo - liens a Malor = 36 R$ 11.148,80 0,0203% R$ 557,44
o Ao —

Vodicao C e @ Mator = 41 R$ 120.310,73 0,2190% R$ 6.015,54
[) i _ : _ EO

l\zﬁivsdnwo Itens a Maior — 5 RS 1.766,97 0,0032% RS 86,35

133° Aditivo - Recomposicao do ) ) )

BDI — Alteragao do ISS
5 — — —

;34minis/_:?a:tgl\é?) local Acréscimo. - de R$ 614.160,13 1,1180% R$ 30.708,01

62 apostila - Acresce planilha de ) ) )

custos ao 1342 Termo Aditivo
o Ao —

|1\/|3e5digAégltlvo ltens a Maior — 42 RS 196.721.38 0.3581% RS 9.836,07
AT — s

oo Aditivo - ltens & Mator — 35 R$ 36.524,78 0,0665% R$ 1.826,24

137° Aditivo — Alteragdo de R$ 7.243,07 0,0132% R$ 362,15

Escopo - Ventilagdo natural




subestagao

138° Aditivo — Alteragdo de
Escopo — Quadros elétricos R$ 23.217,69 0,0423% R$ 1.160,88
condensadoras
139° Aditivo - Alteracdo de
Escopo — Sistema de ancoragem R$ 15.230,56 0,0277% R$ 761,53
para limpeza de fachadas
o AT —
,1\A4eodigg‘i't"’° ltens a Maior — 44 R$ 107.561,80 0,1958% R$ 5.378,09
141° Aditivo - Prorrogagdo da ) ) )
vigéncia
142° Aditivo - Alteracdo de o
Escopo — Quadros elétricos R$ 92.094,33 0,1676% R$ 4.604,72
143° Aditivo — Alteragdo de
Escopo - Quadro elétrico - R$ 12.534,99 0,0228% R$ 626,75
Protecao de elevadores
144° Aditivo — Alteragdo do 112° o
Aditivo — Inclusdo de 2 racks R$ 60.834,16 0,1107% R$ 3.041,71
o AN 2
gﬂ4e5dig/;g't"’° ltens a Maior — 45 RS 292.241,31 0,53% RS 14.621.07
o AT —
gﬂ4e6dig/;g't"’° ltens a Maior — 46 R$ 102.193,53 0,1860% R$ 5.109,68
147° Aditivo — Alteragdo de
Escopo — Caixas externas para R$ 1.420,98 0,0026% R$ 71,05
CFTV
o Ao ——
|1/|4esdi(;Aé(iltlvo ltens a Maior — 47 RS 101.474,27 0,1847% R$ 5.073,71
S — - —
149° Aditivo Acréscimo - de RS 652.399,04 1,1876% R$ 32.619,95
Administracdo Local
150° Aditivo - Prorrogagéo da i i} i}
vigéncia
o AT ——
;ﬁélricggnwo Reequilibrio cabos R$ 188.805,65 ) R$ 9.440,28
152° Aditivo — Reequilibrio itens
precificados pelo SINAPI e R$ 317.775,89 - R$ 15.888,79
SEINFRA
o AqiT o ———
153° Aditivo — Reequilibrio itens de R$ 297.277.59 ) R$ 14.863.88
mercado Parte 4
5 e — ——
154_ Aditivo R_eequ~|l|br_|o itens R$ 32.072,08 ) R$ 1.603,60
servigos de comunicagao visual
AT L
155° Aditivo — Reequilibrio itens de R$ 27.384.51 ) R$ 1.369,23
mercado Parte 3
o AT ———
156° Aditivo — Reequilibrio itens de R$ 105.308.16 ) R$ 5.265,41
mercado Parte 5
157° Aditivo — Alteragdo de
. R$ 1.016.913,77 1,8225%
E"sg;%gagéo— Unidades de RS 377.851.64 0.6772% R$ 31.953,11
o AN ———
158° Aditivo — Reequilibrio itens de R$ 625.785,05 ) R$ 31.289,25
mercado — parte 1
159° Aditivo — Reequilibrio itens de
mercado — Parte 4 R$ 13.494,88 - R$ 674,74
o H - H _ a
|1\/|6e0dig/;gl%?> N d'itt‘fvrf a Maior — 3 RS 17.855,68 0,0316% RS 892,78
o H - H a
- dig’gg'“"o ltens a Maior 50 RS 156.373,14 0,2766% R$ 7.818,66
o H - H (o)
(oz’ Aditivo - ltens a Maior 15 RS 16.385,52 0,0290% R$ 819,28
78 Apostila - Altera os
representantes da empresa ) ) )
previstos nos Aditivos 145° ao
157°
(o] T - H _ a
163° Aditivo - Itens a Maior — 9 RS 5.488,81 0,0097% RS 274 44

Medicao 15° Aditivo




164° Aditivo — Supresséo de itens

R$ 2.160.738,74

3,8215%

R$ 108.036,94

165° Aditivo — Reequilibrio de itens
com saldo zerado

166° Aditivo - ltens a Maior 512
Medicao

R$ 314.029,86

0,5554%

R$ 15.701,49

167° Aditivo - Altera o valor e o
percentual previsto no 142° Aditivo

R$ 122.974,84

0,2175%

R$ 6.148,74

VALOR ALTERADO DO
CONTRATO

R$ 65.420.949,00

PERCENTUAL ACUMULADO DE
ACRESCIMO

27,2446%

PERCENTUAL ACUMULADO DE
SUPRESSAO

10,5062%

Fonte: Segéo de Contratos




