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PODER JUDICIARIO FEDERAL g 245, F 4 2047
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA
COORDENADORIA DE LICITAGOES E CONTRATOS

Processo PAD n.® 11.737/2019

Sf] TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.°
36/2017 QUE ENTRE S| CELEBRAM A UNIAO,
ATRAVES DO TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO CEARA, E A EMPRESA
CINZEL ENGENHARIA LTDA.

A Unido, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral do Ceara, localizado na Rua Jaime
Benévolo, n° 21, Centro, em Fortaleza/CE, inscrito no CNPJ (MF) sob o n.°
06.026.531/0001-30, representado neste ato por seu Presidente Desembargador HAROLDO
CORREIA DE OLIVEIRA MAXIMO, e a empresa CINZEL ENGENHARIA LTDA, inscrita no
CNPJ (MF) sob o n.° 08.059.768/0001-42, estabelecida na Rua Sao Miguel, n° 1.080,
Afogados, CEP 50850-000, Telefone: (81) 2102-1133, Fax: (81) 2102-1123 e 2102-1121, em
Recife/PE, sendo seus representantes: ARTUR DA SILVA VALENTE, Diretor
Superintendente, Engenheiro Civil, brasileiro, portador da Cédula de Identidade n.° 912.938
SSP/PE, e CPF n.° 079.901.624-15, residente e domiciliado na Av. Beira Rio, n° 302, Apto.
1301 — llha do Retiro, CEP: 50.450-400, em Recife/PE; e CARLOS MANUEL TAVARES
D’'OLIVEIRA, Diretor Comercial, Economista, brasileiro, portador da Cédula de Identidade n.°
598.072 SSP/PE, e do CPF n.° 000.706.104-87, residente e domiciliado na Rua Anténio
Lumack do Monte, n® 203 — Apto. 1303 — Imperial Suite, Boa Viagem, CEP: 51020-350, em
Recife/PE, resolvem celebrar o presente ADITIVO AO CONTRATO DE EXECUGAO DA
SEGUNDA PARCELA DA OBRA DE CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DO TRE/CE,
mediante as seguintes clausulas e condicoes:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO FUNDAMENTO

1.1. Fundamenta-se este termo aditivo no art. 65, inciso |, alinea “b", da Lei n.°
8.666/93 e suas alteragdes, c/c clausula décima segunda do Contrato n.° 36/2017 e na
decisdo contida no Processo PAD n.° 11.737/2019.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1 Este termo visa a alteragdo de quantitativos devido a extrapolagdo dos
quantitativos inicialmente pactuados, identificada durante a 22% Medic&o de Servigo. O total
de acréscimo importa na quantia de R$ 71.879,54 (setenta e um mil, oitocentos e setenta
e nove reais e cinquenta e quatro centavos), correspondente ao percentual aproximado
de 0,1342%, do valor inicial atualizado do contrato.

2.2 O presente termo aditivo alterara o valor do Contrato conforme planilhas
orgamentdarias em anexo, que passarao a integrar o termo contratual.
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CLAUSULA TERCEIRA - DA GARANTIA COMPLEMENTAR
3.1. ACONTRATADA fica obrigada a apresentar garantia complementar, a fim de

manter a garantia prestada em total correspondente ao percentual de 5% do valor atualizado
do Contrato.

CLAUSULA QUARTA — DAS DISPOSICOES GERAIS
4.1. Permanecem inalteradas as demais cléusulas e condi¢des contratuais.

E por estar justo e fundamentado, depois de lido e achado conforme, foi o
presente aditivo lavrado em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

Fortaleza/CE, Z¢ de JLMHO de 2019.

SILYIN- T oo NN

. HAROLDO CORREIA DE‘GLNEI“RA M
Presidente do TRE/CE
CONTRATANTE
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EDITAL CINZEL EDITAL ALT. CINZEL ALT.
1 SERVICOS PRELIMINARES 4.784.975,97 4.776.579,76 4.801.905,65 4.793.284,37
2 CANTEIRO DE OBRA 434.414,78 431.052,01 444.808,80 441.421,24
3 IMPLANTACAO 2.331.136,19 2.286.979,13 2.416.934,68 2.360.101,29
4 ARQUITETURA 18.900.356,46 18.519.216,56| 19.389.875,85|  19.000.758,23
5 IMPERMEABILIZACAO 480.112,72 459.296,92 516.463,33 494.769,27
8 PAISAGISMO 345.529,42 337.777,51 345.529,42 337.777,51
7 AMBIENTAGAO 480.581,65 469.190,09 533.047,25 520.691,48
8 COMUNICACAQ VISUAL 383.304,37 373.917,80 383.304,37 373.917,80
9 AUTOMAGAOQ 974.144,62 953.419,49 999.075,64 977.895,61
10 GAs 5.890,26 5.779,92 5.890,26 5.779,92
11 HIDROSSANITARIO 523.989,70 516.648,92 554.509,42 546.856,96
12 AGUA MINERAL 74.214.83 73.603,76 74.257,56 73.646,07
13 COMBATE A INCENDIOS 1.557.051.10 1.531.366,34 1.585.092,19 1.559.061,55
14 CLIMATIZACAO 6.485.527,13 6.346.699,13 6.519.177,80 6.380.201,99
15 CLIMATIZAGAO - DRENO 136.040.64 134.059,42 174.662,49 171.979,05
16 IRRIGAGAO 383.613,27 377.743,86 383.613,27 377.743,86
17 SONORIZACAO 324.314.65 319.620,92 351.127,06 345.975,82
18 CATV 62.013,32 63.201,97 62.013,32 63.201,97
19 CFTV 684.003,51 671.201,97 905.984,20 883.073,72
20 ELETRICA 7.435.806,24 7.284.468,25 8.439.129,87 8.269.471,18
21 CONTROLE DE ACESSO 512.043,28 500.640,83 565.042,98 552.665,39
22 CABEAMENTO 1.976.926,57 1.947.909,83 2.207.405,91 2.154.183,41
23 DIVERSOS 1.642.667.66 1.599.625,56 1.687.629,93 1.643.755,18
23 DATA CENTER 441.978,28 425.220,78

50.918.658.34

49.979.999,95

53.788.459,54

52.753.433,65

VALOR EDITAL 50.918.658.34

VALOR CINZEL 49.979.999,95
DESCONTO ORIGINAL 1,84%

VALOR EDITAL ALTERADO 53.788.459,54

VALOR CINZEL ALTERADO

52.753.433,65

DESCONTO

1,92%

PARCELA COMPENSATORIA 0,00
VALOR ALTERACOES 71.879.54

PARCELA COMPENSATORIA 0,00
VALOR ADITIVO FINAL 71.879.54

N-

N

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 05/07/2019 08:46:42
Por: GLADSTONE FACANHA BARBOSA LIMA




PODER JUDICIARIO FEDERAL

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA

COORDENADORIA DE LICITAGOES E CONTRATOS

ANEXOS - 54° TERMO ADITIVO AO CONTRATOQ N° 36/2017

R$ 49.979.999,?53

_! ADITIVOS / APOSTILAS
i

VALOR DO
ACRESCIMO/
SUPRESSAO

PERCENTUAL

VALOR DA
GARANTIA A SER
ENDOSSADA

1° Aditivo (Reajuste 4,28%)
DOU 12/01/2018

R$ 2.133.476,77

R$ 106.673,84

|2° Aditivo (Itens a Maior 1° a 3°
|Medicdes) DOU 24/01/2018

R$ 47.525,86

0,0912%

R$ 2.376,29

|
N
|
|
1
|

Apostila 2 (Reajuste ltgns a Maior 2° e
3% MedigBes — Corrige 2° aditivo)
| DOU 04/04/2018

R$ 2.016,55

0,0039%

R$ 100,83

|3° Aditivo (RAE Servigos Novoé)
| DOU 20/03/2018

R$ 270.638,65

0,5193%

R$ 13.531,93 ‘

14° Aditivo (ltens a Maior 4° a 6°
Medigtes)
DOU 17/05/2018

R$ 192.696,72

0,3698%

R$ 9.634,84

50 Aditivo (RAE Servigos Novos)
DOU 13/07/2018

R$ 7.058,56

0,0135%

R$ 352,93

6° Aditivo (Alteragdo qualitativa -
mudanga na especificagcdo do material
das esquadrias)

SEM ALTERAGAO DE VALOR

DOU 15/05/2018

i Apostila 3 (Ajuste da planilha das
medi¢des 4 a 6° — objeto do 4° aditivo)
DOU 20/06/2018

R$ 2.748,41

0,0053%

-R$ 137,42

i7° Aditivo (Itens a Maior 7% a 9°
Medicdes)
DOU 02/08/2018

R$ 70.153,51

0,1346%

R$ 3.507,68

8° Aditivo (Alterag@o qualitativa - altera
descrigdo do insumo)

SEM ALTERAGAO DE VALOR

DOU 10/08/2018

9° Aditivo (Acréscimo de itens)
DOU 29/08/2018

R$ 87.905,15

0,1687%

R$ 4.395,26

10° Aditivo (Acréscimo de quantitativo
~| de itens)
'DOU 29/08/2018

R$ 1.057.486,61

2,0292%

R$ 52.874,33

11° Aditivo (Alteragdo de escopo —
Novos servi¢os instalagdes elétricas e
eletrénicas)

| DOU 01/10/2018

R$ 9.059,61

0,0174%

RS 452,98 J




ADITIVOS /| APOSTILAS VALOR DO VALOR DA
ACRESCIMO/ PERCENTUAL GARANTIA A SER
SUPRESSAO ENDOSSADA
12° Aditivo (Alteragéo de escopo —
pintura de tubulagtes) R$ 20.778,84 0,0399% R$ 1.038,94
DOU 01/10/2018
13° Aditivo (Alteragao de escopo —
infraestrutura do sistema de detecgéo
de alarme e incéndio SDAI) R$ 233.481,23 0,4480% R$ 11.674,06
DOU 01/10/2018
14° Aditivo (Alterac@o de escopo —
microfones e projetor) R$ 8.417,07 0,0162% R$ 420,85
DOU 01/10/2018
15° Aditivo (Alteraca@o de escopo —
instalagdes diversas) R$ 340.606,86 0,6536% R$ 17.030,34
DOU 04/10/2018
16° Aditivo (Alterag&o de escopo —
instalagdes de automagao) R$ 61.396,78 0,1178% R$ 3.069,84
DOU 05/10/2018
17° Aditivo (Alterag@o de escopo —
Structural Glazing pele de vidro) R$ 292.068,97 0,5604% R$ 14.603,45
DOU 16/10/2018
18° Aditivo (Acréscimo de itens a maior
Medigdes 10" a 129) R$ 336.492,33 0,6457% R$ 16.824,62
DOU 05/11/2018
19° Aditivo (Acréscimo de itens a maior
13® Medicéo) R$ 132.247,44 0,2538% R$ 6.612,37
DOU 29/11/2018
20° Aditivo (Acréscimo de itens a maior
14?7 Medigao) R$ 257.926,09 0,4949% R$ 12.896,30
DOU 04/12/2018
21° Aditivo (Acréscimo de item previsto
no 3° Aditivo) R$ 7.223,91 0,0139% R$ 361,20
DOU 14/12/2018
22° Aditivo (Acréscimo de item previsto
no 9° aditivo) R$ 8.235,55 0,0158% R$ 411,79
DOU 19/12/2018
23° Aditivo (Alterag&o de escopo —
estrutura metalica coberta) R$ 3.269,44 0,0063% RS 163,47
24° Aditivo (Alteragao de escopo —
rodapé em granilite) R$ 22.325,41 0,0428% R$ 1.116,27
25° Aditivo (Acréscimo de itens a maior
15° Medicao) R$ 154.532,19 0,2965% R$ 7.726,61
26° Aditivo (Alteragzo de escopo — o
isolamento térmico) R$ 4.846,43 0,0093% R$ 242,32
27° Aditivo (Alteragao de escopo —
dutos de climatizagao) R$ 7.100,06 0,0136% R$ 355,00
28° Aditivo — REAJUSTE de 3,91% do
saldo do valor do contrato — INCC-DI
acumulado de set/17 a set/18 (a partir RS 1.456.936,40 R$ 72.846,82
de 15/09/2018)
PR - - :

29° Aditivo (Acréscimo de itens a maior R$ 54.850,66 0,1053% R$ 2.742,53

16® Medigao)

CTO
N



ADITIVOS / APOSTILAS VALOR DO VALOR DA
ACRESCIN]_O/ PERCENTUAL GARANTIA A SER
SUPRESSAO ENDOSSADA
30° Aditivo (Acréscimo de itens
S etos nc() a adtivo) R$ 9.628,18 0,0185% R$ 481,41
o i - - -
f; Q‘gﬂi‘;‘;{g’;\‘:résc'”’o de ftens a maior R$ 133.014,40 0,2552% R$ 6.650,72
329 Aditivo (Acréscimo de item a maior
142 medi¢&o — argamassa polimerica) RS 11.934,69 0,0229% R$ 569,73
33° Aditivo (Alteragéo de escopo —
fixagao da infraestrutura de CFTV e R$ 4.826,69 0,0093% R$ 241,33
cabeamento estruturado)
° Aditiv a -
Sa fan rgs(@gfégg acs’)de escopo RS 5.132,69 0,0098% RS 256,63
35° Aditivo (Alteragdo de escopo —
equipamentos dos sistemas de CFTV e R$ 88.018,99 0,1689% R$ 4.400,95
de Controle de Acesso)
36° Aditivo (Alterag@o de escopo —
fechamentos hidraulicos, isolamentos e R$ 114.761,07 0,2202% R$ 5.738,05
conexdes do sistema VRF)
37° Aditivo (Alteragdo de escopo —
instalagdo de agua gelada para RS 73.751,03 0,1415% R$ 3.687,55
climatizag@o do Bloco Depésito)
38° Aditivo (Alteragéo de escopo —
infraestrutura elétrica para bancada de R$ 3.084,84 0,0059% R$ 154,24
urnas eletrénicas no depésito de urnas)
P ; - -
?g f\\ncgg;:;%g)wesc‘mo de ftens a malor RS 195.741,82 0,3756% R$ 9.787,09
0 41 ¢ . .
-~ Qgi‘tti‘:/’g)(p‘cr escimo de itens a maior | gq 74 240,29 0,1386% R$ 3.712,01
1o mgu}:;%g;\cresc'mo deitensamalor | Rg 131.071,63 0,2447% RS 6.553,58
® Arin - :
EEDAMVO Acréscimo lampadas tipo | g 538.858,40 1,1926% RS 31.942,92
43° Aditivo - Itens a Malor — 10° Aditivo R$ 20.461,20 0,0382% R$ 1.023,06
- . T ona
- d.{é\;;“"o ltens a Maior — 20%  pg 54,019,24 0,1025% RS 2.745,96
o Ao T _1a
e di’égg“"’ ltens @ Maior — 21%)  Rg69.143,75 0,1291% RS 3.457,19
46° Aditivo - Alteragéo de Escopo —
Estrutura Metélica — Sustentag@o do R$ 68.066,93 0,1271% R$ 3.403,35
Forro
l‘ifta ﬁl‘ﬂ%ﬁiz'a [orésaimo do servigo —| g4 37.916,72 0,0708% R$ 1.895,84
g:;sag’?sci;ggo - Alteragdo  projeto|  pg 5 13270 0,0040% R$ 106,64
49° Aditivo - Capela Ecuménica R$ 1.204,87 0,0022% R$ 60,24
50° Aditivo - Instalag@o de Monotrilho R$ 208.036,81 0,3883% R$ 10.401,84

51° Aditivo - Alteragéo Qualitativa —
Mudanga de critério de Pagamento




SUPRESSAO

ADITIVOS / APOSTILAS VAL’OR DO VALOR DA

ACRESCIM_O/ PERCENTUAL GARANTIA A SER
SUPRESSAOQ ENDOSSADA

52° Aditivo - Alterag&o de Escopo —

Estrutura Metalica — Sustentagao de R$ 35.036,57 0,0654% R$ 1.751,83

Portas de Vidro

53° Aditivo - Alterag@o de Escopo —

Inclusdo de luminarias do sistema de R$ 10.580,67 0,0198% R$ 529,03

iluminaga@o do projeto de ambientagéo

54° Aditivo - Itens a maior — 222 o

Medicao R$ 71.879,54 0,1342% R$ 3.593,98

VALOR ALTERADO DO CONTRATO R$ 59.321.449,21

VALOR INICIAL ATUALIZADO DO

CONTRATO R$ 53.570.413,12

PERCENTUAL ACUMULADO DE

ACRESCIMO 10,9666%

PERCENTUAL ACUMULADO DE 0,0053%

Fonte: Segdo de Contratos

S S )



