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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA |
COORDENADORIA DE LICITAGOES E CONTRATOS

Processo PAD n.° 16.971/2019

T Tona 5.‘7)157)\(‘9\ | _60° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.°
o b g < 72 36/2017 QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIAO,
> ROLY 15 7 | ATRAVES DO TRIBUNAL REGIONAL

T ELEITORAL DO CEARA, E A EMPRESA
CINZEL ENGENHARIA LTDA.

A Uniao, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral do Ceara, localizado na Rua Jaime
Benévolo, n.° 21, Centro, em Fortaleza/CE, inscriio no CNPJ (MF) sob o n.°
06.026.531/0001-30, representado neste ato por seu Presidente Desembargador HAROLDO
CORREIA DE OLIVEIRA MAXIMO, e a empresa CINZEL ENGENHARIA LTDA, inscrita no
CNPJ (MF) sob o n.° 08.059.768/0001-42, estabelecida na Rua Sao Miguel, n° 1.080,
Afogados, CEP 50850-000, Telefone: (81) 2102-1133, Fax: (81) 2102-1123 e 2102-1121, em
Recife/PE, sendo seus representantes: ARTUR DA SILVA VALENTE, Diretor
Superintendente, Engenheiro Civil, brasileiro, portador da Cédula de Identidade n.° 912.938
SSP/PE, e CPF n.° 079.901.624-15, residente e domiciliado na Av. Beira Rio, n° 302, Apto.
1301 — llha do Retiro, CEP: 50.450-400, em Recife/PE; e CARLOS MANUEL TAVARES
D’OLIVEIRA, Diretor Comercial, Economista, brasileiro, portador da Cédula de Identidade n.°
598.072 SSP/PE, e do CPF n.° 000.706.104-87, residente e domiciliado na Rua Anténio
Lumack do Monte, n® 203 — Apto. 1303 — Imperial Suite, Boa Viagem, CEP: 51020-350, em
Recife/PE, resolvem celebrar o presente ADITIVO AO CONTRATO DE EXECUCAO DA
SEGUNDA PARCELA DA OBRA DE CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DO TRE/CE,
mediante as seguintes clausulas e condigoes:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO FUNDAMENTO

1.1. Fundamenta-se este termo aditivo no art. 65, inciso |, alinea “b”, da Lei n.°
8.666/93 e suas alteragoes, c/c clausula décima segunda do Contrato n.° 36/2017 e na
decisao contida no Processo PAD n.° 16.971/2019.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1 Este termo visa ao acréscimo no quantitativo de itens constantes na planilha
de acompanhamento da 25% medicdo de servicos da segunda parcela da obra de
construgdo da nova sede do TRE/CE. O total de acréscimo importa na quantia de R$
116.891,83 (cento e dezesseis mil, oitocentos e noventa e um reais e oitenta e trés
centavos)), correspondente ao percentual aproximado de 0,2182%, do valor inicial
atualizado do contrato.

2.2 O presente termo aditivo alterara o valor do Contrato conforme planilhas
orgamentarias em anexo, que passarao a integrar o termo contratual.
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CLAUSULA TERCEIRA — DA GARANTIA COMPLEMENTAR
3.1. A CONTRATADA fica obrigada a apresentar garantia complementar, a fim de

manter a garantia prestada em total correspondente ao percentual de 5% do valor atualizado
do Contrato.

CLAUSULA QUARTA — DAS DISPOSIGOES GERAIS
4.1. Permanecem inalieradas as demais clausulas e condigdes contratuais.

E por estar justo e fundamentado, depois de lido e achado conforme, foi o
presente aditivo lavrado em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

Fortaleza/CE, 30 de SETEMER® de 2019.

residente do TRE/CE
CONTRATANTE
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. MEDIGAO N2 25 CONTRATANTE:
PARCIAL
BOLETIM DE MEDICAO ITENS A MAIOR Ll TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA
FINAL (X)
EMPRESA: | OBRA:
2
HEL ENGENHARIATYOA CONSTRUGAO DA 2a FASE DA NOVA SEDE DO TRE 252 MEDIGOES
DO CEARA
25% MEDIGAO
ITEM DISCRIMINACAOD UNID. QUANT. | PRECO UNIT | PRECO TOTAL
i i 3 QUANT P.TOTAL
1 SERVICOS PRELIMINARES RS 114.573,02 R$ 1.626,76|
123 EQUIPAMENTOS RS 114.573,02 R$ 1.626,76)
1.2.3.1 GUICHO DE COLUNA 200/400KG MES 28,00 288,66 8.082,48 1,00 288,66
1232 PENEIRA TRIFASICA MES 28,00 374,03 10.472,84 2,00 748,06
1236 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO M2 17.085,00| 5,62 96.017,70 104,99 590,04
2 CANTEIRO DE OBRA RS 3.313,11 RS 2.941,57
2.1 MINIBOX DE INSTALAGOES R$ 3.313,11) RS 2.941,57)
2.1.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS H = 1,50 M M3 60,37 54,88 3.313,11 53,60 2.941,57
3 IMPLANTACAO R$ 190.097,12 R$ 46.949,99)
3.1 PAVIMENTACAQ EXTERNA RS 189.457,09| R$ 41.446,52)
313 ATERRQ MECANIZADO COMPACTADO C/EMPRESTIMO M3 3.277,74 57,57 188.699,49 688,41 39.631,76
3.1.20 TIIOLO DE CERAMICA 5X10X20CM M2 1,00 58,96 58,96 19,72 1.162,69
3.1.22 LASTRO DE PEDRA DE MAO M3 6,00 116,44 698,64 5,60 652,06
33 DIVERSOS RS 640,03 RS 5.503,47|
55
— EXECUGAO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO v e — 640,03 — —
MANUAL !
4 ARQUITETURA RS 128,42 RS 908,17,
4.11 ESTRUTURA - FUNDAGAO DAS ALVENARIAS RS 128,42 RS 908,17
REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR
4116 REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO M2 682 18,83 12542 4823 908,17
5 IMPERMEABILIZACAO RS 29.093,10 | RS 1.660,72
5.3 [MANTA 3MM T-1 M2 722,81 40,25 29.093,10| 41,26 1.660,72
11 |INSTALACBES HIDRO-SANITARIAS R$ 24.291,12) RS 8.731,56)
11.1 INSTALACOES HIDRAULICAS RS 24.291,12 RS$ 8.731,56)
11.1.19 ARRUELA LISA EM AGCO GALVANIZADO @#1/4" UN 2.850,00| 0,56 1.596,00) 1.718,00 962,08]
CHUMBADOR COM ROSCA INTERNA @1/4" EM ACO
11.1. UN 1.152,00 14, 16.197, "
11.1.41 GALVANIZADO 06 6.197,12 274,00 3.852,44)
11.1.65 PORCA SEXTAVADA EM AGO GALVANIZADO @31/4" UN 2.850,00| 2,28 6.498,00 1.718,00 3.917,04)
13 INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO RS 244.671,16| R$ 8.305,42
13.8 ABRACADEIRA TIPO "D" COM PARAFUSO ATE 1" UN 2.414,00 6,15 14.846,10 174,00 1.070,10
13.26 CAIXA DE PASSAGEM METALICA 30x30x12cm UN 1,00] 64,72 64,72 4,00 258,38|
13.29 CONDULETE EM ALUMINIO MONTAVEL 1" UN 656,00 19,27 12.641,12 37,00 712,99
REGISTRO GAVETA 4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E
i 1, f , i 3
13.51 INetaiicA® UN 00| 737,97 737,97 4,00 2.951,88]
TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA 2.1/2" (65SMM), 5
1363 INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO 4 £:328,58 141,52 21638125 23,40 331157
14 CLIMATIZAGAO R$ 110.118,07| RS 17.177,90)
14.99 FITA ALUMINIZADA M 1.630,30 12,91 21.047,17| 676,30 8.731,03
14.148 i:;:':iio CABEGABEILENTILHAL/4"/5/8"C/ PORCATE UN 3.680,00 3,49 12.843,20| 22,00 76,78
DUTO DE ADMINISSAO E INSUFLAMENTO EM CHAPA
GALVANIZADA, FLANGEADA 15X15 COM ISOLAMENTO
; M 3 945, o z
14:320 TERMICO EM MANTA DE LA DE VIDRO COM 25mm DE 183,52 179,52 32545, a0 <6445
ESPESSURA E DENSIDADE 20kg/m’
DUTO DE INSUFLAMENTO — EM CHAPA DE AGO
GALVANIZADA, FLANGEADA 240X400 COM ISOLAMENTO
4 M .9
14353 TERMICO EM MANTA DE LA DE VIDRO COM 25mm DE 26,23 nrm 1095811 1,10 439,55
ESPESSURA E DENSIDADE 20kg/m’
DUTO DE INSUFLAMENTO — EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADA, FLANGEADA 381X400 COM ISOLAMENTO
] . M ,51 417,77 972, j
14339 TERMICO EM MANTA DE LA DE VIDRO COM 25mm DE 33 397299 024 309,15
ESPESSURA E DENSIDADE 20kg/m*
DUTO DE INSUFLAMENTO — EM CHAPA DE AGO
GALVANIZADA, FLANGEADA 512X400 COM ISOLAMENTO
364 3 M 12,43 1.492,44 18.551, } §
14.36 TERMICO EM MANTA DE LA DE VIDRO COM 25mm DE 9 355103 0:99 1.343,20
ESPESSURA E DENSIDADE 20kg/m*
DUTO DE RETORNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA,
14.380 FLANGEADA 1724X350 VINCADOS E PINTADOS COM ESMALTE M 4,44 2.207,22 9.800,06| 1,90 4,193,72
SINTETICO DE ACABAMENTO
19 INSTALACOES CFTV R$ 172,20 R$ 86,10
19.17 CONDULETE EM ALUMINIO 1 1/2" UN 4,00 43,05 172,20 2,00 86,10
20 INSTALAGOES ELETRICAS RS 351.788,92| R$ 16.366,84]
20.1 ABRAGADEIRA 3/4" UN 2.224,00 2,65 5.893,60 81,00] 214,65
20.5 ACOPLAMENTO EM PAINEL 200x100mm UN 3,00 17,88 53,64 5,00 89,40
20.15 BUCHA E PARAFUSO 10 UN 157,00 2,63, 412,91 141,00 370,83
1 T
20.55 :3:‘&:’;“ TOMADA ENRERFILADO COMTOMADALOA'¥ UN 855,00 52,29 44.707,95 71,00 3.712,59
i ;ONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "C-L-T N 2,00 202 oo 17,00 S5
20.62 CONDULETE EM ALUMINIO 1" TIPO L UN 28,00 18,95 530,60 35,00 663,25
20.67 CONDULETE EM PVC TIPO C, E, LL, LR 3/4" UN 921,00 21,47 19.773,87| 4,00 85,88
20.73 CURVA DE INVERSAO 200x100mm UN 4,00 66,96, 267,84 4,00 267,84
20.74 CURVA HORIZONTAL 100x100mm UN 13,00! 28,14 365,82 1,00, 28,14
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20.84 DUTO PERFURADO - PERFILADOS CHAPA DE ACO (38X38)mm M 3.228,00 40,78| 131.637,84 6,40 260,99
ELETROCALHA 100X100MM SEM ABA E COM TAMPA, EM
20. .182, B 162,27,
.85 CHAPA DE AGO GALVANIZADO PERFURADA No14 = i | 3974 pasa 60,59 2622
ELETROCALHA 100X50MM SEM ABA E COM TAMPA, EM
20.86 ’ ; i 4.070, ; 9,28
CHAPA DE ACO GALVANIZADO PERFURADA No 14 M 193,00 3952 070,59 = ®
ELETROCALHA 200X100MM SEM ABA E COM TAMPA, EM
20.87 1249, ; 74.234, ; 950,24
CHAPA DE ACO GALVANIZADO PERFURADA No 14 M 1.249,95 59,39 o 26,00
20.99 ELETRODUTO CORRUGADO PEAD 1 1/4" M 316,00 23,65 7.473,40 66,80 1.579,82
20.108 ELETRODUTO PEAD 2" M 1.878,00| 30,29 56.884,62 181,00 5.482,49
20.111 EMENDA PARA ELETROCALHA TIPO "U" 100x50mm UN 18,00 2,37, 42,66 27,00] 63,99
20.159 LUVA P/ ELETRODUTO 2.1/2" UN 11,00 19,54 214,94 1,00! 19,54
22 INSTALACOES - CABEAMENTO ESTRUTURADO RS 14.654,29 RS 3.121,20|
22.1 ABRAGADEIRA TIPO "D" COM PARAFUSO ATE 31" UN 739,00 6,15 4.544,85 34,00 209,10
228 BOX RETO 1" UN 1.140,00) 6,47 7.375,80 135,00 873,45
22.25 CONDULETE EM ALUMINIO MONTAVEL 1" UN 72,00 19,27, 1.387,44 100,00| 1.927,00
a7 fLL)!;?;RODUTO PVC ROSC. RIGIDO 2 1/2"-INCL. CONEXQES SEM ™ 59740, 4473 131506 1o 5%
22.99 SAIDA HORIZONTAL ELETROCALHA P/ ELETRODUTO 1" UN 2,00 15,57, 31,14 2,00 31,14
R$ 1.082.900 RS 107.876,23
12 REAJUSTE CONTRATUAL PAD 19.091/2017 - 4,28% RS 4.617,10]
ITENS A MAIOR 258 MEDICAO COM 12 REAJUSTE RS 112.493,34]
2% REAJUSTE CONTRATUAL PAD 21.843/2017 - 3,91% RS 4.398,49]
ITENS A MAIOR 252 MEDICAO COM 22 REAIUSTE RS 115.!91,83|

/

(2
Assinado eletronicamente onfb}mé Lei 1M6
1 Em: 18/09/2019 17:30:14

Por: GLADSTONE FACANHA BARBOSA LIMA

TRE




| ] EDITAL CINZEL EDITAL ALT. CINZEL ALT.
1 SERVICOS PRELIMINARES 4.784.975,97 4,776.579,76 4.808.774,32 4.800.050,90
2 CANTEIRO DE OBRA 434.414,78 431.052,01 454.042,86 450.675,51
3 IMPLANTAGAO 2.331.136,19 2.286.979,13 2.540.658,93 2.481.089,54
4 ARQUITETURA 18.900.356,46| 18.519.216,56| 19.424.372,21|  19.034.840,81
5 IMPERMEABILIZACAO 480.112,72 459.296,92 518.165,72 496.429,99
6 PAISAGISMO 345.529,42 337.777,51 345.529,42 337.777,51
7 AMBIENTACAO 480.581,65 469.190,09 533.047,25 520.691,48
8 COMUNICAGAO VISUAL 383.304,37 373.917,80 383.304,37 373.917,80
9 AUTOMAGAO 974.144,62 953.419,49 999.075,64 977.895,61
10 GAS 5.890,26 5.779,92 5.890,26 5.779,92
11 HIDROSSANITARIO 523.989,70 516.648,92 557.415,97 549.699,24
12 AGUA MINERAL 74.214,83 73.603,76 74.267,14 73.655,53
13 COMBATE A INCENDIOS 1.557.051,10 1.531.366,34 1.593.758,94 1.567.532,51
14 CLIMATIZAGAO 6.485.527,13 6.346.699,13 6.570.219,29 6.430.657,25
15 CLIMATIZACAO - DRENO 136.040,64 134.059,42 174.662,49 171.979,05
16 IRRIGAGAO 383.613,27 377.743,86 383.613,27 377.743,86
17 SONORIZAGAO 324.314,65 319.620,92 351.127,06 345.975,82
18 CATV 62.013,32 63.201,97 62.013,32 63.201,97
19 CFTV 684.003,51 671.201,97 906.837,87 883.919,67
20 ELETRICA 7.435.806,24 7.284.468,25 8.465.596,72 8.295.858,57
21 CONTROLE DE ACESSO 512.043,28 500.640,83 567.069,03 552.665,39
22 CABEAMENTO 1.976.926,57 1.947.909,83 2.261.072,94 2.209.129,31
23 DIVERSOS 1.642.667,66 1.599.625,56 1.687.629,93 1.643.755,18
23 DATA CENTER 207.259,88 213.027,44
TOTAL| 50.918.658,34| 49.979.999,95| 53.875.404,83| 52.857.949,86
VALOR EDITAL 50.918.658,34
VALOR CINZEL 49.979.999,95
DESCONTO ORIGINAL 1,84%
VALOR EDITAL ALTERADO 53.875.404,83
VALOR CINZEL ALTERADO 52.857.949,86
DESCONTO 1,89%
PARCELA COMPENSATORIA 0,00
VALOR ALTERAGOES 107.876,23
REAJUSTES 9.015,59
VALOR ADITIVO FINAL 116.891,83
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PODER JUDICI;&RIO FEDERAL

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA
COORDENADORIA DE LICITAGOES E CONTRATOS

ANEXOS - 60° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 36/2017

‘ VALOR INICIAL

R$ 49.979.999,95

ADITIVOS / APOSTILAS

VALOR DO
ACRESCIMO/
SUPRESSAO

PERCENTUAL

VALOR DA
GARANTIA A SER
ENDOSSADA

1° Aditivo (Reajuste 4,28%)
DOU 12/01/2018

R$ 2.133.476,77

R$ 106.673,84

2° Aditivo (itens a Maior 1* a 3°
Medi¢bes) DOU 24/01/2018

R$ 47.525,86

0,0912%

R$ 2.376,29

Apostila 2 (Reajuste ltens a Maior 2% e
3? Medig¢des - Corrige 2 aditivo)
DOU 04/04/2018

R$ 2.016,55

0,0039%

R$ 100,83

3° Aditivo (RAE Servigos Novos)
_DOU 20/03/2018

R$ 270.638,65

0,5193%

R$ 13.531,93

4° Aditivo (ltens a Maior 4* a 6°
MedigGes)
DOU 17/05/2018

R$ 192.696,72

0,3698%

R$ 9.634,84

5° Aditivo (RAE Servigos Novos)
DOU 13/07/2018

R$ 7.058,56

0,0135%

R$ 352,93

6° Aditivo (Alteragdo qualitativa -
mudanga na especificagéo do material
das esquadrias)

SEM ALTERAGCAO DE VALOR

DOU 15/05/2018

Apostila 3 (Ajuste da planilha das
medicdes 4° a 6° - objeto do 4° aditivo)
DOU 20/06/2018

- R$ 2.748,41

- 0,0053%

-R$ 137,42

7° Aditivo (ltens a Maior 7% a 9°
Medi¢des)
DOU 02/08/2018

R$ 70.153,51

0,1346%

R$ 3.507,68

8° Aditivo (Alteragdo qualitativa — altera
descrigdo do insumo)

SEM ALTERAGAO DE VALOR

DOU 10/08/2018

9° Aditivo (Acréscimo de itens)
DOU 29/08/2018

R$ 87.905,15

0,1687%

R$ 4.395,26

10° Aditivo (Acréscimo de quantitativo
de itens)
DOU 29/08/2018

R$ 1.057.486,61

2,0292%

R$ 52.874,33

11° Aditivo (Alteracdo de escopo —
Novos servigos instalagdes elétricas e
eletrénicas) :
DOU 01/10/2018

R$ 9.059,61

0,0174%

R$ 452,98




ADITIVOS / APOSTILAS VALOR DO VALOR DA
ACRESCIMO/ PERCENTUAL GARANTIA A SER
SUPRESSAO ENDOSSADA
12° Aditivo (Alteragao de escopo —
pintura de tubulagdes) R$ 20.778,84 0,0399% R$ 1.038,94
DOU 01/10/2018
13° Aditivo (Alteragdo de escopo —
infraestrutura do sistema de detecgao o
de alarme e incéndio SDAI) R$ 233.481,23 0,4480% R$ 11.674,06
DOU 01/10/2018
14° Aditivo (Alteragéo de escopo —
microfones e projetor) R$ 8.417,07 0,0162% R$ 420,85
DOU 01/10/2018
15° Aditivo (Alteragé@o de escopo —
instalagdes diversas) R$ 340.606,86 0,6536% R$ 17.030,34
DOU 04/10/2018
16° Aditivo (Alteragao de escopo —
instalagbes de automagao) R$ 61.396,78 0,1178% R$ 3.069,84
DOU 05/10/2018
17° Aditivo (Alteragéo de escopo —
Structural Glazing pele de vidro) R$ 292.068,97 0,5604% R$ 14.603,45
DOU 16/10/2018
18° Aditivo (Acréscimo de itens a maior
Medigdes 10% a 12°) R$ 336.492,33 0,6457% R$ 16.824,62
DOU 05/11/2018
19° Aditivo (Acréscimo de itens a maior
13% Medicao) R$ 132.247,44 0,2538% R$ 6.612,37
DOU 29/11/2018
20° Aditivo (Acréscimo de itens a maior
14° Medicao) R$ 257.926,09 0,4949% R$ 12.896,30
DOU 04/12/2018
21° Aditivo (Acréscimo de item previsto
no 3° Aditivo) R$ 7.223,91 0,0139% R$ 361,20
DOU 14/12/2018
22° Aditivo (Acréscimo de item previsto
no 9° aditivo) R$ 8.235,55 0,0158% R$ 411,79
DOU 19/12/2018
23° Aditivo (Alteragdo de escopo — o
estrutura metalica coberta) R$ 3.269,44 0,0063% R$ 163,47
24° Aditivo (Alteragao de escopo — o
rodapé em granilite) R$ 22.325,41 0,0428% R$ 1.116,27
25° Aditivo (Acréscimo de jtens a maior o
15% Medigao) R$ 154.532,19 0,2965% R$ 7.726,61
26° Aditivo (Alteragéo de escopo — o
isolamento térmico) R$ 4.846,43 0,0093% R$ 242,32
27° Aditivo (Alteragao de escopo — o
dutos de climatizagao) R$ 7.100,06 0,0136% R$ 355,00
28° Aditivo — REAJUSTE de 3,91% do
saldo do valor do contrato —~ INCC-DI
acumulado de set/17 a set/18 (a partir R$ 1.456.936,40 RS 72.846,82
de 15/09/2018)
P - - -

29° Aditivo (Acréscimo de itens a maior R$ 54.850,66 0,1053% RS 2.742,53

16* Medigao)




ADITIVOS / APOSTILAS VALOR DO VALOR DA
ACRESCIMO/ PERCENTUAL GARANTIA A SER
SUPRESSAO ENDOSSADA
o e de ftens RS 9.628,18 0,0185% RS$ 481,41
2 g\gg;;%g;‘c’ésc‘m deitens amaior | pg 133,014,40 0,2552% RS 6.650,72
32° Aditivo (Acréscimo de item a maior
14? medigdo — argamassa polimérica) RS 11.934,69 0,0229% R$ 569,73
33° Aditivo (Alteragado de escopo —
fixagd@o da infraestrutura de CFTV e R$ 4.826,69 0,0093% R$ 241,33
cabeamento estruturado)
o A ~
2;‘”@?]";']‘; gs(f)‘ggggig)de escopo RS 5.132,69 0,0098% R$ 256,63
35° Aditivo (Alteragao de escopo —
equipamentos dos sistemas de CFTV R$ 88.018,99 0,1689% R$ 4.400,95
e de Controle de Acesso)
36° Aditivo (Alteragao de escopo —
fechamentos hidraulicos, isolamentos R$ 114.761,07 0,2202% R$ 5.738,05
e conexdes do sistema VRF)
37° Aditivo (Alteragéo de escopo —
instalagdo de agua gelada para R$ 73.751,03 0,1415% R$ 3.687,55
climatizag@o do Bloco Depdsito)
38° Aditivo (Alteragao de escopo —
infraestrutura elétrica para bancada de o
urnas eletrénicas no depésito de R$ 3.084,84 0,0059% R$ 154,24
urnas)
o : - -
?ga ﬁn‘gg;;‘;g;‘c’ésc’m° deitensamalor | pq 19574182 0,3756% R$ 9.787,09
o A - - -
ggo Qgi‘tti‘\‘:g)(’\crésc‘m" deitensamaior| a4 94020 0,1386% R$ 3.712,01
" f\ncggi\;%é?crésmmo deitensamalor | g 131.071,63 0,2447% R$ 6.553,58
o Aetitrom - - -
ﬁ.’éDAd:t:vo Acréscimo [Ampadas tipo RS 638.858,40 1,1926% RS 31.942,92
o Actitiom . S
A gitive - ltens a Malor - 10 R$ 20.461,20 0,0382% RS 1.023,06
3 o o
o diggg'w ltens a Maior —~ 20% e 5491924 0,1025% RS 2.745,96
0 i3 _ H _ a
:458 diégg""’ ltens a Maior ~ 21%) o4 6914375 0,1291% R$ 3.457,19
46° Aditivo -~ Alteragdo de Escopo —
Estrutura Metalica — Sustentagdo do R$ 68.066,93 0,1271% R$ 3.403,35
Forro
e Aditiun - - T
AT Adiivo ~ foréscimo do servigo R$ 37.916,72 0,0708% R$ 1.895,84
ggisag’?‘s‘ggg" - Alteragdo - projeto|  pe s 135,70 0,0040% R$ 106,64
49° Aditivo - Capela Ecuménica R$ 1.204,87 0,0022% R$ 60,24
50° Aditivo ~ Instalag&o de Monotritho R$ 208.036,81 0,3883% R$ 10.401,84

51° Aditivo - Alteragdo Qualitativa —
Mudanga de critério de Pagamento




SUPRESSAO

ADITIVOS / APOSTILAS VALOR DO VALOR DA
ACRESCIM_OI PERCENTUAL GARANTIA A SER
SUPRESSAOQO ENDOSSADA
52° Aditivo - Alteragado de Escopo —
Estrutura Metélica — Sustentagéo de R$ 35.036,57 0,0654% R$ 1.751,83
Portas de Vidro
53° Aditivo - Alteragado de Escopo —
Inclusdo de Juminarias do sistema de R$ 10.580,67 0,0198% R$ 529,03
iluminagdo do projeto de ambientagéo
ffed?féﬂ“’ - ltens a Malor — 22° R$ 71.879,54 0,1342% RS 3.593,98
55° Aditivo — Itens a Maior — 15° Aditivo| R$ 153.224,00 0,2860%
0 AAHIA _4E0 R$ 4.946,68
55' f\dmvo ltens a Menor - 15 - R$ 54.290,50 -0,1013%
Aditivo
56° Aditivo — Altera o item 2.1 do 43° B ) )
Aditivo
o i — a
o7 d’?g;g‘m ltens a Malor — 23 RS 191.061,91 0,3567% RS 9.553,10
o Ao e
ﬁnaed?fétéw ltens a Malor - 24 R$ 107.167,14 0,2000% R$ 5.358,36
PP
gg/ggg;; - Prorrogagdo de prazo até R$ 1.339.260,33
o A e -
Sloed'?ggg"o - ltens a malor - 26° RS 116.891,83 0,2182% RS 5.844,59
VALOR ALTERADO DO CONTRATO | R$ 59.835.503,56
VALOR INICIAL ATUALIZADO DO
CONTRATO R$ 53.570.413,12
PERCENTUAL ACUMULADO DE
ACRESCIMO 12,0275%
PERCENTUAL ACUMULADO DE 0,1066%

Fonte: Segdo de Contratos




