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PODER JUDICIARIO FEDERAL : e
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARAJUSTICA LT RONICO N

COORDENADORIA DE LICITACOES E CONTRATQS ; 1. Q.Z% /1 O o),o,4 f;

Processo PAD n.° 18.523/2019

0
b;g‘ TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.°
36/2017 QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIAQO,
ATRAVES DO TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO CEARA, E A EMPRESA
CINZEL ENGENHARIA LTDA.

A Uniao, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral do Ceara, localizado na Rua Jaime
Benévolo, n.° 21, Centro, em Fortaleza/CE, inscrito no CNPJ (MF) sob o n.°
06.026.531/0001 30 representado neste ato por seu Presidente Desembargador HARCLDO
CORREIA DE OLIVEIRA MAXIMO, e a empresa CINZEL ENGENHARIA LTDA, inscrita no
CNPJ (MF) sob o n.° 08.059.768/0001-42, estabelecida na Rua Sao Miguel, n° 1.080,
Afogados, CEP 50850-000, Telefone: (81) 2102-1133, Fax: (81) 2102-1123 e 2102-1121, em
Recife/PE, sendo seus representantes: ARTUR DA SILVA VALENTE, Diretor
Superintendente, Engenheiro Civil, brasileiro, portador da Cédula de Identidade n.° 912.938
SSP/PE, e CPF n.° 079.901.624-15, residente e domiciliado na Av. Beira Rio, n° 302, Apto.
1301 — llha do Retiro, CEP: 50.450-400, em Recife/PE; e CARLOS MANUEL TAVARES
D'CLIVEIRA, Diretor Comercial, Economista, brasileiro, portador da Cédula de ldentidade n.°
598.072 SSP/PE, e do CPF n.° 000.706.104-87, residente e domiciliado na Rua Antdnio
Lumack do Monte, n® 203 — Apto. 1303 — Imperial Suite, Boa Viagem, CEP: 51020-350, em
Recife/PE, resolvem celebrar o presente ADITIVO AO CONTRATO DE EXECUCAO DA
SEGUNDA PARCELA DA OBRA DE CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DO TRE/CE,
mediante as seguintes clausulas e condicdes:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO FUNDAMENTO

1.1. Fundamenta-se este termo aditivo no art. 65, inciso |, alinea “b”, da Lei n.°
8.666/93 e suas alteragdes, c/c clausula décima segunda do Contrato n.° 36/2017 e na
decisdo contida no Processo PAD n.° 18.523/2019.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1 Este termo visa ao acréscimo no quantitativo de itens constantes na planilha
de acompanhamento da 26% medicao de servicos da segunda parcela da obra de
construgcao da nova sede do TRE/CE. O total de acréscimo importa na quaniia de R$
60.061,77 (sessenta mil, sessenta e um reais e setenta e sete centavos),
correspondente ao percentual aproximado de 0,1121%, do valor inicial atualizado do
contrato.

2.2 O presente termo aditivo alterara o valor do Contrato conforme planilhas
orcamentarias em anexo, que passarao a integrar o termo contratual.
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CLAUSULA TERCEIRA — DA GARANTIA COMPLEMENTAR
3.1. A CONTRATADA fica obrigada a apresentar garantia complementar, a fim de

manter a garantia prestada em total correspondente ao percentual de 5% do valor atualizado
do Contrato.

CLAUSULA QUARTA - DAS DISPOSICOES GERAIS
4.1. Permanecem inalteradas as demais clausulas e condicSes contratuais.

E por estar justo e fundamentado, depois de lido e achado conforme, foi o
presente aditivo lavrado em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

Fortaleza/CE, 23 de oUDT DEE® de 2019.

CONTRATANTE
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h - MEDIGAO N® 26 CONTRATANTE:
BOLETIM DE MEDICAO ITENS A MIAIOR PARCIAL ( )
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA
FINAL (X)
EMPRESA: | OBRA:
CINZEL ENGENHARIA LTDA CONSTRUGAO DA 2a FASE DA NOVA SEDE DO TRE 26 MEDICOES
DO CEARA
ITEM DISCRIMINAGAO UNID. | QUANT. | PRECOUNIT | PRECO TOTAL gty
QUANT P.TOTAL
1 SERVICOS PRELIMINARES RS 114.573,02 RS 3.015,18]
123 EQUIPAMENTOS RS 114.573,02] RS 3.015,18
1.2.3.1 GUICHO DE COLUNA 200/400KG MES 28,00 288,66 8.082,48 1,00 288 66
1.23.2 PENEIRA TRIFASICA MES 28,00 374,03 10.472,84! 2,00 748,06
1.2.36 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO M2 17.085,00 5,62 96.017,70 352,04 1.978,46
2 CANTEIRO DE OBRA RS 3.313,11] RS 1.627,74|
2.1 MINIBOX DE INSTALACOES RS 3.313,11 RS 1.627,74
211 FSCAVACAO MANUAL DE VALAS H = 1,50 M M3 60,37 54,88 3.313,11 29,66 1.627,74
3 IMPLANTAGAO RS 203.153,73 RS 21.299,41
3.1 PAVIMENTAGAO EXTERNA RS 188.699,49) RS 11.568,69
{3.13 ATFRRO MECANIZADO COMPACTADO C/FMPRESTIMO M3 3.277,74 57,57 188 699,49 200,95 11.568,69
3.3 DIVERSOS RS 14,454,24 R¢ 9.730,72
| : EXECUCAO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:8), PREPARO = . R - }
3.3, ANUE 1,6 383,25 640,03 25,38 9.730,72
4 ARQUITETURA R$ 251.331,68] R$ 15.626,02
42 REVESTIMENTOS PAREDE RS 66.079,01) RS 7.787,63
REIUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm
4.2.6 E Gmm EM CERAMICA, ATE 10x10 cm (100 cm?) - DECORATIVA M2 4.923,92 13,42 66.079,01 580,30 7.787,63
[PAREDE/PISO)
|4 PAVIMENTAGAO R$ 185.124,25 RS 7.339,21
PORCELANATO ESMALTADO, NATURAL, RETIFICADO 60X60CM
Ha2 PORTINARI LINHA LOFT BE OU SIMILAR M2 228126 8lda 185.124.25 90,44 7.339,21
4.11 ESTRUTURA - FUNDACAO DAS ALVENARIAS RS 124,42 RS 499,18
A ALE REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR - p— — 19843 p— o
REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO g b
5 IMPERMEABILIZAGAO R$ 25.061,10 R$ 4.570,88
5.3 MANTA 3MM T 11 M2 722,81 40,25 29.004,10 123,50 4.4970,88
11 INSTALACBES HIDRO-SANITARIAS RS 71.812,58 RS 2.425,01
11 INSTALACBES HIDRAULICAS RS 24.201, RS 970,94
11.1.19 ARRUELA LISA EM ACO GALVANIZADO @1/4" UN 2.850,00 0,56 1.596,00 129,00 72.24
s fiH‘.x’.'u,‘«LOR COM ROSCA INTERNA @1/4" EM ACO N o] 2408 el 430 P
GALVANIZADO .
11.1,65 PORCA SEXTAVADA EM AGO GALVANIZADO (31/4" UN 2.850,00/ 2,28 6.493,00) 129,00 204,12
11.2 INSTALACOES SANITARIAS RS 47.521,4 RS 1.454,07
JOELHO PVC 45° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E i
11.2.14 ETALATRD UN 50,00 12,09 1.088,10 1,00 12,09
G 231 LUVA PVC ESGOTO 180MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 340,00 12,60 4.284,00 2,00 25,20
11,253 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4") SEM CONEXOES M 940,50, 41,67 39,190,64 34,00 1.416,78
14 CLIMATIZACAO RS 44.948,00] RS 1.740,80|
14.34 (;HUMHA“OR COM ROSCA INTERNAB1/4VEM ACO UN 2.500,00 14,06 35.150,00) 82,00] 1 1::»_\:1
GALVANIZADO
1 VERGALHAO EM AGCO GALVANIZADO @1/4" UN 600,00 16,33 9.78¢,00 36,00 587.88
20 INSTALACOES ELETRICAS RS 172.618,62| RS 3.944,05
20.1 ABRAGADFIRA 3/4" UN 2.224,00 2,65 5.893,60) 3,00 7,85
20.4 ABRACADCIRA TIPO "D" COM PARAFUSO ATE (82" UN 158,00 7,31 1.154,98 15,00 104,65
20.5 ACOPLAMENTO EM PAINEL 200%100mm UN 3,00 17,88 53,64 4,00 71,52
L0155 E?NDUL[T[ 3/4" ENi LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "C-L-T UN 2,00 20,02 41,84 T e
20.73 CURVA DE INVERSAQ 200x100mm UN 4,00 66,96 267,84 3,00 200,88
20.74 CURVA HORIZONTAL 100x100mm UN 13,00 28,14 365,82 5,00 140,70
2077 CURVA HORIZONTAL 90¢ P/ ELETROCALHA 200x 100mm UN 129,00 85,63 11.046,27 1,00 85,63
— l'.lETROC/\I HA 100X 100MM SEM'AB/\ E COM TAMPA, EM e 45100 s574 s38z30 (680 ool
CHAPA DE ACO GALVANIZADO PERFURADA Nold
20.87 f TROCALHA 200X 100MM SFM ABA E COM TAMPA, EM M 1.249.95 59,39 24.234,53 18,90 112247
C11APA DE ACO GALYANIZADO PERFURADA No 14
20.99 ELETRODUTO CORRUGADOQ PEAD 1 1/4" M 316,00 23,65 7.473,40 32,50 768
20.108 FLETRODUTO PEAD 2" M 1.878,00 30,29 56,894,62 15,70 475,55
20.112 EMENDA PARA ELETROCALHA TIPQ "U" 200x100mm UN 348,00 19,45 6.765,60, 4,00 77,80
50.118 V»IXAI;A() VPNU\ ELETHOCA.LH;\ 100%100MN COM VERGALHAD und 98,00 32,74 3.208.52 8.00 BT n_~‘
GALVANIZADO, SUSPENSAO E CHUMBADOR |
21 INSTALACOES - CONTROLE DE ACESSO RS 690,10 R$ 690,10
21.9 CAIXA DE PASSAGEM METALICA SOBREPOR 20X20%12 CM UN 10,00 69,01 690,10 10,001 630.10)|
22 INSTALACOES - CABEAMENTO ESTRUTURADO RS 152.800,74 RS 20,16
22.8 BOX RETO 1" UN 1.140,00 6,47 7.375,80 5,00 32,35
22.25 CONDULETE EM ALUMINIO MONTAVEL 1* UN 72,00 19,27 1.387,44 3,00] 57.81|
| ] R$ 1.044.334, RS 55.429,35|
10 REAJUSTE CONTRATUAL PAD 19.091/2017 - 4,28% RS 2.372,38
ITENS A MAIOR 267 MEDIGAO COM 1% REAJUSTE R$ 57.801,72
29 REAIUSTE CONTRATUAL PAD 21.843/2017 - 3,91% RS 2.260,05,
ITENS A MAIOR 262 MEDICAO COM 22 REAJUSTE RS 60.061,77

{
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] EDITAL CINZEL EDITAL ALT. CINZEL ALT.
] SERVICOS PRELIMINARES 4.784.975,97 4.776.579,76 4.811.836,65 4.803.066,08
llﬂ;i CANTEIRQ DE OBRA 434.414,78 431.052,01 455.670,60 452.303,25
3 IMPLANTACAO 2.331.136,19 2.286.979,13 2.562.365,79 2.502.388,95
4 ARQUITETURA 18.900.356,46| 18.519.216,56| 19.440.166,72| 19.050.456,83
5 IMPERMEABILIZACAC 480.112,72 459.296,92 523.261,33 501.400,87
6 PAISAGISMO 345.529 42 337.777,51 345.529,42 337.777,51
7 AMBIENTAGCAO 480.581,65 469.190,09 533.047,25 520.691 48
8 COMUNICAGAO VISUAL 383.304,37 373.917,80 383.304,37 373.917,80
g AUTOMAGCAQ 974.144 62 953.419,49 999.075,64 977.895,61
10 GAS 5.890,26 5.779,92 5.890,26 5.779,92
11 HIDROSSANITARIO 523.989,70 516.648,92 559.863,96 552.124 25
12 AGUA MINERAL 74.214,83 73.603,76 74.267,14 73.655,53
13 COMBATE A INCENDIOS 1.557.051,10 1.531.366,34 1.593.758,94 1.567.532,51
14 CLIMATIZACAO 6.485.527,13 6.346.699,13 6.571.974,11 6.432.398,05
115 CLIMATIZACAO - DRENO 136.040,64 134.059,42 174.662,49 171.979.05
,'w IRRIGAGAO 383.613,27 377.743,86 383.613,27 377.743,86
[17 SONORIZACAO 324.314,65 319.620,92 351.127,06 345.975,82
18 CATV 62.013,32 63.201,97 62.013.32 63.201,97
19 CFTV 684.003,51 671.201,97 906.837,87 883.919,67
20 ELETRICA 7.435.806,24 7.284.468,25 8.469.599,35 8.299.802,62
21 CONTROLE DE ACESSO 512.043,28 500.640,83 567.764,83 553.355,49
22 CABEAMENTO 1.976.926,57 1.947.909,83 2.261.164,54 2.209.219,47
23 DIVERSOS 1.642.667,66 1.599.625,56 1.687.629,93 1.643.755,18
23 DATA CENTER 207.259,88 213.027,44
TOTAL| 50.918.658,34| 49.979.999,95| 53.931.684,72| 52.913.379,21
VALOR EDITAL 50.918.658,34
VALOR CINZEL 49.979.999,95
DESCONTO ORIGINAL 1,84%
VALOR EDITAL ALTERADO 53.931.684,72
VALOR CINZEL ALTERADO 52.913.379,21
DESCONTO 1,89%
PARCELA COMPENSATORIA 0,00
VALOR ALTERACOES 55.429,35
REAJUSTES 4.632,42
VALOR ADITIVO FINAL 60.061,77

e

Assinado eletronicam;;e conforme LMM 9/2006
Em: 08/10/2019 16:37:03
Por: GLADSTONE FACANHA BARBOSA LIMA
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PODER JUDICIARIO FEDERAL

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA
COORDENADORIA DE LICITAGOES E CONTRATOS

ANEXOS - 63° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 36/2017

VALOR INICIAL

R$ 49.979.999,95

ADITIVOS / APOSTILAS

VALOR DO
ACRESCIMO/
SUPRESSAO

PERCENTUAL

VALOR DA
GARANTIA A SER
ENDOSSADA

1° Aditivo (Reajuste 4,28%)
DOU 12/01/2018

R$ 2.133.476,77

R$ 106.673,84

2° Aditivo (ltens a Maior 1° a 3°
MedigGes) DOU 24/01/2018

R$ 47.525,86

0,0912%

R$ 2.376,29

Apostila 2 (Reajuste Itens a Maior 2° e
3% Medigdes — Corrige 2* aditivo)

R$ 2.016,55

0,0039%

R$ 100,83

i_DOU 04/04/2018

3° Aditivo (RAE Servigos Novos)
DOU 20/03/2018

R$ 270.638,65

0,5193%

R$ 13.531,93

4° Aditive (tens a Maior 4% a 6°
Medigbes)
DOU 17/05/2018

R$ 192.686,72

0,3698%

R$ 9.634,84

5° Aditivo (RAE Servigos Novos)
DOU 13/07/2018

R$ 7.058,56

0,0135%

R$ 352,93

6° Aditivo (Alteragdo qualitativa —
mudanga na especificagdo do material
das esquadrias)

SEM ALTERAGCAOQ DE VALOR

DOU 15/05/2018

Apostila 3 (Ajuste da planilha das
medicBes 4° a 67 — objeto do 4° aditivo)
DOU 20/06/2018

- R$ 2.748,41

- 0,0053%

-R$ 137,42

7° Aditivo (Itens a Maijor 7% a 9°
Medigdes)
DOU 02/08/2018

R$ 70.153,51

0,1346%

R$ 3.507,68

8° Aditivo (Alteragdo qualitativa — alte;
descrigdo do insumo) :
SEM ALTERACAO DE VALOR
DOU 10/08/2018 o

!

9° Aditivo (Acréscimo de itens)
DOU 29/08/2018

R$ 87.905,15

0,1687%

R$ 4.395,26

10° Aditive (Acréscimo de quantitativo
de itens)
DOU 29/08/2018

R$ 1.057.486,61

2,0292%

RS 52.874,33

11° Aditivo (Alteragéo de escopo -
Novos servicos instalagdes elétricas e
eletrénicas)

DOU 01/10/2018

R$ 9.059,61

0,0174%

R$ 452,98




ADITIVOS / APOSTILAS

VALOR DO
ACRESCIMO/
SUPRESSAO

PERCENTUAL

VALOR DA
GARANTIA A SER
ENDOSSADA

12° Aditivo (Alterag&o de escopo —
pintura de tubulagdes)
DOU 01/10/2018

R$ 20.778,84

0,0399%

R$ 1.038,94

13° Aditivo (Alteracao de escopo ~
infraestrutura do sistema de detecgaéo
de alarme e incéndio SDAI)

DOU 01/10/2018

R$ 233.481,23

0,4480%

R$ 11.674,06

14° Aditivo (Alteragdo de escopo ~—
microfones e projetor)
DOU 01/10/2018

R$ 8.417,07

0,0162%

R$ 420,85

156° Aditivo (Alteragao de escopo —
instalagdes diversas)
DOU 04/10/2018

R$ 340.606,86

0,6536%

R$ 17.030,34

16° Aditivo (Alteragao de escopo —~
instalagdes de automacgao)
DOU 05/10/2018

R$ 61.396,78

0,1178%

R$ 3.069,84

17° Aditivo (Alterag&o de escopo —
Structural Glazing pele de vidro)
DOU 16/10/2018

R$ 292.068,97

0,5604%

R$ 14.603,45

18° Aditivo (Acréscimo de itens a maior
Medicdes 10° a 12%)
DOU 05/11/2018

R$ 336.492,33

0,6457%

R$ 16.824,62

19° Aditivo (Acréscimo de itens a maior
13% Medigao)
DOU 29/11/2018

R$ 132.247,44

0,2538%

RS 6.612,37

20° Aditivo (Acréscimo de itens a maior
14* Medig&o)
DOU 04/12/2018

R$ 257.926,09

0,4949%

R$ 12.896,30

21° Aditivo (Acréscimo de item previsto
no 3° Aditivo)
DOU 14/12/2018

R$ 7.223,91

0,0139%

R$ 361,20

22° Aditivo (Acréscimo de item previsto
no 9° aditivo)
DOU 19/12/2018

R$ 8.235,55

0,0158%

RS 411,79

23° Aditivo (Alteragao de escopo —
estrutura metalica coberta)

R$ 3.269,44

0,0063%

R$ 163,47

24° Aditivo (Alteragao de escopo —
rodapé em granilite)

R$ 22.325,41

0,0428%

R$ 1.116,27

25° Aditivo (Acréscimo de itens a maior
15% Medigao)

R$ 154.532,19

0,2965%

RS 7.726,61

26° Aditivo (Alteragdo de escopo —
jsolamento térmico)

R$ 4.846,43

0,0093%

R$ 242,32

27° Aditivo (Alteracao de escopo ~
dutos de climatizagao)

R$ 7.100,06

0,0136%

R$ 355,00

28° Aditivo - REAJUSTE de 3,91% do
saldo do valor do contrato — INCC-DI
acumulado de set/17 a set/18 (a partir
de 15/09/2018)

R$ 1.456.936,40

R$ 72.846,82

29° Aditivo (Acréscimo de itens a maior
16% Medigdo)

R$ 54.850,66

0,1053%

R$ 2.742,53




—

ADITIVOS / APOSTILAS VALOR DO VALOR DA
ACRESCIMO/ PERCENTUAL | GARANTIA A SER
SUPRESSAO ENDOSSADA
30° Aditivo (Acrescimo de itens
previstos no 3° aditivo) R$ 9.628,18 0,0185% R$ 481,41
P— . - .
48 Qﬂg}’g‘;&;‘°’és"'m° deitensa malor | gg yan014,40 0,2552% RS 6.650,72
32° Aditivo (Acréscimo de item a maior o |
14 medigdo — argamassa polimérica) R$11.934,60 0,0229% R$ 569,73
33° Aditivo (Alteracdo de escopo —
fixagcéo da infraestrutura de CFTV e R$ 4.826,69 0,0093% R$ 241,33
cabeamento estruturado)
34° Aditivo (Alteracao de escopo —
cantoneiras boleadas) R$ 5.132,69 0,0098% R$ 256,63
35° Aditivo (Alteragao de escopo —
equipamentos dos sistemas de CFTV R$ 88.018,99 0,1689% R$ 4.400,95
e de Controle de Acesso)
36° Aditivo (Alteragéo de escopo —
fechamentos hidraulicos, isolamentos R$ 114.761,07 0,2202% R$ 5.738,05
e conexdes do sistema VRF)
37° Aditivo (Alteragdo de escopo —
instalagé@o de agua gelada para R$ 73.751,03 0,1415% R$ 3.687,55
climatizagéo do Bloco Depésito)
38° Aditivo (Alteragéo de escopo —
infraestrutura elétrica para bancada de
urnas eletrénicas no depdsito de (38 0i084,84 0,0059% RS 154,24
urnas)
o Qﬂg}’g"ég‘;‘crés‘:im° deftensamaler | psqa5741,82 0,3756% R$ 9.787,09
40° Aditivo (Acréscimo de itens a
maior 36° aditivo) R$ 74.240,29 0,1386% R$ 3.712,01
41° Aditivo (Acréscimo de itens a maior
19° Medic#o) R$ 131.071,63 0,2447% R$ 6.553,58
Sy TT—— - -
tEDAdmvo Acréscimo lampadas tipo R$ 638.858,40 1,.1926% R$ 31.942,92
W o e _ . - o
LT lems & Nl R$ 20.461,20 0,0382% R$ 1.023,06
_‘o g _ . _ a T
a dié‘gg""’ ltens @ Maior — 20%  pg 5491924 0,1025% R$ 2.745,96
o m— . o1a
1‘\1/|5e di’;‘gg""’ ltens a Maior — 21°| e g9 143,75 0,1291% RS 3.457,19
46° Aditivo - Alteracio de Escopo —
Estrutura Metdlica — Sustentagéo do R$ 68.066,93 0,1271% R$ 3.403,35
Forro
47° Aditivo - Acréscimo do servigo — 2
Eita Allimirizada R$ 37.916,72 0,0708% R$ 1.895,84
48° Aditivo - Alteragcdo projeto o
paisagistico N R$ 2.132,70 0,0040% R$ 106,64
49° Aditivo - Capela Ecuménica R$ 1.204,87 ~ 0,0022% R$ 60,24
50° Aditivo - Instalagéﬁo de Monotrilho R$ 208.036,81 0,3883% R$ 10.401,84

51° Aditivo - Alteracédo Qualitativa —
Mudanca de critério de Pagamento




ADITIVOS | APOSTILAS VALOR DO VALOR DA
ACRESCIMO/ PERCENTUAL GARANTIA A SER
SUPRESSAO ENDOSSADA
52° Aditivo - Alteragdo de Escopo —
Estrutura Metalica — Sustentagao de R$ 35.036,57 0,0654% R$ 1.751,83
Portas de Vidro
53° Aditivo - Alteragdo de Escopo —
Inclusdo de Juminarias do sistema de R$ 10.580,67 0,0198% R$ 529,03
fiuminacdo do projeto de ambientagéo
® Arittor T ooa
fﬂ“e d’?‘ggﬂ"o ltens & Maior —~ 22 R$ 71.879,54 0,1342% R$ 3.593,98
55° Aditivo — Itens a Maior — 15°
Aditivo R$ 153.224,00 0,2860% RS 4.946.68
55° Aditivo — Itens a Menor - 15° _ RS 54.290.50 -0.4013% R
Aditivo . ) ) )
56° Aditivo — Altera o item 2.1 do 43° _ _ y
Aditivo
PN  oaa
f/l?ed’;‘;;é"o ltens a Maior — 23 R$ 191.061,91 0,3567% R$ 9.553,10
o i - fAr .. a
o d‘i\gé'g"o ltens a Maior — 24 RS 107.167,11 0,2000% RS 5.358,36
59° Aditivo - Prorrogacéo de prazo ate
20/6/2020 R$ 1.339.260,33
° Aditivo - ior - 05a
&Oed/]\gélt;VO ltens a malor - 25 R$ 116.891,83 0,2182% RS 5.844,59
61° Aditivo - Supressdo de servigos o
ndo executados - R$ 2.265.202,02 -4,2285%
62° Aditivo - Alteragao de Escopo ~
Inclusdo da infraestrutura para o Data R$ 224.581,31 0,4192% R$ 11.229,07
Center e salas auxiliares
63° Aditivo - Itens a Maior — 26°
Medicao R$ 60.061,77 0,1121% R$ 3.003,09
VALOR ALTERADO DO CONTRATO | R$ 57.854.944,62
VALOR INICIAL ATUALIZADO DO
CONTRATO R$ 53.570.413,12
PERCENTUAL ACUMULADO DE
ACRESCIMO 12,5589%
PERCENTUAL ACUMULADO DE 4,3351%

SUPRESSAO

Fonte: Se¢do de Contratos




