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Processo PAD n.° 4.357/2019

(]
32 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.°
36/2017 QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIAO,
ATRAVES DO  TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO CEARA, E A EMPRESA
CINZEL ENGENHARIA LTDA.

A Unido, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral do Ceara, localizado na Rua Jaime
Benévolo, n° 21, Centro, em Fortaleza/CE, inscrito no CNPJ (MF) sob o n.°
06.026.531/0001-30, representado neste ato por seu Presidente Desembargador HAROLDO
CORREIA DE OLIVEIRA MAXIMO, e a empresa CINZEL ENGENHARIA LTDA, inscrita no
CNPJ (MF) sob o n.° 08.059.768/0001-42, estabelecida na Rua Sao Miguel, n° 1.080,
Afogados, CEP 50850-000, Telefone: (81) 2102-1133, Fax: (81) 2102-1123 e 2102-1121, em
Recife/PE, sendo seus representantes: ARTUR DA SILVA VALENTE, Diretor
Superintendente, Engenheiro Civil, brasileiro, portador da Cédula de Identidade n.° 912.938
SSP/PE, e CPF n.° 079.901.624-15, residente e domiciliado na Av. Beira Rio, n° 302, Apto.
1301 — llha do Retiro, CEP: 50.450-400, em Recife/PE; e CARLOS MANUEL TAVARES
D'OLIVEIRA, Diretor Comercial, Economista, brasileiro, portador da Cédula de Identidade n.°
598.072 SSP/PE, e do CPF n.° 000.706.104-87, residente e domiciliado na Rua Antdnio
Lumack do Monte, n® 203 — Apto. 1303 — Imperial Suite, Boa Viagem, CEP: 51020-350, em
Recife/PE, resolvem celebrar o presente ADITIVO AO CONTRATO DE EXECUCAO DA
SEGUNDA PARCELA DA OBRA DE CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DO TRE/CE,
mediante as seguintes clausulas e condigdes:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO FUNDAMENTO

1.1. Fundamenta-se este termo aditivo no art. 65, inciso |, alinea “a”, da Lei n.°
8.666/93 e suas alteragdes, c/c clausula décima segunda do Contrato n.° 36/2017 e na
decisdo contida no Processo PAD n.° 4.357/2019.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1 Este termo visa a execugédo de coberta metalica entre o Bloco Administrativo
e o Estacionamento, em substituicdo ao 23° Termo Aditivo, que trata da mesma matéria. O
presente acréscimo importa na quantia de R$ 13.741,02 (treze mil, setecentos e quarenta
e um reais e dois centavos), correspondente ao percentual aproximado de 0,0257%, do
valor inicial atualizado do contrato.

2.2 O presente termo aditivo alterara o valor do Contrato conforme planilhas
orcamentarias em anexo, que passardo a integrar o termo contratual.
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CLAUSULA TERCEIRA — DA GARANTIA COMPLEMENTAR

3.1. A CONTRATADA fica obrigada a apresentar garantia complementar, a fim de
manter a garantia prestada em total correspondente ao percentual de 5% do valor atualizado
do Contrato.

CLAUSULA QUARTA - DAS DISPOSIGCOES GERAIS
4.1. Permanecem inalteradas as demais clausulas e condigées contratuais.

E por estar justo e fundamentado, depois de lido e achado conforme, foi o
presente aditivo lavrado em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

Fortaleza/CE, 4.2 de D= Zepmbio de 2019.

Presidente do TRE/CE
CONTRATANTE
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COMP RAE 28 — ESTRUTURA ACO CARBONO ESTACIONAMENTO

ITEM DISCRIMINACAO UNID. QUANT. UNI;T PRECO TOTAL
22 ESTRUTURA ACO CARBONO ESTACIONAMENTO RS 13.741,027
22.19 ESTRUTURA EM ACO CARBONO M2 89,21 154,03 13.741,02
TOTAL R$ 13.741,02
AN
Assinado eletronicamente conforme Lgi 11.\41 9/20
Em: 07/06/2019 12:07:04
o)
A/

Por: GLADSTONE FACANHA BARBOSA LIMA




| EDITAL CINZEL EDITALALT. | CINZEL ALT.

1 SERVICOS PRELIMINARES 4.784.975,97 4.776.579,76 4.784.975,97 4.776.579,76
2 CANTEIRO DE OBRA 434.414,78 431.052,01 434.414,78 431.052,01
3 IMPLANTACAO 2.331.136,19 2.286.979,13 2.350.571,32 2.298.681,11
A ARQUITETURA 18.900.356,46| 18.519.216,56| 19.248.357,04|  18.861.587,20
5 IMPERMEABILIZACAO 480.112,72 459.296,92 491.848,57 470.741,77
5 PAISAGISMO 345.529,42 337.777,51 345.529,42 337.777,51
7 AMBIENTACAO 480.581,65 469.190,09 480.581,65 469.190,09
8 COMUNICACAO VISUAL. 383.304,37 373.917,80 383.304,37 373.917,80
9 AUTOMACAO 974.144 62 953.419,49 998.776,48 977.600,53
10 GAS 5.890,26 5.779,92 5.890,26 5.779,92
14 HIDROSSANITARIO 523.989,70 516.648,92 527.245,32 519.866,88
12 AGUA MINERAL 74.214,83 73.603,76 74.214,83 73.603,76
13 COMBATE A INCENDIOS 1.557.051,10 1.531.366,34 1.566.949,89 1.541.160,38
14 CLIMATIZACAO 6.485.527,13 6.346.699,13 6.485.527,13 6.346.699,13
15 CLIMATIZACAO - DRENO 136.040,64 134.059,42 156.148,14 153.792,08
16 IRRIGAGAD 383.613,27 377.743,86 383.613,27 377.743,86
17 SONORIZAGCAO 324.314,65 319.620,92 351.127,06 345.975,82
18 CATV 62.013,32 63.201,97 62.013,32 63.201,97
19 CFTV 684.003,51 671.201,97 853.922,55 837.994,59
20 ELETRICA 7.435.806,24 7.284.468,25 8.073.082,94 7.910.055,24
21 CONTROLE DE ACESSO 512.043,28 500.640,83 565.042,98 552.665,39
22 CABEAMENTO 1.976.926,57 1.947.909,83 2.201.394,73 2.148.247,65
23 DIVERSOS 1.642.667,66 1.599.625,56 1.874.696,70 1.827.385,92

TOTAL| 50.918.658,34| 49.979.999,95| 52.699.228,72! 51.701.300,37

VALOR EDITAL

50.918.658,34

VALOR CINZEL

49.979.999,95

DESCONTO ORIGINAL

1,84%

VALOR EDRITAL ALTERADO

52.699.228,72

VALOR CINZEL ALTERADO

51.701.300,37

DESCONTO 1,89%
PARCELA COMPENSATORIA 0,00
VALOR ALTERACOES 13.741,02
PARCELA COMPENSATORIA 0,00
VALOR COMPENSADO 13.741,02
1° REAJUSTE CONTRATUAL 0,00
2° REAJUSTE CONTRATUAL 0,07
VALOR ADITIVO FINAL 13.741,02

(A

Em: 07/06/2019 12:08:49

Assinado eletronicamentmei 11.419/2006
Por: GLADSTONE FACANHA A LIMA




PODER JUDICIk\RlO FEDERAL

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA

COORDENADORIA DE LICITAGOES E CONTRATOS

ANEXOS - 72° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 36/2017

VALOR INICIAL

R$ 49.979.999

,95

ADITIVOS / APOSTILAS

VALOR DO
ACRESCIMO/
SUPRESSAO

PERCENTUAL

GARANTIA A SER

VALOR DA

ENDOSSADA

1° Aditivo (Reajuste 4,28%)
DOU 12/01/2018

R$ 2.133.476,77

R$ 106.673,84

2° Aditivo (Itens a Maior 1 a 3°
Medigdes) DOU 24/01/2018

R$ 47.525,86

0,0912%

R$ 2.376,29

Apostila 2 (Reajuste ltens a Maijor 2° e
3? Medicdes — Corrige 2 aditivo)
DQU 04/04/2018

RS 2.016,55

0,0039%

R$ 100,83

3° Aditivo (RAE Servigos Novos)
DOU 20/03/2018

R$ 270.638,65

0,5193%

R$ 13.531,93

4° Aditivo (Itens a Maior 4* a &°
Medigbes)
DOU 17/05/2018

R$ 192.696,72

0,3698%

R$ 9.634,84

5° Aditivo (RAE Servigos Novos)
DOU 13/07/2018

R$ 7.058,56

0,0135%

R$ 352,93

6° Aditivo (Alteragdo qualitativa -
mudanga na especificagdo do material
das esquadrias)

SEM ALTERAQAO DE VALOR

DOU 15/05/2018

Apostila 3 (Ajuste da planilha das
medigBes 4° a 6° — objeto do 4° aditivo)
DOU 20/06/2018

- R$ 2.748,41

- 0,0053%

- R$ 137,42

7¢ Aditivo (ltens a Maior 7% a 9°
Medi¢es)
DOU 02/08/2018

R$ 70.153,51

0,1346%

R$ 3.507,68

8° Aditivo (Alteragéo qualitativa — altera
descrigdo do insumo)

SEM ALTERAGAO DE VALOR

DOU 10/08/2018

9° Aditivo (Acréscimo de itens)
DOU 29/08/2018

R$ 87.905,15

0,1687%

R$ 4.395,26

10° Aditivo (Acréscimo de quantitativo
de itens)
DOU 29/08/2018

R$ 1.057.486,61

2,0292%

R$ 52.874,33

11° Aditivo (Alteragdo de escopo —
Novos servigos instalagdes elétricas e
eletronicas)

DOU 01/10/2018

R$ 9.059,61

0,0174%

R$ 452,98




ADITIVOS | APOSTILAS VALOR DO VALOR DA
ACRESCIMO/ PERCENTUAL GARANTIA A SER
SUPRESSAQ ENDOSSADA
12° Aditivo (Alteracaéo de escopo —
pintura de tubulagdes) R$ 20.778,84 0,0399% R$ 1.038,94
DOU 01/10/2018
13° Aditivo (Alteragéo de escopo —
infraestrutura do sistema de detecgao
de alarme e incéndio SDA) R$ 233.481,23 0,4480% R$ 11.674,06
DOU 01/10/2018
14° Aditivo (Alteragé@o de escopo —
microfones e projetor) R$ 8.417,07 0,0162% R$ 420,85
DOU 01/10/2018
15° Aditivo (Alteragdo de escopo —
instalagdes diversas) R$ 340.606,86 0,6536% R$ 17.030,34
DOU 04/10/2018
16° Aditivo (Alteragdo de escopo —
instalagdes de automagao) R$ 61.396,78 0,1178% R$ 3.069,84
DOU 05/10/2018
17° Aditivo (Alteragado de escopo —
Structural Glazing pele de vidro) R$ 292.068,97 0,5604% R$ 14.603,45
DOU 16/10/2018
18° Aditivo (Acréscimo de itens a maior
Medicdes 10 a 12°) R$ 336.492,33 0,6457% R$ 16.824,62
DOU 05/11/2018
19° Aditivo (Acréscimo de itens a maior
13® Medigao) R$ 132.247,44 0,2538% R$ 6.612,37
DOU 29/11/2018
20° Aditivo (Acréscimo de itens a maior
14® Medigao) R$ 257.926,09 0,4949% R$ 12.896,30
DOU 04/12/2018
21° Aditivo (Acréscimo de item previsto
no 3° Aditivo) R$ 7.223,91 0,0139% R$ 361,20
DOU 14/12/2018
22° Aditivo (Acréscimo de item previsto
no 9° aditivo) R$ 8.235,55 0,0158% RS$ 411,79
DOU 19/12/2018
23° Aditivo (Aditivo ndo assinado -
Substituido no PAD 4.357/19 — 72° R$ 3.269,44 0,0063% R$ 163,47
Aditivo)
24° Aditivo (Alteracéio de escopo — R$ 22.325,41 0,0428% R$ 1.116,27
rodapé em granilite)
25° Aditiyo (Acréscimo de itens a maior RS 154.532,19 0,2965% RS 7.726,61
15° Medicdo)
267 Aditivo (Alteragéo de escopo — R$ 4.846,43 0,0093% RS 242,32
isolamento térmico)
27° Aditivo (Alteragao de escopo — o
dutos de climatizagao) R$ 7.100,06 0,0136% R$ 355,00
28° Aditivo -~ REAJUSTE de 3,91% do
saldo do valor do contrato — INCC-DI
.846,82
acumulado de set/17 a set/18 (a partir RS 1.456.936,40 R$ 72.845,
de 15/09/2018)
R$ 54.850,66 0,1053% R$ 2.742,53

29° Aditivo (Acréscimo de itens a maior




—

16° Medigao)
ADITIVOS / APOSTILAS VALOR DO VALOR DA
ACRESCIMO/ PERCENTUAL GARANTIA A SER
SUPRESSAO ENDOSSADA
30° Aditivo (Acréscimo de itens o
previstos no 3° aditivo) R$ 9.628,18 0,0185% R$ 481,41
‘:’;, fﬂ‘gg}’g‘;g;‘”ésc’mo deftensamaior | g 133.014,40 0,2552% R$ 6.650,72
32° Aditivo (Acréscimo de item a maior
14? medigdo — argamassa polimérica) R$ 11.934,69 0,0228% R$ 569,73
33° Aditivo (Alteragdo de escopo —
fixag@o da infraestrutura de CFTV e R$ 4.826,69 0,0093% R$ 241,33
cabeamento estruturado)
34° Aditivo (Alteragéo de escopo —
cantoneiras boleadas) R$ 5.132,69 0,0098% R$ 256,63
35° Aditivo (Alteragéo de escopo —
equipamentos dos sistemas de CFTV R§ 88.018,99 0,1689% R$ 4.400,95
e de Controle de Acesso)
36° Aditivo (Alteragéo de escopo —
fechamentos hidraulicos, isolamentos R$ 114.761,07 0,2202% R$ 5.738,05
e conexdes do sistema VRF)
37° Aditivo (Alteraga@o de escopo —
instalagdo de agua gelada para R$ 73.751,03 0,1415% R$ 3.687,55
climatizagédo do Bloco Depésito)
38° Aditivo (Alterag@o de escopo —
infraestrutura elétrica para bancada de 0
urnas eletrdnicas no depdsito de RS 3.084,84 0,0059% R$ 154,24
urnas)
o e - - :
o mg;/goég)\crésc:mo deitensamaior | g 195741,82 0,3756% RS 9.787,09
40° Aditivo (Acréscimo de itens a
maior 36° aditivo) R$ 74.240,29 0,1386% R$ 3.712,01
P P - -
o Mgy rescimo deflensamaior | gg 131.071,63 0,2447% RS 6.553,58
o AdTgn - :
42" Aditivo - Acréseimo lBmpadas tipo | pg 638.858,40 1,1926% R$ 31.942,92
o Hit - H — (1]
A ditivo - ltens a Mator =10 R$ 20.461,20 0,0382% RS 1.023,06
5 P Ry
a0 ftens = Malor = 20% - Rg 54.919,24 0,1025% RS 2.745,96
o it - H — a
Wodinag T e @ Maor = 218 rs 6e.143,75 0,1291% RS 3.457,19
46° Adijtivo - Alteragdo de Escopo —
Estrutura Metélica — Sustentagdo do R$ 68.066,93 0,1271% R$ 3.403,35
Forro
47° Aditivo - Acréscimo do servigo —
Fita Aluminizada R$ 37.916,72 0,0708% R$ 1.895,84
48° Aditivo - Alteragdo projeto
paisagfstico R$ 2.132,70 0,0040% R$ 106,64
49° Aditivo - Capela Ecuménica R$ 1.204,87 0,0022% R$ 60,24
50° Aditivo - Instalagdo de Monotritho R$ 208.036,81 0,3883% R$ 10.401,84




51° Aditivo - Alteragao Qualitativa —
Mudanga de critério de Pagamento

ADITIVOS /{ APOSTILAS VAL_OR DO VALOR DA
ACRESCII'\QO/ PERCENTUAL. GARANTIA A SER
SUPRESSAO ENDOSSADA
52° Aditivo - Alteragdo de Escopo —
Estrutura Metalica — Sustentagdo de R$ 35.036,57 0,0654% R$ 1.751,83
Portas de Vidro
53° Aditivo - Alteragdo de Escopo —
Inclusdo de [umindrias do sistema de R$ 10.580,67 0,0198% R$ 529,03
iluminagao do projeto de ambientagao
] Hvo - tar . Ona
f,l“ed’?gé'tc',"o ltens a Maior — 22 RS 71.879,54 0,1342% RS 3.593,98
55‘.’ _Aditivo - [tens a Major — 15° R$ 153.224,00 0,2860%
Aditivo R$ 4.946,68
55° Aditivo — ltens a Menor - 15° o B
Adifivo - R$ 54.290,50 -0,1013%
56° Aditivo — Altera o item 2.1 do 43° ) 3 )
Aditivo
%Cd’?géii"o — ltens a Maior — 23* R$ 191.061,91 0,3567% RS$ 9.553,10
ﬁfgd'?géig‘m - ltens a Malor =245 RS 107.167,11 0,2000% RS 5.358,36
59° Aditivo - Prorrogagéo de prazo até
20/6/2020
— oga

oo d’i‘gg'f(')"" ML L RS 116.891,83 0,2182% RS 5.844,59
61° Adifivo - Supressdo de senvigos | . R§ 2.265.202,02 | -4,2285% -R$ 113.260,10
62° Aditivo - Alteragdo de Escopo —
Inclus&o da infraestrutura para o Data R$ 224.581,31 0,4192% R$ 11.229,07
Center e salas auxiliares
o d’i‘é’é‘i"c’ - Itens a Malor — 267 R$ 60.061,77 0,1121% RS 3.003,09
64° Aditivo - Alteragdo de Escopo —~
Inclusdo de revestimento para o R$ 40.650,51 0,0759% R$ 2.034,03
Projeto de Ambientag&o.
65° Aditivo - Alteragao de Escopo — RS 8.118,30 0,0152% RS$ 405,92
Inclusdo de canaletas.
66° Aditivo ~ Acréscimo de servigo — o _ 43.81
Alteragdo no layout da sala da SAMED R$2.876,14 0,0054% R$143,8
o d?géii"" - ltens a Maior —27° RS 48.263,78 0,0901% R$ 2.413,19
68° Aditivo - Alteragao de Escopo — o
Ferragens para divisorias de concreto R$ 12.213,67 0,0228% R$ 610,68
69° Aditivo — Acréscimo — Retificagéo o
do 61° Aditivo R$ 22.189,45 0,0414% R$ 1.109,47
70° Aditivo - Alteragdo de Escopo —
Servigos extras de drenagem do nivel R$ 507.762,49 0,9478% R$ 25.388,12

do lengol fredtico




72° Aditivo - Aditivo - Alteracao de
Escopo — Estrutura Metdlica — Coberta
Lateral — Depdsito

R$ 13.741,02

0,0257%

R$ 687,05

VALOR ALTERADO DO CONTRATO

R$ 58.561.742,10

VALOR INICIAL ATUALIZADO DO
CONTRATO

R$ 53.570.413,12

PERCENTUAL ACUMULADO DE
ACRESCIMO

13,8781%

PERCENTUAL ACUMULADO DE
SUPRESSAO

4,3351%

Fonte: Segdo de Confratos




