COORDENADORIA DE LICITAGOES E CONTRATOS

PAD n.° 6.455/2019 .

72 ° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.°
36/2017 QUE ENTRE SI CELEBRAM A
UNIAO, ATRAVES DO TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO CEARA, E A  CINZEL
ENGENHARIA LTDA.

A Uniao, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral do Ceara, localizado na Rua Jaime
Benévolo, n.° 21, Centro, em Fortaleza/CE, inscrito no CNPJ (MF) sob o n.°
06.026.531/0001-30, representado neste ato por seu Presidente Desembargador HAROLDO
CORREIA DE OLIVEIRA MAXIMO, e a empresa CINZEL ENGENHARIA LTDA, inscrita no
CNPJ (MF) sob o n.° 08.059.768/0001-42, estabelecida na Rua Sao Miguel, n° 1.080,
Afogados, CEP 50.850-270, Telefone: (81) 2102-1133, Fax: (81) 2102-1123 e 2102-1121,
em Recife/PE, sendo seus representantes: ARTUR DA SILVA VALENTE, Diretor
Superintendente, Engenheiro Civil, brasileiro, portador da Cédula de Identidade n.° 912.938
SSP/PE, e CPF n.° 079.901.624-15, residente e domiciliado na Av. Beira Rio, n°® 302, Apto.
1301 — llha do Retiro, CEP: 50.450-400, em Recife/PE; e CARLOS MANUEL TAVARES
D’OLIVEIRA, Diretor Comercial, Economista, brasileiro, portador da Cédula de Identidade n.°
598.072 SSP/PE, e do CPF n.° 000.706.104-87, residente e domiciliado na Rua Antdnio
Lumack do Monte, n® 203 — Apto. 1303 — Imperial Suite, Boa Viagem, CEP: 51020-350, em
Recife/PE, resolvem celebrar o presente ADITIVO AO CONTRATO DE EXECUCAO DA
SEGUNDA PARCELA DA OBRA DE CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DO TRE/CE,
mediante as seguintes clausulas e condigdes:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO FUNDAMENTO
1.1. Fundamenta-se este termo aditivo no art. 57, § 1°, da Lei n.° 8.666/93 e
suas alteracdes, e na autorizagao do Presidente no PAD n.° 6.455/2019.
CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
2.1. Este termo visa a Prorrogar o prazo de execucgdo do Contrato n.° 36/2017

por 4 (quatro) meses, sem recomposi¢do de qualquer valor do empreendimento a empresa
Cinzel Engenharja htda., inclusive os decorrentes dos custos de administracao local.
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CLAUSULA TERCEIRA - DA GARANTIA COMPLEMENTAR
3.1. A CONTRATADA fica obrigada a apresentar garantia complementar, a

fim de manter a garantia prestada em total correspondente ao percentual de 5% do valor
atualizado do Contrato.

CLAUSULA QUARTA - DAS DISPOSICOES GERAIS
4.1. Permanecem inalteradas as demais clausulas e condi¢cdes contratuais.

E, por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, assinam as
partes Contratantes, o presente termo aditivo em duas vias de igual teor e forma.

Fortaleza/CE,l 6 de D & Z ¢ m R >de 2019.

CORREIA DEQL A MA
Presidente do TRE/CE
CONTRATANTE

VIR >
Artdr da/Silva Vale
Diretor Superintende EL ENGENHARIA LTDA
NTR/}))TADA

,"//.
o
Carlos Manqueira
Diretor Comercial da ENGENHARIA LTDA
CONTRATADA
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORIAL DO CEARA

OBJETO: CONSTRUGAO DA 22 ETAPA DA NOVA SEDE DO TRE-CE
EMPRESA: CINZEL ENGENHARIA LTDA
DATA: 23/09/2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
ITEM DISCRIMINAGCAO VALOR EM R$ % 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS
RS 20.845,66) R$3.307,33 R$ 4.103,35 RS 8.544,49) R$ 13.463,23] RS 13.152,56) R$ 9.563,34] RS 13.422,49) R$ 16.341,96| RS 41.942,70|
01 SERVICOS PRELIMINARES 215.749,87 0,45% == =
9,66% 1,53%) 1,90%) 3,96% 6,24% 6,10%| 4,43%]| 6,22%]| 7,57% 19,44%)|
R$ 10.185,94] R$3.318,33 RS 9.629,88]
02 CANTEIRO DE OBRAS 322.653,51] 0,68%
3,16%] 1,03% 2,98%
RS 55.238,77| RS 31.964,31] RS 25.435,86 RS 3.106,35) RS 29.848,32, R$ 3.128,93] RS 4.396,62] RS 3.789,83
03 IMPLANTAGCAD 2.278.593,83| 4,78% = = ———— S| C——————— 3 — = ===y
2,42%)| 1,40%)| 1,12%) 0,14%)| 1.31% 0,14%) 0,19%) 0,17%]
. RS 88.667,15) R$ 270.851,80) R$ 428.309,17] RS 508.750,12| R$ 689.231,09] RS 208.157,72 RS 557.812,75| R$ 552.917,61 RS 450.747,72 RS 446.143,50)
04 ARQUITETURA 18.199.189,47| 38,18% =
0,49% 1,49% 2,35%| 2,80% 3,79%| 1,14% 3,07% 3,04%) 2,48% 2,45%
R$ 14.637,24] RS 18.843,43) R$ 38.268,32) RS 42.447,22| RS 17.511,08]
05 IMPERMEABILIZACAO 295.971,90| 0,62% —]
4,95% 6,37% 12,93%) 14,34%) 5,92%
06 PAISAGISMO 337.777,51] 0,71% —=
07 AMBIENTACAO 452.690,43| 0,95%
08 COMUNICACAO VISUAL 373.917,80[ 0,78% )
RS 474,58 RS 692,15 RS 409,64 R$ 660,24 R$ 10.064,09
09 INSTALACOES - AUTOMACAO . 900.356,82 1,89%
0,05%| 0,08% 0,05%) 0,07%) 1,12%!|
10 INSTALACOES GAS - ADMINISTRATIVO 5.779,92 0,01%
RS 2.618,02] R$ 51.055,53 RS 19.629,83 RS 28.250,19) RS 29.836,79 RS 32.473,68| RS 11.651,86) R$ 9.996,31] RS 18.724,03
11 INSTALACOES HIDROSANITARIAS 510.927,13] 1,07% - = =
0,51% 9,99% 3,84% 5,53%| 5,84%) 6,36%) 2,28%) 1,96% 3,66%)|
RS 1.825,80) R$ 6.937,82 RS 3.299,56) RS 498,17
12 INSTALACOES AGUA MINERAL 27.865,66|  0,06% =, S
6,55%)| 24,90%) 11,84% 1,79%
RS 9.200,90) RS 96.270,79] R$ 137.601,02 RS 115.494,24] R$ 55.518,93) RS 13.071,93] RS 661,95 R$ 61.589,31 R$ 52.572,36)
13 INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO 1.407.244,10]  2,95% —
0,65% 6,84% 9,78%| 8,21% 3,95%] 0,93% 0,05%) 4,38%| 3,74%
N RS 3.057,76) R$ 723,32 R$ 839,36 RS 408,91 R$ 50.181,27, R$ 625,03 R$ 46.536,51]
14 CLIMATIZACAO 6.020.520,35| 12,63% 5
0,05% 0,01%] 0,01%) 0,01% 0,83% 0,01%) 0,77%]
. RS 1.216,38) R$ 1.839,34] RS 3.799,46 RS 6.332,02 R$ 759,02 R$ 571,60 RS 6.643,18|
15 CLIMATIZAGAO - DRENO 128.495,03| 0,27%
0,95% 1,43%]| 2,96%)| 4,93%] 0,59% 0,44%| 5,17%
16 INSTALACOES DE IRRIGACAO 377.743,86| 0,79%
= RS 273,22 RS 280,50 R$ 726,39 R$ 775,55 RS 14.614,00 RS 13.760,57 R$ 12.330,14} RS 5.659,24|
17 INSTALACOES DE SONORIZACAO 299.990,59) 0,63% - ==
0,09% 0,09%| 0,24%) 0,26%) 4,87% 4,59% 4,11%) 1,89%)
RS 154,44 RS 428,60] R$ 186,53 R$ 2.370,96) RS 4.016,54) R$ 296,50] R$ 108,53 RS 3.262,70
18 INSTALACOES DE CATV 57.187,94] 0,12% - =
0,27%) 0,75%] 0,33%) 4,15% 7,02%) 0,52%) 0,19%) 5,71%
R$ 528,86 R$ 530,46 RS 8.394,23 R$ 7.795,92] RS 36.390,33)
19 INSTALACOES CFTV 643.148,03 1,35%
0,08%| 0,08% 1,31%) 1,21%) 5,66%
RS 3.654,42 RS 26.567,46 RS 8.878,66) R$ 46.074,31 RS 25.041,28] RS 35.527,59) R$ 65.720,61 RS 76.027,84] RS 52.727,74)
20 INSTALACOES ELETRICAS 6.553.027,22| 13,75%
0,06%! 0,41%) 0,14%) 0,70% 0,38%)| 0,54%| 1,00% 1,16%) 0,80%
R$ 906,99
21 INSTALACOES - CONTROLE DE ACESSO 500.625,76| 1,05%
0,18%|
RS 449,01 R$ 15.301,62 RS 5.297,24) RS 260,90) R$ 10.223,82 R$ 7.030,49| R$ 10.112,08 RS 142,34 RS 985,07,
22 INSTALACOES - CABEAMENTO ESTRUTURADO 1.812.723,87|  3,80% == = == = = ==l = — SE— =——
0,02% 0,84%) 0,29%) 0,01%, 0,56% 0,39%| 0,56%) 0,01% 0,05%)
23 DIVERSOS 1.599.625,56| 3,36% B
RS 16.529,88] RS 32.547,25| RS 65.269,68 R$ 71.952,96 RS 91.829,76) RS 40.246,52) RS 56.878,55 R$ 49.300,89} RS 52.807,86 RS 61.177,31
24 AMINISTRACAO LOCAL 4.346.567,001 9,12% e
0,38%) 0,75%) 1,50% 1,66%) 2,11%| 0,93%) 1,31%] 1,13%] 1,21%) 1,41%
TOTAL 47.668.373,16 100,00% 181.281,46 354.866,26) 715.806,16 789.101,05) 1.007.087,91} 441.379,70) 836.610,84] 725.153,25 776.736,22 761.563,79
PERCENTUAL SIMPLES (%) 0,38% 0,74% 1,50% 1,66%| 2,11% 0,93% 1,76% 1,52%) 1,63%) 1,60%!
TOTAL ACUMULADO 181.281,46 536.147,72] 1.251.953,88 2.041.054,93! 3.048.142,84 3.489.522,54| 4.326.133,38| 5.051.286,63) 5.828.022,85| 6.589.586,64|
PERCENTUAL ACUMULADO (%) 0,38%| 1,12% 2,63% 4,28% 6,39% 7,32% 9,08%| 10,60% 12,23%!| 13,82%
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORIAL DO CEARA
OBJETO: CONSTRUGAO DA 22 ETAPA DA NOVA SEDE DO TRE-CE
EMPRESA: CINZEL ENGENHARIA LTDA
DATA: 23/09/2017 11 12 13 14 15 16 17 18 19
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ITEM DISCRIMINACAO VALOR EM R$ % 330 DIAS 360 DIAS 390 DIAS 420 DIAS 450 DIAS 480 DIAS 510 DIAS 540 DIAS 570 DIAS 600 DIAS
RS 5.716,14] R$ 3.061,47 RS 662,69 RS 662,69 RS 1.036,72 RS 1.036,72 RS 662,69 RS 288,66 RS 288,66} RS 10.622,88|
01 SERVICOS PRELIMINARES 215.749,87|  0,45% —
2,65%| 1,42%]| 0,31%) 2 0,31%| 0,48% 0,48%| 0,31%)| 0,13% 0,13%| 4,92%)
R$ 2.953,09) R$ 360,01 RS 12.744,64 RS 18.482,43 R$ 452,59 RS 456,15
02 CANTEIRO DE OBRAS 322.653,51 0,68%
0,92%) 0,11%| 3,95%) 5,73%| 0,14%| 0,14%)
RS 27.856,13] RS 55.223,40) R$ 192.048,63] R$ 94.769,81 R$ 37.979,49 RS 28.713,93) R$ 71.469,57, R$ 60.083,96) RS 61.309,08] RS 38.128,83]
03 IMPLANTAGCAO 2.278.593,83| 4,78% [ e s (— == |
1,22%] 2,42%) 8,43% 4,16% 1,67% 1,26% 3,14% 2,64% 2,69%| 1,67%)
; RS 222.927,84| R$ 639.212,31f R$ 230.686,97] R$ 154.150,61] R$ 601.565,35] R$ 367.042,37| R$ 123.875,63] R$ 224.235,83 R$ 290.340,33] R$ 1.075.688,22]
04 ARQUITETURA 18.199.189,47| 38,18% = — 1
1,22%] 3,51%) 1,27%] 0,85%) 3,31%, 2,02%] 0,68%| 1,23%] 1,60%, 5,91%)
RS 3.076,83) RS 14.852,33] RS 28.104,36| RS 4.428,93|
05 IMPERMEABILIZACAO 295.971,90( 0,62%
1,04%] 5,02% 9,50%| 1,50%]
06 PAISAGISMO 337.777,51 0,71%
RS 78.794,10 R$ 30.291,95) RS 4.002,24] R$ 2.641,84)
07 AMBIENTACAO 452.690,43| 0,95% — S—
17,41%, 6,69%| 0,88% 0,58%)
08 COMUNICACAO VISUAL 373.917,80( 0,78% —
RS 20.231,31 RS 1.953,27| R$ 23.011,76] R$ 21.396,39) R$ 4.275,15 R$ 268,63 RS 18.999,75) R$ 1.509,01 RS 667,38 RS 515,71
09 INSTALACOES - AUTOMACAO 900.356,82] 1,89% —
> i 2,25%] 0,22%) 2,56%) 2,38%)| 0,47%) 0,03%) 2,11%] 0,17% 0,07%, 0,06%|
R$ 3.834,64]
10 INSTALACOES GAS - ADMINISTRATIVO 5.779,92 0,01% )
66,34%
RS 30.572,36f R$ 729,05 R$ 15.848,09) RS 10.186,80) R$ 37.567,05) RS 1.856,93] RS 20.297,46) R$ 12.189,61 R$ 4.414,89) R$ 9.506,14]
11 INSTALACOES HIDROSANITARIAS 510.927,13] 1,07% - — = —
5,98% 0,14%) 3,10%) 1,99% 7,35%)| 0,36%) 3,97%) 2,39% 0,86%) 1,86%)
RS 806,96 RS 12,44
12 INSTALACOES AGUA MINERAL 27.865,66|  0,06% = =
2,90%| 0,04%|
RS 24.588,32, R$ 22.766,37, RS 14.286,37} R$ 9.008,61 RS 8.911,75 R$ 2.195,44] R$ 5.904,65 R$ 2.191,55 R$ 2.455,76
13 INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO 1.407.244,10[  2,95% D=0 e ey
1,75%] 1,62%) 1,02% 0,64%| 0,63%| 0,16%) 0,42% 0,16%)| 0,17%)|
N RS 11.817,42 RS 202.266,98] R$ 65.393,63 RS 124.266,15) RS 70.817,34} RS 1.667,12) RS 48.231,94 R$ 103.538,76 RS 117.589,68] RS 1.727,69]
14 CLIMATIZACAO 6.020.520,35( 12,63% ==
0,20%) 3,36%]| 1,09%] 2,06%| 1,18% 0,03% 0,80%]| 1,72% 1,95% 0,03%|
N RS 27.477,71 R$ 17.064,03] R$ 9.511,21 RS 7.388,78] R$ 5.061,60) R$ 873,48
15 CLIMATIZACAO - DREND 128.495,03] 0,27% = = |
21,38% 13,28%) 7,40%)| 5,75%| 3,94% 0,68%
16 INSTALACOES DE IRRIGAGAO 377.743,86| 0,79% =t m—
. RS 9.993,39 R$ 933,70 RS 1.763,64] R$ 3.301,43] R$ 599,11
17 INSTALACOES DE SONORIZACAO 299.990,59| 0,63% =
3,33%] 0,31% 0,59%] 1,10%) 0,20%)
R$ 2.113,06)
18 INSTALACOES DE CATV 57.187,94| 0,12% S
3,69%
RS 8.039,56, RS 21.257,58) R$ 782,08 R$ 18.052,44] R$ 24.167,85 R$ 1.225,10) RS 1.384,15)
19 INSTALACOES CFTV 643.148,03 1,35%
1,25% 3,31%) 0,12%) 2,81%)| 3,76%) 0,19%| 0,22%|
RS 7.337,42] R$ 408.037,31 RS 483.866, 86 RS 100.134,63] R$ 51.716,21 R$ 66.747,62| RS 70.496,07| RS 75.279,36) R$ 102.597,14] RS 236.624,71
20 INSTALACOES ELETRICAS 6.553.027,22| 13,75%
0,11%) 6,23%) 7,38%) 1,53% .0,79%) 1,02% 1,08%) 1,15%] 1,57% 3,61%|
RS 3.332,53
21 INSTALACOES - CONTROLE DE ACESSO 500.625,76) 1,05%
0,67%|
R$ 4.427,08) R$ 2.476,84) R$ 19.234,49 RS 1.391,04] RS 3.470,29 R$ 68.389,67 R$ 46.787,43) RS 121.673,65) RS 362.291,04]
22 INSTALACOES - CABEAMENTO ESTRUTURADO 1.812.723,87 3,80% = = = = ] e = = R —— | (S =
0,24%) 0,14% 1,06% 0,08%)| 0,19%) 3,77% 2,58%| 6,71%)| 19,99%!
23 DIVERSOS 1.599.625,56[ 3,36% ) o o
R$ 29.546,15) R$ 129.319,65/ R$ 93.641,25] RS 54.619,81 R$ 73.482,26) RS 44.311,64 R$ 39.837,72) RS 47.344,87 RS 62.743,18] RS 154.724,46)
24 AMINISTRACAO LOCAL 4.346.567,00 9,12% - - —
0,68%) 2,98%) 2,15%) 1,26% 1,69% 1,02% 0,92% 1,09%] 1,44%)| 3,56%)
TOTAL 47.668.373,16| 100,00%;| 367.804,38 1.609.778,46| 1.165.651,98| 679.910,33) 914.710,43| 544.192,48| 495.901,62| 589.350,89] 768.281,59) 1.894.555,51
PERCENTUAL SIMPLES (%} 0,77%! 3,38% 2,45% 1,43% 1,92% 1,14% 1,04%)| 1,24%; 1,61%; 3,97%)|
TOTAL ACUMULADO 6.957.391,02| 8.567.169,48) 9.732.821,46| 10.412.731,79) 11.327.442,22] 11.871.634,70] 12.367.536,32 12.956.887,21 13.725.168,80| 15.619.724,31)
PERCENTUAL ACUMULADO (%) i 14,60%| 17,97%| 20,42% 21,84% 23,76%) 24,90% 25,94%) 27,18% 28,79%| 32,77%|
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORIAL DO CEARA
OBJETO: CONSTRUCAO DA 22 ETAPA DA NOVA SEDE DO TRE-CE
EMPRESA: CINZEL ENGENHARIA LTDA

DATA:  23/09/2017 21 22 23 24 25 26 27
= CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO dez/19
w.../:b ITEM DISCRIMINAGAO VALOR EM R$ % 630 DIAS 660 DIAS 690 DIAS 720 DIAS 750 DIAS 780 DIAS 810 DIAS 840 DIAS 870 DIAS 900 DIAS
L
,N/ = 01  [SERVICOS PRELIMINARES 215.749,87]  0,45% =
o i
T RS 10.002,26]
LN 02 |CANTEIRO DE OBRAS 32265351 0,68%
( 3,10%
. RS 45.285,43| RS 115.488,61 RS 49.368,07] RS 95.046,07 RS 109.710,09) RS 198.354,29) RS 113.929,69) RS 91.143,75) RS 91.143,75) RS 91.143,75)
03 [IMPLANTAGAD 2278593,83  4,78% = = = = — =
1,99% 5,07% 2,17% 4,17% 4,81% 8,71% 5,00%) 4,00% 4,00% 4,00%
: RS 495.323,75 RS 479.246,75 RS 964.891,19 RS 842.019,83] R$301.275,73] RS 1.114.974,01 RS 909.959,47] RS 909.959,47] RS 545.975,68] RS 1.091.951,37
04 |ARQUITETURA 18.199.189,47| 38,18% - —
2,72%) 2,63% 5,30% 4,63% 1,66% 6,13% 5,00% 5,00% 3,00%) 6,00%
RS 23.785,61] RS 11.838,88] RS 5.919,44 RS 5.919,44 RS 5.919,44)
05 |[IMPERMEABILIZACAO 20597190  0,62% = —
8,04%) 4,00%) 2,00% 2,00%) 2,00%
RS 33.777,75 RS 101.333,25]
06 [PAISAGISMO 337.777,51  071% — =
10,00% 30,00%
RS 45.269,04) RS 113.172,61]
07  |[AMBIENTACAO 45269043 0,95% [ —
10,00% 25,00%
08 [COMUNICACAO VISUAL 373.917,80( 0,78% = - w‘w\H_
RS 226,88 RS 4.297,39 RS 16.459,37] RS 225.089,21] RS 270.107,05) RS 45.017,84) RS 72.028,55
09 |INSTALACOES - AUTOMACAO . 900.356,82(  1,89% - = ==
0,03% 0,48% 1,83%) 25,00%) 30,00% 5,00% 8,00%
10 |INSTALACOES GAS - ADMINISTRATIVO 5779,92| 0,01% = c= |
RS 3.473,25 RS 277,61 RS 5.934,50 RS 1.651,66, RS 613,46 RS 1.698,32) RS 25.546,36) RS 25.546,36]
11 |INSTALACOES HIDROSANITARIAS 51092713 1,07% — =
0,68% 0,05%) 1,16% 0,32% 0,12% 0,33% 5,00%) 5,00%)
12 |INSTALACOES AGUA MINERAL 27.865,66|  0,06% : : = = ‘4_
RS 9.811,86 RS 1.987,59 RS 4.386,34 RS 4.467,54) RS 11.008,06) RS 7.036,22) RS 112.579,53 RS 140.724,41] RS 70.362,21] RS 112.579,53|
13 |INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO 1.407.244,10(  2,95% = —
0,70% 0,14%) 0,31%) 0,32% 0,78% 0,50% 8,00% 10,00% 5,00% 8,00%
- RS 16.785,12) RS 81.922,64) RS 29.841,32) RS 35.013,96] RS 5.115,73 RS 861.951,90) RS 120.410,41] RS 180.615,61] RS 301.026,02 RS 903.078,05|
14 |cLMATIZAGAD 6.020.520,35| 12,63% —
0,28%| 1,36% 0,50% 0,58% 0,08% 14,32%) 2,00% 3,00%) 5,00% 15,00%
15 [CLIMATIZAGAO - DRENO 128.495,03|  0,27% —— _
R RS 7.170,35 RS 3.019,33 RS 9.810,12 RS 12.924,21 RS 5.497,43 R$ 15.600,29) RS 18.887,19) RS 37.774,39) RS 75.548,77)
16 |INSTALACOES DE IRRIGAGAO 377.743,86| 0,79% [—— 2 —
1,90% 0,80%) 2,60% 3,42% 1,46% 4,13% 5,00% 10,00% 20,00%)
R RS 10.725,56) RS 12.024,16] RS 8.399,30) RS 14.999,53
17 INSTALACOES DE SONORIZACAQ 299.990,59| 0,63% —= —.
3,58% 4,01%) 2,80% 5,00%
RS 30,75, RS 1.011,47] RS 67,65 RS 4.040,25 RS 11.437,59) RS 5.718,79 RS 5.718,79 RS 5.718,79)
18 |INSTALACOES DE CATV 57.187,94) 012% | ——
0,05% 1,77%) 0,12% 7,06% 20,00%) 10,00%| . 10,00% 10,00%
RS 39.172,50) RS 1.951,00 RS 646,56 RS 12.862,96) RS 64.314,80)
19 [INSTALACOES CFTV 64314803 1,35% =———
6,09% 0,30% 0,10% 2,00% 10,00%)
RS 358.757,75 RS 174.807,96} RS 15.902,15| RS 60.049,87 RS 13.133,63 RS 28.911,15 RS 327.651,36 RS 458.711,91 RS 196.590,82) RS 655.302,72)
20 [INSTALACOES ELETRICAS 6.553.027,22| 13,75% ——
5,47%) 2,67% 0,24% 0,92% - 0,20% 0,44% 5,00% 7,00% 3,00% 10,00%)
RS 150.877,83) RS 75.093,86] RS 125.156,44] RS 25.031,29) RS 50.062,58)
21 |INSTALACOES - CONTROLE DE ACESSO 500.625,76] 1,05% - —
30,14% 15,00% 25,00%) 5,00%) 10,00%
RS 218.204,99) RS 176.669,01] RS 18.494,54| RS 1.623,48 RS 3.259,33 RS 35,92] RS 181.272,39) RS 90.636,19) RS 54.381,72) RS 145.017,91
22 [INSTALACOES - CABEAMENTO ESTRUTURADO 181272387 3,80% [—— e E— — e = =
12,04%) 9,75% 1,02% 0,09% 0,18% 0,00% 10,00%) 5,00% 3,00% 8,00%
~ R$479.887,67|
23 |DIVERSOS 1599.625,56|  3,36% )
* 30,00%
RS 102.578,62 RS 92.945,25| RS 98.653,37] RS 97.888,71 RS 28.366,74| RS 231.155,50) RS 210.373,84 RS 209.939,19| RS 148.217,93 RS 402.057,45|
24 |AMINISTRACAO LOCAL 4346.567,00] 9,12% =—
2,36% . 2,14% 2,27%) 2,25% 0,65% 5,32% 4,84% 4,83% 3,41% 9,25%
: TOTAL 47.668.373,16] __100,00% 1.257.421,87) 1.138.101,77 1.209.305,76) 1.198.551,66) 488.268,84 2.672.926,82| 2.306.780,39) 2.507.519,44] 1.626.034,23] 4.409.663,12)
,
PERCENTUAL SIMPLES (%) 2,64% 2,39%) 2,50%) 2,51% 1,02% 5,61% 4,84%) 5,26% 3,41% 9,25%
TOTAL ACUMULADO . 16.877.146,18) 18.015.247,95] 19.224.553,71} 20.423.105,37 20.911.374,21] 23.584.301,03 25.891.081,42] 28.398.600,86] 30.024.635,09) 34.434.298,22
PERCENTUAL ACUMULADO (%) 35,41% 37,79% 40,33% 42,84% 43,87% 49,48% 54,32%) 59,58%) 62,99%) 72,24%
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORIAL DO CEARA

OBJETO:  CONSTRUGAO DA 22 ETAPA DA NOVA SEDE DO TRE-CE
EMPRESA: CINZEL ENGENHARIA LTDA
DATA:  23/09/2017
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO abr/20
> ) ITEM DISCRIMINAGAO VALOR EM R$ % 930 DIAS 970 DIAS
b o=
S RS 19.417,49 RS 27.605,95]
P 01  [SERVICOS PRELIMINARES 215.749,87|  0,45%
N 9,00% 12,80%)
RS 141.967,54) RS 112.100,64}
02 [cANTEIRO DE OBRAS 32265351  0,68%
S 44,00%| 34,74%)
g - RS 91.143,75 RS 362.344,75
03  [IMPLANTAGAD 2278593,83| 4,78% [ e =
4,00%) 15,90%)
- RS 909.959,47] RS 1.502.338,65|
04  |ARQUITETURA 18.199.189,47| 38,18%
5,00% 8,25%)
RS 60.419,36]
05  [IMPERMEABILIZACAO 29597190  0,62%
20,41%)
RS 101.333,25) RS 101.333,25
06  [PAISAGISMO 337.777,51  0,71%
30,00%) 30,00%
RS 113.172,6]] RS 65.346,04)
07  [amBIENTACAO 452.690,43|  0,95%
25,00%) 14,44%)
RS 112.175,34) RS 261.742,46}
08  [comuNIcACAD VisUAL 373.917,80| 0,78%
30,00%) 70,009
RS 72.028,55 RS 89.972,94)
09 [INSTALACOES - AUTOMACAO 900.356,82|  1,89%
. 8,00% 9,99%
RS 1.945,28
10 |INSTALACOES GAS - ADMINISTRATIVO 5779,92| 0,01%
33,66%)
RS 51.092,71 RS 47.688,29
11 [INSTALACOES HIDROSANITARIAS 510927,13| 1,07% [—
10,00%) 9,33%)
RS 14.484,91]
12 INSTALACOES AGUA MINERAL 27.865,66| 0,06%
] 51,08%|
RS 168.869,29) RS 129.141,27]
13 |INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO 1407.24400( 295% f——— — p———
12,00%) 9,18%
B RS 1.204.104,07 RS 1.430.966,66)
14 |CLIMATIZAGAD 6.020520,35| 12,63%
20,00%) 23,77%)
B RS 39.957,22|
15 |CLIMATIZAGAO - DRENO 12849503  0,27%
31,10%)
- T RS 113.323,1§ RS 78.188,62|
16 |INSTALACOES DE IRRIGAGAO 377.743,86|  0,79%
30,00% 20,70%)
B RS 89.997,18] RS 98.833,98
17 |INSTALACOES DE SONORIZAGAO 299.990,59|  0,63%
30,00% 32,95%]
RS 5.718,79 RS 4.787,19)
18 |INSTALACOES DE CATV 57.187,94) 0,12%
10,00%) 8,37%)
RS 199.375,89 RS 196.275,76]
19 [INSTALACOES CFTV 643.14803 1,35%
31,00% 30,52%)
RS 1.310.605,44] RS 1.009.545,23|
20 |INSTALACOES ELETRICAS 6.553.027,22[ 13,75%
20,00% 15,41%
RS 25.031,29 RS 45.132,95|
21 |INSTALACOES - CONTROLE DE ACESSO 500.625,76|  1,05%
5,00% 9,02%]
RS 145.017,91 RS 98.166,39)
22 |INSTALACOES - CABEAMENTO ESTRUTURADO 1.812.723,87|  3,80% — :
8,00% 5,42%)
RS 479.887,67] RS 639.850,22
23 [DIVERSOS 1.599.625,56|  3,36%
N 30,00% 40,00%)
RS 558.099,20) RS 898.179,55|
24 |AMINISTRACAO LOCAL 4346567,00 9,12% [ —
12,84%| 20,66%)
TOTAL 47.668.373,16] _ 100,00% 5.912.320,61] 7.321.754,33]
PERCENTUAL SIMPLES (%) 12,40%| 15,36%]
~ TOTAL ACUMULADO 40.346.618,83| 47.668.373,19
/7 PERCENTUAL ACUMULADO (%) 84,64% 100,0000%)
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