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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA
COORDENADORIA DE LICITAGCOES E CONTRATOS

Processo PAD n.° 14.847/2019

1C -TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.°
36/2017 QUE ENTRE S| CELEBRAM A UNIAO,
ATRAVES DO TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO CEARA, E A EMPRESA
CINZEL ENGENHARIA LTDA.

A Unido, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral do Ceara, localizado na Rua Jaime
Benévolo, n.° 21, Centro, em Fortaleza/CE, inscrito no CNPJ (MF) sob o n.°
06.026.531/0001-30, representado neste ato por seu Presidente Desembargador HAROLDO
CORREIA DE OLIVEIRA MAXIMO, e a empresa CINZEL ENGENHARIA LTDA, inscrita no
CNPJ (MF) sob o n.° 08.059.768/0001-42, estabelecida na Rua S&o Miguel, n° 1.080,
Afogados, CEP 50850-000, Telefone: (81) 2102-1133, Fax: (81) 2102-1123 e 2102-1121, em
Recife/PE, sendo seus representantes: ARTUR DA SILVA VALENTE, Diretor
Superintendente, Engenheiro Civil, brasileiro, portador da Cédula de Identidade n.° 912.938
SSP/PE, e CPF n.° 079.901.624-15, residente e domiciliado na Av. Beira Rio, n°® 302, Apto.
1301 — llha do Retiro, CEP: 50.450-400, em Recife/PE; e CARLOS MANUEL TAVARES
D’OLIVEIRA, Diretor Comercial, Economista, brasileiro, portador da Cédula de Identidade n.°
598.072 SSP/PE, e do CPF n.° 000.706.104-87, residente e domiciliado na Rua Antdnio
Lumack do Monte, n° 203 — Apto. 1303 — Imperial Suite, Boa Viagem, CEP: 51020-350, em
Recife/PE, resolvem celebrar o presente ADITIVO AO CONTRATO DE EXECUGAO DA
SEGUNDA PARCELA DA OBRA DE CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DO TRE/CE,
mediante as seguintes clausulas e condigdes:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO FUNDAMENTO

1.1. Fundamenta-se este termo aditivo no art. 65, inciso |, alinea “a”, da Lei n.°
8.666/93 e suas alteragdes, c/c clausula décima segunda do Contrato n.° 36/2017 e na
decisdo contida no Processo PAD n.° 14.847/2019.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1 Este termo visa a inclusdo de itens da Estagédo de Tratamento de Esgoto —
ETE IL

2.2 O presente acréscimo importa na quantia de R$ 15.200,73 (quinze mil e
duzentos reais e setenta e trés centavos), correspondente ao percentual aproximado de
0,0284% do valor inicial atualizado do contrato.

2.3 O presente termo aditivo alterara o valor do Contrato conforme planilhas
orcamentarias em anexo, que passarao a integrar o termo contratual.
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CLAUSULA TERCEIRA - DA GARANTIA COMPLEMENTAR
3.1. ACONTRATADA fica obrigada a apresentar garantia complementar, a fim de

manter a garantia prestada em total correspondente ao percentual de 5% do valor atualizado
do Contrato.

CLAUSULA QUARTA - DAS DISPOSIGOES GERAIS
4.1. Permanecem inalteradas as demais clausulas e condi¢cdes contratuais.

E por estar justo e fundamentado, depois de lido e achado conforme, foi o
presente aditivo lavrado em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

Fortaleza/CE, 19 de DeZeM BPo de 2019.

residente do TRE/C
CONTRATANTE
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4.784.975,97 4.776.579,76 4.811.836,65 4.803.066,08
434.414,78 431.052,01 455.670,60 452.303,25
2.331.136,19 2.286.979,13 3.090.186,50 3.025.352,17
18.900.356,46 18.519.216,56 19.440.166,72 19.050.466,83
480.112,72 459.296,92 523.261,33 501.400,87
345.529,42 337.777,51 345.529,42 337.777,51
480.581,65 469.190,09 533.047,25 520.691,48
383.304,37 373.917,80 383.304,37 373.917,80
974.144,62 953.419,49 999.075,64 977.895,61
5.890,26 5.779,92 5.890,26 5.779,92
523.989,70 516.648,92 559.863,96 562.124,25
74.214,83 73.603,76 74.267,14 73.655,53
1.657.051,10 1.531.366,34 1.593.758,94 1.567.532,51
6.485.527,13 6.346.699,13 6.667.757,30 6.527.246,41
136.040,64 134.059,42 174.662,49 171.979,05
383.613,27 377.743,86 383.613,27 377.743,86
324.314,65 319.620,92 351.127,06 345.975,82
62.013,32 63.201,97 62.013,32 63.201,97
684.003,51 671.201,97 906.837,87 883.919,67
7.435.806,24 7.284.468,25 8.469.599,35 8.299.802,62
512.043,28 500.640,83 567.764,83 553.355,49
1.976.926,57 1.947.909,83 2.261.164,54 2.209.219,47
1.642.667,66 1.599.625,56 1.687.629,93 1.643.755,18
‘ 207.259,88 213.027,44
TAL| 50.918.658,34| 49.979.999,95| 54.555.288,62 53.531.190,79
50.918.658,34
49.979.999,95
1,84%
54.555.288,62
53.531.190,79
1,88%
0,00
15.200,73
15.200,73

Assinagio elet{o\ﬁi,cam\nte conforme Lei 11.419/2006
Em: 09/22/2019 10:16:12
NE FACANHA BARBOSA LIMA




RAE 44 - SERVICOS EXTRAS ETE Il
ITEM
3 IMPLANTACAO RS 0,00
T CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA 50X50 COM COM - 2,06 — 135068
TAMPA DE FIBRA DE VIDRO
03.44.02 PLACA VERTEDOURA UND 400  1.150,23 4.600,92
03.44.03 CALHA VERTEDOURA UND 400 113152 4.526,08
03.44.04 FLANGE AVULSO DN 80 PN10 UND 2,00 134,22 268,44
03.44.05 PARAFUSO COM PORCAS PARA FLANGES DN 16X80 UND 276,00 7,79 2.150,04
03.44.06 TE PVC OCRE 150MM UND 100 17567 = 17567
03.44.07 TAMPA EM FIBRA DE VIDRO 1,30M X 0,90M UND 2,000 - 552,99 1.105,98
03.44.08 TAMPA EM FIBRA DE VIDRO 1,20M X 0,65M UND 1,00 391,31 391,31
03.44.09 TAMPA EM FIBRA DE VIDRO 1,20M X 1,00M UND 1,00 543,64 543,64
03.44.10 TAMPA EM FIBR DRO 0,60M X 0,60M UND 1,00 20,63 220,63

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
) Em: 09/12/2019 10:16:40
—~ 0 1 y - Por: GLADSTONE FACANHA BARBOSA LIMA
¥t Z
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PODER JUDICIARIO FEDERAL )
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA

COORDENADORIA DE LICITAGOES E CONTRATOS

ANEXOS - 76° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 36/2017

VALOR INICIAL R$ 49.979.999,95
: VALOR DO | . VALORDA
ADITIVOS / APOSTILAS ACRESCIMO/  PERCENTUAL GARANTIAA SER

SUPRESSAO ‘ ENDOSSADA

1° Aditivo (Reajuste 4,28%)

DOU 12/01/2018

2° Aditivo (ltens a Maior 1° a 3°
Medicdes) DOU 24/01/2018

Apostila 2 (Reajuste ltens a Maior 2% e ‘ ‘

32 Medigdes — Corrige 2° aditivo) R$ 2.016,55 . 0,0039% R$ 100,83
DOU 04/04/2018

‘ 3‘5 Aditivo (RAE Servigoszgvros)

R$ 2.133.476,77 R$ 106.673,84

R$ 47.525,86 0,0912% R$ 2.376,29

0,
DOU 20/03/2018 R$ 270.638,65 0,5193% R$ 13.531,93
4° Aditivo (ltens a Maior 4° a 6°
Medigdes) R$ 192.696,72 = 0,3698% R$ 9.634,84
DOU 17/05/2018
5° Aditivo (RAE Servicos Novos) R$ 7.058,56 0,0135%

DOU 13/07/2018 R$ 352,93
6° Aditivo (Alteracdo qualitativa -

‘mudancga na especificagdo do material

' das esquadrias) ‘

'SEM ALTERACAO DE VALOR

DOU 15/05/2018

‘Aposrtila 3 (Ajuste da plénilha dag "
medicbes 4° a 6° — objeto do 4° aditivo) -R$ 2.748 41 - 0,0053% -R$ 137,42
DOU 20/06/2018

7° Aditivo (Itens a Maior 7% a 9:‘
Medicdes) . R$70.153,51 0,1346% ‘ R$ 3.507,68
DOU 02/08/2018 ‘ |

8° Aditivo (Alteracéo qualitativa — altera |
descrigdo do insumo)
'SEM ALTERAGAO DE VALOR

DOU 10/08/2018 ! i

IR = A el e

R$ 87.905,15 0,1687%

Wé"iAdinivo (Acréscimo der itené) :
DOU 29/08/2018

10° Aditivo (Acréscimo de quantitativo
de itens) R$ 1.057.486,61 2,0292% R$ 52.874,33
DOU 29/08/2018

11° Aditivo (Alteragc&o de escopo —

Novos servicos instalacdes elétricas e

eletrénicas) R$ 9.059,61 0,0174% R$ 452,98
DOU 01/10/2018

R$ 4.395,26



VALOR DA

ADITIVOS / APOSTILAS VALOR DO
ACRESCIMO/ PERCENTUAL GARANTIA A SER
SUPRESSAO ENDOSSADA
12° Aditivo (Alteragao de escopo —
pintura de tubulagdes) R$ 20.778,84 0,0399% R$ 1.038,94
DOU 01/10/2018
13° Aditivo (Alteragéo de escopo — ;
infraestrutura do sistema de deteccao
de alarme e incéndio SDAI) R$233.481,23 | 0,4480% R$ 11.674,06
DOU 01/10/2018 |
14° Aditivo (Alteracédo de escopo — |
microfones e projetor) R$ 8.417,07 0,0162% R$ 420,85
DOU 01/10/2018
| 15° Aditivo (Alteragao de escopo —
instalagdes diversas) R$ 340.606,86 0,6536% R$ 17.030,34
DOU 04/10/2018 ‘
16° Aditivo (Alteragao de escopo —
instalagbes de automagéo) R$ 61.396,78 0,1178% R$ 3.069,84
DOU 05/10/2018
17° Aditivo (Alteragcéo de escopo — :
Structural Glazing pele de vidro) R$ 292.068,97 0,5604% R$ 14.603,45
DOU 16/10/2018
18° Aditivo (Acréscimo de itens a maior
Medicoes 10% a 12?) R$ 336.492,33 0,6457% R$ 16.824,62
DOU 05/11/2018
19° Aditivo (Acréscimo de itens a maior |
13° Medigao) R$ 132.247 44 0,2538% R$ 6.612,37
DOU 29/11/2018
20° Aditivo (Acréscimo de itens a maior
142 Medicao) R$ 257.926,09 0,4949% R$ 12.896,30
DOU 04/12/2018
21° Aditivo (Acréscimo de item previsto
'no 3° Aditivo) R$ 7.223,91 0,0139% R$ 361,20
DOU 14/12/2018
22° Aditivo (Acréscimo de item previsto
no 9° aditivo) R$ 8.235,55 0,0158% R$ 411,79
DOU 19/12/2018
23° Aditivo (Aditivo ndo assinado -
Substituido no PAD 4.357/19 — 72° R$ 3.269,44 0,0063% R$ 163,47
| Aditivo) 7
24° Aditivo (Alteracao de escopo — R$ 22.325 41 0,0428% R$ 1.116,27
rodapé em granilite)
25° Aditiyo_(Acréscimo de itens a maior R$ 154.532,19 0.2965% R$ 7.726,61
15% Medicé&o) -
126° Aditivo (Alteracéo de escopo — RS 4.846 43 0.0093% R$ 242,32
'isolamento térmico) R ’ ’ |
27° Aditivo (Alteragao de escopo — RS 7.100,06 0,0136% RS 355,00
dutos de climatizagdo)
28° Aditivo — REAJUSTE de 3,91% do ‘ i
saldo do valor do contrato — INCC-DI ‘
; 2.846,82
‘acumulado de set/17 a set/18 (a partir R$1.456.83640 | R$ 7
de 15/09/2018) 7 ) 7 ‘
'29° Aditivo (Acréscimo de itens a maior R$ 54.850,66 0,1053% R$ 2.?42,53 j




16° Medic&0)

ADITIVOS / APOSTILAS VALOR DO VALOR DA
ACRESCIMO/ PERCENTUAL | GARANTIAA SER
SUPRESSAO ENDOSSADA
30° Aditivo (Acréscimo de itens o
previstos no 3° aditivo) R$ 9.628,18 0,0185% R$ 481,41
T " .
| 31° Aditivo (Acréscimo de itens a maior
17 Medicao) R$ 133.014,40 0,2552% R$ 6.650,72
32° Aditivo (Acréscimo de item a maior o
142 medicdo — argamassa polimérica) RE11.654,60 WO220% RE:SEd, 7
33° Aditivo (Alteragéo de escopo —
fixacdo da infraestrutura de CFTV e R$ 4.826,69 0,0093% R$ 241,33
cabeamento estruturado)
34° Aditl_vo (Alteracao de escopo — RS 5.132,69 0,0098% R$ 256,63
cantoneiras boleadas)
35° Aditivo (Alteragdo de escopo —
equipamentos dos sistemas de CFTV. R$ 88.018,99 0,1689% R$ 4.400,95
e de Controle de Acesso)
36° Aditivo (Alteracéo de escopo — .
fechamentos hidraulicos, isolamentos R$ 114.761,07 0,2202% R$ 5.738,05
e conexdes do sistema VRF)
37° Aditivo (Alterac&o de escopo —
instalacdo de agua gelada para R$ 73.751,03 0,1415% R$ 3.687,55
climatizagdo do Bloco Deposito)
38° Aditivo (Alteragao de escopo —
lnfraestrutuAraleIetnca para pancada de RS 3.084,84 0,0059% R$ 154,24
urnas eletrénicas no depdésito de
urnas)
39° Aditivo (Acréscimo de itens a maior ’
18° Medicao) R$ 195.741,82 0,3756% R$ 9.787,09
40° Aditivo (Acréscimo de itens a o
maior 36° aditivo) R$ 74.240,29 0,1386% R$ 3.712,01
41° Aditivo (Acréscimo de itens a maior 5
192 Medig&o) ' R$ 131.071,63 0,2447% R$ 6.553,58
0 Arlitirm A - .
iZEDAdltwo Acréscimo lampadas tipo R$ 638.858,40 1.1926% R$ 31.942,92
o it _ i — o
43" Aditiig - [rans & Maior=10 RS 20.461,20 0,0382% RS 1.023,06
Aditivo
44° Aditivo - ltens a Maior — 202 o
Medicao R$ 54.919,24 0,1025% R$ 2.745,96
45° Aditivo - Itens a Maior — 212 5
Medicso A R$ 69.143,75 0,1291% R$ 3.457,19
46° Aditivo - Alteragdo de Escopo —
|Estrutura Metdlica — Sustentacdo do R$ 68.066,93 0,1271% R$ 3.403,35
Forro
47° Aditivo - Acréscimo do servico —
Fifa Aluminizada R$ 37.916,72 0,0708% R$ 1.895,84
48° Aditivo - Alteragdo projeto 8
paisagistico R$ 2.132,70 0,0040% R$ 106,64
49° Aditivo - Capela Ecuménica R$ 1.204,87 0,0022% R$ 60,24
| 50° Aditivo - Instalag&o de Monotrilho R$ 208.036,81 0,3883% R$ 10.401,84




51° Aditivo - Alteracdo Qualitativa —
Mudanca de critério de Pagamento

ADITIVOS / APOSTILAS VALOR DO VALOR DA
ACRESCIMO/ PERCENTUAL GARANTIA A SER
‘ SUPRESSAO ENDOSSADA
152° Aditivo - Alteragéo de Escopo -
Estrutura Metalica — Sustentacéo de R$ 35.036,57 0,0654% R$ 1.751,83
Portas de Vidro
53° Aditivo - Alteragdo de Escopo — |
Inclus@o de luminarias do sistema de R$ 10.580,67 0,0198% R$ 529,03
‘iluminacé&o do projeto de ambientacéo
; o it _ . St a —
&4ed,?\§€;tc|)vo Itens a Maior — 22 RS 71.879 54 0.1342% RS 3.563.98
55° Aditivo — Itens a Maior — 15° ‘
Aditivo R$ 153.224,00 0,2860% .
R$ 4.946,68
55° Aditivo — Itens a Menor - 15° - R$ 54.290.50 0.1013%
Aditivo SR T 2
56° Aditivo — Altera o item 2.1 do 43° _
Aditivo ' ) ) B
] S - H _ a
fﬂzd';‘;;(’)m Lol R$ 191.061,91 0,3567% R$ 9.553,10
o HH _ iAr a
f/IBedl?gélltclavo ftens a Maior - 24 RS 107.167,11 0,2000% RS 5.358,36
59° Aditivo - Prorrogacgéo de prazo até | |
20/6/2020
o it _ inr - a
ﬁlloedl?;é;tcl)vo ltens & maior - 25 R$ 116.891,83 0,2182% R$ 5.844,59
761° Aditivo - Supresséo de servicos ) ) 5 ' |
n30 executados R$ 2.265.202,02 4,2285% -R$ 113.260,10
62° Aditivo - Alteragdo de Escopo —
Inclus&o da infraestrutura para o Data R$ 224.581,31 0,4192% R$ 11.229,07
Center e salas auxiliares
lpno e _ iar — ORa
o d’i*g;(')‘m hens-a Majer— 26 R$ 60.061,77 0,1121% R$ 3.003,09
64° Aditivo - Alteracdo de Escopo — |
Inclusdo de revestimento para o R$ 40.650,51 0,0759% R$ 2.034,03
Projeto de Ambientagao.
65° Ad~itivo - Alteragéo de Escopo — R$ 8.118.30 0.0152% RS 405,92
Inclusdo de canaletas.
66° Aditivo - Acréscimo de servigo — 6
| Alteracdo no layout da sala da SAMED R$2.876,14 0.0084% B 14,81
‘ " R P——
lf\sll7eod/i\g(:j;<|)vo - ltens a Maior =27 RS 48.263,78 0,0901% R$ 2.413,19
68" Aditivo = Alteragfio de Fatopo— | pg 45 994 57 0,0228% RS 610,68
Ferragens para divisorias de concreto 7
|69° Aditivo — Acréscimo — Retificacdo .
4o 61° Aditivo R$ 22.189,45 ._0,0414A> R$ 1.109,47
70° Aditivo - Alteragéo de Escopo —
Servigos extras de drenagem do nivel ~ R$ 507.762,49 0,9478% R$ 25.388,12

do lencgol freatico




71° Aditivo - Itens a Maior — 282
| Medicao

R$ 54.221,56

0,1012%

R$ 2.711,08

72° Aditivo - Aditivo - Alteragao de
Escopo — Estrutura Metalica — Coberta
Lateral — Depésito

R$ 13.741,02

0,0257%

R$ 687,05

73° Aditivo - Alteragao de Escopo —
Servicos extras para Estacéo de
| Tratamento de Esgoto

R$ 5.184,84

0,0097%

R$ 259,24

74° Aditivo - Alteracdo de Escopo —
Portdes de Inox com barras
intermediarias

R$ 6.677,80

0,125%

R$ 333,89

75° Aditivo - Prorrogacéo do prazo de
execugao por 4 (quatro) meses

76° Aditivo - Alteracéo de Escopo —
Servicos extras ETE Il

R$ 15.200,73

0,0284

R$ 760,04

VALOR ALTERADO DO CONTRATO

R$ 58.573.604,74

VALOR INICIAL ATUALIZADO DO -
CONTRATO

R$ 53.570.413,12

PERCENTUAL ACUMULADO DE
ACRESCIMO

13,9002%

PERCENTUAL ACUMULADO DE
@PRESSAO

4,3351%

Fonte: Segéo de Contratos




