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PODER JUDICIARIO FEDERAL ]
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA

COORDENADORIA DE LICITACOES E CONTRATOS

Processo PAD n.° 11.599/2020

° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.°
36/2017 QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIAO,
ATRAVES DO  TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO CEARA, E A EMPRESA
CINZEL ENGENHARIA LTDA.

A Uniao, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral do Ceara, localizado na Rua Jaime
Benévolo, n.° 21, Centro, em Fortaleza/CE, inscrito no CNPJ (MF) sob o n.°
06.026.531/0001-30, representado neste ato por seu Presidente Desembargador HAROLDO
CORREIA DE OLIVEIRA MAXIMO, e a empresa CINZEL ENGENHARIA LTDA, inscrita no
CNPJ (MF) sob o n.° 08.059.768/0001-42, estabelecida na Rua Sao Miguel, n° 1.080,
Afogados, CEP 50850-000, Telefone: (81) 2102-1133, Fax: (81) 2102-1123 e 2102-1121, em
Recife/PE, sendo seus representantes: ARTUR DA SILVA VALENTE, Diretor
Superintendente, Engenheiro Civil, brasileiro, portador da Cédula de Identidade n.° 912.938
SSP/PE, e CPF n.° 079.901.624-15, residente e domiciliado na Av. Beira Rio, n° 302, Apto.
1301 — llha do Retiro, CEP: 50.450-400, em Recife/PE; e CARLOS MANUEL TAVARES
D’OLIVEIRA, Diretor Comercial, Economista, brasileiro, portador da Cédula de Identidade n.°
598.072 SSP/PE, e do CPF n.° 000.706.104-87, residente e domiciliado na Rua Antdnio
Lumack do Monte, n° 203 — Apto. 1303 — Imperial Suite, Boa Viagem, CEP: 51020-350, em
Recife/PE, resolvem celebrar o presente ADITIVO AO CONTRATO DE EXECUCAO DA
SEGUNDA PARCELA DA OBRA DE CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DO TRE/CE,
mediante as seguintes clausulas e condi¢des:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO FUNDAMENTO

1.1. Fundamenta-se este termo aditivo no art. 65, inciso |, §1°, da Lei n.°
8.666/93 e suas alteracdes, c/c clausula décima segunda do Contrato n.° 36/2017 e na
decisdo contida no Processo PAD n.° 11.599/2020.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1 Este termo visa ao acréscimo contratual dos quantitativos medidos a maior,
relativos aos servigos constantes no 15° Termo Aditivo. O total de acréscimo importa na
quantia de R$ 3.306,60 (trés mil, trezentos e seis reais e sessenta centavos),
correspondente ao percentual aproximado de 0,0062% do valor inicial atualizado do
contrato.

2.2 O presente termo aditivo alterara o valor do Contrato conforme planilhas
or¢amentarias em anexo, que passarao a integrar o termo contratual.
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CLAUSULA TERCEIRA — DA GARANTIA COMPLEMENTAR
3.1. A CONTRATADA fica obrigada a apresentar garantia complementar, a fim de

manter a garantia prestada em total correspondente ao percentual de 5% do valor atualizado
do Contrato.

CLAUSULA QUARTA - DAS DISPOSIGOES GERAIS
4.1. Permanecem inalteradas as demais clausulas e condi¢cdes contratuais.

E por estar justo e fundamentado, depois de lido e achado conforme, foi o
presente aditivo lavrado em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

Fortaleza/CE, de de 2020.

Des. HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MAXIMO
Presidente do TRE/CE
CONTRATANTE
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MEDICAO N2 04

ADITIVO ITENS MEDIDOS A MAIOR DA 042 MEDICAODO 152 PARCIAL (X )

TERMO ADITIVO
FINAL( )
EMPRESA: OBRA:
CONSTRUGAO DA 2a FASE DA NOVA
CINZEL ENGENHARIA LTDA SEDE DO TRE DO CEARR

RS 117.434,03 RS 3.306,60
25.116,80] 198,00 3.306,60

CABEAMENTO ESTRUTURADO
CONECTOR RJ45 FEMEA CAT. 06

22
22.120

16,70

UND 1.504,00

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 26/05/2020 16:44:14
Por: HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MAXIMO
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EDITAL CINZEL EDITAL ALT. | CINZEL ALT.

1 SERVICOS PRELIMINARES 4.784.975,97 4.776.579,76 4.823.008,82 4.814.046,25
2 CANTEIRO DE OBRA 434.414,78 431.052,01 457.298,53 453.854,71
3 IMPLANTACAO 2.331.136,19 2.286.979,13 3.148.584,07 3.082.814,81
4 ARQUITETURA 18.900.356,46| 18.519.216,56| 19.512.985,90 19.121.970,32
5 IMPERMEABILIZACAO 480.112,72 459.296,92 607.055,50 583.351,36
6 PAISAGISMO 345.529,42 337.777,51 345.529,42 337.777,51
7 AMBIENTACAO 480.581,65 469.190,09 533.047,25 520.691,48
8 COMUNICAGAO VISUAL 383.304,37 373.917,80 383.304,37 373.917,80
9 AUTOMAGAO 974.144,62 953.419,49 999.075,64 977.895,61
10 GAS 5.890,26 5.779,92 5.890,26 5.779,92
11 HIDROSSANITARIO 523.989,70 516.648,92 573.751,45 565.851,54
12 AGUA MINERAL 74.214,83 73.603,76 74.362,94 73.750,13
13 COMBATE A INCENDIOS 1.557.051,10 1.531.366,34 1.633.288,69 1.606.792,42
14 CLIMATIZAGAO 6.485.527,13 6.346.699,13 6.701.777,49 6.560.876,42
15 CLIMATIZAGAO - DRENO 136.040,64 134.059,42 174.662,49 171.979,05
16 IRRIGACAO 383.613,27 377.743,86 383.785,71 377.914,50
17 SONORIZACAO 324.314,65 319.620,92 351.127,06 345.975,82
18 CATV 62.013,32 63.201,97 62.013,32 63.201,97
19 CFTV 684.003,51 671.201,97 907.325,31 884.404,95
20 ELETRICA 7.435.806,24 7.284.468,25 8.485.635,02 8.315.627,57
21 CONTROLE DE ACESSO 512.043,28 500.640,83 569.455,11 555.023,43
22 CABEAMENTO 1.976.926,57 1.947.909,83 2.311.161,89 2.258.591,80
23 DIVERSOS 1.642.667,66 1.599.625,56 1.687.629,93 1.643.755,18
23 DATA CENTER 207.259,88 213.027,44

TOTAL| 50.918.658,34| 49.979.999,95| 54.939.016,05| 53.908.871,99

VALOR EDITAL 50.918.658,34
VALOR CINZEL 49.979.999,95
DESCONTO ORIGINAL 1,84%

VALOR EDITAL ALTERADO

54.939.016,05

VALOR CINZEL ALTERADO

53.908.871,99

DESCONTO 1,88%
PARCELA COMPENSATORIA 0,00
VALOR ALTERAGOES 3.306,60
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Por: HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MAXIMO




PODER JUDICIARIO FEDERAL

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA

COORDENADORIA DE LICITAGOES E CONTRATOS

ANEXOS - 97° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 36/2017

VALOR INICIAL

R$ 49.979.999,95

ADITIVOS / APOSTILAS

VALOR DO
ACRESCIMO/
SUPRESSAO

PERCENTUAL

VALOR DA GARANTIA
A SER ENDOSSADA

1° Aditivo (Reajuste 4,28%)
DOU 12/01/2018

R$ 2.133.476,77

R$ 106.673,84

2° Aditivo (ltens a Maior 1* a 3°
Medi¢des) DOU 24/01/2018

R$ 47.525,86

0,0912%

R$ 2.376,29

Apostila 2 (Reajuste ltens a Maior 2° e
3?2 Medig¢des — Corrige 2% aditivo)
DOU 04/04/2018

R$ 2.016,55

0,0039%

R$ 100,83

3° Aditivo (RAE Servigos Novos)
DOU 20/03/2018

R$ 270.638,65

0,5193%

R$ 13.531,93

4° Aditivo (ltens a Maior 4% a 6°
Medicdes)
DOU 17/05/2018

R$ 192.696,72

0,3698%

R$ 9.634,84

5° Aditivo (RAE Servigos Novos)
DOU 13/07/2018

R$ 7.058,56

0,0135%

R$ 352,93

6° Aditivo (Alteragdo qualitativa -
mudanga na especificagdo do material
das esquadrias)

SEM ALTERACAO DE VALOR

DOU 15/05/2018

Apostila 3 (Ajuste da planilha das
medicdes 4% a 6% — objeto do 4° aditivo)
DOU 20/06/2018

-R$ 2.748,41

- 0,0053%

-R$ 137,42

7° Aditivo (Itens a Maior 72 a 9°
Medicdes)
DOU 02/08/2018

R$ 70.153,51

0,1346%

R$ 3.507,68

8° Aditivo (Alteracdo qualitativa — altera
descri¢cao do insumo)

SEM ALTERACAO DE VALOR

DOU 10/08/2018

9° Aditivo (Acréscimo de itens)
DOU 29/08/2018

R$ 87.905,15

0,1687%

R$ 4.395,26

10° Aditivo (Acréscimo de quantitativo
de itens)
DOU 29/08/2018

R$ 1.057.486,61

2,0292%

R$ 52.874,33

11° Aditivo (Alteracdo de escopo —
Novos servigos instalagdes elétricas e
eletrénicas)

DOU 01/10/2018

R$ 9.059,61

0,0174%

R$ 452,98




ADITIVOS / APOSTILAS

VALOR DO
ACRESCIMO/
SUPRESSAO

PERCENTUAL

VALOR DA GARANTIA
A SER ENDOSSADA

12° Aditivo (Alteragcéo de escopo —
pintura de tubulagées)
DOU 01/10/2018

R$ 20.778,84

0,0399%

R$ 1.038,94

13° Aditivo (Alteragcéo de escopo —
infraestrutura do sistema de detecgcao
de alarme e incéndio SDAI)

DOU 01/10/2018

R$ 233.481,23

0,4480%

R$ 11.674,06

14° Aditivo (Alteragéo de escopo —
microfones e projetor)
DOU 01/10/2018

R$ 8.417,07

0,0162%

R$ 420,85

15° Aditivo (Alteragédo de escopo —
instalagdes diversas)
DOU 04/10/2018

R$ 340.606,86

0,6536%

R$ 17.030,34

16° Aditivo (Alteragédo de escopo —
instalacdes de automagéo)
DOU 05/10/2018

R$ 61.396,78

0,1178%

R$ 3.069,84

17° Aditivo (Alteragédo de escopo —
Structural Glazing pele de vidro)
DOU 16/10/2018

R$ 292.068,97

0,5604%

R$ 14.603,45

18° Aditivo (Acréscimo de itens a maior
Medicoes 10% a 127)
DOU 05/11/2018

R$ 336.492,33

0,6457%

R$ 16.824,62

19° Aditivo (Acréscimo de itens a maior
13% Medigao)
DOU 29/11/2018

R$ 132.247,44

0,2538%

R$ 6.612,37

20° Aditivo (Acréscimo de itens a maior
14% Medigao)
DOU 04/12/2018

R$ 257.926,09

0,4949%

R$ 12.896,30

21° Aditivo (Acréscimo de item previsto
no 3° Aditivo)
DOU 14/12/2018

R$ 7.223,91

0,0139%

R$ 361,20

22° Aditivo (Acréscimo de item previsto
no 9° aditivo)
DOU 19/12/2018

R$ 8.235,55

0,0158%

R$ 411,79

23° Aditivo (Aditivo nao aceito pela
empresa - substituido no PAD 4.357/19
— 72° Aditivo)

24° Aditivo (Alteragao de escopo —
rodapé em granilite)

R$ 22.325,41

0,0428%

R$ 1.116,27

25° Aditivo (Acréscimo de itens a maior
15% Medicao)

R$ 154.532,19

0,2965%

R$ 7.726,61

26° Aditivo (Alteragao de escopo —
isolamento térmico)

R$ 4.846,43

0,0093%

R$ 242,32

27° Aditivo (Alteragao de escopo — dutos
de climatizagéo)

R$ 7.100,06

0,0136%

R$ 355,00

28° Aditivo — REAJUSTE de 3,91% do
saldo do valor do contrato — INCC-DI
acumulado de set/17 a set/18 (a partir
de 15/09/2018)

R$ 1.456.936,40

R$ 72.846,82

29° Aditivo (Acréscimo de itens a maior
16° Medicao)

R$ 54.850,66

0,1053%

R$ 2.742,53

30° Aditivo (Acréscimo de itens previstos
no 3° aditivo)

R$ 9.628,18

0,0185%

R$ 481,41

Medic&o)

31° Aditivo (Acréscimo de itens a maior 172

R$ 133.014,40

0,2552%

R$ 6.650,72

32° Aditivo (Acréscimo de item a maior 142

medicdo — argamassa polimérica)

R$ 11.934,69

0,0229%

R$ 569,73




VALOR DO

ADITIVOS / APOSTILAS ACRESCIMO/ | PERCENTUAL | VALOR DA GARANTIA
SUPRESSAO
33° Aditivo (Alteragédo de escopo —
fixagdo da infraestrutura de CFTV e R$ 4.826,69 0,0093% R$ 241,33
cabeamento estruturado)
34° Adltlyo (Alteragéo de escopo — RS 5.132,69 0,0098% R$ 256,63
cantoneiras boleadas)
35° Aditivo (Alteragédo de escopo —
equipamentos dos sistemas de CFTV e R$ 88.018,99 0,1689% R$ 4.400,95
de Controle de Acesso)
36° Aditivo (Alteracao de escopo —
fechamentos hidraulicos, isolamentos e R$ 114.761,07 0,2202% R$ 5.738,05
conexdes do sistema VRF)
37° Aditivo (Alteragdo de escopo —
instalacao de agua gelada para R$ 73.751,03 0,1415% R$ 3.687,55
climatizagao do Bloco Depdsito)
38° Aditivo (Alteragéo de escopo —
infraestrutura elétrica para bancada de R$ 3.084,84 0,0059% R$ 154,24
urnas eletrénicas no depdsito de urnas)
(|\3/|9° Ad~|t|vo (Acréscimo de itens a maior 18 RS$ 195.741.82 0.3756% R$ 9.787,09
edicdo)
40° Aditivo (Acréscimo de itens a maior o
36° aditivo) R$ 74.240,29 0,1386% R$ 3.712,01
o A i PP . : -
;\‘r/|1ed/-i\éj€;tc|)\;o (Acréscimo de itens a maior 19 R$ 131.071,63 0.2447% R$ 6.553,58
Py . - .
iéDAdltlvo - Acréscimo lampadas tipo R$ 638.858 40 1,1926% R$ 31.942,92
43° Aditivo - ltens a Maior — 10° Aditivo R$ 20.461,20 0,0382% R$ 1.023,06
44° Aditivo - Itens a Maior — 202 Medigao R$ 54.919,24 0,1025% R$ 2.745,96
45° Aditivo - ltens a Maior — 219 pg6q 143 75 0,1291% RS 3.457,19
Medicao
46° Aditivo - Alteracdo de Escopo —
Estrutura Metalica — Sustentacdo do R$ 68.066,93 0,1271% R$ 3.403,35
Forro
47° AQ|_t|vo - Acréscimo do servigo — Fita RS$ 37.916.72 0,0708% R$ 1.895,84
Aluminizada
48° Aditivo - Alteragdo  projeto  pe 5 135 79 0,0040% R$ 106,64
paisagistico
49° Aditivo - Capela Ecuménica R$ 1.204,87 0,0022% R$ 60,24
50° Aditivo - Instalacdo de Monotrilho R$ 208.036,81 0,3883% R$ 10.401,84
51° Aditivo - Alteragao Qualitativa —
Mudanca de critério de Pagamento - - -
52° Aditivo - Alteragao de Escopo —
Estrutura Metalica — Sustentagao de R$ 35.036,57 0,0654% R$ 1.751,83
Portas de Vidro
53° Aditivo - Alteragao de Escopo —
Inclusédo de luminarias do sistema de R$ 10.580,67 0,0198% R$ 529,03
iluminacao do projeto de ambientacao
54° Aditivo - Itens a Maior — 222 Medigcao R$ 71.879,54 0,1342% R$ 3.593,98
55° Aditivo — ltens a Maior — 15° Aditivo R$ 153.224,00 0,2860% R$ 4.946,68
55° Aditivo — Itens a Menor - 15° Aditivo - R$ 54.290,50 -0,1013% ) ’
56° Aditivo — Altera o item 2.1 do 43°
Aditivo ) - -
57° Aditivo — Itens a Maior — 232 o
Medicao R$ 191.061,91 0,3567% R$ 9.553,10
58° Aditivo - Itens a Maior — 242 o
Medico R$ 107.167,11 0,2000% R$ 5.358,36
59° Aditivo - Prorrogacao de prazo até ) ) )
20/6/2020
60° Aditivo - ltens a maior - 252 Medicdo] R$ 116.891,83 0,2182% R$ 5.844,59




VALOR DO

Complementar — 272 Medigéo

ADITIVOS / APOSTILAS ACRESCIMO/ | PERCENTUAL | VALOR DA GARANTIA
SUPRESSAO
61° Aditivo - Supressé&o de servigos néo | R$ 2.265.202,02 - 4,2285% ‘R$ 113.260,10
executados
62° Aditivo - Alteragao de Escopo —
Inclusdo da infraestrutura para o Data R$ 224.581,31 0,4192% R$ 11.229,07
Center e salas auxiliares
63° Aditivo - Itens a Maior — 262 Medi¢ao R$ 60.061,77 0,1121% R$ 3.003,09
64° Aditivo - Alteragao de Escopo —
Inclusédo de revestimento para o Projeto R$ 40.650,51 0,0759% R$ 2.034,03
de Ambientacao.
65° Aletlvo - Alteracao de Escopo — R$ 8.118,30 0,0152% R$ 405,92
Inclusédo de canaletas.
66° Aditivo - Acréscimo de servigo — o
Alteracéo no layout da sala da SAMED RS 2.876,14 0,0054% RS 143,81
67° Aditivo - Itens a Maior — 272 Medigdo| R$ 48.263,78 0,0901% R$ 2.413,19
A ~
08 Adilivo - Alterago de Escopo R$ 12.213,67 0,0228% RS 610,68
erragens para divisorias de concreto
69° Aditivo — Acréscimo — Retificagéo do o
61° Aditivo R$ 22.189,45 0,0414% R$ 1.109,47
70° Aditivo - Alteragao de Escopo —
Servicos extras de drenagem do nivel R$ 507.762,49 0,9478% R$ 25.388,12
do lencol freatico
71° Aditivo - Itens a Maior — 282 Medigcao R$ 54.221,56 0,1012% R$ 2.711,08
72° Aditivo - Alteragao de Escopo —
Estrutura Metélica — Coberta Lateral — R$ 13.741,02 0,0257% R$ 687,05
Depésito
73° Aditivo - Alteragao de Escopo —
Servigos extras para Estagdo de R$ 5.184,84 0,0097% R$ 259,24
Tratamento de Esgoto
74° Aditivo - Alteragao de Escopo —
Portées de Inox com barras R$ 6.677,80 0,125% R$ 333,89
intermediarias
75° Aditivo - Prorrogacéao do prazo de
execucdo por 4 (quatro) meses ] ) )
76° Aditivo - Alteragao de Escopo — o
Servicos extras ETE I R$ 15.200,73 0,0284% R$ 760,04
77° Aditivo - Itens a Maior — 282 Medigcao R$ 79.385,71 0,1482% R$ 3.969,29
78° Aditivo - Alteragao de Escopo —
Aquisicao de reserva técnica de R$ 42.850,53 0,0800% R$ 2.142,53
revestimento
79° Aditivo - Alteragao de Escopo —
Acréscimos e supressoes - ) R$ 69.955,62 0,1306% RS$ 1.821,59
Fechamentos hidraulicos Rede de Agua R$ 33.523,92 0,0626% e
Gelada
80° Aditivo - Itens a Maior — 30? Medigcao R$ 92.112,05 0,1719% R$ 4.605,60
81° Aditivo - ltens a Maior — 312 Medigdo| R$ 108.584,01 0,2027% R$ 5.429,20
RN <
22 Aditivo — Alteragdo de Escopo - pe 45 899 75 0,0239% R$ 640,14
upressao de arvores
83° Aditivo — Prorrogagédo do prazo de
vigéncia até 31/12/020 ] ) )
84° Aditivo — Suspensdo do Contrato - - -
PRV ~
o itve - Jlteragao de Escopo 7 g 40.467,18 0,0755% R$ 2.023,36
relha metalica
86° Aditivo - Itens a Maior — 322 Medigéo R$ 58.709,46 0,1096% R$ 2.935,47
87° Aditivo - Itens a Maior — 70° Aditivo R$ 43.759,06 0,0817% R$ 2.187,95
88° Aditivo - Itens a Maior — 65° Aditivo R$ 2.911,23 0,0054% R$ 145,56
89° Aditivo — Acréscimo de postos de g 35 735 34 0,0667% R$ 1.786,92
vigilancia
o — .
90°  Aditivo - ltens ~a  Maior  pg 44 945 10 0,0210% RS 562,26




VALOR DO

SUPRESSAO

ADITIVOS / APOSTILAS ACRESCIMO/ | PERCENTUAL | VALOR DA GARANTIA
SUPRESSAO
91° Aditvo - Iltens a  Maior o
Complementar — 292 Medigéo R$ 441,77 0,0008% R$ 22,09
92° Aditvo - ltens a  Maior o
Complementar — 262 Medicao R$ 7.673,17 0,0143% R$ 383,66
o iti — 3 —
93% Aditivo — Alteragao de ESCopo - pg 546 77 88 0,4607% RS 12.338,64
Automacéo geral
o iti — 3 —
94° Aditivo — Alteragao de Escopo R$ 31.051,80 0,0580% R$ 1.552.59
Louga sanitaria
95" Aditivo — REAJUSTE de 4,3457% do
saldo do valor do contrato — INCC-DI
acumulado de set/18 a set/19 (a partir R$ 262.525,99 R$ 13.126,30
de 15/09/2019)
e
3%” Qﬂf;vo Acréscimo de postos de  pg 35 738 34 0,0667% RS 1.786,92
97° Aditivo - ltens a Maior — 15° Aditivo R$ 3.306,60 0,0062% R$ 165,33
VALOR ALTERADO DO CONTRATO R$ 59.741.313,14
VALOR INICIAL ATUALIZADO DO
CONTRATO R$ 53.570.413,12
PERCENTUAL ACUMULADO DE o
ACRESCIMO 15,6525%
PERCENTUAL ACUMULADO DE 4,3977%

Fonte: Segéo de Contratos




