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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA
COORDENADORIA DE LICITACOES E CONTRATOS

Processo PAD n.° 11.409/2018

o
55” TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.°
36/2017 QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIAO,
ATRAVES DO TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO CEARA, E A EMPRESA
CINZEL ENGENHARIA LTDA.

A Uniao, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral do Ceara, localizado na Rua Jaime
Benévolo, n.° 21, Centro, em Fortaleza/CE, inscrito no CNPJ (MF) sob o n.°
06.026.531/0001-30, representado neste ato por seu Presidente Desembargador HAROLDO
CORREIA DE OLIVEIRA MAXIMO, e a empresa CINZEL ENGENHARIA LTDA, inscrita no
CNPJ (MF) sob o n.° 08.059.768/0001-42, estabelecida na Rua Sao Miguel, n° 1.080,
Afogados, CEP 50850-000, Telefone: (81) 2102-1133, Fax: (81) 2102-1123 e 2102-1121, em
Recife/PE, sendo seus representantes: ARTUR DA SILVA VALENTE, Diretor
Superintendente, Engenheiro Civil, brasileiro, portador da Cédula de Identidade n.° 912.938
SSP/PE, e CPF n.° 079.901.624-15, residente e domiciliado na Av. Beira Rio, n° 302, Apto.
1301 — llha do Retiro, CEP: 50.450-400, em Recife/PE; e CARLOS MANUEL TAVARES
D'OLIVEIRA, Diretor Comercial, Economista, brasileiro, portador da Cédula de Identidade n.°
598.072 SSP/PE, e do CPF n.° 000.706.104-87, residente e domiciliado na Rua Antdnio
Lumack do Monte, n° 203 — Apto. 1303 — Imperial Suite, Boa Viagem, CEP: 51020-350, em
Recife/PE, resolvem celebrar o presente ADITIVO AO CONTRATO DE EXECUCAO DA
SEGUNDA PARCELA DA OBRA DE CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DO TRE/CE,
mediante as seguintes clausulas e condicoes:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO FUNDAMENTO

1.1. Fundamenta-se este termo aditivo no art. 65, inciso | e §1° da Lei n.°
8.666/93 e suas alteragdes, c/c clausula décima segunda do Contrato n.° 36/2017 e na
decisdo contida no Processo PAD n.° 11.409/2018.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1 Este termo visa a alteragado da precificagédo original dos itens 19.44 e 22.119
integrantes da planilha do 15° Termo Aditivo ao Contrato. A alteracdo importa em um
acréscimo de R$ 153.224,00 (cento e cinquenta e trés mil, duzentos e vinte e quatro reais) e
em uma supressao de R$ 54.290,50 (cinquenta e quatro mil, duzentos e noventa reais e
cinquenta centavos), correspondente aos percentuais aproximados de 0,2860% e 0,1013%,
respectivamente, do valor inicial atualizado do contrato.

2.2 O presente termo aditivo alterara o valor do Contrato conforme planilhas
orcamentarias em anexo, que passardo a integrar o termo contratual.

CLAUSULA TERCEIRA — DA GARANTIA COMPLEMENTAR
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3.1. A CONTRATADA fica obrigada a apresentar garantia complementar, a fim de
manter a garantia prestada em total correspondente ao percentual de 5% do valor atualizado
do Contrato.

CLAUSULA QUARTA — DAS DISPOSICOES GERAIS
4.1. Permanecem inalteradas as demais clausulas e condigdes contratuais.

E por estar justo e fundamentado, depois de lido e achado conforme, foi o
presente aditivo lavrado em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

Fortaleza/CE, de de 2019.

Presidente do TRE/CE

CONTRATANTE
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RAE 08a — INSTALACOES DIVERSAS (SUPRESSAO)

ITEM DISCRIMINAGAO UNID. | QUANT. PS::;TO PRECO TOTAL
19 INSTALACOES DE CFTV RS 43.682,50
19.44 CABO OPTICO MM 04 FO - OM3 M 5.050,00 8,65 43.682,50
22 CABEAMENTO ESTRUTURADO RS 10.608,00
22.119 CABO OPTICO MM 06 FO - OM3 M 1.200,00 8,84 10.608,00
S E TOTAL| R$54.290,50
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Assinado eletronicamente conforme Lei 1MI2006
Em: 24/05/2019 15:57:31

Por: GLADSTONE FACANHA BARBOSA LIMA




EDITAL CINZEL EDITAL ALT. CINZEL ALT.
A SERVICOS PRELIMINARES 4.784.975 .97 4.776.579,76 4.793.362,51 4.784.867,45
2 CANTEIRO DE OBRA 434.414.78 431.052,01 440.389,63 437.026,80
3 IMPLANTACAO 2.331.136,19 2.286.979,13 2.377.824,17 2.325.396,12
4 ARQUITETURA 18.900.356,45| 18.519.216,56| 19.343.702,01| 18.955.366,18
5 IMPERMEABILIZAGAO 480.112.72 459.296,92 516.463,33 494.769,27
6 PAISAGISMO 345.529,42 337.777,51 345.529,42 337.777,51
7 AMBIENTAGAO 480.581,65 469.190,09 480.850,03 469.454,17
8 COMUNICACAO VISUAL 383.304,37 373.917,80 383.304,37 373.917,80
9 AUTOMACAO 974.144.62 953.419,49 999.075,64 977.895,61
10 GAS 5.890,28 5.779,92 5.890,26 5.779,92
11 HIDROSSANITARIO 523.989.70 516.648,92 527.431,72 520.050,88
12 AGUA MINERAL 74.214.83 73.603,76 74.214,83 73.603,76
13 COMBATE A INCENDIOS 1.557.051,10 1.531.366,34 1.570.940,00 1.545.109,50
14 CLIMATIZACAQ 6.485.527.13 6.346.699,13 6.613.107,13 6.472.943,04
15 CLIMATIZAGAO - DRENO 136.040,64 134.059,42 173.077,96 170.425,96
16 IRRIGACAO 383.613.27 377.743,86 383.613,27 377.743,86
17 SONORIZAGAO 324.314,65 319.620,92 351.127,06 345.975,82
18 CATV 62.013,32 63.201,97 62.013,32 63.201,97
19 CFTV 684.003,51 671.201,97 971.975,84 954.487,17
20 ELETRICA 7.435.806.24 7.284.468,25 8.413.303,70 8.244.168,63
21 CONTROLE DE ACESSO 512.043,28 500.640,83 565.042,98 552.665,39
22 CABEAMENTO 1.976.926,57 1.947.909,83 2.228.861,64 2.175.223,37
23 DIVERSOS 1.642.667,66 1.599.625,56 1.642.667,66 1.599.625,56
TOTAL| 50.918.658.34| 49.979.999,95| 53.087.359,26| 52.084.121,95
VALOR EDITAL 50.918.658,34
VALOR CINZEL 49.979.999 95
DESCONTO ORIGINAL 1,84%
VALOR EDITAL ALTERADO 53.087.359,26
VALOR CINZEL ALTERADO 52.084.121,95
DESCONTO 1,89%
PARCELA COMPENSATORIA 0,00
VALOR ALTERACOES -54.290,50
PARCELA COMPENSATORIA 0,00
VALOR ADITIVO FINAL -54.230,50
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Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 24/05/2019 15:57:04
Por: GLADSTONE FACANHA BARBOSA LIMA
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RAE 08a — INSTALACOES DIVERSAS

ITEM DISCRIMINAGAO UNID. | QUANT. P::f: PRECO TOTAL
19 INSTALACOES DE CFTV RS 116.756,00
19.44 CABO OPTICO MM 04 FO - OM3 M 5.050,00 23,12 116.756,00
22 CABEAMENTO ESTRUTURADO RS 36.468,00
22.119 CABO OPTICO MM 06 FO - OM3 M | 1.200,00 30,39 36.468,00
T TOTAL| RS 153.224,00

L Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
A Em: 15/05/2019 17:21:12
Por: GLADSTONE FACANHA BARBOSA LIMA
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[ EDITAL CINZEL EDITAL ALT. CINZEL ALT.

1.8 SERVICOS PRELIMINARES 4.784.975,97 4.776.579,76 4,793.362,51 4.784.867,45
2 CANTEIRO DE OBRA 434.414.78 431.052,01 440.389,63 437.026,80
3 IMPLANTACAO 2.331.136,19 2.286.979,13 2.377.824,17 2.325.396,12
4 ARQUITETURA 18.900.356.456|  18.519.216,56|  19.343.702,01 18.955.366,18
5 IMPERMEABILIZACAO 480.112.72 459.296,92 516.463,33 494.769,27
6 PAISAGISMO 345.529.42 337.777,51 345.529,42 337.777,51
7 AMBIENTACAO 480.581,65 469.190,09 480.850,03 469.454,17
8 COMUNICACAO VISUAL 383.304,37 373.917,80 383.304,37 373.917,80
9 AUTOMACAO 974 .144 .62 953.419,49 999.075,64 977.895,61
10 GAs 5.890,26 5.779,92 5.890,26 5.779,92
11 HIDROSSANITARIO 523.989.70 516.648,92 527.431,72 520.050,88
12 AGUA MINERAL 74.214,83 73.603,76 74.214,83 73.603,76
13 COMBATE A INCENDIOS 1.557.051.10 1.531.366,34 1.570.940,00 1.545.109,50
14 CLIMATIZACAO 6.485.527.13 6.346.699,13 6.613.107,13 6.472.943,04
15 CLIMATIZACAO - DRENO 136.040,64 134.059,42 173.077,96 170.425,96
16 IRRIGACAO 383.613.27 377.743,86 383.613,27 377.743,86
17 SONORIZAGAO 324.314,65 319.620,92 351.127,06 345.975,82
18 CATV 62.013.32 63.201,97 62.013,32 63.201,97
19 CFTV 684.003,51 671.201,97 1.016.466,34 998.169,67
20 ELETRICA 7.435.806,24 7.284.468,25 8.413.303,70 8.244.168,63
21 CONTROLE DE ACESSO 512.043,28 500.640,83 565.042,98 552.665,39
22 CABEAMENTO 1.976.926.57 1.947.909,83 2.239.673,64 2.185.831,37
23 DIVERSOS 1.642.667,66 1.599.625,56 1.642.667,66 1.599.625,56

TOTAL| 50.918.658,34| 49.979.999,95| 53.087.359,26| 52.084.121,95

VALOR EDITAL

50.918.658.34

VALOR CINZEL

49.979.999,95

DESCONTO ORIGINAL

1,84%

VALOR EDITAL ALTERADO

53.087.359.26

VALOR CINZEL ALTERADO

52.084.121,95

DESCONTO 1,89%

PARCELA COMPENSATORIA 0,00
VALOR ALTERAGOES 153.224,00

PARCELA COMPENSATORIA 0,00
VALOR ADITIVO FINAL 153.224,00
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Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 15/05/2018 17:22:14

Por: GLADSTONE FACANHA BARBOSA LIMA
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