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PODER JUDICIARIO FEDERAL o 6 ZO/Q
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA -
COORDENADORIA DE LICITAGOES E CONTRATOS

Processo PAD n.° 8.040/2019

QUADRAGESIMO TERMO ADITIVO AO

TRIBL~ T = CONTRATO N.° 36/2017 QUE ENTRE S|

i o 1O g V| CELEBRAM A UNIAO, ATRAVES DO TRIBUNAL

bE_B 1 DIS e REGIONAL ELEITORAL DO CEARA, E A
—p = it ——— R .'_.‘_‘g:.: EMPRESA CINZEL ENGENHARIA LTDA.

A Uniao, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral do Ceara, localizado na Rua Jaime
Benévolo, n.° 21, Centro, em Fortaleza/CE, inscrito no CNPJ (MF) sob o n.°
06.026.531/0001-30, representado neste ato por seu Presidente Desembargador HAROLDO
CORREIA DE OLIVEIRA MAXIMO, e a empresa CINZEL ENGENHARIA LTDA, inscrita no
CNPJ (MF) sob o n.° 08.059.768/0001-42, estabelecida na Rua Sao Miguel, n° 1.080,
Afogados, CEP 50850-000, Telefone: (81) 2102-1133, Fax: (81) 2102-1123 e 2102-1121, em
Recife/PE, sendo seus representantes: ARTUR DA SILVA VALENTE, Diretor
Superintendente, Engenheiro Civil, brasileiro, portador da Cédula de Identidade n.° 912.938
SSP/PE, e CPF n.° 079.901.624-15, residente e domiciliado na Av. Beira Rio, n° 302, Apto.
1301 — llha do Retiro, CEP: 50.450-400, em Recife/PE; e CARLOS MANUEL TAVARES
D’'OLIVEIRA, Diretor Comercial, Economista, brasileiro, portador da Cédula de Identidade n.°
598.072 SSP/PE, e do CPF n.° 000.706.104-87, residente e domiciliado na Rua Anténio
Lumack do Monte, n° 203 — Apto. 1303 — Imperial Suite, Boa Viagem, CEP: 51020-350, em
Recife/PE, resolvem celebrar o presente ADITIVO AO CONTRATO DE EXECUCAO DA
SEGUNDA PARCELA DA OBRA DE CONSTRUGCAO DA NOVA SEDE DO TRE/CE,
mediante as seguintes clausulas e condigdes:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO FUNDAMENTO

1.1. Fundamenta-se este termo aditivo no art. 65, inciso | e §1°, da Lei n.°
8.666/93 e suas alteragdes, c/c clausula décima segunda do Contrato n.° 36/2017 e na
decisao contida no Processo PAD n.° 8.040/2019.

CLAUSULA SEGUNDA — DO OBJETO

2.1 Este termo visa ao acréscimo nos quantitativos de itens referentes aos
fechamentos hidraulicos, constantes na planilha do 36° Termo Aditivo ao Contrato. O total de
acréscimo importa na quantia de R$ 74.240,29 (setenta e quatro mil, duzentos e quarenta
reais e vinte e nove centavos), correspondente ao percentual aproximado de 0,1386% do
valor inicial atualizado do contrato.

2.2 O presente termo aditivo alterara o valor do Contrato conforme planilhas
orgamentarias em anexo, que passardo a integrar o termo contratual.

CLAUSULA TERCEIRA — DA GARANTIA COMPLEMENTAR
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3.1. ACONTRATADA fica obrigada a apresentar garantia complementar, a fim de
manter a garantia prestada em total correspondente ao percentual de 5% do valor atualizado
do Contrato.

CLAUSULA QUARTA — DAS DISPOSIGOES GERAIS

4.1. Permanecem inalteradas as demais clausulas e condi¢gdes contratuais.

E por estar justo e fundamentado, depois de lido e achado conforme, foi o
presente aditivo lavrado em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

Fortaleza/CE, 30 de_ /M A O de 2019.

ente do TRE/CE
CONTRATANTE
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ANEXOS - 40° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 36/2017

TABELA
| VALORINICAL | R$49.979.999,95| B o |
| VALORDO . VALORDA

' ADITIVOS / APOSTILAS ‘ ACRESCIN!O/ ‘ PERCENTUAL | GARANTIA A SER ‘
‘ SUPRESSAO | i ENDOSSADA

[T Aditve (Reajuste 4,28%) |
‘DOU 12/01/2018 ‘ R$ 2.133.476,77 L R$ 106.673,84

2° Aditivo (Itens a Maior 1° a 37| R$ 2.376,29
'Medicdes) DOU 24/01/2018 RpdZz52566 | 10pos2%% |

|Apostila 2 (Reajuste Itens a Maior 2° e‘ ' |
3? Medigoes — Corrige 2? aditivo) R$ 2.016,55 ’ 0,0039% ' R$ 100,83

DOU 04/04/2018 7‘7 ’_ ]
| 3° Aditivo (RAE Servigos Novos) 5 |
'DOU 20/03/2018 i R$ 270.638,65 ‘ 0,5193% \ R$ 13.531,93 |
|4° Aditivo (tens a Maior 4 a 6° l

Medigdes) ‘ R$ 192.696,72 ‘ 0,3698% R$ 9.634,84 |
DOU 17/05/2018 | |
5° Aditivo (RAE Servigos Novos) T

DOU 13/07/2018 7 R$ 7.058,56 ‘ 0,0135% | R$ 352,93

6° Aditivo (Alteragdo qualitativa —l |
mudanga na especificacdo do material |
das esquadrias)

SEM ALTERACAO DE VALOR |
DOU 15/05/2018 B

|Apostila 3 (Ajuste da planilha das i \ '
medicoes 4° a 6% — objeto do 4° aditivo) -R$ 2.748 41 | -0,0053% -R$ 137,42 |
LDOU 20/06/2018 ‘ } '

7° Aditivo (Itens a Maior 7% a 9° ‘ ' ' |
‘ Medigoes) R$ 70.153,51 ‘ 0,1346%

R$ 3.507,68
DOU 02/08/2018 ‘

8° Aditivo (Alteragao qualitativa — altera ‘
descrigdo do insumo)

SEM ALTERACAO DE VALOR

DOU 10/08/2018 I_

9° Aditivo (Acréscimo de itens)
'DOU 29/08/2018 | | |

\ 10° Aditivo (Acréscimo de quantitativo } |
de itens) R$ 1.057.486,61 | 2,0292% ' R$ 52.874,33
|DOU 29/08/2018 L I |

11° Aditivo (Alteracao de escopo — ‘ f
‘ Novos servigos instalacoes elétricas e |

| eletrénicas) ‘
DOU 01/10/2018

‘ _ - — E— s —
12° Aditivo (Alteracao de escopo — T

—
R$ 87.905,15 0,1687% R$ 4.395,26

| |
R$ 9.059,61 0,0174% R$ 452,98 |

|
—
|

}pintura de tubulagoes) R$ 20.778,84 0,0399% R$ 1.038,94 ,
DOU 01/10/2018 |

’ 13° Aditivo (Alteracao de escopo — ‘ \
infraestrutura do sistema de detecgao | R$ 233.481.23

|
|
I |
| 0,4480% | R$11.674,06

de alarme e incéndio SDAI)

LDOU_O1/12/2018 |

— . FER = | . _ |
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VALOR DO

| ADITIVOS / APOSTILAS . ACRESCIMO/ | PERCENTUAL

SUPRESSAO

14° Aditivo (Alteracdo de escopo — I T
I microfones e projetor) R$ 8.417,07 0,0162%

'DOU 01/10/2018 '
15° Aditivo (Alteragao de escopo — |

instalagdes diversas) ' R$ 340.606,86
DOU 04/10/2018 {

'16° Aditivo (Alteragdo de escopo — '
|instalagbes de automacio)
DOU 05/10/2018 4

| 17° Aditivo (Alteragdo de escopo —
Structural Glazing pele de vidro) \ R$ 292.068,97 ‘ 0,5604%
‘DOU 16/10/2018

18° Adltlvo (Acresumo de itens a maior | - —T N 7
| Medicdes 10" a 12%) R$ 336.492,33 0,6457%
'DOU 05/11/2018 L

0,6536%

R$ 61.396,78 0,1178%

19° Aditivo (Acréscimo de itens a maior | 7
13" Medigao) | R$ 132.247,44 | 0,2538%
|DOU 29/11/2018

20° Aditivo (Acréscimo de iténs a ;naioﬂ \
| 14" Medig&o) R$ 257.926,09 0,4949%

DOU 04/12/2018 ‘ \

- —— —— 1 =

1'21" Aditivo (Acréscimo de item previsto
no 3° Aditivo) | R$7.22391 | 0,0139%
IDOU 14/12/2018 ‘

22° Aditivo (Acréscimo de |tem previsto |
'no 9° aditivo) R$ 8.235,55 0,0158%
DOU 19/12/2018 (

| 23° Aditivo (Alteracio de escopo — R$3.260,44 | 0.0063%
estrutura metalica coberta) \ ‘ : ’

24° Aditivo (Alteragao de escopo -

0,
‘rodapé em granilite) ’ R§ 2232541 ( DjiAEs

25° Aditivo (Acréscimo de itens a maior | RS 154.532,19 ( 0.2965%
157 Medicao)

- = i

R$ 4.846,43

R$ 7.100,06 0,0136%

26° Aditivo (Alteragao de escopo —

; ey 0,0093%
isolamento térmico)

I
27° Aditivo (Alteracao de escopo —
dutos de cllmatlzacao)

28° Aditivo — REAJUSTE de 3, 91% do I
' saldo do valor do contrato — INCC-DI
acumulado de set/17 a set/18 (a partir '

R$ 1.456.936,40 |
de 15/09/2018)

29° Aditivo (Acréscimo de |tens a maior
| 16" Medigcao)

30° Aditivo (Acresc1mo de |tens
| previstos no 3° aditivo)

R$ 54.850,66 0,1053%

R$ 9.628,18 0,0185%

 M—

_)
\

VALOR DA
GARANTIA A SER
ENDOSSADA 4}

R$ 420,85 '

R$ 17.030,34

R$ 3.069,84 |

R$ 14.603,45

R$ 16.824,62

R$ 6.612,37

l

|

R$ 12.896,30 |
- -

R$ 361,20

R$ 411,79

—

R$ 163,47

R$ 1.116,27

R$ 7.726,61 '

R$ 242,32

R$ 355,00 '

R$ 72.846,82

R$ 2.742,53 ‘

R$ 481,41 '
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| ADITIVOS / APOSTILAS

31° Aditivo (Acréscimo de itens a maior
17° Medicao)

32° Aditivo (Acresctmo de item a maior
142 medicdo — argamassa polimérica)

33° Aditivo (Alteragao de escopo —
fixagdo da infraestrutura de CFTV e
cabeamento estruturado)

34° Aditivo (Alteragao de escopo —
‘cantonelras boleadas)

35° Aditivo (Alteragao de escopo —
equipamentos dos sistemas de CFTV e
de Controle de Acesso)

36° Aditivo (Alteracao de escopo -
fechamentos hidraulicos, isolamentos e
| conexdes do sistema VRF)

37° Aditivo (Alteragao de escopo —
'instalagéo de agua gelada para
climatizacao do Bloco Deposito)

38° Aditivo (Alteragao de escopo —
infraestrutura elétrica para bancada de
urnas eletrénicas no deposno de urnas)

’39" Adltlvo (Acrescm;de itens a maior
18° Medicao)

40° Aditivo (Acréscimo de itens a maior
‘36° adItIVO)

VALOR ALTERADO DO CONTRATO

VALOR INICIAL ATUALIZADO DO
CONTRATO

'PERCENTUAL ACUMULADO DE
IACRESCIMO

PERCENTUAL ACUMULADO DE
‘SUPRESSAO

VALOR DO
ACRESCIMO/
SUPRESSAO |

R$ 133.014,40

R$ 11.934,69 |

_} - f

R$ 4.826,69 '
\

’ R$ 5.132,69

R$ 88.018,99

R$ 114.761,07

R$ 73.751,03

i R$ 3.084,84

R$ 195.741,82 l

R$ 74.240,29

| R$ 53.570.413,12 |

'R$ 57.972.140,18 ‘ o

——

VALOR DA
PERCENTUAL | GARANTIAA SER |
B ENDOSSADA
0,2552% ’ R$ 6.650,72 |
0,0229% } R$ 569,73 |
0,0093% R$ 241,33
0,0098% R$ 256,63
0,1689% R$ 4.400,95
0,2202% R$ 5.738,05
0,1415% ' R$ 3.687,55
]
0,0059% . RS 15424
e ﬁi\ —— —— 4
0,3756% ‘ R$ 9.787,09 \
‘ 0,1386% ‘ R$ 3.712,01
— !
| |
8,4479% | |
— — = |
0,0053% |
- . |
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RAE 18 — FECHAMENTOS HIDRAULICOS

PRECO
ITEM DISCRIMINACAO UNID. | QUANT. | “Fer” | PRECO TOTAL
14 DIVERSOS RS 71.446,72
14.404 ISOLAMENTO BORRACHA ELASTOMERICA DE 50MM — 3” M 40,67 81,00 3.294,27
14.405 ISOLAMENTO BORRACHA ELASTOMERICA DE 50MM — 4” M 13,13 99,71 1.309,19
14.407 DERIVACAE) Y" LG MOD. ARBLN01621 - FORNECIMENTO E UND 51,00 251,48 12.825,48
INSTALACAO
DERIVAGAO "Y" LG MOD. ARBLNO3321 - FORNECIMENTO E
14.408 Iy k X ;2
INSTALACAO UND 55,00 299,35 16.464,25
14.409 DERIVACA_O Y" LG MOD. ARBLNO7121 - FORNECIMENTO E UND 51,00 457,71 23.343,21
INSTALACAO
DERIVACAO "Y" LG MOD. ARBLN14521 - FORNECIMENTO E
14.410 & ND 2 17,84 14.210,32
INSTALACAO 4 200 817, g
____TOTAL| R$71.446,72
022 REAJUSTE (3,91%)| RS 74.240,29

B—U" Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2Q06
(ﬁ)ﬂ‘ Em: 14/05/2019 16:33:42
Dav. A1 ARNCTANC CANANLA DADRMNQA | INMA




EDITAL CINZEL EDITALALT. | CINZEL ALT.
1 SERVICOS PRELIMINARES 4.784.97597|  4.776.579,76|  4.820.932,45|  4.812.156,44
2 CANTEIRO DE OBRA 434.414,78 431.052,01 455.302,42 451.777,75
3 IMPLANTACAQ 2.331.136,19 2.286.979,13 2.493.936,55 2.434.453,72
4 ARQUITETURA 18.900.356,46| 18.519.216,56| 21.163.688,69| 20.745.725,54
5 IMPERMEABILIZACAO 480.112,72 459.296,92 553.045,75 530.956,27
6 PAISAGISMO 345.529,42 337.777,51 345.529,42 337.777,51
7 AMBIENTAGCAO 480.581,65 469.190,09 480.581,65 469.190,09
8 COMUNICACAO VISUAL 383.304,37 373.917,80 383.304,37 373.917,80
9 AUTOMAGAO 974.144,62 953.419,49 1.105.618,63 1.082.647,78
10 GAS 5.890,26 5.779,92 5.890,26 5.779,92
11 HIDROSSANITARIO 523.989,70 516.648,92 529.513,45 522.094,07
12 AGUA MINERAL 74.214,83 73.603,76 74.270,09 73.658,72
13 COMBATE A INCENDIOS 1.557.051,10 1.531.366,34 1.924.540,83 1.892.370,28
14 CLIMATIZACAO 6.485.527,13 6.346.699,13 6.918.055,65 6.773.220,69
15 CLIMATIZACAO - DRENO 136.040,64 134.059,42 163.135,84 160.682,98
16 IRRIGAGAO 383.613,27 377.743,86 383.613,27 377.743,86
17 SONORIZACAO 324.314,65 319.620,92 333.253,06 328.352,48
18 CATV 62.013,32 63.201,97 63.727,36 64.916,01
19 CFTV 684.003,51 671.201,97 800.964,97 786.762,95
20 ELETRICA 7.435.806,24 7.284.468,25 7.562.829,04 7.409.490,20
21 CONTROLE DE ACESSO 512.043,28 500.640,83 512.043,28 500.640,83
29 CABEAMENTO 1.976.926,57 1.947.909,83 2.179.705,86 2.148.862,82
23 DIVERSOS 1.642.667,66 1.599.625,56 1.744.429,91 1.699.518,76
: TOTAL| 50.918.658,34| 49.979.999,95| 54.997.912,80| 53.982.697,47
VALOR EDITAL 50.918.658,34
VALOR CINZEL 49.979.999,95
DESCONTO ORIGINAL 1,84%
VALOR EDITAL ALTERADO 54.997.912,80
VALOR CINZEL ALTERADO 53.982.697,47
DESCONTO 1,85%
PARCELA COMPENSATORIA 0,00
VALOR ALTERAGCOES 74.240,29
PARCELA COMPENSATORIA 0,00
VALOR ADITIVO FINAL 74.240,29

()«

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.449/2006
Em: 14/05/2019 16:34:15

Por: GLADSTONE FACANHA BARBOSA LIMA
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