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PODER JUDICIARIO FEDERAL ]
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA

COORDENADORIA DE LICITACOES E CONTRATOS

Processo PAD n.° 7.051/2021

___ ° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.°
36/2017 QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIAO,
ATRAVES DO  TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO CEARA, E A EMPRESA
CINZEL ENGENHARIA LTDA.

A Uniao, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral do Ceara, localizado na Rua Jaime
Benévolo, n.° 21, Centro, em Fortaleza/CE, inscrito no CNPJ (MF) sob o n.°
06.026.531/0001-30, representado neste ato por seu Presidente Desembargador HAROLDO
CORREIA DE OLIVEIRA MAXIMO, e a empresa CINZEL ENGENHARIA LTDA, inscrita no
CNPJ (MF) sob o n.° 08.059.768/0001-42, estabelecida na Rua Sao Miguel, n° 1.080,
Afogados, CEP 50850-000, Telefone: (81) 2102-1133, Fax: (81) 2102-1123 e 2102-1121, em
Recife/PE, sendo seus representantes: ARTUR DA SILVA VALENTE, Diretor
Superintendente, Engenheiro Civil, brasileiro, portador da Cédula de Identidade n.° 912.938
SSP/PE, e CPF n.° 079.901.624-15, residente e domiciliado na Av. Beira Rio, n° 302, Apto.
1301 — llha do Retiro, CEP: 50.450-400, em Recife/PE; e CARLOS MANUEL TAVARES
D’OLIVEIRA, Diretor Comercial, Economista, brasileiro, portador da Cédula de Identidade n.°
598.072 SSP/PE, e do CPF n.° 000.706.104-87, residente e domiciliado na Rua Antdnio
Lumack do Monte, n° 203 — Apto. 1303 — Imperial Suite, Boa Viagem, CEP: 51020-350, em
Recife/PE, resolvem celebrar o presente ADITIVO AO CONTRATO DE EXECUCAO DA
SEGUNDA PARCELA DA OBRA DE CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DO TRE/CE,
mediante as seguintes clausulas e condi¢des:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO FUNDAMENTO

1.1. Fundamenta-se este termo aditivo no art. 65, inciso |, alinea “b” e §1° da Lei
n.° 8.666/93 e suas alteragdes, c/c clausula décima segunda do Contrato n.° 36/2017 e na
decisdo contida no Processo PAD n.° 7.051/2021.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1 Este termo visa ao acréscimo contratual dos quantitativos medidos a maior
na 422 medigédo dos servigos da segunda parcela da obra de construgdo da nova sede do
TRE/CE. O total de acréscimo importa na quantia de R$ 196.721,38 (cento e noventa e
seis mil, setecentos e vinte e um reais e trinta e oito centavos), correspondente ao
percentual aproximado de 0,3581% do valor inicial atualizado do contrato.

2.2 O presente termo aditivo alterara o valor do Contrato conforme planilhas
or¢amentarias em anexo, que passarao a integrar o termo contratual.
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CLAUSULA TERCEIRA — DA GARANTIA COMPLEMENTAR
3.1. A CONTRATADA fica obrigada a apresentar garantia complementar, a fim de

manter a garantia prestada em total correspondente ao percentual de 5% do valor atualizado
do Contrato.

CLAUSULA QUARTA - DAS DISPOSIGOES GERAIS
4.1. Permanecem inalteradas as demais clausulas e condi¢cdes contratuais.

E por estar justo e fundamentado, depois de lido e achado conforme, foi o
presente aditivo lavrado em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

Fortaleza/CE, de de 2021.

Des. HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MAXIMO
Presidente do TRE/CE
CONTRATANTE
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MEDICAO Np 42 CONTRATANTE:
PARCIAL
BOLETIM DE MEDICAO ITENS A MAIOR Q) (AL REGIONAL ELEITORAL DO
FINAL (X)
EMPRESA: | OBRA:
CONSTRUCAO DA 2a FASE DA NOVA SEDE 42 MEDICOES
CINZEL ENGENHARIA LTDA DO TRE DO CEARA
~ PRECO 422 MEDICAO
ITEM DISCRIMINAGAO UNID. | QUANT. PRECO TOTAL
UNIT QUANT PTOTAL
1 SERVICOS PRELIMINARES RS 18.555,32 RS 662,69
1.2.3 EQUIPAMENTOS RS 18.555,32 RS 662,69
1.2.3.1  |GUICHO DE COLUNA 200/400KG MES 28,00 288,66 8.082,48 1,00 288,66
1.2.3.2  |PENEIRA TRIFASICA MES 28,00 374,03 10.472,84 1,00 374,03
2 CANTEIRO DE OBRA RS 2.443,64 R$ 5.297,05
DEMOLICAO E RETIRADA DOS ELEMENTOS DE
2.2 i RS 2.443,64 RS 5.297,05
2.2.13 RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E 5/ M 324,52 7,53 2.443,64| 703,46 5.297,05
REMOCAO
3 IMPLANTAGCAO RS 245.196,37 RS 14.509,95
3.1 PAVIMENTAGAO EXTERNA RS 244.556,34 RS 10.194,56
ATERRO MECANIZADO COMPACTADO
3.1.3 ¢/EMPRESTIMO M3 3.277,74 57,57 188.699,49 4,71 271,15
PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO
3.1.10 (19,9x10x4)cm COLORIDO M2 1.031,14 54,17 55.856,85] 183,19 9.923,40
3.3 DIVERSOS RS 640,03 RS 4.315,40
EXECUCAO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6),
3.3.8 PREPARO MANUAL M3 1,67 383,25 640,03 11,26 4.315,40
4 ARQUITETURA RS 705.547,75 RS 16.429,56
4.2 REVESTIMENTOS PAREDE RS 346.707,57 RS 7.001,78
4.2.5 PASTILHAS DE PORCELANA C/ARGAMASSA PRE- M2 1.161,82 173,74 201.854,61 21,48 3.731,94
FABRICADA
REVESTIMENTO CERAMICO NATURAL 15x5cm
4.2.8 TELADO PEI3 ATLAS LINHA PATAGONIA COR OCRE| ™2 674,55 116,78 78.773,95 28,00 3.269,84
4.4 PAVIMENTAGCAO RS 185.124,25 RS 403,32
PORCELANATO ESMALTADO, NATURAL,
4.4.2 RETIFICADO 60X60CM PORTINARI LINHA LOFT BE| M2 2.281,26 81,15 185.124,25 4,97 403,32
OU SIMILAR
4.6 PINTURA RS 147.955,66 RS 5.443,75
EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA EM
4.6.1 PAREDES DUAS DEMAOS M2 14.420,63 10,26 147.955,66] 530,58 5.443,75
4.8 DIVERSOS RS 25.760,27 RS 3.580,72
ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO
4.8.7 GALVANIZADO 1 1/2" 5 1DEGRAUS M 3,33 172,23 573,53 5,67 976,54
GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO
GALVANIZADO (H=1,10M), COM BARRAS
VERTICAIS A CADA 1,20M (@=2"),01 BARRA
4.8.10 HORIZONTAL SUPERIOR (@0=2"),05 BARRAS M 135,50 185,88 25.186,74 14,01 2.604,18
HORIZONTAIS INTERMEDIARIAS (@=1.1/2") E
CORRIMAQ DUPLO EM ACO INOX (@#=11/2)
5 IMPERMEABILIZACAO RS 14.712,02 R$ 9.871,09
JUNTA DE DILATACAO A BASE DE MASTIQUE (2 X
5.11 1 CM) - AREAS SECAS M 397,30 37,03 14.712,02| 266,57 9.871,09
14 CLIMATIZACAO RS 29.404,78 RS 115.626,55
14.99 FITA ALUMINIZADA M 1.630,30 12,91 21.047,17| 1.988,00 25.665,08
14.153  |PORCA SEXTAVADA E ARRUELA GF 3/8" UN 550,00 2,00 1.100,00 767,00 1.534,00
14.264  |VERGALHAO ROSCA TOTAL @#3/8" M 440,00 9,50 4.180,00 631,70 6.001,15
DUTO DE INSUFLAMENTO — EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADA, FLANGEADA 50X80 COM
14342  |ISOLAMENTO TERMICO EM MANTA DE LA DE M 0,50 775,16 387,58 18,00 13.952,88
VIDRO COM 25mm DE ESPESSURA E DENSIDADE
20kg/m3
DUTO DE INSUFLAMENTO — EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADA, FLANGEADA 2089X400 COM
14351  |ISOLAMENTO TERMICO EM MANTA DE LA DE M 1,10 2.445,48 2.690,03 28,00 68.473,44
VIDRO COM 25mm DE ESPESSURA E DENSIDADE
20kg/m3
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20 INSTALACOES ELETRICAS RS 172.886,24 RS 7.846,38
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A
20.20 CHAMA 450/750 V 1 MM2 -FORNECIMENTO E M 148,00 5,14 760,72 126,00 647,64
INSTALACAO
20.37 CABO PP 3 x2,5mm2 M 110,00 10,05 1.105,50 365,40 3.672,27
20.84 DUTO PERFURADO - PERFILADOS CHAPA DE ACO M 3.228,00 40,78 131.637,84 0,00
(38X38)mm
20.97 ELETRODUTO TIPO SEAL TUBE 3/4" M 1.561,00 24,70 38.556,70 120,00 2.964,00
20.109 ELETRODUTO SEAL TUBE 1" M 25,00 11,74 293,50 16,80 197,23
20.166 LUVA PVC P/ ELETRODUTO 2" UN 67,00 7,94 531,98 46,00 365,24
22 INSTALACOES - CABEAMENTO ESTRUTURADO R$ 5.471,51 RS 3.753,96
ELETROCALHA 100X100MM SEM ABA E COM
22.44 TAMPA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M 76,16 35,74 2.721,96) 81,70 2.919,96
PERFURADA No1l4
ELETRODUTO PVC ROSC. RIGIDO 2"-INCL.
22.48 CONEXGES SEM LUVA M 93,30 29,47 2.749,55 28,30 834,00
R$ 1.198.560,51 R$ 173.997,24
12 REAJUSTE CONTRATUAL PAD 19.091/2017 - 4,28% R$ 7.447,08
ITENS A MAIOR 422 MEDICAO COM 12 REAJUSTE R$ 181.444,32
22 REAJUSTE CONTRATUAL PAD 21.843/2017 - 3,91% R$ 7.094,47
ITENS A MAIOR 422 MEDICAO COM 22 REAJUSTE R$ 188.538,79
32 REAJUSTE CONTRATUAL PAD 5400/2020 - 4,34% R$ 8.182,58
ITENS A MAIOR 422 MEDICAO COM 32 REAJUSTE RS 196.721,38|
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EDITAL CINZEL EDITAL ALT. CINZEL ALT.

1 SERVICOS PRELIMINARES 4.784.975,97 4.776.579,76 4.836.975,78 4.827.790,04
2 CANTEIRO DE OBRA 434.414,78 431.052,01 466.213,40 462.763,73
3 IMPLANTAGAO 2.331.136,19 2.286.979,13 3.326.267,51 3.270.773,01
4 ARQUITETURA 18.900.356,46 18.519.216,56|  19.711.492,39 19.304.715,58
5 IMPERMEABILIZACAO 480.112,72 459.296,92 634.779,91 610.660,72
6 PAISAGISMO 345.529,42 337.777,51 345.529,42 337.777,51
7 AMBIENTACAO 480.581,65 469.190,09 533.047,25 520.691,48
8 COMUNICAGAO VISUAL 383.304,37 373.917,80 383.304,37 373.917,80
9 AUTOMACAO 974.144,62 953.419,49 999.075,64 977.895,61
10 GAS 5.890,26 5.779,92 5.890,26 5.779,92
11 HIDROSSANITARIO 523.989,70 516.648,92 581.941,18 573.998,12
12 AGUA MINERAL 74.214,83 73.603,76 74.362,94 73.750,13
13 COMBATE A INCENDIOS 1.557.051,10 1.531.366,34 1.649.362,94 1.622.596,02
14 CLIMATIZACAO 6.485.527,13 6.346.699,13 7.323.345,93 7.171.613,26
15 CLIMATIZAGAO - DRENO 136.040,64 134.059,42 175.891,80 173.202,27
16 IRRIGACAO 383.613,27 377.743,86 384.349,21 378.476,41
17 SONORIZACAO 324.314,65 319.620,92 351.127,06 345.975,82
18 CATV 62.013,32 63.201,97 62.013,32 63.201,97
19 CFTV 684.003,51 671.201,97 907.325,31 884.404,95
20 ELETRICA 7.435.806,24 7.284.468,25 8.568.645,94 8.397.778,87
21 CONTROLE DE ACESSO 512.043,28 500.640,83 569.455,11 555.023,43
22 CABEAMENTO 1.976.926,57 1.947.909,83 2.341.445,53 2.277.297,16
23 DIVERSOS 1.642.667,66 1.599.625,56 1.687.629,93 1.643.755,18
23 DATA CENTER 207.259,88 213.027,44

TOTAL| 50.918.658,34 49.979.999,95|  56.126.732,01 55.066.866,43

VALOR EDITAL 50.918.658,34
VALOR CINZEL 49.979.999,95
DESCONTO ORIGINAL 1,84%
VALOR EDITAL ALTERADO 56.126.732,01
VALOR CINZEL ALTERADO 55.066.866,43
DESCONTO 1,89%
PARCELA COMPENSATORIA
VALOR ALTERACOES 196.721,38
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PODER JUDICIARIO FEDERAL

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA
COORDENADORIA DE LICITACOES E CONTRATOS

ANEXOS - 135° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 36/2017

VALOR INICIAL

R$ 49.979.999,95

ADITIVOS / APOSTILAS

VALOR DO
ACRESCIMO/
SUPRESSAO

PERCENTUAL

VALOR DA GARANTIA
A SER ENDOSSADA

1° Aditivo (Reajuste 4,28%)
DOU 12/01/2018

R$ 2.133.476,77

R$ 106.673,84

2° Aditivo (ltens a Maior 1 a 3°
Medigbes) DOU 24/01/2018

R$ 47.525,86

0,0912%

R$ 2.376,29

Apostila 2 (Reajuste ltens a Maior 2° e
32 Medig¢des — Corrige 22 aditivo)
DOU 04/04/2018

R$ 2.016,55

0,0039%

R$ 100,83

3° Aditivo (RAE Servigos Novos)
DOU 20/03/2018

R$ 270.638,65

0,5193%

R$ 13.531,93

4° Aditivo (ltens a Maior 4* a 6°
Medigoes)
DOU 17/05/2018

R$ 192.696,72

0,3698%

R$ 9.634,84

5° Aditivo (RAE Servigos Novos)
DOU 13/07/2018

R$ 7.058,56

0,0135%

R$ 352,93

6° Aditivo (Alteragdo qualitativa -
mudanca na especificagdo do material
das esquadrias)

SEM ALTERAGAO DE VALOR

DOU 15/05/2018

Apostila 3 (Ajuste da planilha das
medi¢des 4° a 6° — objeto do 4° aditivo)
DOU 20/06/2018

-R$ 2.748,41

- 0,0053%

-R$ 137,42

7° Aditivo (ltens a Maior 7% a 9°
Medigoes)
DOU 02/08/2018

R$ 70.153,51

0,1346%

R$ 3.507,68

8° Aditivo (Alteracdo qualitativa — altera
descricado do insumo)

SEM ALTERAGAO DE VALOR

DOU 10/08/2018

9° Aditivo (Acréscimo de itens)
DOU 29/08/2018

R$ 87.905,15

0,1687%

R$ 4.395,26

10° Aditivo (Acréscimo de quantitativo
de itens)
DOU 29/08/2018

R$ 1.057.486,61

2,0292%

R$ 52.874,33

11° Aditivo (Alteracao de escopo —
Novos servigos instalagdes elétricas e
eletronicas)

DOU 01/10/2018

R$ 9.059,61

0,0174%

R$ 452,98




ADITIVOS / APOSTILAS

VALOR DO
ACRESCIMO/
SUPRESSAO

PERCENTUAL

VALOR DA GARANTIA
A SER ENDOSSADA

12° Aditivo (Alteragédo de escopo —
pintura de tubulagées)
DOU 01/10/2018

R$ 20.778,84

0,0399%

R$ 1.038,94

13° Aditivo (Alteragédo de escopo —
infraestrutura do sistema de detecgcao
de alarme e incéndio SDAI)

DOU 01/10/2018

R$ 233.481,23

0,4480%

R$ 11.674,06

14° Aditivo (Alteragédo de escopo —
microfones e projetor)
DOU 01/10/2018

R$ 8.417,07

0,0162%

R$ 420,85

15° Aditivo (Alteragédo de escopo —
instalagdes diversas)
DOU 04/10/2018

R$ 340.606,86

0,6536%

R$ 17.030,34

16° Aditivo (Alteragcédo de escopo —
instalacdes de automagéao)
DOU 05/10/2018

R$ 61.396,78

0,1178%

R$ 3.069,84

17° Aditivo (Alteragcédo de escopo —
Structural Glazing pele de vidro)
DOU 16/10/2018

R$ 292.068,97

0,5604%

R$ 14.603,45

18° Aditivo (Acréscimo de itens a maior
Medicoes 10% a 127)
DOU 05/11/2018

R$ 336.492,33

0,6457%

R$ 16.824,62

19° Aditivo (Acréscimo de itens a maior
13% Medigao)
DOU 29/11/2018

R$ 132.247,44

0,2538%

R$ 6.612,37

20° Aditivo (Acréscimo de itens a maior
14% Medigao)
DOU 04/12/2018

R$ 257.926,09

0,4949%

R$ 12.896,30

21° Aditivo (Acréscimo de item previsto
no 3° Aditivo)
DOU 14/12/2018

R$ 7.223,91

0,0139%

R$ 361,20

22° Aditivo (Acréscimo de item previsto
no 9° aditivo)
DOU 19/12/2018

R$ 8.235,55

0,0158%

R$ 411,79

23° Aditivo (Aditivo ndo aceito pela
empresa - substituido no PAD 4.357/19
— 72° Aditivo)

24° Aditivo (Alteragao de escopo —
rodapé em granilite)

R$ 22.325,41

0,0428%

R$ 1.116,27

25° Aditivo (Acréscimo de itens a maior
15% Medicao)

R$ 154.532,19

0,2965%

R$ 7.726,61

26° Aditivo (Alteragao de escopo —
isolamento térmico)

R$ 4.846,43

0,0093%

R$ 242,32

27° Aditivo (Alteragcao de escopo — dutos
de climatizagéo)

R$ 7.100,06

0,0136%

R$ 355,00

28° Aditivo — Aditivo ndo aceito pela
empresa - substituido pelo 5° Termo de
/Apostilamento)

29° Aditivo (Acréscimo de itens a maior
16° Medicao)

R$ 54.850,66

0,1053%

R$ 2.742,53

30° Aditivo (Acréscimo de itens previstos
no 3° aditivo)

R$ 9.628,18

0,0185%

R$ 481,41

31° Aditivo (Acréscimo de itens a maior 172
Medicao)

R$ 133.014,40

0,2552%

R$ 6.650,72

32° Aditivo (Acréscimo de item a maior 142
medicdo — argamassa polimérica)

R$ 11.934,69

0,0229%

R$ 569,73

33° Aditivo (Alteragao de escopo —

R$ 4.826,69

0,0093%

R$ 241,33




VALOR DO

VALOR DA GARANTIA

ADITIVOS / APOSTILAS ACRESCIMO/ PERCENTUAL
SUPRESSAO A SER ENDOSSADA
fixagdo da infraestrutura de CFTV e
cabeamento estruturado)
34° Adltlyo (Alteragéo de escopo — RS 5.132,69 0,0098% R$ 256,63
cantoneiras boleadas)
35° Aditivo (Alteragdo de escopo —
equipamentos dos sistemas de CFTV e R$ 88.018,99 0,1689% R$ 4.400,95
de Controle de Acesso)
36° Aditivo (Alteracao de escopo —
fechamentos hidraulicos, isolamentos e R$ 114.761,07 0,2202% R$ 5.738,05
conexdes do sistema VRF)
37° Aditivo (Alteragédo de escopo —
instalacao de agua gelada para R$ 73.751,03 0,1415% R$ 3.687,55
climatizagdo do Bloco Depésito)
38° Aditivo (Alteragédo de escopo —
infraestrutura elétrica para bancada de R$ 3.084,84 0,0059% R$ 154,24
urnas eletrénicas no depdsito de urnas)
39° Adjtivo (Acréscimo de itens a maior 189 R$ 195.741.82 0.3756% R$ 9.787,00
Medicéo)
40° Aditivo (Acréscimo de itens a maior o
36° aditivo) R$ 74.240,29 0,1386% R$ 3.712,01
o i PP . . -
:\‘r/|1ed/;\g€;tc|)\;o (Acréscimo de itens a maior 19 R$ 131.071,63 0.2447% R$ 6.553,58
Py —— = .
iEDAdltlvo - Acréscimo lampadas tipo R$ 638.858.40 1,1926% R$ 31.942,92
43° Aditivo - Itens a Maior — 10° Aditivo R$ 20.461,20 0,0382% R$ 1.023,06
44° Aditivo - Itens a Maior — 202 Medicdo R$ 54.919,24 0,1025% R$ 2.745,96
™ - 2
po Adiivo - ltens ‘a Maior — 211 g 69.143,75 0,1291% R$ 3.457,19
edicao
46° Aditivo - Alteracdo de Escopo —
Estrutura Metalica — Sustentagcdo do R$ 68.066,93 0,1271% R$ 3.403,35
Forro
47° A_d|_t|vo - Acréscimo do servigo — Fita RS$ 37.916.72 0,0708% R$ 1.895,84
Aluminizada
48° Aditivo - Alteragdo  projeto  pe 5 135 79 0,0040% R$ 106,64
paisagistico
49° Aditivo - Capela Ecuménica R$ 1.204,87 0,0022% R$ 60,24
50° Aditivo - Instalagdo de Monotrilho R$ 208.036,81 0,3883% R$ 10.401,84
51° Aditivo - Alteragao Qualitativa —
Mudanca de critério de Pagamento - - -
52° Aditivo - Alteragao de Escopo —
Estrutura Metalica — Sustentagao de R$ 35.036,57 0,0654% R$ 1.751,83
Portas de Vidro
53° Aditivo - Alteragao de Escopo —
Inclusédo de luminarias do sistema de R$ 10.580,67 0,0198% R$ 529,03
iluminacao do projeto de ambientacao
54° Aditivo - ltens a Maior — 222 Medicao R$ 71.879,54 0,1342% R$ 3.593,98
55° Aditivo — Itens a Maior — 15° Aditivo R$ 153.224,00 0,2860% R$ 4.946,68
55° Aditivo — Itens a Menor - 15° Aditivo - R$ 54.290,50 -0,1013% T
56° Aditivo — Altera o item 2.1 do 43°
Aditivo ) . -
57° Aditivo — Itens a Maior — 232 o
Medico R$ 191.061,91 0,3567% R$ 9.553,10
e - P
o8 Aditivo - ltens a Malor - 24 RS 107.167,11 0,2000% RS 5.358,36
edicao
59° Aditivo - Prorrogacéo de prazo até ) ) )
20/6/2020
60° Aditivo - Itens a maior - 252 Medigdo| R$ 116.891,83 0,2182% R$ 5.844,59
61° Aditivo - Supresséo de servigos ndo | - R$ 2.265.202,02 - 4,2285% -R$ 113.260,10




VALOR DO

VALOR DA GARANTIA

Complementar — 272 Medigéo

ADITIVOS / APOSTILAS ACRESCIMO/ PERCENTUAL
SUPRESSAO A SER ENDOSSADA

executados
62° Aditivo - Alteragao de Escopo —
Inclusdo da infraestrutura para o Data R$ 224.581,31 0,4192% R$ 11.229,07
Center e salas auxiliares
63° Aditivo - Itens a Maior — 262 Medig¢ao R$ 60.061,77 0,1121% R$ 3.003,09
64° Aditivo - Alteragao de Escopo —
Inclusédo de revestimento para o Projeto R$ 40.650,51 0,0759% R$ 2.034,03
de Ambientacgao.
65° Ad~|t|vo - Alteracéo de Escopo — R$ 8.118,30 0,0152% R$ 405,92
Inclus&do de canaletas.
66° Aditivo - Acréscimo de servico — o
Alteragéo no layout da sala da SAMED R$2.876,14 0,0054% RS 143,81
67° Aditivo - Itens a Maior — 272 Medigdo|  R$ 48.263,78 0,0901% R$ 2.413,19

oA =
§8 Aditivo - Alteragao de Escopo — R$ 12.213,67 0,0228% R$ 610,68

erragens para divisérias de concreto
69° Aditivo — Acréscimo — Retificagéo do o
61° Aditivo R$ 22.189,45 0,0414% R$ 1.109,47
70° Aditivo - Alteragao de Escopo —
Servicos extras de drenagem do nivel R$ 507.762,49 0,9478% R$ 25.388,12
do lencol freatico
71° Aditivo - Itens a Maior — 282 Medigcao R$ 54.221,56 0,1012% R$ 2.711,08
72° Aditivo - Alteragao de Escopo —
Estrutura Metélica — Coberta Lateral — R$ 13.741,02 0,0257% R$ 687,05
Depésito
73° Aditivo - Alteragao de Escopo —
Servigos extras para Estagdo de R$ 5.184,84 0,0097% R$ 259,24
Tratamento de Esgoto
74° Aditivo - Alteragao de Escopo —
Portées de Inox com barras R$ 6.677,80 0,125% R$ 333,89
intermediarias
75° Aditivo - Prorrogacéo do prazo de
execucdo por 4 (quatro) meses ] ) )
76° Aditivo - Alteragao de Escopo — o
Servicos extras ETE I R$ 15.200,73 0,0284% R$ 760,04
77° Aditivo - Itens a Maior — 282 Medicao R$ 79.385,71 0,1482% R$ 3.969,29
78° Aditivo - Alteragao de Escopo —
Aquisicao de reserva técnica de R$ 42.850,53 0,0800% R$ 2.142,53
revestimento
79° Aditivo - Alteragao de Escopo —
Acréscimos e supressoes - ) R$ 69.955,62 0,1306% R$ 1.821,59
Fechamentos hidraulicos Rede de Agua - R$ 33.523,92 - 0,0626% e
Gelada
80° Aditivo - Itens a Maior — 30% Medigcao R$ 92.112,05 0,1719% R$ 4.605,60
81° Aditivo - Itens a Maior — 312 Medicdo| R$ 108.584,01 0,2027% R$ 5.429,20
TORNADO SEM

EFEITO por meio do 122° Termo Aditivo
83° Aditivo — Prorrogagédo do prazo de
vigéncia até 31/12/020 ] ) )
84° Aditivo — Suspenséao do Contrato - - -

PR p
o pitve - Jlteragao de EScopo 7 g 40.467,18 0,0755% R$ 2.023,36

relha metalica
86° Aditivo - ltens a Maior — 322 Medicao R$ 58.709,46 0,1096% R$ 2.935,47
87° Aditivo - Itens a Maior — 70° Aditivo R$ 43.759,06 0,0817% R$ 2.187,95
88° Aditivo - Itens a Maior — 65° Aditivo R$ 2.911,23 0,0054% R$ 145,56
89° Aditivo — Acréscimo de postos de g 35 735 34 0,0667% R$ 1.786,02
vigilancia

o - :
90°  Aditivo - ltens ~a - Maior g 44 945 10 0,0210% RS 562,26




VALOR DO

VALOR DA GARANTIA

ADITIVOS / APOSTILAS ACRESCIMO/ PERCENTUAL
SUPRESSAO A SER ENDOSSADA
91° Aditvo - Iltens a  Maior o
Complementar — 292 Medigéo R$ 441,77 0,0008% R$ 22,09
92° Aditvo - ltens a Maior o
Complementar — 262 Medicgo R$ 7.673,17 0,0143% R$ 383,66
o] H _ A _
93% Aditivo — Alteragao de ESCOpo - pg 546 77 88 0,4607% RS 12.338,64
Automacéo geral
o H _ A _
94° Aditivo — Alteragao de Escopo R$ 31.051,80 0,0580% R$ 1.552.59
Louga sanitaria
TORNADO SEM
EFEITO por meio do 4° Termo de
Apostilamento
o Adifin -
3%” é/;‘z':'it;"o Acréscimo de postos de  pg 35 738 34 0,0667% RS 1.786,92
97° Aditivo - ltens a Maior — 15° Aditivo R$ 3.306,60 0,0062% R$ 165,33
98° Aditivo - Itens a Maior — 332 Medig&o R$ 23.284,73 0,0435% R$ 1.164,24
99° Aditivo - ltens a Maior — 55° Aditivo R$ 12.712,14 0,0237% R$ 635,61
100° Aditivo - Itens a Maior — 70° Aditivo R$ 140.469,76 0,2622% R$ 7.023,49
o H _ A _
101° Aditivo — Alteragdo de Escopo 4 pg 53 677 29 0,1002% R$ 2.683,86
Passarela em estrutura metalica
o] H _ A _
102 'Ad|t|vo' Alteracdo de Escopo R$ 18.963 55 0,0354% R$ 948,18
Servicos de limpeza do bosque
103° Aditivo - ltens a Maior — 349 o
Medico R$ 6.586,61 0,0123% R$ 329,33
42 Apostila — 3° REAJUSTE de 4,34%
com base no cronograma fisico-
financeiro previsto no 75° Aditvo - R$ 1.362.916,51 - R$ 68.145,83
INCC-DI acumulado de set/18 a set/19
(a partir de 15/9/2019)
52 Apostila — 2° REAJUSTE de 3,91% do
saldo do valor do contrato — INCC-DI
acumulado de set/17 a set/18 (a partir R$ 1.456.936.40 ) R$72.846,82
de 15/09/2018)
0 H _ A _
104° Aditivo — Alteracdo de Escopo R$ 40.348,86 0,0753% R$ 2.017,44
Plataformas elevatdrias
(o] H _ A _
105° Aditivo — Alteracdo de Escopo R$ 88.042,24 0,1643% R$ 4.402,11
Postes Internos
() HT - H — a
;Aoe%iggf'“"o ltens a Maior — 359 g 68.557,20 0,1280% R$ 3.427,86
107° Aditivo - Itens a Maior — 15° Aditivo R$ 7.732,10 0,0144% R$ 386,61
108° Aditivo - ltens a Maior — 55° Aditivo R$ 14.587,20 0,0272% R$ 729,36
109° Aditivo - Itens a Maior — 65° Aditivo R$ 1.735,09 0,0032% R$ 86,78
110° Aditivo - Itens a Maior — 36° Aditivo R$ 21.219,90 0,0396% R$ 1.061,00
111° Aditivo - ltens a Maior — 79° Aditivo R$ 12.653,05 0,0236% R$ 632,65
112° Aditivo — Alteragdo de Escopo — o
Racks do Datacenter R$ 30.417,08 0,0568% R$ 1.520,85
113° Aditivo - Itens a Maior — 79° Aditivo R$ 7.182,45 0,0131% R$ 359,12
o i - H _ a
oy digg‘g't"’o ltens a Maior — 367 pe 12587704 0,2291% R$ 6.293,85
115° Aditivo - Itens a Maior — 70° Aditivo R$ 110.924,67 0,2019% R$ 5.546,23
116° Aditivo — Itens a Maior — 15° Aditivo R$ 18.557,39 0,0338% R$ 927,87

117° Aditivo — Prorrogagao da vigéncia
até 31/08/2021 e do prazo de execugao
até 31/05/2021

118° Aditivo — Alteracdo de Escopo —
Grupo Gerador

R$ 884.332,04

R$ 884.332,04




VALOR DO

VALOR DA GARANTIA

ADITIVOS / APOSTILAS ACRESCIMO/ | PERCENTUAL
partierivd A SER ENDOSSADA
(o] HH - H _ a
|1v|13 digéAg't"’o ltens a Maior — 379 pg 14424507 0,.2626% R$ 7.212.25
(o] HH _ 2 _
120° Aditivo — Alteragdo de Escopo = pg 545 367 15 0,4467% R$ 12.268,36
Evaporadoras de parede
121° Aditivo - ltens a Maior — 70° Aditivo | R$ 11.848.12 0.0216% R$ 592,41
o] HH _ 2 _
;if)reéggglge 3 rﬁgféa‘?ac’ de Escopo R$ 42.257.70 0,0769% R$ 2.112,89
123° Aditivo - ltens a Maior — 10° Aditivo | R$ 97.938,34 0.1783% R$ 4.896.02
(o] H T - H — a
Rﬂze‘;iggg't'm ltens a Maior — 38%  p¢ 15548483 0,2284% R$ 6.274,24
125° Aditivo - Itens a Maior — 15° aditivo R$ 3.292,48 0,0060% R$ 164,62
(s} HH - H — a
;Aze%iggg't"’o ltens a Maior — 399 e 419.091.10 0.2168% R$ 5.954 56
(o] HH - H — a
;Azeziggg't"’o ltens a Maior — 40% oo 58 69123 0,1068% R$ 2.934 56
128° Aditivo - ltens a Maior — 10° Aditivo | R$ 81.692.,79 0.1487% R$ 4.084.64
129° Aditivo - ltens a Maior — 10° Aditivo] _ R$ 20.565.17 0.0374% R$ 1.028.26
130° Aditivo - Itens a Maior — 36° Aditivo] RS 11.148.80 0.0203% R$ 557.44
o] H - H — a
|1v|3; diggg'“m ltens @ Maior — 419 ¢ 15031073 0,2190% R$ 6.015,54
132° Aditivo - Itens a Maior — 5° Aditivo R$ 1.766,97 0,0032% R$ 88,35
133° Aditivo - Recomposi¢cado do BDI — ) ) )
Alteracdo do ISS
134° Aditivo -  Acréscimo de o
aministracaolocal R$ 614.160.13 1,1180% R$ 30.708,01
62 apostila - Acresce planilha de custos ) ) )
ao 1342 Termo Aditivo
o e _ ; _ a
,1\/|365dig§:“"’° ltens a Maior — 429 e 19672138 0.3581% R$ 9.836,07
VALOR ALTERADO DO CONTRATO | RS 63.527.011,76
PERCENTUAL ACUMULADO DE .
ACRESCIMO 22,14751%
PERCENTUAL ACUMULADO DE 6.0075%

SUPRESSAO

Fonte: Se¢éo de Contratos




