PODER JUDICIARIO FEDERAL .
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA
COORDENADORIA DE LICITAGOES E CONTRATOS

Processo PAD n.° 20.349/2021

° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.°
36/2017 QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIAO,
ATRAVES DO  TRIBUNAL - REGIONAL
ELEITORAL DO CEARA, E A EMPRESA
CINZEL ENGENHARIA LTDA.

A Unigo, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral do Ceara, localizado na Rua Jaime
Benévolo, n° 21, Centro, em Fortaleza/CE, inscrito no CNPJ (MF) sob o n.?
06.026.531/0001-30, representado neste ato por seu Presidente, Desembargador INACIO
DE ALENCAR CORTEZ NETO, e a empresa CINZEL ENGENHARIA LTDA, inscrita no
CNPJ (MF) sob o n.° 08.059.768/0001-42, estabelecida na Rua Sao Miguel, n® 1.080,
Afogados, CEP 50850-000, Telefone: (81) 2102-1133, Fax: (81) 2102-1123 e 2102-1121, em
Recife/PE, sendo seus representantes: HERCILIA MARIA BANDEIRA SALES VALENTE,
Diretora Superintendente, brasileira, portadora da Cédula de Identidade n.° 971.231
SSP/PE, e CPF n.° 062.115.004-59, residente e domiciliada na Av. Boa Viagem, n° 30, Apto.
701, em Recife/PE; e PAULO SERGIO VALENTE TAVARES D'OLIVEIRA, Diretor
Comercial, brasileiro, portador da Cédula de Identidade n.° 3.669.167 SSP/PE, e do CPF n.°
822.123.504-06, residente na Rua Ricardo Hardman, n° 55 — Chacara Santa Rosa, apto.
401m, Gragas, em Recife/PE, resolvem celebrar o presente ADITIVO AO CONTRATO DE
EXECUCAO DA SEGUNDA PARCELA DA OBRA DE CONSTRUGAO DA NOVA SEDE DO
TRE/CE, mediante as seguintes clausulas e condigbes:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO FUNDAMENTO

1.1. Fundamenta-se este termo aditivo no art. 65, inciso II, alinea “d” da Lei n.?
8.666/93 e suas alteragbes e nas decisdes contidas nos PADs n.° 18.021/2021 e n.?
20.349/2021.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1 Este termo visa ao reequilibrio contratual dos pregos dos itens contidos na
planilna em anexo, os quais compdem a planilha orgamentaria do Contrato.

2.2 Os valores reequilibrados servirdo de base para eventual acréscimo de itens
medidos a maior nas futuras medigdes, conforme necessidade prevista pela Comissdo de
Fiscalizagdo da Segunda Etapa da Obra.

2.3 Os valores dos itens contidos na planilha em anexo correspondem ao teto
méaximo admitido para a concesséo do reequilibrio, condicionado & comprovagao efetiva dos
custos extras por meio da apresentacdo da nota fiscal e do seu respectivo pagamento pela
Contratada, observando-se as ressalvas contidas no doc. PAD n.° 197.569/2021 do PAD N.°
18.021/2021.
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CLAUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIGOES GERAIS
3.1. Permanecem inalteradas as demais clausulas e condigbes contratuais.

E por estar justo e fundamentado, depois de lido e achado conforme, foi o
presente aditivo lavrado em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

Fortaleza/CE, de de 2022.

Des. INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO
Presidente do TRE/CE
CONTRATANTE

HERCILIA MARIA BANDEIRA SALES VALENTE

Diretora Superintendente da CINZEL ENGENHARIA LTDA
CONTRATADA

& dr ak i 5
TRE/CE - PAD n.° 20.349/2021 eletr Lei 11.419/2006
Aditive ao Ctn.® 36/2017 - CINZEL ENGENHARIA LTDA - Reequilibrio de itens Em: 02/05/2022 08:28:53

Por: INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO
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REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO DO CONTRATO — CABOS ELETRICOS

OBJETO: CONSTRUGAO DA NOVA SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
MUNICIPIO: FORTALEZA - CE
EMPRESA: CINZEL ENGENHARIA LTDA

VALORES CONTRATO 36,2017 L O SINAPTE
Valor
ftem OGO Quant.
FONTE Discrimina Und. Total ustado com Total
SERVICO o {SALDO) Reajustado '::
I I I A = I [ 4
e i I S E——" = | e
LABO DE COSRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO
2022 [SINAPY/CE m7 OLB/1&V 120MMZ ANTICHAMA - FORNECIMENTO £ M 7,78 0,00 91,50 111,86 0,00
INSTALACAD
CABO DF COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO. [ |
20.23 [SINARICE %09 FLMA ESOMNG. ANTICHAMA — FORNECIMENTO E M 89,98 o000 111,63/ 136,32/ 0,00
| i INSTALACRD
T CABG DE COBAE ISOLAMENTO TERM: 0
2034 [SINAPYCE - LE/TIV SSMNG ANTICHAMA — FORNECIMENTC E M 62,04 0,00 7109 85,62 0,00
[ MSTAL
*Os s80 esti e serdo izados em aditivos de itens a maior
Assinado eletroni i Lei 11.419/2006

Em: 02/05/2022 08:28:53

Por: INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO
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M PLAN.
MPOSICAO

20 SINAPI
1020

264
16

M PLAN,
MPOSIGAC

3 SINAPI
Jge8

264
36

M PLAN.

20.22
DESCRIGAO SERVICO / INSUMO

CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1kV
120MM2 ANTICHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMAS 0,6/1KV
120MM? (1 CONDUTOR)TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

20.23

CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1kV
150MM2 ANTICHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMAS 0,6/1KV
150MM? (1 CONDUTOR)TP SINTENAX PIRELL! OU EQUIV

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

20.34

MPOSICAD

ISINAPI
1998

1127
264
316

DESCRICAO SERVIGO / INSUMO

' CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0, 6/1kV
95MM2 ANTICHAMA — FORNECIMENTO E INSTALACAQ

CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMAS 0,6/1KV 95MM?

(1 CONDUTOR|)TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMAS EM ROLOS 19MM X 5

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

UNID. COEF. V. UNIT V. PARC. V. UNIT desconto original v
ATUALIZADO da licitagao: ATUA
1,84345 %
M
M 1,02 47,88 48,60 86,70 0,98 86,3
H 0,152 16,58 2,52 18,74 28!
H 0,152 13,80 2,10 15,59 2.3
ST 53,21 916
UNID. - " COEF. V.UNIT  V.PARC. V. UNIT desconto original v
ATUALIZADO da licitagao: ATUA
1,84345 %
]
M 1,00 60,81 60,81 106,99 0,98 105,(
H 0,214 14,83 3,17 16,76 3,5¢
H 0,214 12,49 2,67 14,11 3,00
CUSTO TOTAL: 66,65 1114
UND. = COEF. V.UNIT V. PARC. V. UNIT desconto original v
ATUALIZADO da licitagao: ATUA
1,84345 %
” S S E— - N
M 1,015 41,44 42,06 68,93 0,98 68,6
UND 0,006 3,86 0,02 4,36 0,0:
H 0,070 16,51 1,16 18,66 1.3
H 0,070 13,80 0,97 15,59 1,0¢
Assinad i i Lei 11.419/2006 97 71,0

Em: 02/05/2022 08:28:53
Por: INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO

TRE

TagnTa T




PODER JUDICIARIO FEDERAL

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA
COORDENADORIA DE LICITACOES E CONTRATOS

ANEXOS — 165° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 36/2017

VALOR INICIAL |

R$ 49.979.999,95

ADITIVOS / APOSTILAS

VALOR DO ACR[ESCIMO/
SUPRESSAO

PERCENTUAL

VALOR DA GARANTIA
A SER ENDOSSADA

1° Aditivo (Reajuste 4,28%)
DOU 12/01/2018

R$ 2.133.476,77

R$ 106.673,84

2° Aditivo (ltens a Maior 1 a 3°
Medicdes) DOU 24/01/2018

R$ 47.525,86

0,0912%

R$ 2.376,29

Apostila 2 (Reajuste Itens a Maior
2% e 3% Medigbes — Corrige 2°
aditivo)

DOU 04/04/2018

R$ 2.016,55

0,0039%

R$ 100,83

3° Aditivo (RAE Servigos Novos)
DOU 20/03/2018

R$ 270.638,65

0,5193%

R$ 13.531,93

4° Aditivo (Itens a Maior 4% a 6°
Medicoes)
DOU 17/05/2018

R$ 192.696,72

0,3698%

R$ 9.634,84

5° Aditivo (RAE Servigcos Novos)
DOU 13/07/2018

R$ 7.058,56

0,0135%

R$ 352,93

6° Aditivo (Alteragdo qualitativa —
mudanga na especificagdo do
material das esquadrias)

SEM ALTERAGCAO DE VALOR
DOU 15/05/2018

Apostila 3 (Ajuste da planilha das
medig¢des 4% a 6% — objeto do 4°
aditivo)

DOU 20/06/2018

-R$ 2.748,41

- 0,0053%

-R$ 137,42

7° Aditivo (ltens a Maior 72 a 9°
Medicoes)
DOU 02/08/2018

R$ 70.153,51

0,1346%

R$ 3.507,68

8° Aditivo (Alteragdo qualitativa —
altera descrigdo do insumo)
SEM ALTERACAO DE VALOR
DOU 10/08/2018

9° Aditivo (Acréscimo de itens)
DOU 29/08/2018

R$ 87.905,15

0,1687%

R$ 4.395,26

10° Aditivo (Acréscimo de
quantitativo de itens)
DOU 29/08/2018

R$ 1.057.486,61

2,0292%

R$ 52.874,33

11° Aditivo (Alteragdo de escopo —
Novos servigcos instalagoes
elétricas e eletronicas)

DOU 01/10/2018

R$ 9.059,61

0,0174%

R$ 452,98

12° Aditivo (Alteragao de escopo —
pintura de tubulagdes)
DOU 01/10/2018

R$ 20.778,84

0,0399%

R$ 1.038,94

13° Aditivo (Alteracao de escopo —
infraestrutura do sistema de
deteccao de alarme e incéndio
SDAI)

DOU 01/10/2018

R$ 233.481,23

0,4480%

R$ 11.674,06




14° Aditivo (Alteragao de escopo —
microfones e projetor)
DOU 01/10/2018

R$ 8.417,07

0,0162%

R$ 420,85

15° Aditivo (Alteracao de escopo —
instalagdes diversas)
DOU 04/10/2018

R$ 340.606,86

0,6536%

R$ 17.030,34

16° Aditivo (Alteragdo de escopo —
instalagcdes de automagao)
DOU 05/10/2018

R$ 61.396,78

0,1178%

R$ 3.069,84

17° Aditivo (Alteragao de escopo —
Structural Glazing pele de vidro)
DOU 16/10/2018

R$ 292.068,97

0,5604%

R$ 14.603,45

18° Aditivo (Acréscimo de itens a
maior Medigdes 10% a 12?)
DOU 05/11/2018

R$ 336.492,33

0,6457%

R$ 16.824,62

19° Aditivo (Acréscimo de itens a
maior 13 Medigao)
DOU 29/11/2018

R$ 132.247,44

0,2538%

R$ 6.612,37

20° Aditivo (Acréscimo de itens a
maior 14% Medigao)
DOU 04/12/2018

R$ 257.926,09

0,4949%

R$ 12.896,30

21° Aditivo (Acréscimo de item
previsto no 3° Aditivo)
DOU 14/12/2018

R$ 7.223,91

0,0139%

R$ 361,20

22° Aditivo (Acréscimo de item
previsto no 9° aditivo)
DOU 19/12/2018

R$ 8.235,55

0,0158%

R$ 411,79

23° Aditivo (Aditivo n&do aceito pela
empresa - substituido no PAD
4.357/19 — 72° Aditivo)

24° Aditivo (Alteragéo de escopo —
rodapé em granilite)

R$ 22.325,41

0,0428%

R$ 1.116,27

25° Aditivo (Acréscimo de itens a
maior 15% Medicao)

R$ 154.532,19

0,2965%

R$ 7.726,61

26° Aditivo (Alteragéo de escopo —
isolamento térmico)

R$ 4.846,43

0,0093%

R$ 242,32

27° Aditivo (Alteragao de escopo —
dutos de climatizagéo)

R$ 7.100,06

0,0136%

R$ 355,00

28° Aditivo — Aditivo ndo aceito
pela empresa - substituido pelo 5°
Termo de Apostilamento)

29° Aditivo (Acréscimo de itens a
maior 16® Medigcao)

R$ 54.850,66

0,1053%

R$ 2.742,53

30° Aditivo (Acréscimo de itens
previstos no 3° aditivo)

R$ 9.628,18

0,0185%

R$ 481,41

31° Aditivo (Acréscimo de itens a

maior 17° Medigao)

R$ 133.014,40

0,2552%

R$ 6.650,72

32° Aditivo (Acréscimo de item a
maior 14% medigao — argamassa
polimérica)

R$ 11.934,69

0,0229%

R$ 569,73

33° Aditivo (Alteragéo de escopo —
fixagdo da infraestrutura de CFTV
e cabeamento estruturado)

R$ 4.826,69

0,0093%

R$ 241,33

34° Aditivo (Alteragcéo de escopo —
cantoneiras boleadas)

R$ 5.132,69

0,0098%

R$ 256,63

35° Aditivo (Alteracdo de escopo —
equipamentos dos sistemas de
CFTV e de Controle de Acesso)

R$ 88.018,99

0,1689%

R$ 4.400,95

36° Aditivo (Alteracdo de escopo —
fechamentos hidraulicos,

R$ 114.761,07

0,2202%

R$ 5.738,05




isolamentos e conexdes do
sistema VRF)

37° Aditivo (Alteragéo de escopo —

instalacao de agua gelada para R$ 73.751,03 0,1415% R$ 3.687,55
climatizagdo do Bloco Depésito)
38° Aditivo (Alteragéo de escopo —
infraestrutura elétrica para R$ 3.084,84 0,0059% R$ 154,24
bancada de urnas eletrénicas no
depdsito de urnas)
39° Aditivo (Acréscimo de itens a
) a L R$ 195.741,82 0,3756% R$ 9.787,09
maior 18~ Medigao)
o — .
o Qdété‘goa(cj’?t‘i’\fg)sc'mo de itens a RS 74.240,29 0,1386% R$ 3.712,01
41° Aditivo (Acréscimo de itens a
) a L R$ 131.071,63 0,2447% R$ 6.553,58
maior 19~ Medigao)
T —— =
350 Adiivo - Acréscimo lampadas RS 638.858,40 1,1926% RS 31.942,02
o 1+ - 1 _ (o]
izitf/‘g't"’o Itens a Maior — 10 R$ 20.461,20 0,0382% R$ 1.023,06
o 11 - H — a
T\l/l4e d@gg“’o ltens a Maior — 20 R$ 54.919,24 0,1025% R$ 2.745,96
o Y _ H _ a
o di’;‘;‘g"" ltens a Maior — 21 R$ 69.143,75 0,1291% R$ 3.457,19
46° Aditivo - Alteragédo de Escopo
— Estrutura Metalica — Sustentagéo R$ 68.066,93 0,1271% R$ 3.403,35
do Forro
47° Aditivo - Acréscimo do servigo o
_ Fita Aluminizada R$ 37.916,72 0,0708% R$ 1.895,84
S — - — -
48> Aditivo - Alteragao projeto R$ 2.132,70 0,0040% R$ 106,64
paisagistico
49° Aditivo - Capela Ecuménica R$ 1.204,87 0,0022% R$ 60,24
TORNADO SEM ) ) ]
EFEITO por meio do 139° Termo
Aditivo
51° Aditivo - Alteracdo Qualitativa
— Mudanca de critério de ) ) )
Pagamento
52° Aditivo - Alteracao de Escopo
— Estrutura Metalica — Sustentagao R$ 35.036,57 0,0654% R$ 1.751,83
de Portas de Vidro
53° Aditivo - Alteragéo de Escopo
— Inclusgo de luminarias do R$ 10.580,67 0,0198% R$ 529,03
sistema de iluminagao do projeto
de ambientacgao
[o} i+ - H _ a
ol d’?gdé:g"o ltens a Maior — 22 RS 71.879,54 0,1342% R$ 3.593,98
[0} i+ _ H — (o}
55. Admvo Itens a Maior — 15 R$ 153.224.00 0,2860%
Aditivo RS 4.946,68
o it _ _ ) . y
55. Admvo Itens a Menor - 15 - R$ 54.290.50 -0,1013%
Aditivo
56° Aditivo — Altera o item 2.1 do ) ) )
43° Aditivo
o 1+ _ H — a
o d’i’;dgg"o ltens a Maior — 23 R$ 191.061,91 0,3567% R$ 9.553,10
(o) 1+ - 1 _ a
f/lse d’i’;dgg"o ltens a Maior — 24 R$ 107.167,11 0,2000% R$ 5.358,36
59° Aditivo - Prorrogacao de prazo ) ) i}
até 20/6/2020
o HY _ A - a
60% Aditivo - ltens a maior - 25 RS 116.891,83 0,2182% RS 5.844,59

Medicao




61° Aditivo - Supresséao de
servigos ndo executados

- R$ 2.265.202,02

- 4,2285%

-R$ 113.260,10

62° Aditivo - Alteracao de Escopo
— Inclusao da infraestrutura para o
Data Center e salas auxiliares

R$ 224.581,31

0,4192%

R$ 11.229,07

63° Aditivo - Itens a Maior — 262
Medicao

R$ 60.061,77

0,1121%

R$ 3.003,09

64° Aditivo - Alteracao de Escopo
— Inclusao de revestimento para o
Projeto de Ambientacéo.

R$ 40.650,51

0,0759%

R$ 2.034,03

65° Aditivo - Alteracao de Escopo
— Inclusao de canaletas.

R$ 8.118,30

0,0152%

R$ 405,92

66° Aditivo - Acréscimo de servigo
— Alteragao no layout da sala da
SAMED

R$ 2.876,14

0,0054%

R$ 143,81

67° Aditivo - Itens a Maior — 272
Medigao

R$ 48.263,78

0,0901%

R$ 2.413,19

68° Aditivo - Alteracéo de Escopo
— Ferragens para divisorias de
concreto

R$ 12.213,67

0,0228%

R$ 610,68

69° Aditivo — Acréscimo —
Retificacdo do 61° Aditivo

R$ 22.189,45

0,0414%

R$ 1.109,47

70° Aditivo - Alteracao de Escopo
— Servigos extras de drenagem do
nivel do lengol freatico

R$ 507.762,49

0,9478%

R$ 25.388,12

71° Aditivo - Itens a Maior — 282
Medicao

R$ 54.221,56

0,1012%

R$ 2.711,08

72° Aditivo - Alteracao de Escopo
— Estrutura Metalica — Coberta
Lateral — Depésito

R$ 13.741,02

0,0257%

R$ 687,05

73° Aditivo - Alteracao de Escopo
— Servigos extras para Estagao de
Tratamento de Esgoto

R$ 5.184,84

0,0097%

R$ 259,24

74° Aditivo - Alteracéo de Escopo
— Portdes de Inox com barras
intermediarias

R$ 6.677,80

0,125%

R$ 333,89

75° Aditivo - Prorrogagao do prazo
de execugéo por 4 (quatro) meses

76° Aditivo - Alteracdo de Escopo
— Servigos extras ETE Il

R$ 15.200,73

0,0284%

R$ 760,04

77° Aditivo - Itens a Maior — 282
Medicao

R$ 79.385,71

0,1482%

R$ 3.969,29

78° Aditivo - Alteracao de Escopo
— Aquisi¢ao de reserva técnica de
revestimento

R$ 42.850,53

0,0800%

R$ 2.142,53

79° Aditivo - Alteracao de Escopo
— Acréscimos e supressoes -
Fechamentos hidraulicos Rede de
Agua Gelada

R$ 69.955,62

- R$ 33.523,92

0,1306%
- 0,0626%

R$ 1.821,59

80° Aditivo - Itens a Maior — 302
Medigao

R$ 92.112,05

0,1719%

R$ 4.605,60

81° Aditivo - Itens a Maior — 312
Medigao

R$ 108.584,01

0,2027%

R$ 5.429,20

TORNADO SEM EFEITO por meio
do 122° Termo Aditivo

83° Aditivo — Prorrogagéo do prazo
de vigéncia até 31/12/020

84° Aditivo - Suspensdo do
Contrato

85° Aditivo — Alteragado de Escopo
— Grelha metalica

R$ 40.467,18

0,0755%

R$ 2.023,36




86° Aditivo - Itens a Maior — 322

Phadicao R$ 58.709,46 0,1096% RS 2.935,47
(o] i+ - H — (o]

%iti\’j‘g'“"o ltens a Maior — 70 R$ 43.759,06 0,0817% R$ 2.187,95
o] i+ - H — (e

iiiti\’j‘:'t"’o ltens a Maior — 65 R$ 2.911,23 0,0054% RS 145,56
L ——

32 V{;‘i’lg';’;a Acréscimo de postos RS 35.738,34 0,0667% RS 1.786,92

g%mpﬁ‘::gr‘]’tar 3 2';2’;\?8 diag éoMa'or R$ 11.245,10 0,0210% R$ 562,26

91° Aditivo - Itens a Maior

Complementar — 292 Medicéo R§ 441,77 0,0008% R$ 22,09

gimpﬁ‘m’r‘]’tar 3 222’,‘\29 dg éoMa'or R$ 7.673,17 0,0143% R$ 383,66
mplement !

?SAU'?SI'T:';’S% gAgfgf‘Qac’ de Escopo R$ 246.772,88 0,4607% R$ 12.338,64
\utomagao _

?4Loﬁg:“égnit Jteragao de Escopo R$ 31.051,80 0,0580% R$ 1.552.59

TORNADO  SEM

EFEITO por meio do 4° Termo de

Apostilamento
ostlamento___

32 v%(?lglr\:gia Acréscimo de postos RS 35.738,34 0,0667% RS 1.786,92

%Ttiégi”"o - ltens a Maior — 15° R$ 3.306,60 0,0062% R$ 165,33
(o) 41 - H _ a

&Se di’;gg"’o ltens a Maior — 33 R$ 23.284,73 0,0435% RS 1.164,24
o 41 - H _ (]

i%itiég't"’o ltens a Maior — 55 R$ 12.712,14 0,0237% R$ 635,61
Vo B

/L%‘i)tivé‘d't'm ltens a Maior — 70 RS 140.469,76 0,2622% RS 7.023,49

101° Aditivo — Alteragdo de R$ 53.677,20 0,1002% R$ 2.683,86

Escopo — Passarela em estrutura

metalica

102° Aditivo — Alteracdo de RS 18.963,55 0,0354% R 948,18

Escopo — Servigos de limpeza do

bosque
Qe ___ —

I1/|Oe3dig,2c(lltlvo ltens a Maior — 34 R$ 6.586.61 0,0123% R$ 329,33

4= Apostila — 3° REAJUSTE de

4,34% com base no cronograma

fisico-financeiro previsto no 75°

Aditivo — INCC-DI acumulado de R$ 1.362.916,51 - R$ 68.145,83

set/18 a set/19 (a partir de

15/9/2019)

5@ Apostla — 2° REAJUSTE de

3,91% do saldo do valor do

contrato — INCC-DI acumulado de R$ 1.456.936,40 - R$ 72.846,82

set/17 a set/18 (a partir de

15/09/2018)

104° Aditivo — Alteragao de RS 40.348,86 0,0753% R$ 2.017,44

Escopo — Plataformas elevatérias
Opo — Platafor !

égiopopf'gggtes | lteragao  de R$ 88.042,24 0,1643% R$ 4.402,11
opo — Pos S

gﬂofdigAé‘é't'VO ltens a Maior — 35 R$ 68.557,20 0,1280% R$ 3.427,86
figho __ _

lg?tivﬁd't"’o ltens a Maior — 15 R$ 7.732,10 0,0144% RS 386,61

108° Aditivo - ltens a Maior — 55° RS 14.587.20 0.0272% RS 729,36




Aditivo

109° Aditivo - Itens a Maior — 65°

Aditivo R$ 1.735,09 0,0032% R$ 86,78
o Ao —

,lli(i)tivédltlvo Itens a Maior — 36 R$ 21.219.90 0,0396% RS 1.061.00
o Ao ——=s

,lli?tivédltlvo Itens a Maior — 79 RS 12.653.05 0,0236% RS 632.65

112° Aditivo - Alteragdo de

Escopo — Racks do Datacenter - - -

Alterado pelo 144° Termo Aditivo
o At — o

,lliﬁivédltlvo Itens a Maior — 79 R$ 7.182.45 0.0131% RS 359.12
o AdTo —

u:digAé?)'t'VO ltens a Maior — 36 R$ 125.877,04 0,2291% R$ 6.293,85
T —

l\;?ﬁvédnwo Itens a Maior — 70 R$ 110.924.67 0.2019% RS 5.546.23
o fre _ : _ o

g Aditivo — ftens a Mator = 15 R$ 18.557,39 0,0338% R$ 927,87

117° Aditivo — Prorrogagdo da

vigéncia até 31/08/2021 e do - - -

prazo de execucgao até 31/05/2021

118° Aditivo — Alteracdo de R$ 884.332,04 1,6089% )

Escopo — Grupo Gerador R$ 884.332,04 - 1,6089%
o AT ——

,1\,|1egdi£i't'v° tens a Malor =37 R$ 144.245,07 0,2626% R$ 7.212,25
= — — =

120°  Aditivo Alteraggo  de R$ 245.367,15 0,4467% R$ 12.268,36

Escopo — Evaporadoras de parede
o AT =

Li?tivédmvo Itens a Maior — 70 RS 11.848.12 0.0216% RS 592,41
S — — ~

éiiopopf'gzgressé JHeragdo - de R$ 42.257,70 0,0769% R$ 2.112,89
o AdT —

,l%i?tivédltlvo Itens a Maior — 10 R$ 97.938.34 0.1783% RS 4.896.02
o AdTo s

Ilﬂz:diggiltlvo Itens a Maior — 38 R$ 125.484.83 0.2284% RS 6.274 24
AT — =

125" Aditivo - ftens a Malor — 15 R$ 3.292,48 0,0060% RS 164,62
o Ao s

,1,|266di9/;g't"’° tens a Malor =39 R$ 119.091,10 0,2168% R$ 5.954,56
T —

,1,|267di9/;g't"’° ftens a Malor - 40 R$ 58.691,23 0,1068% R$ 2.934,56
AT —

l\iﬁivédltlvo ltens a Maior — 10 RS 81.692,79 0.1487% RS 4.084.64
o Ao —

o Aditivo - fens a Mator = 10 R$ 20.565,17 0,0374% R$ 1.028,26
o Ao ——

o Aditivo - lens a Mator = 36 R$ 11.148,80 0,0203% R$ 557,44
o Ao —

|1\/|3e1digAé?)|tN0 Itens a Maior — 41 RS 120.310,73 0.2190% RS 6.015,54
o it _ ; _ Ko

,1A?c)ii2tivg\dltlvo ltens a Maior — 5 RS$ 1.766.97 0,0032% RS 86.35

133° Aditivo - Recomposicdo do ) ) )

BDI — Alteragao do ISS
S o — —

;3§1ini£t?altg“é% local Acréscimo - de R$ 614.160,13 1,1180% R$ 30.708,01

62 apostila - Acresce planilha de ) ) )

custos ao 1342 Termo Aditivo
o Ao >

|1\/|3e5digg?)|tlvo Iltens a Maior — 42 RS 196.721,38 0.3581% RS 9.836,07
AT —ro

lzfistivédltlvo Itens a Maior — 35 RS 36.524.78 0.0665% RS 1.826.24

137° Aditivo — Alteragdo de R$ 7.243,07 0,0132% R$ 362,15

Escopo - Ventilagdo natural




subestagao

138° Aditivo — Alteracdo de
Escopo - Quadros elétricos R$ 23.217,69 0,0423% R$ 1.160,88
condensadoras
139° Aditivo - Alteragdo de
Escopo — Sistema de ancoragem R$ 15.230,56 0,0277% R$ 761,53
para limpeza de fachadas
o AT —
,1\A4e°digA£'t'V° ltens a Maior — 44 R$ 107.561,80 0,1958% R$ 5.378,00
141° Aditivo - Prorrogagéo da ) ) )
vigéncia
142° Aditivo - Alteragdo de o
Escopo — Quadros elétricos R$ 92.094,33 0,1676% R$ 4.604,72
143° Aditivo — Alteracdo de
Escopo - Quadro elétrico - R$ 12.534,99 0,0228% R$ 626,75
Protecao de elevadores
144° Aditivo — Alteragdo do 112° o
Aditivo — Incluso de 2 racks R$ 60.834,16 0,1107% R$ 3.041,71
o AN 73
|1/|4e5dig/2i'two ltens a Maior — 45 R$ 292.241,31 0,53% RS 14.621.07
o AN —
gﬂ4e6dig/g‘é't"’° ltens a Maior — 46 R$ 102.193,53 0,1860% RS 5.100,68
147° Aditivo — Alteragédo de
Escopo — Caixas externas para R$ 1.420,98 0,0026% R$ 71,05
CFTV
o Ao — =3
,1\A468digA£'t'V° ltens a Maior — 47 RS 101.474,27 0,1847% R$ 5.073,71
149° Aditivo -  Acréscimo de o
Administracao Local R$ 652.399,04 1,1876% R$ 32.619,95
150° Aditivo - Prorrogagdo da i ) }
vigéncia
o AT ——
glfélric/(-)\gnwo Reequilibrio cabos R$ 188.805.65 ) R$ 9.440,28
152° Aditivo — Reequilibrio itens
precificados pelo  SINAPI e R$ 317.775,89 - R$ 15.888,79
SEINFRA
153° Aditivo — Reequilibrio itens de R$ 297.277.59 ) R$ 14.863,88
mercado Parte 4 ' ' ' '
154° Aditivo — Reequilibrio itens R$ 32.072,08 ) R$ 1.603,60
servigos de comunicagao visual ) ' T
155° Aditivo — Reequilibrio itens de R$ 27.384.51 ) RS$ 1.369,23
mercado Parte 3 ' ' R
156° Aditivo — Reequilibrio itens de RS$ 105.308.16 ) R$ 5.265.41
mercado Parte 5 ' ' 7
157° Aditivo — Alteracdo de
. R$ 1.016.913,77 1,8225%
Elisr:;%gagéo_ Unidades de RS 377.851 64 0.6772% R$ 31.953,11
158° Aditivo — Reequilibrio itens de
mercado — parte 1 R$ 625.785,05 - R$ 31.289,25
159° Aditivo — Reequilibrio itens de
mercado — Parte 4 R$ 13.494,88 - R$ 674,74
o H - 1 — a
|1\/I6e0diggglt7“5/30° N d'itﬁevnj a Maior — 3 R$ 17.855,68 0,0316% RS 892,78
o H - H a
o dig/gg'“"o ltens a Maior 50 R$ 156.373,14 0,2766% RS 7.818,66
o H - H (o]
ozt Aditivo - ltens a Maior 15 RS 16.385,52 0,0290% RS 819,28
78 Apostila - Altera os
representantes da empresa ) ) )
previstos nos Aditivos 145° ao
157°
(o] HT - H _ a
163° Aditivo - Itens a Maior — 9 RS 5.488,81 0,0097% RS 274,44

Medicao 15° Aditivo




164° Aditivo — Supresséao de itens

R$ 2.160.738,74

3,8215%

R$ 108.036,94

165° Aditivo — Reequilibrio de itens
com saldo zerado

VALOR ALTERADO DO
CONTRATO

R$ 65.076.038,63

PERCENTUAL ACUMULADO DE
ACRESCIMO

26,6393%

PERCENTUAL ACUMULADO DE
SUPRESSAO

10,5062%

Fonte: Segéo de Contratos




