mm\ A RFGTONAL su‘hw T 7ﬁ‘

PODER JUDICIARIO FEDERAL )
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA
COORDENADORIA DE LICITACOES E CONTRATOS

Processo PAD n.° 23.570/2019
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TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.°
36/2017 QUE ENTRE S| CELEBRAM A UNIAO,
PURLICADG NO Diknrn v ATRAVES DO TRIBUNAL REGIONAL

{ NG DIARIO DE ELEITORAL DO CEARA, E A EMPRESA
JUSTICA BLRTRONICO N.* CINZEL ENGENHARIA LTDA.

o Q202 200,

A Unido, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral do Ceara, localizado na Rua Jaime
Benévolo, n.° 21, Centro, em Fortaleza/CE, inscrito no CNPJ (MF) sob o n.°
06.026.531/0001-30, representado neste ato por seu Presidente Desembargador HAROLDO
CORREIA DE OLIVEIRA MAXIMO, e a empresa CINZEL ENGENHARIA LTDA, inscrita no
CNPJ (MF) sob o n.° 08.059.768/0001-42, estabelecida na Rua Sao Miguel, n° 1.080,
Afogados, CEP 50850-000, Telefone: (81) 2102-1133, Fax: (81) 2102-1123 e 2102-1121, em
Recife/PE, sendo seus representantes: ARTUR DA SILVA VALENTE, Diretor
Superintendente, Engenheiro Civil, brasileiro, portador da Cédula de Identidade n.° 912.938
SSP/PE, e CPF n.° 079.901.624-15, residente e domiciliado na Av. Beira Rio, n® 302, Apto.
1301 — llha do Retiro, CEP: 50.450-400, em Recife/PE; e CARLOS MANUEL TAVARES
D’OLIVEIRA, Diretor Comercial, Economista, brasileiro, portador da Cédula de |dentidade n.°
598.072 SSP/PE, e do CPF n.° 000.706.104-87, residente e domiciliado na Rua Anténio
Lumack do Monte, n° 203 — Apto. 1303 — Imperial Suite, Boa Viagem, CEP: 51020-350, em
Recife/PE, resolvem celebrar o presente ADITIVO AO CONTRATO DE EXECUGAO DA
SEGUNDA PARCELA DA OBRA DE CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DO TRE/CE,
mediante as seguintes clausulas e condigdes:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO FUNDAMENTO

1.1. Fundamenta-se este termo aditivo no art. 65, inciso |, alinea “b”, da Lei n.°
8.666/93 e suas alteragdes, c/c clausula décima segunda do Contrato n.° 36/2017 e na
deciséo contida no Processo PAD n.° 23.570/2019.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1 Este termo visa ao acréscimo no quantitativo de itens constantes na planilha
de acompanhamento da 292 medigdo de servicos da segunda parcela da obra de
construcdo da nova sede do TRE/CE. O total de acréscimo importa na quantia de R$
79.385,71 (setenta e nove mil, trezentos e oitenta e cinco reais e setenta e um
centavos), correspondente ao percentual aproximado de 0,1482% do valor inicial atualizado
do contrato.

2.2 O presente termo aditivo alterara o valor do Contrato conforme planilhas
orcamentérias em anexo, que passarao a integrar o termo contratual.
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CLAUSULA TERCEIRA — DA GARANTIA COMPLEMENTAR
3.1. ACONTRATADA fica Sbrigada a apresentar garantia complementar, a fim de

manter a garantia prestada em total correspondente ao percentual de 5% do valor atualizado
do Contrato.

CLAUSULA QUARTA - DAS DISPOSIGOES GERAIS
4.1. Permanecem inalteradas as demais clausulas e condi¢cdes contratuais.

E por estar justo e fundamentado, depois de lido e achado conforme, foi o
presente aditivo lavrado em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

Fortaleza/CE, 23 de DezéemERO de 2019.

. _ S
DE OLIVEIRA MAXIM
Presidente do TRE/CE

CONTRATANTE
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BOLETIM DE MEDICAO ITENS A MAIOR

MEDICAO N¢ 29

CONTRATANTE:

PARCIAL( )

FINAL (X)

RIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEAR

EMPRESA: |

OBRA:

CINZEL ENGENHARIA LTDA

GUICHO DE COLUNA 200/400KG

CONSTRUCAO DA 2a FASE DA NOVA SEDE DO

TRE DO CEARA

8.082,48

29 MEDICOES

288 66

PENEIRA TRIFASICA MES 28,00 374,03 10.472,84 z,oo 748,06
1.2.3.6 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO M2 17.085,00 5,62 96.017,70 0,00 0,00
IMPLANTACAO RS 189.045,33 RS 2.974,91
2 ATERRO MECANIZADO COMPACTADO C/EMPRESTIMO : 188.699,49 2.515,81
3.1.17 LASTRO DE AREIA MEDIA M3 4,00 86,46 345,84 5,31 459,10
4 ARQUITETURA RS 86.076,97 R$ 13.671,82
41 E PAINE 382, 5
e, DIVISORIA EM GRANITO VERDE LIGHT (FORNECIMENTO E - 34,56 633.17 21.882.36 257 162725
MONTAGEM
: PEITORIL \P£/! . « ] 4,61 . 044,
45.11 GRANITO VERDE LIGHT M2 267,98 239,55 64.194,61 50,28 12.044,57
5 IMPERMEABILIZACAO RS 14.712,02 RS 5.584,12
. JUNTA DE DILATACAO A BASE DE MASTIQUE (2 X 1 CM) — T 397,30 37,03 14.712,02 150,80 5.584.12
AREAS SECAS
11 INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS RS 24.291,12 R$ 1.354,80
11.1.19 ARRUELA LISA EM ACO GALVANIZADO @1/4 UN 2.850,00 0,56 1.596,00 180,00 100,80
11.1.41 EHUMBADOR COM ROSCA INTERNA £1/4*EMACO UN 1.152,00 14,06 16.197,12 60,00 843,60
GALVANIZADO
11.1.65 PORCA SEXTAVADA EM AGCO GALVANIZADO @1/4" UN 2.850,00 2,28 6.498,00 180,00 410,40
13 INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO R$ 81.038,39 R$ 16.628,82
13.8 ABRACADEIRA TIPO "D" COM PARAFUSO ATE @1" UN 2.414,00 6,15 14.846,10 43,00 264,45
CABO PAR TRANCADO FLEXIVEL, BLINDADO POLARIZADO
2x1,5mm2,CAPA EXTERNA NA COR VERMELHA,
13.21 ISOLAMENTO 600V, FAB. POLICABOS, PRYSMIAN, FICAP OU i 5:703,00 8,38 355417 1.631,44 15.882,62
KmP.
13.29 CONDULETE EM ALUMINIO MONTAVEL 1" UN 656,00 19,27 12.641,12 25,00 481,75
14 CLIMATIZAGAO R$ 1.100,00 RS 48,00
14.153 PORCA SEXTAVADA E ARRUELA GF 3/8" UN 550,00 2,00 1.100,00 24,00 48,00
20 INSTALACOES ELETRICAS R$ 235.340,31 RS 4.208,99
20.4 ABRACADEIRA TIPO "D" COM PARAFUSO ATE @2" UN 158,00 7,31 1.154,98 6,00 43,86
20.5 ACOPLAMENTO EM PAINEL 200x100mm UN 3,00 17,88 53,64 3,00 53,64
20.15 BUCHA E PARAFUSO 10 UN 157,00 2,63 412,91 84,00 220,92
20.73 CURVA DE INVERSAO 200x100mm UN 4,00 66,96 267,84 6,00 401,76
20.77 CURVA HORIZONTAL 902 P/ ELETROCALHA 200x100mm UN 129,00 85,63 11.046,27 5,00 428,15
20.79 CURVA VERTICAL INTERNA 200x100mm UN 5,00 78,00 390,00 1,00 78,00
20.84 DUTO PERFURADO - PERFILADOS CHAPA DE ACO (38X38)mm M 3.228,00 40,78 131.637,84 54,20 2.210,28
ELETROCALHA 100X100MM SEM ABA E COM TAMPA, EM
— CHAPA DE ACO GALVANIZADO PERFURADA No14 M 145,00 35:74 3.152,30 1,00 Sl
ELETROCALHA 200X100MM SEM ABA E COM TAMPA, EM
] CHAPA DE ACO GALVANIZADO PERFURADA No 14 M LA o Mol 1,30 112,84
20.112 EMENDA PARA ELETROCALHA TIPO "U" 200x100mm UN 348,00 19,45 6.768,60 10,00 194,50
20.128 JUNGCAO ANGULAR (CANTONEIRA 72) UN 4,00 4,85 19,40 24,00 116,40,
20.208 TE HORIZONTAL 902 PARA ELETROCALHA 200x100mm UN 40,00 104,30 4.172,00 3,00 312,90
22 INSTALACOES - CABEAMENTO ESTRUTURADO RS 1.011.589,61 RS 27.754,69
22.1 ABRACADEIRA TIPO "D" COM PARAFUSO ATE @1" UN 739,00 6,15 4,544,85 27,00 166,05
22.8 BOX RETO 1" UN 1.140,00 6,47 7.375,80 15,00 97,05
22.15 CABO LOGICO UTP 4 PARES- CAT 6 M 87.732,07 9,73 853.633,04 2.780,00 27.049,40
22.25 CONDULETE EM ALUMINIO MONTAVEL 1" UN 72,00 19,27 1.387,44 8,00 154,16
22.38 CURVA VERTICAL INTERNA 902 300x100 P/ ELETROCALHA UN 17,00 35,94 610,98 1,00 35,94
9548 ELETROCALHA 300X100MM SEM ABA E COM TAMPA, EM - 171412 84,03 144.037,50 3,00 252,00

_ICHAPA DE ACO GALVANIZADO PERFURADA No 14

Assinado eletronicamente conforme

Em: 13/12/2019 16:15:06
Por: GLADSTONE FACANHA BARBOSA LIMA

Lei 11 419/2006




4.784.975,97 4.776.579,76 4.816.231,86 4.807.385,27
434.414,78 431.052,01 455.670,60 452.303,25
2.331.136,19 2.286.979,13 3.127.289,16 3.061.814,78
18.900.356,46 18.519.216,56 19.454.137,17 19.064.138,65
480.112,72 459.296,92 543.211,03 521.058,50
345.529,42 337.777,51 345.529,42 337.777,51
480.581,65 469.190,09 533.047,25 520.691,48
383.304,37 373.917,80 383.304,37 373.917,80
974.144,62 953.419,49 999.075,64 977.895,61
5.890,26 5.779,92 5.890,26| 5.779,92
523.989,70 516.648,92 562.608,63 554.842,37
74.214,83 73.603,76 74.267,14 73.655,53
1.5657.051,10 1.531.366,34 1.610.698,67 1.584.359,77
6.485.527,13 6.346.699,13 6.668.014,49 6.527.500,39
136.040,64 134.059,42 174.662,49 171.979,05
383.613,27 377.743,86 383.613,27 377.743,86
324.314,65 319.620,92 351.127,06 345.975,82
62.013,32 63.201,97 62.013,32 63.201,97
684.003,51 671.201,97 906.837,87 883.919,67
7.435.806,24 7.284.468,25 8.479.173,62 8.309.251,04
512.043,28 500.640,83 567.764,83 553.355,49
1.976.926,57 1.947.909,83 2.293.226,73 2.240.836,87
1.642.667,66 1.599.625,56 1.687.629,93 1.643.755,18
207.259,88 213.027,44
50.918.658,34| 49.979.999,95| 54.692.284,69| 53.666.167,22
50.918.658,34
49.979.999,95
54.692.284,69
53.666.167,22
1,88%
79.385,71

JA

Assinado eletronicamente copforme L';i 11M06
Em: 13/12/2019 16:15:36
Por: GLADSTONE FACANHA BARBOSA LIMA
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PODER JUDICIARIO FEDERAL

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA

COORDENADORIA DE LICITAGOES E CONTRATOS

ANEXOS - 77° TERMO ADITIVO AO CO-NTRATO N° 36/2017

'VALOR INICIAL

ADITIVOS / APOSTILAS

1° Aditivo (Reajuste 4,28%)

DOU 12/01/2018

2° Aditivo (ltens a Maior 1° a 3%
‘Medicdes) DOU 24/01/2018

‘Apostila 2 (Reajuste ltens a Maior 22 e}

3% Medicdes — Corrige 2 aditivo)
DOU 04/04/2018

3° Aditivo (RAE Servicos Novos)
DOU 20/03/2018

4° Aditivo (tens a Maibr 4% a 6°
Medicdes)
DOU 17/05/2018

5° Aditivo (RAE Servicos Novos)
DOU 13/07/2018

VALOR DO i
ACRESCIMO/
SUPRESSAQ

R$ 2.133.476,77
0,0912%

R$ 47.525,86

R$ 2.016,55 %

0,0039%

R$ 270.638,65 0,5193%

R$ 192.696,72 0,3698%

R$ 7.058,56 0,0135%

6° Aditivo (Alteragdo qualitativa -
‘mudanga na especificagdo do material
das esquadrias) ‘
SEM ALTERACAO DE VALOR

'DOU 15/05/2018

Apostila 3 (Ajuste da planilha das
'medicdes 4° a 6° — objeto do 4° aditivo) |
DOU 20/06/2018

7° Aditivo (Itens a Maior 7% a 9°
'Medicdes)
DOU 02/08/2018

é° ;\dritivo (Alteracao qualitativa — altera |
descrigdo do insumo)

SEM ALTERACAO DE VALOR

DOU 10/08/2018

9° Aditivo (Acréscimo de itens)

DOU 29/08/2018

10° Aditivo (Acréscimo de quantitativo
de itens)

DOU 29/08/2018

{1 Adritivio (Alteréééo de éscobo -
Novos servicos instalagdes elétricas e

eletrdnicas)
DOU 01/10/2018

-R$ 2.748,41 - 0,0053%

R$ 70.153,51 0,1346%

R$ 87.905,15 0,1687%

R$ 1.057.486,61 2,0292%

R$ 9.059,61 0,0174%

PERCENTUAL

|
|

'R$ 49.979.999,95

 VALOR DA
GARANTIA A SER
ENDOSSADA
R$ 106.673,84

 R$2.376,29

R$ 100,83
R$ 13.531,93
R$ 9.634,84

R$ 352,93

-R$ 137,42

R$ 3.507,68

R$ 4.395,26

R$ 52.874,33

R$ 452,98



ADITIVOS / APOSTILAS

VALOR DO
ACRESCIMO/
SUPRESSAO

PERCENTUAL

VALORDA |
GARANTIA A SER
ENDOSSADA

12° Aditivo (Alteracéo de escopo —
pintura de tubulagdes)
DOU 01/10/2018

R$ 20.778,84

0,0399%

R$ 1.038,94

| 13° Aditivo (Alteragado de escopo —
infraestrutura do sistema de deteccéo
de alarme e incéndio SDAI)

DOU 01/10/2018

R$ 233.481,23

0,4480%

R$ 11.674,06

14° Aditivo (Alteragéo de escopo —
microfones e projetor)
DOU 01/10/2018

R$ 8.417,07

0,0162%

R$ 420,85

' 15° Aditivo (Alterag&o de escopo —
instalagbes diversas)
DOU 04/10/2018

R$ 340.606,86

0,6536%

R$ 17.030,34

16° Aditivo (Alteracéo de escopo —
|instalagbes de automacao)
DOU 05/10/2018

R$ 61.396,78

0,1178%

R$ 3.069,84

17° Aditivo (Alterag&o de escopo —
Structural Glazing pele de vidro)
DOU 16/10/2018

R$ 292.068,97

0,5604%

R$ 14.603,45

18° Aditivo (Acréscimo de itens a maior
Medigbes 10% a 127)
DOU 05/11/2018

R$ 336.492,33

0,6457%

R$ 16.824,62

13% Medicao)
DOU 29/11/2018

?9° Aditivo (Acréscimo de itens a maior |

R$ 132.247 44

0,2538%

R$ 6.612,37

20° Aditivo (Acréscimo de itens a maior
14?2 Medicao)
'DOU 04/12/2018

R$ 257.926,09

0,4949%

R$ 12.896,30

21° Aditivo (Acréscimo de item previsto
no 3° Aditivo)
DOU 14/12/2018

R$ 7.223,91

0,0139%

R$ 361,20

22° Aditivo (Acréscimo de item previsto
no 9° aditivo)
DOU 19/12/2018

R$ 8.235,55

0,0158%

R$ 411,79

23° Aditivo (Aditivo ndo assinado -
| Substituido no PAD 4.357/19 — 72°
Aditivo)

R$ 3.269,44

0,0063%

R$ 163,47

24° Aditivo (Alteragéo de escopo — B
rodapé em granilite)

R$ 22.325,41

0,0428%

R$ 1.116,27

25° Aditivo (Acrescimo de itens a maior
152 Medicao)

R$ 154.532,19

0,2965%

R$ 7.726,61

26° Aditivo (Alteragdo de escopo —
isolamento térmico)

R$ 4.846,43

0,0093%

R$ 242,32

27° Aditivo (Alteragao de escopo —
dutos de climatizac&o)

R$ 7.100,06

0,0136%

R$ 355,00

28° Aditivo — REAJUSTE de 3,91% do
saldo do valor do contrato — INCC-DI
acumulado de set/17 a set/18 (a partir
de 15/09/2018)

R$ 1.456.936,40

R$ 72.846,82

‘ 29° Aditivo (Acréscimo de itens a maiori

R$ 54.850,66

' 0,1053%

R$ 2.742,53




16° Medic&o)

ADITIVOS / APOSTILAS VALOR DO VALOR DA
ACRESCIMO/ PERCENTUAL | GARANTIA A SER
SUPRESSAO ENDOSSADA
30° Aditivo (Acréscimo de itens 5
previstos no 3° aditivo) R$ 9.628,18 0,0185% R$ 481,41
31° Aditivo (Acréscimo de itens a maior
17° Medicéo) R$ 133.014,40 0,2552% R$ 6.650,72
32° Aditivo (Acréscimo de item a maior
142 medicdo — argamassa polimérica) R§11.834,68 0,0228% Ry 568,73
33° Aditivo (Alteracao de escopo —
fixacdo da infraestrutura de CFTV e R$ 4.826,69 0,0093% R$ 241,33
cabeamento estruturado)
34° Aditivo (Alterac&o de escopo — 5
cantoneiras boleadas) R$ 5.132,69 0,0098% R$ 256,63
35° Aditivo (Alteragéo de escopo —
equipamentos dos sistemas de CFTV R$ 88.018,99 0,1689% R$ 4.400,95
e de Controle de Acesso)
36° Aditivo (Alteragdo de escopo — ,
fechamentos hidraulicos, isolamentos R$ 114.761,07 0,2202% R$ 5.738,05
e conexdes do sistema VRF)
37° Aditivo (Alterag&o de escopo —
instalagéo de agua gelada para R$ 73.751,03 0,1415% R$ 3.687,55
climatizacéo do Bloco Depésito)
38° Aditivo (Alteragdo de escopo —
infraestrutura elétrica para bancada de G
urnas eletrénicas no depésito de R 3.084,64 0.0058% RS 154,24
urnas)
39° Aditivo (Acréscimo de itens a maior
18° Medicao) R$ 195.741,82 0,3756% R$ 9.787,09
40° Aditivo (Acréscimo de itens a &
maior 36° aditivo) R$ 74.240,29 0,1386% R$ 3.712,01
41° Aditivo (Acréscimo de itens a maior
19° Medicao) » R$ 131.071,63 0,2447% R$ 6.553,58
ﬁéDAdmvo Acréscimo lampadas tipo R$ 638.858,40 1.1926% R$ 31.942,92
o Y _ i o

43° Aditive - [ton=a Maior — 10 R$ 20.461,20 0,0382% RS 1.023,06
Aditivo
44° Aditivo - Itens a Maior - 20?2 5
Medico R$ 54.919,24 0,1025% R$ 2.745,96
45° Aditivo - ltens a Maior — 21° 5
Medicao ‘ R$ 69.143,75 0,1291% R$ 3.457,19
46° Aditivo - Alteragdo de Escopo —
Estrutura Metalica — Sustentacdo do R$ 68.066,93 0,1271% R$ 3.403,35
Forro
47° Aditivo - Acréscimo do servigo — 6
Fita Alufiinizada R$ 37.916,72 0,0708% R$ 1.895,84
48° Aditivo - Alteracdo projeto o
paisagistico R$ 2.132,70 0,0040% R$ 106,64
49° Aditivo - Capela Ecuménica R$ 1.204,87 0,0022% R$ 60,24
50° Aditivo - Instalagdo de Monotrilho | R$ 208.036,81 0,3883% R$ 10.401,84




51° Aditivo - Alteragédo Qualitativa —
Mudanca de critério de Pagamento

N

do lencol freatico

ADITIVOS / APOSTILAS VALOR DO VALOR DA
ACRESCIMO/ PERCENTUAL GARANTIA A SER
SUPRESSAO ENDOSSADA
52° Aditivo - Alteragdo de Escopo —
Estrutura Metalica — Sustentacéo de R$ 35.036,57 0,0654% R$ 1.751,83
Portas de Vidro
53° Aditivo - Alteragdo de Escopo —
Inclusdo de luminarias do sistema de R$ 10.580,67 0,0198% R$ 529,03
iluminag&o do projeto de ambientagéo
o i - i — a |
f,ltd?g;(')"" ltgns & Maier =22 RS 71.879,54 0,1342% RS 3.593,98
55° Aditivo — Itens a Maior — 15° |
Aditivo R$ 153.224,00 0,2860% RS 4.946.65
4, ,
55° Aditivo — Itens a Menor - 15° R$ 54.290.50 0.1013%
Aditivo ) 2 e ¢
56° Aditivo — Altera o item 2.1 do 43°
Aditivo - ) ) )
T— Ppa—
f/lld?fa";tclavo ftens & Maior -23 R$ 191.061,91 0,3567% R$ 9.553,10
S Ao = P
fﬂsed'?gé;gvo ftens a Malor - 24 R$ 107.167,11 0,2000% R$ 5.358,36
59° Aditivo - Prorrogagéo de prazo até
20/6/2020
e Altrom - T
o d/i"ggt(')"o LLETS 8 A r - 20 RS 116.891,83 0,2182% RS 5.844,59
61° Aditivo - Supresséo de servicos ) . '
Ao executados R$ 2.265.202,02 -4,2285% -R$ 113.260,10
62° Aditivo - Alteragao de Escopo —
Incluséo da infraestrutura para o Data R$ 224.581,31 0,4192% R$ 11.229,07
Center e salas auxiliares
0 i1 - i — a
o d?gé']g‘m ltens 2 Malor —26 RS 60.061,77 0,1121% RS 3.003,09
64° Aditivo - Alteragao de Escopo —
Incluséo de revestimento para o R$ 40.650,51 0,0759% R$ 2.034,03
Projeto de Ambientacgéo.
65° Ad_itivo - Alteracao de Escopo — R$ 8.118.30 0,0152% R$ 405,92
Inclusdo de canaletas.
66° Aditivo - Acréscimo de servigo — o
Alterag&o no layout da sala da SAMED RY2.8/6.14 %0054% B 143,04
= : a
‘IE\;/I:dAi\gf:uth)VO - tens & Mator =27 R$ 48.263,78 0,0901% R$ 2.413,19
68° Aditivo - Alterag&o de Escopo - RS 12.213,67 0,0228% RS 610,68
Ferragens para divisérias de concreto ]
69° Aditivo — Acréscimo — Retificagdo 0
4o 61° Aditivo R$ 22.189,45 0,0414% R$ 1.109,47
70° Aditivo - Alteragdo de Escopo —
Servigos extras de drenagem do nivel R$ 507.762,49 0,9478% R$ 25.388,12




71° Aditivo - Itens a Maior — 282
Medicao

R$ 54.221,56

0,1012%

R$ 2.711,08

72° Aditivo - Aditivo - Alteracdo de
Escopo — Estrutura Metalica — Coberta
Lateral — Depésito

R$ 13.741,02

0,0257%

R$ 687,05

73° Aditivo - Alterag&o de Escopo —
Servicos extras para Estagéo de
Tratamento de Esgoto

R$ 5.184,84

0,0097%

R$ 259,24

74° Aditivo - Alteracdo de Escopo —
Portdes de Inox com barras
intermediarias

R$ 6.677,80

0,125%

R$ 333,89

75° Aditivo - Prorrogagéo do prazo de
execugao por 4 (quatro) meses

76° Aditivo - Alteragédo de Escopo —
Servicos extras ETE Il

R$ 15.200,73

0,0284

R$ 760,04

77° Aditivo - Itens a Maior — 282
Medicao

R$ 79.385,71

0,1482%

R$ 3.969,29

VALOR ALTERADO DO CONTRATO

R$ 58.573.604,74

VALOR INICIAL ATUALIZADO DO
CONTRATO

R$ 53.570.413,12

PERCENTUAL ACUMULADO DE
ACRESCIMO

13,9002%

PERCENTUAL ACUMULADO DE
SUPRESSAO

4,3351%

Fonte: Segdo de Contratos




